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Пояснительная записка

к проекту распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики

о внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 22 января 2021 г. № 40-р
Настоящий проект распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики  подготовлен на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 18 октября 2021 г. № 15) и предусматривает внесение изменений в план мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство многопрофильного производственно-логистического центра с целью расширения присутствия и развития новых направлений деятельности» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Фито-Лайн». 

В рамках реализации вышеуказанного проекта предусмотрено:

- создание многофункционального кластера, объединяющего несколько направлений деятельности, связанных с производством, реализацией свежесрезанных цветов, саженцев и растений, производством сельскохозяйственных удобрений, организация профессионального обучения фито-дизайну, оказания услуг цветочного оформления, озеленения, ландшафтного дизайна и способствующего развитию данных направлений на рынке Чувашской Республики.

- увеличение объема бизнеса благодаря новым форматам предоставления услуг, формирование позитивных доверительных отношений с клиентами и наиболее полное удовлетворение их потребностей, создание условий для мотивации сотрудников компании в их профессиональном развитии.
Реализация проекта предусмотрена на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030304:852 общей площадью 9216 кв.м., находящийся по адресу:            г. Чебоксары, пр. Машиностроителей.

В июле 2021 г. в ходе инженерных изысканий, проведения мероприятий по получению технических условий и разработке проектной документации выявлены неучтенными сети коммуникаций, согласование которых требует дополнительного времени, поскольку возникает необходимость пересмотра конструктивных решений по объекту.

В связи с вышеизложенным предлагается внести изменения в план мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство многопрофильного производственно-логистического центра с целью расширения присутствия и развития новых направлений деятельности» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Фито-Лайн» в части корректировки сроков реализации инвестиционного проекта.
Принятие данного проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета Чувашской Республики.
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