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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение показателя «Доля записей на

прием к врачу, совершенных гражданами

дистанционно, %»., Причина риска:

Недостижение в результате снижения

потребности граждан в очных визитах в

поликлиники за получением медицинской

помощи в связи с ухудшением

эпидемиологической ситуации на фоне новой

коронавирусной инфекции COVID-19 (в т.ч.

во время 3 и 4 волны пандемии), и

соответственно, увеличилась доля

амбулаторных пациентов, охваченных

дистанционными формами оказания

медицинской помощи, в том числе при

лечении новой коронавирусной инфекции без

«очных» посещений на прием к врачам

поликлиник., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение планового значения

показателя по итогам 2021 года (план - 40%,

факт на 31.11.2021 г. – 15,5%).

Предлагаемые решения:

1. Реализация регионального проекта

Чувашской Республики «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)», срок исполнения 31.12.2024;

2. Рассмотрение на Коллегии Минздрава

Чувашии недостижение целевого

показателя (решение Коллегии от

30.09.2021 г. № 6), а также регулярное

обсуждение в рамках еженедельных

видеоселекторных совещаний с

руководителями медицинских организаций

под председательством Заместителя

Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики – министра

здравоохранения В.Г. Степанова с

соответствующим оформлением

протокольных поручений (протоколы от

25.10.2021 г. № 27, от 02.11.2021 г. № 28, от

23.11.2021 г. № 30, от 30.11.2021 г. № 33, от

07.12.2021 г. № 34, от 14.12.2021 г. № 35, от

21.12.2021 г. № 38, от 28.12.2021 г. № 40),

срок исполнения 31.12.2021;

3. Включение целевого показателя «Доля

записей на прием к врачу, совершенных

гражданами дистанционно» в перечень

показателей оценки эффективности

деятельности медицинских организаций, в

т.ч. для премирования/депремирования

руководителей медицинской организации за

недостижение целевого показателя (приказ

Минздрава Чувашии от 22 мая 2019 г. №

697 «О показателях эффективности

деятельности государственных учреждений

Чувашской

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно

13.01.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

Республики в сфере здравоохранения и

образования, находящихся в ведении

Министерства здравоохранения Чувашской

Республики, критериях оценки

эффективности и результативности их

работы и условиях премирования их

руководителей»), срок исполнения

31.12.2021;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Данные Единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций).

1.1. 147.32 180.11 429.4 429.4

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

По данным БУ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр"

Минздрава Чувашии за

январь-декабрь 2021 года.

1.2. 65 96 96 96

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

Существует риск:

Недостижение

показателя «Доля записей

на прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно, %».,

Причина риска:

Недостижение в

результате снижения

1.3. 0 40 15.5 15.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

потребности граждан в

очных визитах в

поликлиники за

получением

медицинской помощи в

связи с ухудшением

эпидемиологической

ситуации на фоне новой

коронавирусной

инфекции COVID-19 (в

т.ч. во время 3 и 4 волны

пандемии), и

соответственно,

увеличилась доля

амбулаторных

пациентов, охваченных

дистанционными

формами оказания

медицинской помощи, в

том числе при лечении

новой коронавирусной

инфекции без «очных»

посещений на прием к

врачам поликлиник.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

планового значения

показателя по итогам

2021 года (план - 40%,

факт на 31.11.2021 г. –

15,5%). Принятые меры:

1. Реализация

регионального проекта

Чувашской Республики

«Создание единого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)», срок

исполнения 31.12.2024. 2.

Включение целевого

показателя «Доля записей

на прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно» в

перечень показателей

оценки эффективности

деятельности

медицинских

организаций, в т.ч. для

премирования/депремир

ования руководителей

медицинской

организации за

недостижение целевого

показателя (приказ

Минздрава Чувашии от

22 мая 2019 г. № 697 «О

показателях

эффективности

деятельности

государственных

учреждений Чувашской

Республики в сфере

здравоохранения и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образования,

находящихся в ведении

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

критериях оценки

эффективности и

результативности их

работы и условиях

премирования их

руководителей»), срок

исполнения 31.12.2021. 3.

Рассмотрение на

Коллегии Минздрава

Чувашии недостижение

целевого показателя

(решение Коллегии от

30.09.2021 г. № 6), а также

регулярное обсуждение в

рамках еженедельных

видеоселекторных

совещаний с

руководителями

медицинских

организаций под

председательством

Заместителя

Председателя Кабинета

Министров Чувашской

Республики – министра

здравоохранения В.Г.

Степанова с

соответствующим

оформлением

протокольных поручений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

(протоколы от 25.10.2021

г. № 27, от 02.11.2021 г. №

28, от 23.11.2021 г. № 30,

от 30.11.2021 г. № 33, от

07.12.2021 г. № 34, от

14.12.2021 г. № 35, от

21.12.2021 г. № 38, от

28.12.2021 г. № 40), срок

исполнения 31.12.2021. По

данным БУ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр"

Минздрава Чувашии за

январь-декабрь 2021 года.

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

Данные Единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций).

1.4. 0 11 11 11

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

По данным БУ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр"

Минздрава Чувашии за

январь-декабрь 2021 года.

2.1. 0 57 57 57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

По данным БУ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр"

Минздрава Чувашии за

январь-декабрь 2021 года.

2.2. 80 94 94 94
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

96,0000

96,000096,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000

96,0000

96,000096,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000

ФП Процент 96,0000

96,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

180,1100

91,000011,2000 38,0000 80,0000 102,0000 112,0000 125,0000 140,0000 155,0000 170,0000

429,4000

147,175011,0000 103,0000 124,4740 141,8110 166,7880 199,5370 217,5250 232,3470 388,2520

ФП Тысяча

человек

180,0000

409,9070

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

25,000013,0000 15,0000 20,0000 28,0000 30,0000 32,0000 34,0000 36,0000 38,0000

15,5000

28,000013,0000 13,0000 20,0000 25,0000 27,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000

ФП Процент 40,0000

28,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

11,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000

11,0000

5,00001,0000 1,0000 3,0000 4,0000 6,0000 7,0000 7,0000 8,0000 9,0000

ФП Процент 11,0000

9,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

57,0000

26,000020,0000 22,0000 24,0000 28,0000 30,0000 35,0000 40,0000 50,0000 53,0000

57,0000

25,000020,0000 20,0000 24,0000 25,0000 27,0000 30,0000 35,0000 40,0000 40,0000

ФП Процент 57,0000

40,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

94,0000

94,000094,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000

94,0000

94,000094,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000

ФП Процент 94,0000

94,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной системы

здравоохранения

Чувашской Республики

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожде

нию

интеграцион

ного шлюза

РМИС в

части

обеспечения

межведомст

венного

информацио

нного

взаимодейст

вия

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

интеграционного шлюза

РМИС в части

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

19.11.2021г. №977,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 0 100100

1.1.

1

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

ий центр»

Минздрава

Чувашии

сопровожден

ию

интеграцион

ного шлюза

РМИС в

части

обеспечения

межведомст

венного

информацио

нного

взаимодейст

вия

сопровождению

интеграционного шлюза

РМИС в части

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

19.11.2021г. №977,

приложен файл.

1.1.

2

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожден

ию

интеграцион

ного шлюза

РМИС в

части

обеспечения

межведомст

венного

информацио

нного

взаимодейст

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

интеграционного шлюза

РМИС в части

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

19.11.2021г. №977,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вия

1.1.

3

20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожден

ию

интеграцион

ного шлюза

РМИС в

части

обеспечения

межведомст

венного

информацио

нного

взаимодейст

вия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

интеграционного шлюза

РМИС в части

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

19.11.2021г. №977,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

1.2

В Чувашской Республике

функционирует

Левицкая

Ирина

Данные БУ

"Медицинск

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Реализация в 2021 году

плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению

телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта

Российской Федерации, с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации»

1.2.

2

Количество проведенных в

2021 году консультаций и

(или) консилиумов врачей

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

отчетный год

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.01.2022 31.01.2022

1.3

В Чувашской Республике

реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной системы

здравоохранения

республики медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения,

соответствующей

требованиям Минздрава

России, обеспечивающей

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожден

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Минздрава

Чувашии

ию

интеграцион

ного шлюза

РМИС в

части

обеспечения

межведомст

венного

информацио

нного

взаимодейст

вия

интеграционного шлюза

РМИС в части

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

19.11.2021г. №977,

приложен файл.

1.3.

2

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

внедрению

регионально

й

централизов

анной

системы

"Организаци

я оказания

медицинской

помощи

больным

онкологичес

кими

заболевания

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

внедрению региональной

централизованной

системы "Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями"" Иное

между  БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

10.12.2021г. №1144,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

больным

онкологическими

заболеваниями

ми"

1.3.

3

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожден

ию сервисов

интеграции

регионально

го сегмента

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

с Личным

кабинетом

пациента

"Мое

здоровье" на

ЕПГУ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

сервисов интеграции

регионального сегмента

единой государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Чувашской Республики с

Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье"

на ЕПГУ" Иное между

БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Алькона" от

15.12.2021г. №1147,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

Осуществлена закупка и

Никонорова Данные БУ

Акт приема- Выполнено.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4

ввод в эксплуатацию

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

передачи

Акт приема-

передачи

товара по

контракту №

12-1367 от

11 августа

2021 года,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара по

контракту №

02-0331 от

01 апреля

2021 года,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара по

контракту №

01-0262 от

23 марта

2021 года

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

товара по контракту №

12-1367 от 11 августа

2021 года" Акт приема-

передачи между  БУ

"МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "СОФТ

Компьютер" от

20.09.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Акт приема-передачи

товара по контракту №

02-0331 от 01 апреля

2021 года" Акт приема-

передачи между  БУ

"МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "СОФТ

Компьютер" от

20.05.2021г. №-,

приложен файл.

3. "Акт приема-передачи

товара по контракту №

01-0262 от 23 марта

2021 года" Акт приема-

передачи между  БУ

"МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "СОФТ

Компьютер" от

14.05.2021г. №-,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

5

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожден

ию сервисов

интеграции

регионально

го сегмента

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

с Личным

кабинетом

пациента

"Мое

здоровье" на

ЕПГУ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

сервисов интеграции

регионального сегмента

единой государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Чувашской Республики с

Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье"

на ЕПГУ" Иное между

БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Алькона" от

15.12.2021г. №1147,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

6

В 85 субъектах

Российской Федерации

Никонорова

Ирина

Данные БУ

«Медицинск

Иное Акт

сдачи-

Выполнено.

Подтверждающие

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционируют

централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

подключены не менее 50%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, участвующих

в процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам.

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

приемки

выполненны

х работ по

доработке

подсистемы

"Родовспом

ожение"

РМИС для

обеспечения

соответствия

единым

требованиям

по

взаимодейст

вию с

вертикально

интегрирова

нной

медицинской

информацио

нной

системой

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке подсистемы

"Родовспоможение"

РМИС для обеспечения

соответствия единым

требованиям по

взаимодействию с

вертикально

интегрированной

медицинской

информационной

системой" Иное между

БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Алькона" от

10.12.2021г. №1145,

приложен файл.

1.3.

7

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожден

ию сервисов

интеграции

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

сервисов интеграции

регионального сегмента

единой государственной

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

го сегмента

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

с Личным

кабинетом

пациента

"Мое

здоровье" на

ЕПГУ

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Чувашской Республики с

Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье"

на ЕПГУ" Иное между

БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Алькона" от

15.12.2021г. №1147,

приложен файл.

1.3.

8

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которым

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

расширению

перечня

электронных

медицински

х

документов,

передаваемы

х

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

расширению перечня

электронных

медицинских

документов,

передаваемых

региональной системой

"Интегрированная

электронная

медицинская карта" в

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и осуществляется передача

структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная

электронная медицинская

карта» ЕГИСЗ.

й системой

"Интегриров

анная

электронная

медицинская

карта" в

ЕГИСЗ

федеральног

о уровня

ЕГИСЗ федерального

уровня" Иное между  БУ

"МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Алькона" от

06.12.2021г. №1141,

приложен файл.

1.3.

9

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожден

ию сервисов

интеграции

регионально

го сегмента

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

сервисов интеграции

регионального сегмента

единой государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Чувашской Республики с

Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье"

на ЕПГУ" Иное между

БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Алькона" от

15.12.2021г. №1147,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

с Личным

кабинетом

пациента

"Мое

здоровье" на

ЕПГУ

1.3.

10

К централизованным

системам

«Телемедицинские

консультации»

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены

50% структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

модернизаци

и

подсистемы

Республикан

ской

медицинской

информацио

нной

системы

"Телемедици

нские

консультаци

и"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

модернизации

подсистемы

Республиканской

медицинской

информационной

системы

"Телемедицинские

консультации"" Иное

между  БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "АСофт21" от

19.11.2021г. №135,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

11

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

Иное Акт об

оказанных

услугах по

Контракту

№ 07-838 от

11 июня

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт об оказанных

услугах по Контракту №

07-838 от 11 июня 2021

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях 85

субъектов Российской

Федерации в 2021 году

ий центр»

Минздрава

Чувашии

2021 года,

Иное Акт об

оказанных

услугах по

Контракту

№ 05-0002

от 31 мая

2021 года,

Иное Акт об

оказанных

услугах по

Контракту

№ 14-1385

от 03 августа

2021 года

года" Иное между БУ

"МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Альтерика" от

21.06.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Акт об оказанных

услугах по Контракту №

05-0002 от 31 мая 2021

года" Иное между БУ

"МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "ОФД-

Софтлайн" от

04.06.2021г. №-,

приложен файл.

3. "Акт об оказанных

услугах по Контракту №

14-1385 от 03 августа

2021 года" Иное между

БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "КСБ-

Софт" от 15.12.2021г. №

СТКБ-767, приложен

файл.

1.3.

12

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Лабораторные

исследования», к которым

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

модернизаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

модернизации

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации и 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

ий центр»

Минздрава

Чувашии

и

подсистемы

РМИС

"Лабораторн

ые

исследовани

я"

подсистемы РМИС

"Лабораторные

исследования"" Иное

между  БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

19.11.2021г. №978,

приложен файл.

1.3.

13

96% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

развитию

регионально

го сегмента

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и развитию

регионального сегмента

единой государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Чувашской Республики

в части реализации АРМ

фельдшерских и

фельдшерско-

акушерских пунктов"

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

в части

реализации

АРМ

фельдшерск

их и

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов

Иное между БУ

"МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Алькона" от

10.12.2021г. №1142,

приложен файл.

1.3.

14

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Центральный

архив медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации.

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ

"Модерниза

ция

регионально

й

централизов

анной

системы

"Центральн

ый архив

медицински

х

изображений

"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ

"Модернизация

региональной

централизованной

системы "Центральный

архив медицинских

изображений"" Иное

между  БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "АСофт" от

06.12.2021г. №1496,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

90% структурных

Никонорова Данные БУ

Иное Акт Выполнено.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке

интеграцион

ного шлюза

Республикан

ской

медицинской

информацио

нной

системы в

части

реализации

сервиса

обмена

данными с

вертикально

интегрирова

нной

медицинской

информацио

нной

системой

ЕГИСЗ

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке

интеграционного шлюза

Республиканской

медицинской

информационной

системы в части

реализации сервиса

обмена данными с

вертикально

интегрированной

медицинской

информационной

системой ЕГИСЗ" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

10.12.2021г. №1143,

приложен файл.

1.3.

16

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и развитию

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры

ий центр»

Минздрава

Чувашии

развитию

компонентов

регионально

го сегмента

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

части

внедрения

регионально

й

централизов

анной

системы

"Организаци

я оказания

медицинской

помощи

больным

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми"

компонентов

регионального сегмента

единой государственной

информационной

системы в части

внедрения региональной

централизованной

системы "Организация

оказания медицинской

помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

06.12.2021г. №1140,

приложен файл.

1.3.

17

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

директора

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

доработке и

сопровожден

ию

интеграцион

ного шлюза

РМИС в

части

обеспечения

межведомст

венного

информацио

нного

взаимодейст

вия

доработке и

сопровождению

интеграционного шлюза

РМИС в части

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от

19.11.2021г. №977,

приложен файл.

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной системы

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

оказанных

услуг

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт сдачи-приемки

оказанных услуг" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "КСБ-СОФТ" от

31.12.2021 31.12.2021

94Процент 0 9494
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранения

Чувашской Республики (в

том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет) Значение:

94,0000 Дата: 31.12.2021

Республики

20.05.2020г. №СТКБ-

129, приложен файл.

Предоставлена

информация : 94 из 94.

2.1.

1

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2021 году

объявлены

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

Письмо

Ответ на

письмо

Министерств

а

здравоохран

ения

Российской

Федерации

на 18-15/345

от

04.03.2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Ответ на письмо

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

на 18-15/345 от

04.03.2021" Письмо

Министерство

здравоохранения

Чувашской Республике в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

от 12.03.2021г. №06/08-

3877, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

31.03.2021 31.03.2021

2.1.

2

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

Иное Акт

сдачи-

приемки

оказанных

услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг" Иное

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2021 году

исполнены в полном

объеме, запланированные

на 2021 год ТСВП МО

подключены к ЗСПД

директора

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "КСБ-СОФТ" от

20.05.2020г. №СТКБ-

129, приложен файл.

2.1.

3

Не менее 94%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет)

подключены к

защищенной сети передачи

данных

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

оказанных

услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг" Иное

между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и

ООО "КСБ-СОФТ" от

20.05.2020г. №СТКБ-

129, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.2

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 94 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 94100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственной системы

здравоохранения

Чувашской Республики (в

том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет) Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Чувашской

Республики

Чувашии

2.2.

1

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2022 году

объявлены

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022

2.3

Организовано не менее

8192 автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Иное Акт об

исполнении

обязательств

по

контракту от

06 июля

2021 года №

10-1086

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт об исполнении

обязательств по

контракту от 06 июля

2021 года № 10-1086"

Иное между БУ

"МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

31.12.2021 31.12.2021

8192Единица 0 81928192
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях

государственной системы

здравоохранения

Чувашской Республики

Значение: 8 192,0000 Дата:

31.12.2021

"Иксайти" от

04.10.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 8192 из

8192.

2.3.

1

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

план дооснащения

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

автоматизированными

рабочими местами для

медицинских работников

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

Приказ Об

утверждении

Плана

дооснащения

медицински

х

организаций,

включая их

структурных

подразделен

ий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

Плана дооснащения

медицинских

организаций, включая их

структурных

подразделений" Приказ

Министерство

здравоохранения

Чувашской Республики

от 04.03.2019г. №304,

приложен файл.

Риски недостижения

отстуствуют

15.02.2021 15.02.2021

2.3.

2

Не менее 8192

автоматизированных

рабочих мест

организовано для

медицинских работников в

медицинских

организациях

государственной системы

здравоохранения

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Иное Акт об

исполнении

обязательств

по контракту

от 06 июля

2021 года №

10-1086,

Иное

Сводный

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт об исполнении

обязательств по

контракту от 06 июля

2021 года № 10-1086"

Иное между БУ

"МИАЦ" Минздрава

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской Республики

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России

реестр

универсальн

ых

передаточны

х

документов

(товарных

накладных)

на поставку

товара

Чувашии и ООО

"Иксайти" от

04.10.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Сводный реестр

универсальных

передаточных

документов (товарных

накладных) на поставку

товара " Иное БУ

"МИАЦ" Минздрава

Чувашии  от 18.09.2021г.

№1, приложен файл.

2.4

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг

Значение: 41,0000 Дата:

31.12.2021

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожде

нию

сервисов

интеграции

регионально

го сегмента

единой

государстве

нной

информацио

нной

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

сервисов интеграции

регионального сегмента

единой государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Чувашской Республики с

Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье"

31.12.2021 31.12.2021

41Процент 0 4141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы в

сфере

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

с Личным

кабинетом

пациента

"Мое

здоровье" на

ЕПГУ

на ЕПГУ" Иное между

БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Алькона" от

15.12.2021г. №1147,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 41 из 41.

2.4.

1

30% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения

Чувашской Республики,

предоставляют

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

Никонорова

Ирина

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

доработке и

сопровожден

ию сервисов

интеграции

регионально

го сегмента

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке и

сопровождению

сервисов интеграции

регионального сегмента

единой государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Чувашской Республики с

Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье"

на ЕПГУ" Иное между

БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО

"Алькона" от

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

с Личным

кабинетом

пациента

"Мое

здоровье" на

ЕПГУ

15.12.2021г. №1147,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

165 017,09165 017,10

(09) В Чувашской Республике

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной

системы здравоохранения

республики медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения,

соответствующей требованиям

Минздрава России,

обеспечивающей

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 143 220,64 100,00165 017,10143 220,63

165 017,09165 017,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 143 220,64 100,00165 017,10143 220,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

143 220,63143 220,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

143 220,64 100,00143 220,64143 220,63

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

165 017,09165 017,10 143 220,64 100,00165 017,10143 220,63

165 017,09165 017,10 143 220,64 100,00165 017,10143 220,63

143 220,63143 220,64 143 220,64 100,00143 220,64143 220,63

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения республики медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям

Минздрава России, обеспечивающей информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 0.00 143 220.64 143 220.64 143 220.64 143 220.64 143 220.64143 220.64143 220.64143 220.64143 220.64

Факт/прогноз

0.00 0.00 143 220.6

4

143 220.6

4

143 220.6

4

143 220.6

4

143 220.64143 220.6

4

143 220.6

4

143 220.6

4

143 220.6

4

0.00

0.00


