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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

31 305,2400

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2021 г. № 219-р «Об утверждении комплекса мер («дорожной

карты») по созданию и функционированию ЦЦОД Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии" в  2021  году на базе государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики создан и начал функционировать «IT-Куб».  Всего в Чувашской Республике на конец 2021 года действуют 3 «IT-

Куба». По показателям: численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы,

предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным

общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год) по трем центрам составил - 1812 (плановое значение -1300);численность детей от 5

до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям

деятельности Центра (человек в год) - 6743 (плановое значение -6500); количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других

мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год) - 49 (плановое значение - 15); количество реализуемых дополнительных

общеобразовательных программ: «IT-Куб» Канашского педагогического колледжа Минобразования Чувашии - 10 программ; «IT-Куб» Вурнарского

сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии - 6 программ; «IT-Куб» Ядринского агротехнического техникума - 6 программ (плановое значение в

целом по Чувашской Республике на конец 2021 года - 13). В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура»

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» совместно с Минцифры Чувашской Республике  организована работа по обеспечению

высокоскоростным Интернет-соединением (в сельской местности – 50 Мбит/с, город – 100 Мбит/с) школ республики. Всего за три года высокоскоростной

Интернет проведен в 189 школах и 6 профессиональных образовательных организациях. В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от

28.02.2019 г. № ПР-300 и от 01.06.2020 г. № Пр-900 ПАО «Ростелеком» как единственный исполнитель оказывает услуги по предоставлению безопасного доступа

образовательных организаций к сети Интернет с использованием специальной единой сети передачи данных (ЕСПД).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

100 % образовательных

организаций,

расположенных на

территории Чувашской

Республики обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа,а также

гарантированным

интернет-трафиком

Значение: 50,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Минобразов

ания

Чувашии

Письмо

Письмо,

Иное

Выгружено

из системы

http://1sep.ed

u.ru

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо" Письмо

Минобразования

Чувашии от 11.01.2021г.

№02/12-71, приложен

файл. 2. "Выгружено из

системы

http://1sep.edu.ru" Иное

Минобразования

Чувашии от 11.01.2022г.

№02/12-71, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 70.18 из

50.

31.12.2021 31.12.2021

70.18Процент 70.1850

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

Иное

Выгружено

из

http://1sep.ed

u.ru

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выгружено из

http://1sep.edu.ru" Иное

Минобразования

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дошкольног

о и общего

образования

Чувашии  от 11.01.2022г.

№02/12-71, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ

Минобразов

ания

Чувашии

Отчет

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2021

1Единица 11

2.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет

Информация

по

результатам,

Отчет Отчет

о расходах,

источники

финансового

обеспечения

которых

является

Субсидия

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Отчет о расходах,

источники финансового

обеспечения которых

является Субсидия"

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.12.2021г.

№20-2021-55407/1-3,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

2.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

21.04.2021г. №20-2021-

55407.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

2.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

является субсидия "

Отчет Минобразования

Чувашии  от 30.12.2021г.

№20-2021-55407/1-3,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Отчет

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

эффективнос

ти создания

и

функционир

овапния

центра

цифрового

образования

"IT- куб"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Ежеквартальный

мониторинг выполнения

эффективности создания

и функционировапния

центра цифрового

образования "IT- куб""

Отчет Минобразования

Чувашии  от 30.12.2021г.

№01/2021, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

10 864,5010 864,50

(04) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 10 864,43 100,0010 864,4310 864,50

10 864,5010 864,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 864,43 отсутствие отклонений100,0010 864,4310 864,50

10 864,5010 864,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 864,43 отсутствие отклонений100,0010 864,4310 864,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 616,2920 616,29

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.2 20 440,81 99,1520 440,8120 616,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 616,2920 616,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 440,81 отсутствие  отклонений99,1520 440,8120 616,29

20 616,2920 616,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

20 440,81 отсутствие отклонений99,1520 440,8120 616,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

31 480,7931 480,79 31 305,24 99,4431 305,2431 480,79

31 480,7931 480,79 31 305,24 99,4431 305,2431 480,79

31 480,7931 480,79 31 305,24 99,4431 305,2431 480,79

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 864.5010 864.509 500.004 500.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 919.03 10 864.4310 864.4310 864.4310 919.0310 919.03

0.00

0.00

1.2.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

800.00 1 600.00 2 400.00 14 900.00 15 700.00 16 500.00 20 616.2919 000.0018 100.0017 300.0016 500.00

Факт/прогноз

0.00 2 243.61 15 223.97 15 636.84 16 714.81 18 118.84 20 440.8120 105.8119 770.8119 611.2918 866.71

0.00

0.00


