
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Тоцкий Сергей Иванович

_____________

(подпись)

" ( N3-97 ) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

222 618,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение регионального результата

"Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии", Причина риска:

Причиной отклонения является неисполнение

обязательств поставщиками в сроки,

установленные государственными

контрактами по поставке 9 единиц

медицинского оборудования на общую сумму

17255,10 тыс. рублей. Данное оборудование

закупается за счет экономии средств по

результатам аукционов 2021 года (на начало

года планировалась закупка 14 единиц, еще

12 единиц оборудования включено

дополнительно в течение года). По

результатам проведенных конкурсных

процедур в декабре 2021 года образовалась

экономия средств в сумме 3402,11 тыс.

рублей, которую планируется возвратить в

федеральный бюджет., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Стоимостные:

20657.21 тыс. руб.; Сутевые: Недостижение

значения результата по итогам 2021 года.

Предлагаемые решения:

1. В адрес Прокуратуры Чувашской

Республики направлено письмо

(уведомление) о нарушении сроков

поставки оборудования, срок исполнения

31.12.2021;

2. Поставка и ввод в эксплуатацию

медицинского оборудования, срок

исполнения 09.03.2022;

3. В адрес поставщиков направлено письмо-

претензия, срок исполнения 31.12.2021;

Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

03.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

февраль 2022 года.

1.1. 55.9 58

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

585862.7

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году),

убывающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

февраль 2022 года.

1.2. 25.1 19.6

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

19.619.614.9

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

1.3. 66 70

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

707018.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

наблюдением, возрастающий февраль 2022 года.

Чувашии

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных

на I-II стадиях, возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

февраль 2022 года.

1.4. 55.5 58.5

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

58.558.558.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

58,0000

58,000058,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

58,0000

58,000063,3000 62,7000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

ФП Процент 58,0000

58,0000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.2

План

Факт/прогноз

19,6000

19,600019,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000

19,6000

16,700014,1000 14,9000 15,5000 16,0000 17,3000 18,0000 19,1000 19,6000 19,6000

ФП Процент 19,6000

19,6000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

58,5000

58,500058,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000

58,5000

58,500058,4000 58,2000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000

ФП Процент 58,5000

58,5000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

70,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

70,0000

42,00009,0000 18,5000 21,0000 30,0000 49,0000 52,0000 59,0000 63,0000 68,0000

ФП Процент 70,0000

70,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.1.

1

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.05.2022 01.05.2022

1.2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022

Чувашской

Республики

1.2.

1

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

1 квартал 2022 года

Александров

Вячеслав

Николаевич 

- Директор

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2022 30.04.2022

1.3

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Приказ

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 34

1.3.

1

Отчет о создании центра

амбулаторной

онкологической помощи

за 1 квартал 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населению

1.4

Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

регионального

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии", Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками в сроки,

установленные

государственными

контрактами по поставке

9 единиц медицинского

оборудования на общую

сумму 17255,10 тыс.

рублей. Данное

оборудование закупается

за счет экономии средств

по результатам

аукционов 2021 года (на

начало года

31.12.2021 09.03.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планировалась закупка

14 единиц, еще 12

единиц оборудования

включено

дополнительно в течение

года). По результатам

проведенных

конкурсных процедур в

декабре 2021 года

образовалась экономия

средств в сумме 3402,11

тыс. рублей, которую

планируется возвратить в

федеральный бюджет.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 20 657,21

тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение значения

результата по итогам

2021 года. Принятые

меры: 1. В адрес

поставщиков направлено

письмо-претензия, срок

исполнения 31.12.2021.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо

(уведомление) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

31.12.2021. 3. Поставка и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 09.03.2022.

Просрочка 68 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5

Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.5.

1

Утверждена дорожная

карта переоснащения

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за счет иных

межбюджетных

трансфертов

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Дорожная

карта

реализации в

2022 году

мероприятий

по

достижению

результата

"Переоснащ

ение

медицински

м

оборудовани

ем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта

реализации в 2022 году

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

01.03.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональны

х

медицински

х

организаций,

оказывающи

х помощь

больным с

онкологичес

кими

заболевания

ми

(диспансеро

в/больниц)"

федеральног

о проекта

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми»

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

федерального проекта

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями»" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 07.02.2022г. №-,

приложен файл.

1.5.

2

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 70.

31.12.2022 31.12.2022

70Процент 0 070

1.6.

1

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

2 038 699,002 038 699,00

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 10,92222 618,000,00

2 038 699,002 038 699,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-февраль

2022 года.

10,92222 618,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1.2 0,00 0,000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,0015 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

193 467,60193 467,60

(26) Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

1.3 16 280,00 0,000,00193 467,60

193 467,60193 467,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 16 280,00 -0,000,00193 467,60

193 467,60193 467,60бюджет субъекта Российской1.3.1. 16 280,00 0,000,00193 467,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 -

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(27) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1.4 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 -0,000,00100,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.4.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 247 266,602 247 266,60 16 280,00 9,91222 618,00208 567,60

2 247 266,602 247 266,60 16 280,00 9,91222 618,00208 567,60

208 567,60208 567,60 16 280,00 0,000,00208 567,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.0010 000.0010 000.007 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193 467.60193 467.60135 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено

не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00100.00100.00100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


