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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чувашская Республика -

Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Степанов В.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики – министр здравоохранения Чувашской

Республики

Тоцкий С.И.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Шурбаков С.М.Администратор регионального проекта

Начальник отдела организации медицинской помощи

взрослому населению

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов

диагностики, профилактики и лечения, а также основ

персонализированной медицины" государственной программы

Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

1,0440 31.12.201

7

0,0000 1,4050 1,3570 1,7310 1,8600 2,0120 2,2780

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

12,8000 31.12.201

7

0,0000 11,7000 11,6000 10,7000 9,8000 8,9000 8,0000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

20,5000 31.12.201

7

0,0000 17,0000 17,6000 16,7000 15,8000 14,9000 14,0000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

2,4100 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 2,3400 2,2700 2,2000 2,1400

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

3,000

0

5,000

0

10,00

00

15,00

00

19,00

00

25,00

00

Процент 60,0000

55,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

30,00

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

20,00

00

25,00

00

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

Процент 85,0000

80,00

00

70,00

00

60,00

00

55,00

00

50,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,100

0

0,300

0

0,500

0

0,700

0

0,900

0

1,000

0

Тысяча

единиц

1,8600

1,750

0

1,650

0

1,500

0

1,400

0

1,200

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

13,80

00

13,50

00

13,20

00

12,00

00

11,50

00

11,00

00

Процент 9,8000

9,900

0

10,00

00

10,10

00

10,30

00

10,60

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

23,70

00

23,50

00

23,00

00

22,00

00

21,00

00

20,50

00

Процент 15,8000

16,40

00

17,00

00

18,00

00

19,00

00

19,50

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

2,270

0

2,270

0

2,270

0

2,270

0

2,270

0

2,270

0

Процент 2,2700

2,270

0

2,270

0

2,270

0

2,270

0

2,270

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Переоснащены/доосн

ащены медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый центр и 7

первичных

сосудистых

отделений

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

2,0

000

В 2019 - 2024 гг.

заключены и

реализованы

соглашения между

Кабинетом

Министров

Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации о

предоставлении

иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета бюджету

Чувашской

Республики на

переоснащение

регионального

сосудистого центра

БУ

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

7

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Республиканская

клиническая

больница"

Минздрава

Чувашии и 7

первичных

сосудистых

отделений на базе

медицинских

организаций

Чувашской

Республики (в 2021

г. - первичное

сосудистое

отделение БУ

"Республиканский

кардиологический

диспансер"

Минздрава

Чувашии, в 2022 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Канашский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Новочебоксарская

городская

больница»

Минздрава

Чувашии, в 2023 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Шумерлинский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Центральная

районная больница

Алатырского

района» Минздрава

Чувашии, в 2024 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Городская

клиническая

больница № 1»

Минздрава

Чувашии и БУ

«Больница скорой

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи»

Минздрава

Чувашии)

медицинским

оборудованием, в

том числе:

магнитно-

резонансный

томограф;

компьютерный

томограф;

ангиографическая

система; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации;

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения.

1.2

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В рамках

регионального

проекта

разработана и

утверждена

региональная

программа «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» в

соответствии с

разработанным

Минздравом

России

требованиям к

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 31.12.201

7

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональным

программам.

Региональная

программа

включает

реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе, на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний;

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития;

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваний;

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом из

регионов;

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коронарного

синдрома;

правилах действий

больных и их

окружающих при

развитии

неотложных

состояний;

совершенствование

схем

маршрутизации;

внедрение и

увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения:

совершенствование

медицинской

реабилитации;

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых

центров и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышение

профессиональной

квалификации

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

 В период с 2019 по

2024 год будет

обеспечена

реализация

региональной

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Минздравом

России

осуществляется

ежеквартальный

мониторинг

исполнения

мероприятий

региональной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы.

Ежегодно по

итогам года будет

проводиться анализ

результатов

реализации и

эффективности

региональной

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

На основании

анализа

результатов

реализации и

эффективности

региональной

программы будет

производиться

корректировка.

1.3

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

2,0

000

4,0

000

В 2019 - 2024 гг.

переоснащены

медицинским

оборудованием

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

7

- -6,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального

сосудистого центра и

7 первичных

сосудистых

отделений.

Нарастающий итог

региональный

сосудистый центр

БУ

"Республиканская

клиническая

больница"

Минздрава

Чувашии и 7

первичных

сосудистых

отделений на базе

медицинских

организаций

Чувашской

Республики (в 2021

г. - первичное

сосудистое

отделение БУ

"Республиканский

кардиологический

диспансер"

Минздрава

Чувашии, в 2022 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Канашский

межтерриториальн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Новочебоксарская

городская

больница»

Минздрава

Чувашии, в 2023 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Шумерлинский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Центральная

районная больница

Алатырского

района» Минздрава

Чувашии, в 2024 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Городская

клиническая

больница № 1»

Минздрава
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чувашии и БУ

«Больница скорой

медицинской

помощи»

Минздрава

Чувашии)

1.4

Обеспечена

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Процен

т

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

Лицам,

находящимся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.202

0

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваний (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-

ФЗ "О

государственной

социальной

помощи"),

проведена

вторичная

профилактика

развития

указанных острых

сердечно-

сосудистых

событий за счет

обеспечения

соответствующими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лекарственными

препаратами в

амбулаторных

условиях. В рамках

регионального

проекта

«Формирование

системы

мотивации

граждан к

здоровому образу

жизни, включая

здоровое питание и

отказ от вредных

привычек»

национального

проекта

«Демография»

будут реализованы

мероприятия,

направленные на

формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами

здорового образа

жизни, включая
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровое питание

(в том числе

ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение

потребления соли и

сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение

потребления

алкоголя,

мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании,

вовлечение

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению

общественного

здоровья, а также
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разработку и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

107 879,6086 382,83 101 800,820,00 107 879,60 511 822,45107 879,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

107 879,6086 382,83 101 800,820,00 107 879,60 511 822,45107 879,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

107 879,6086 382,83 101 800,820,00 107 879,60 511 822,45107 879,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены медицинским

оборудованием региональный сосудистый

центр и 7 первичных сосудистых

отделений

1.2

156 681,90167 004,40 89 599,6096 952,60 137 640,30 732 973,8085 095,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

156 681,90167 004,40 89 599,6096 952,60 137 640,30 732 973,8085 095,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

156 681,90167 004,40 89 599,6096 952,60 137 640,30 732 973,8085 095,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

96 952,60 253 387,23 191 400,42 264 561,50 192 974,60 245 519,90 1 244 796,25
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

96 952,60 264 561,50253 387,23 191 400,42 192 974,60 245 519,90 1 244 796,25

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 1 000,00

107 879,60

100 000,0

0

50 000,008 000,005 000,001 000,00

1.2. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр и 7

первичных сосудистых отделений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156 681,90

156 681,9

0

156 681,9

0

110 681,9

0

40 400,900,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 1 000,00

264 561,50

256 681,9

0

206 681,9

0

118 681,9

0

45 400,901 000,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 431 случая на 100 тыс. населения в 2024 году, а также

снижение смертности от инфаркта миокарда до 27 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году, смертности от острого нарушения мозгового

кровообращения до 73 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году,  больничной летальности от инфаркта миокарда с 12% в 2017 году до 8% в 2024 году и от

острого нарушения мозгового кровообращения с 20,5% в 2017 году до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными

вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%, увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 2278 в 2024 году,

увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями до 95% к 2025 году.

В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление

факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

(протоколами лечения). Будут переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых

отделений, в том числе оборудованием для проведения ранней медицинской реабилитации, оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов

лечения.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов, в том числе популяционную

профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений у пациентов высокого риска, кадровое обеспечение системы оказания

медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чувашская Республика -

Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

Тоцкий С.И.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных острых

сердечно-сосудистых

событий за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях. В

рамках регионального

проекта «Формирование

системы мотивации

граждан к здоровому образу

жизни, включая здоровое

питание и отказ от вредных

привычек» национального

проекта «Демография»

будут реализованы

мероприятия, направленные

на формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового

образа жизни, включая

здоровое питание (в том

числе ликвидацию
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микронутриентной

недостаточности,

сокращение потребления

соли и сахара), защиту от

табачного дыма, снижение

потребления алкоголя,

мотивирование граждан к

ведению здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, вовлечение

граждан и некоммерческих

организаций в мероприятия

по укреплению

общественного здоровья, а

также разработку и

внедрение корпоративных

программ укрепления

здоровья.

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.1.7

Контрольная точка Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

10.04.2021

Взаимо 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

10.07.2021

05 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

10.10.2021

06 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Не менее 80

% лиц, находящихся под

диспансерным наблюдением и

имеющих право на льготное

лекарственное обеспечение в

рамках федерального проекта,

бесплатно получили в IV

квартале необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях"

Отчет Минздрава Чувашии

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

Республики

-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.07.2022

05 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.15

Контрольная точка "Не менее 85

% лиц, находящихся под

диспансерным наблюдением и

имеющих право на льготное

лекарственное обеспечение в

рамках федерального проекта,

бесплатно получили в III квартале

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях"

Отчет Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.10.2022

06 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Не менее 85

% лиц, находящихся под

диспансерным наблюдением и

имеющих право на льготное

лекарственное обеспечение в

рамках федерального проекта,

бесплатно получили в IV

квартале необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях"

Отчет Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Кузнецов В.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Данные

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

1.1.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Кузнецов В.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Кузнецов В.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр

и 7 первичных сосудистых

отделений"

В 2019 - 2024 гг. заключены

и реализованы соглашения

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на

переоснащение

регионального сосудистого

центра БУ

"Республиканская

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

клиническая больница"

Минздрава Чувашии и 7

первичных сосудистых

отделений на базе

медицинских организаций

Чувашской Республики (в

2021 г. - первичное

сосудистое отделение БУ

"Республиканский

кардиологический

диспансер" Минздрава

Чувашии, в 2022 г. -

первичные сосудистые

отделения БУ «Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Новочебоксарская

городская больница»

Минздрава Чувашии, в 2023

г. - первичные сосудистые

отделения БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Центральная районная

больница Алатырского

района» Минздрава

Чувашии, в 2024 г. -

первичные сосудистые
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделения БУ «Городская

клиническая больница № 1»

Минздрава Чувашии и БУ

«Больница скорой

медицинской помощи»

Минздрава Чувашии)

медицинским

оборудованием, в том

числе: магнитно-

резонансный томограф;

компьютерный томограф;

ангиографическая система;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга;

операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); система

нейронавигации;

эндоскопическая стойка для

нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации;

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение заключено

-

Викторов В.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Дубов В.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.2.10

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

первичного сосудистого

отделения БУ «Республиканский

кардиологический диспансер»

Минздрава Чувашии за счет иных

межбюджетных трансферов "

Акт Минздрава Чувашии

-

Ишутов А.В.

01.03.2021

11 07 -

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.04.2021

12 08 -

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

30.07.2021

12 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

первичного сосудистого

отделения БУ «Республиканский

кардиологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

10.08.2021

08 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

30.10.2021

08 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.15

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на100%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

первичного сосудистого

отделения БУ «Республиканский

кардиологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет Минздрава Чувашии

-

Ларионова

С.В.

01.12.2021

09 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

09 01 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов"

1.2.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.19

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

первичных сосудистых

отделений БУ «Канашский

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межтерриториальный

медицинский центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Новочебоксарская городская

больница» Минздрава Чувашии"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.04.2022

10 13 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.21

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.07.2022

12 15 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.22

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

10.08.2022

13 15 Данные

Минздрава

-



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

первичного сосудистого

отделения"

Чувашии

1.2.23

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.10.2022

13 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.24

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на100%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

первичного сосудистого

отделения "

Отчет Минздрава Чувашии

-

Ронжин А.А.

01.12.2022

15 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2022

07 01 Данные

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

Чувашии

1.2.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.31

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Ронжин А.А.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" План-график закупок

товаров, работ, услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.2.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

07 01 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.36

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и 7 первичных

сосудистых отделений"

 В 2019 - 2024 гг.

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр БУ "Республиканская

клиническая больница"

Минздрава Чувашии и 7

первичных сосудистых

отделений на базе

медицинских организаций

Чувашской Республики (в

2021 г. - первичное

сосудистое отделение БУ

"Республиканский

кардиологический

диспансер" Минздрава

Чувашии, в 2022 г. -

первичные сосудистые

отделения БУ «Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Новочебоксарская

городская больница»

Минздрава Чувашии, в 2023

г. - первичные сосудистые

отделения БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минздрава Чувашии и БУ

«Центральная районная

больница Алатырского

района» Минздрава

Чувашии, в 2024 г. -

первичные сосудистые

отделения БУ «Городская

клиническая больница № 1»

Минздрава Чувашии и БУ

«Больница скорой

медицинской помощи»

Минздрава Чувашии)

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

В рамках регионального

проекта разработана и

утверждена региональная

программа «Борьба с

сердечно- сосудистыми

заболеваниями» в

соответствии с

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

постановлени

е Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработанным Минздравом

России требованиям к

региональным программам.

Региональная программа

включает реализацию

комплекса мер,

направленных, в том числе,

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний;

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития; вторичную

профилактику осложнений

сердечно- сосудистых

заболеваний; повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в каждом из регионов;

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома;

правилах действий больных

и их окружающих при

развитии неотложных

состояний;

совершенствование схем

маршрутизации; внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения:

совершенствование

медицинской

реабилитации; кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров и повышение

профессиональной

квалификации

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

 В период с 2019 по 2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

год будет обеспечена

реализация региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями».

Минздравом России

осуществляется

ежеквартальный

мониторинг исполнения

мероприятий региональной

программы. Ежегодно по

итогам года будет

проводиться анализ

результатов реализации и

эффективности

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

На основании анализа

результатов реализации и

эффективности

региональной программы

будет производиться

корректировка.

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление утверждено

-

Дубов В.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Ишутов А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

01.07.2021

06 08 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

С.В. Минздрава

Чувашии

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

01.11.2021

08 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 "

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.05.2022

05 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.10

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики

-

Шурбаков

С.М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.08.2022

07 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.11.2022

08 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.16

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики

-

Шурбаков

С.М.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.20

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 год "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

66

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

2 Администратор регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

4 Участник регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 5

5 Участник регионального

проекта

Кузнецов В. Г. Начальник отдела

материально-ресурсного

обеспечения

Степанов В. Г. 5

6 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

8 Участник регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 5



9 Участник регионального

проекта

Ронжин А. А. Консультант отдела

материально-ресурсного

обеспечения

Степанов В. Г. 5

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

11 Участник регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 5

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

13 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10


