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регионального проекта —
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"(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

44.1Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

44.1

Подтверждающие документы:1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии от

11.01.2021г. №бн, приложен файл.рисков нет

100,00%44.144.1 46.7 46.71

65.3Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

65.3

Подтверждающие документы:1. "Сводная

информация" Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2021г. №бн, приложен файл.рисков нет

100,00%65.365.3 68.6 68.62

29.8Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

29.8

Подтверждающие документы:1. "Сводная

информация" Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2021г. №бн, приложен файл.рисков нет

100,00%29.829.8 28.9 28.93

91.7Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

91.7

Подтверждающие документы:1. "Сводная

информация" Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2021г. №бн, приложен файл.рисков нет

100,00%91.791.7 83.4 83.44
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 3 200 280,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2792137.82

408143.08

2040000.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 2 040 000,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 645 647,602 645 647,60

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 92,692 452 137,822 520 280,90 2 456 801,26

2 645 647,602 645 647,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 456 801,26 92,692 452 137,822 520 280,90

2 520 280,902 520 280,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 456 801,26 97,302 452 137,822 520 280,90

1 234 633,301 234 633,30

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

1 360 000,001 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 .0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

340 000,00680 000,00

(09) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)0

2 100,00340 000,00340 000,00 340 000,00

340 000,00680 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 340 000,00 100,00340 000,00340 000,00

340 000,00680 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 340 000,00 100,00340 000,00340 000,00

340 000,00680 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

340 000,00680 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 Рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 985 647,603 325 647,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 796 801,26 93,522 792 137,822 860 280,90

2 860 280,903 200 280,90бюджет субъекта Российской Федерации 2 796 801,26 97,622 792 137,822 860 280,90

1 574 633,301 914 633,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

1 700 000,002 040 000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 985 647,603 325 647,60 2 796 801,26 93,522 792 137,822 860 280,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

10

2

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

5

4

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда

Правительства Российской Федерации)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

7
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса Чувашии  от 01.02.2020г. №бн, приложен

файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса Чувашии  от 31.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "сводная информация " Отчет Минтранса Чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.4. РРП

 Закупка включена в план закупок

01.03.2020 01.03.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 01.03.2020г. №бн, приложен файл.

1.5. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.04.2020 01.04.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 01.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет

1.6. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2020 01.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет Минтранса Чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.7. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2020 01.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет Минтранса Чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.8. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.06.2020 01.06.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная инФОРМАЦИЯ " Сводная информация

минтранса чувашии  от 31.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.9. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

30.04.2020 30.04.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 30.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет

1.10. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2020 01.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Осипов В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2021г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

15.12.2020 15.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2020

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2020 01.11.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет Минтранса Чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.2. РРП

 Документ разработан

01.12.2020 01.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

14.12.2020 14.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

11.01.2021г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

11.01.2021г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.5. РРП

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.01.2021г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранс Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 30.09.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

30.09.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.10.2020 15.10.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

15.10.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.4. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2021г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.5. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.6. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.7. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет
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Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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