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"(R2-97) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Рисков нет



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

20 100,00%2020 20 201

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

20 100,00%2020 20 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 192 918,73 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

182705.39

10213.34

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

61 586,7361 586,73

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1 89,1154 877,3061 586,73 54 877,30

61 586,7361 586,73

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 54 877,30 89,1154 877,3061 586,73

61 586,7361 586,73

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 54 877,30 89,1154 877,3061 586,73

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

131 331,99131 332,00

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года0

2 97,33127 828,09129 161,99 128 040,85

131 331,99131 332,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 128 040,85 97,33127 828,09129 161,99

131 331,99131 332,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 128 040,85 97,33127 828,09129 161,99

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

192 918,72192 918,73

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

182 918,15 94,71182 705,39190 748,72

192 918,72192 918,73бюджет субъекта Российской Федерации 182 918,15 94,71182 705,39190 748,72

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

192 918,72192 918,73 182 918,15 94,71182 705,39190 748,72
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

8

2

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

8

3

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 125,3000 Дата: 31.12.2019

4

4

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 142,0000 Дата: 31.12.2020

4

5

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 01.11.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная информация минтранс

чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

1.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальному) контракту

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.5. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.6. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.7. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.8. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводая информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 2 из 2.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 2, на дату 31.12.2020

2.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.5. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.6. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.7. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

2. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

2.8. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

3.

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года Значение: 125.3,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная информация минтранса

чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

установлено 87 камер

Предоставлена информация : 125.3 из 125.3.

3.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

4.

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года Значение: 142,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 142 из 142.

4.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

4.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

4.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

4.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

5.

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) Значение: 0, на

дату 01.11.2020

01.11.2020 01.11.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R2-97) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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