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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.6564

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.1753

Подтверждающие документы:1.

"ожидаемый ввод жилья" Иное Минстроем

ЧР от 14.01.2020г. №б/н, приложен

файл.Существует риск:не выполнен

показатель по вводу жилья, Причина риска:

не выполнен показатель по вводу жилья в

связи с переходом строительства

многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса,

Вероятность: 100%, Сутевые: снижение

объема ввода жильяПредлагаемые

решения:1. ввод объектов в эксплуатацию,

срок исполнения 01.02.2021, ввод объектов в

эксплуатацию.не выполнения показателя по

вводу жилья в связи с переходом

строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование,

ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения

коронавируса

77,21%0.37050.1128 0.5775 0.7481

0.0531

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

0.0134

Подтверждающие документы:1.

"информация о вводе" Письмо Минстроем

РФ от 31.07.2020г. №10/11-8658, приложен

файл.отклонений нет

100,00%0.01340 0.0134 0.01342
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

строительства субъектов

Российской Федерации
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 140 276,88 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

134986.20

5290.68

136982.41

5425.41

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 142 407,82 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства Российской

Федерации0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

142 407,82142 407,82

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства0

2 96,19136 982,41142 407,82 136 982,41

142 407,82142 407,82

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 136 982,41

по актам

выполненных

работ

96,19136 982,41142 407,82

140 276,88140 276,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 134 986,20

по актам

выполненных

работ

96,23134 986,20140 276,88

140 276,88140 276,88

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 134 986,20 96,23134 986,20140 276,88

142 407,82142 407,82

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 136 982,41

по актам

выполненных

работ

96,19136 982,41142 407,82

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

142 407,82142 407,82

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

136 982,41 96,19136 982,41142 407,82

140 276,88140 276,88бюджет субъекта Российской Федерации 134 986,20 96,23134 986,20140 276,88

140 276,88140 276,88

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

134 986,20 96,23134 986,20140 276,88

142 407,82142 407,82бюджеты муниципальных образований 136 982,41 96,19136 982,41142 407,82

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

142 407,82142 407,82 136 982,41 96,19136 982,41142 407,82
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2020

3

2

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021

1

4

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2022

2

5

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,6510 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации Значение:

1,0000 Дата: 20.01.2020

20.01.2020 20.01.2021 Героев А. В.

В работе.Подтверждающие документы:

1. "список разрешений на ввод" Иное Администрацией

г.Чебоксары от 12.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

нарушен срок ввода жилья в рамках Стимула, Причина

риска: в связи с переходом строительства

многоквартирного жилья на проектное финансирование,

ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. ввод в эксплуатацию, срок исполнения 30.12.2020, ввод

в эксплуатацию.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

20.01.2020 20.01.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Админисрацией города Чебоксары от 21.06.2019г. №21-

01-35-с-2019, приложен файл.

2. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрацтией города Чебоксары от 21.06.2019г. №21

-01-33-с-2019, приложен файл.

3. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрацией города Чебоксары от 21.06.2019г. №21-

01-34с-2019, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрацией города Чебоксары от 31.12.2019г. №21-

01-70с-2019, приложен файл.

5. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

администрацией города Чебоксары от 20.01.2020г. №

21.01.9с-2020, приложен файл.

отклонений нет

1.2. РРП

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

20.01.2020 08.02.2018 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении в 2018 году субсидии из

федерального бюджета бюджету" Соглашение

Минстроем РФ от 08.02.2018г. №069-08-2018-237,

приложен файл.

Завершение строительства объектов, начатых в 2018 году

в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2018

году субсидии из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики - Чувашии на реализацию

мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской

Федерации в рамках приоритетного проекта "Ипотека и

арендное жилье"

1.3. РРП

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

20.01.2020 20.01.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о ходе строительства объектов" Отчет Минстроем РФ

от 16.04.2019г. №10/13-4018, приложен файл.

2.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

31.12.2020 30.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "разрешение на ввод" Иное Администрацией

г.Чебоксары от 30.12.2020г. №21-01-67с-2020, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2. "разрешение на ввод" Иное Администрацией

г.Чебоксары от 30.12.2020г. №21-01-66с-2020, приложен

файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. ПК

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

20.01.2020 28.11.2018 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О республиканском бюджете Чувашской Республики

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов""

Закон Госсоветом Чувашской Республики от 28.11.2018г.

№83, приложен файл.

2.2. ПК

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

20.01.2020 13.02.2019 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта" Соглашение Минстроем РФ от

13.02.2019г. №069-09-2019-104, приложен файл.

2.3. ПК

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

20.01.2020 17.01.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Минстроем РФ от

17.01.2020г. №б/н, приложен файл.

3.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

20.01.2021 20.01.2021 Героев А. В.

Информация по значению результата: В
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021

работе.Подтверждающие документы:

1. "разрешение на тввод" Иное Администрацией

г.Чебоксары от 30.12.2020г. №21-01-67с-2020, приложен

файл.

2. "разрешение на ввод" Иное Администрацией

г.Чебоксары от 30.12.2020г. №21-01-66с-2020, приложен

файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. ПК

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

20.01.2021 20.01.2021 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет Минстроем ЧР от

12.01.2021г. №б/н, приложен файл.

2. "отчет о расходах" Отчет Минстроем ЧР от

12.01.2021г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

3.1.1 РРП

Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

Представление отчета об использовании

субсидии из федерального бюджета

15.07.2020 11.07.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет Минстроем РФ от

11.07.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

3.1.2 РРП

Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

Представление отчета об использовании

субсидии из федерального бюджета

15.10.2020 15.10.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет Минстроем РФ от

15.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

3.1.3 РРП

Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

Представление отчета об

использовании

15.04.2020 08.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет Минстроем РФ от

08.04.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субсидии из федерального бюджета отклонений нет

3.1.4 РРП

Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

Представление отчета об использовании

субсидии из федерального бюджета

20.01.2021 20.01.2021 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет Минстроем ЧР от

12.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "отчет о расходах" Отчет Минстроем ЧР от

12.01.2021г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

4.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2022

20.01.2022 20.01.2022 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "о лимитах на 2021-2024 по Стимулу" Письмо

Минстроем РФ от 23.11.2020г. №47353-ЮГ/05,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. ПК

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 23.11.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "лимиты на 2021-2024 по Стимулу" Письмо

Минстроем РФ от 23.11.2020г. №47353-ЮГ/05,

приложен файл.

отклонений нет, при первом уточнении бюджета средства

будут учтены Законом о бюджете

4.1.1 РРП

Законом Чувашской Республики

предусмотрены субсидии

муниципальным образованиям Законом

Чувашской Республики предусмотрены

субсидии муниципальным образованиям

31.12.2020 23.11.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о лимитах на 2021-2024 по Стимулу" Письмо

Минстроем РФ от 23.11.2020г. №47353-ЮГ/05,

приложен файл.

отклонений нет, при первом  уточнении бюджета средства
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

будут учтены Законом о бюджете

4.2. ПК

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2021 25.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Минстроем РФ от 25.12.2020г. №069-09-2021-163,

приложен файл.

2. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Минстроем РФ от 25.12.2020г. №069-09-2021-163,

приложен файл.

отклонений нет

4.2.1 РРП

Заключение соглашения с Минстроем

России о предоставлении субсидии

бюджету Чувашской Республики

Заключение соглашения с Минстроем

России о предоставлении субсидии

бюджету Чувашской Республики

15.02.2021 25.12.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Минстроем РФ от 25.12.2020г. №069-09-2021-163,

приложен файл.

отклонений нет

5.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0,6510 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "ожиджаемый ввод жилья" Иное Минстроем ЧР от

12.01.2021г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в

связи с переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса. , Вероятность: 100%,

Сутевые: снижение объема введенного жилья

Предлагаемые решения:

1. завершение строительства объектов, срок исполнения

01.02.2021, ввод объектов в эксплуатацию.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 32 дня.

Предоставлена информация : 0.545 из 0.651.

5.1. ПК

Документ опубликован Документ

опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ожидаемый ввод жилья" Иное Минстроем ЧР от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

переход строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с ограничением распространения

коронавируса. Минстроем России в «Электронном

бюджете» размещено дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Жилье» на территории Чувашской Республики, которым

на 2020 год  показатель по вводу жилья составляет 686

тыс. кв. метров. Ожидаемый ввод жилья в 2020 году – 601

тыс. кв. метров (87,6%)., Вероятность: 100%, Сутевые:

невыполнение показателя по вводу жилья

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

31.12.2020, Минстроем России в «Электронном

бюджете» размещено дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Жилье» на территории Чувашской Республики, которым

на 2020 год  показатель по вводу жилья составляет 686

тыс. кв. метров. Ожидаемый ввод жилья в 2020 году – 601

тыс. кв. метров (87,6%)..

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в

связи с переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

распространения коронавируса.

5.1.1 РРП

Введено жилье по Чувашской

Республике за 1 квартал 2020 г.

Введено жилье по Чувашской

Республике за 1 квартал 2020 г.

20.04.2020 20.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ввод жилья за январь-март2020. " Информационная

справка Минстроем ЧР от 20.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

ввод жилья за январь-март 2020 г. - 98,2% к уровню

соответствующего периода 2019 года

5.1.2 РРП

Введено жилье по Чувашской

Республике за 1 полугодие 2020 г.

Введено жилье по Чувашской

Республике за 1 полугодие 2020 г.

20.07.2020 20.07.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о вводе жилья" Иное Минстроем ЧР от

15.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

не выполнение показателя по вводу жилья, Причина

риска: Переход строительства многоквартирного жилья

на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса.

За январь-июнь 2020 г. введено 175,3 тыс. кв. м (23,4% от

планового значения на год), или 64% к уровню января-

июня 2019 г. Ожидаемый ввод за январь-июль 2020 г.

216,8 тыс. кв. м (29% от планового значения на год), или

71,7% к январю-июлю 2019 г, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.; Сутевые:

снижение объема введенного жилья

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

31.12.2020, В Минстрой РФ направлены предлдожение о

снижении показателя по вводу жилья по Чувашской

Республике письмом от 18.04.2020 № 11/13-4805, в

рабоую группу Госсовета РФ направлены преддложения

по снижению показателя по вводу жилья письмом от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.08.2020 № 11/17-8719.

Имеется риск не выполнения показателя в связи с

переходом строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса.

За январь-июнь 2020 г. введено 175,3 тыс. кв. м (23,4% от

планового значения на год), или 64% к уровню января-

июня 2019 г.

5.1.3 РРП

Введено жилье по Чувашской

Республике за 9 месяцев 2020 г.

Введено жилье по Чувашской

Республике за 9 месяцев 2020 г.

20.10.2020 20.10.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ожидаемый ввод жилья" Иное Минстроем ЧР от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса., Вероятность: 100%,

Сутевые: снижение темпов роста ввода жилья

Предлагаемые решения:

1. корректировка показателей, срок исполнения

31.12.2020, В Минстрой РФ направлены предложение о

снижении показателя по вводу жилья по Чувашской

Республике письмом от 18.04.2020 № 11/13-4805, в

рабочую группу Госсовета РФ направлены предложения

по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719, Выполнено.

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в

связи с переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

За январь-сентябрь 2020 г. введено в эксплуатацию 370,5

тыс. кв. м, или 49,5% от планового значения (92,9% к

уровню соответствующего периода 2019 года).

Ожидаемый ввод за январь–октябрь 2020 г. – 393,7 тыс.

кв. м, это – 52,6% к плановому значению и 82,9% к

уровню соответствующего периода 2019 года.

5.1.4 РРП

Введено жилье по Чувашской

Республике за 2020 год (ожидаемый

ввод) Введено жилье по Чувашской

Республике за 2020 год (ожидаемый

ввод)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ожидаемый ввод жилья" Иное Минстроем ЧР от

12.01.2021г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

не выполнение показателя по вводу жилья, Причина

риска: Имеется риск не выполнения показателя по вводу

жилья в связи с переходом строительства

многоквартирного жилья на проектное финансирование,

ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса. ,

Вероятность: 100%, Сутевые: не выполнение показателя

по вводу жилья

Предлагаемые решения:

1. корректировка показателя, срок исполнения 31.12.2020,

необходима корректировка показателя.

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в

связи с переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 3. Объем жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Объем жилищного строительства
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