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"(D4-97) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0 100,00%00 0 01

Тысяча

человек

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

0 100,00%00 0 02

Процент

Доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, Процент

0 100,00%00 0 03
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 8 104,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

8093.65

11.25

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 098,928 104,90

(03) Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в Чувашской

Республике используют

преимущественно отечественное

программное обеспечение, внесенное в

единый реестр российских программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных0

1 99,938 093,658 098,92 8 093,65

8 098,928 104,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 8 093,65 99,938 093,658 098,92

8 098,928 104,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 8 093,65 99,938 093,658 098,92

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

8 098,928 104,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8 093,65 99,938 093,658 098,92

8 098,928 104,90бюджет субъекта Российской Федерации 8 093,65 99,938 093,658 098,92

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

8 098,928 104,90 8 093,65 99,938 093,658 098,92
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Соответствие уровня информационной безопасности объектов критической информационной

инфраструктуры Чувашской Республики требованиям 187-ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в

области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в

области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Значение: 0,0790 Дата: 31.12.2021

1 1

4

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Соответствие уровня

информационной безопасности

объектов критической

информационной инфраструктуры

Чувашской Республики требованиям

187-ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры"

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

 Получение результатов анализа уровня

информационной безопасности

объектов критической информационной

инфраструктуры Чувашской

Республики на соответствие

требованиям 187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры"

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Письмо" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 27.10.2020г. №06/08-19310,

приложен файл.

3. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 27.06.2019г. №05/04-1981,

приложен файл.

Выполнено

1.1.1 РРП

 Анализ уровня информационной

безопасности объектов критической

информационной инфраструктуры

Чувашской Республики на соответствие

требованиям 187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры"

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Письмо" Письмо Министерства здравоохранения по
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чувашской Республике от 27.10.2020г. №06/08-19310,

приложен файл.

3. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики  от 26.06.2019г. №05/04-1981,

приложен файл.

4. "Приложение к письму № 05/04-1981 от 27.06.2019"

Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики  от 27.06.2019г. №б/н, приложен

файл.

2.

Обеспечено достаточное количество

подготовленных специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта" Соглашение

Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерациий от 22.12.2020г. №

071-2019-D4001-20/0.1, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. ПК

 Достижение необходимого количества

подготовленных специалистов по

образовательным программам в области

информационной безопасности с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

31.12.2020 01.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики от

26.10.2020г. №03/12-13798, приложен файл.

3.

Обеспечено достаточное количество

подготовленных специалистов по

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации Значение: 0.079, на дату

31.12.2021

невыполнения отсутствует

Предоставлена информация : 0.079 из 0.079.

3.1. ПК

 Получение результатов анализа

контрольных цифр приема по

образовательным программам в области

информационной безопасности с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

31.12.2020 26.10.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики от

26.10.2020г. №03/12-13789, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Анализ контрольных цифр приема по

образовательным программам в области

информационной безопасности с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

31.10.2020 26.10.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики от

26.10.2020г. №03/12-13789, приложен файл.

3.2. ПК

 Достижение необходимого количества

подготовленных специалистов по

образовательным программам в области

информационной безопасности с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

31.12.2021 31.12.2021 Грабко Е. Ю.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

3.2.1 РРП

 Анализ потребности в целевом

обучении специалистов по

31.10.2020 05.06.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательным программам в области

информационной безопасности, с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

Подтверждающие документы:

1. "Приложение к письму" Письмо Министерства

цифрового развития, информационной политики и

массовых коммуникаций Чувашской Республики от

05.06.2020г. №бн, приложен файл.

3.2.2 РРП

 Информирование образовательных

организаций высшего образования

Чувашской Республики в потребности

органов исполнительной власти

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления в Чувашской

Республике в подготовленных

специалистах по образовательным

программам в области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

31.12.2020 11.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министкрства цифрового разития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.12.2020г. №05/06-4453,

приложен файл.

4.

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в

Чувашской Республике используют

преимущественно отечественное

программное обеспечение, внесенное в

единый реестр российских программ

для электронных вычислительных

машин и баз данных Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта" Соглашение

Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от 22.12.2020г. №

071-2019-D4001-20/0.1, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. ПК

 Получение текущих показателей

использования офисного программного

30.09.2020 03.08.2020 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного программного

обеспечения, сведения о котором

включены в Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз данных

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 03.08.2020г. №05/05-2642,

приложен файл.

4.1.1 РРП

 Проведение анализа использования

офисного программного обеспечения

30.09.2020 03.08.2020 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 03.08.2020г. №05/05-2642,

приложен файл.

4.1.2 РРП

 Определение текущих показателей

использования офисного программного

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного программного

обеспечения, сведения о котором

включены в Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз данных

30.09.2020 03.08.2020 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 03.08.2020г. №05/05-2642,

приложен файл.

4.2. ПК

 Определен перечень отечественных

программ для электронных

вычислительных машин и баз данных,

реализующих функции офисного

программного обеспечения, для

дальнейшего перехода на его

преимущественное использование

30.09.2020 03.08.2020 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 03.08.2020г. №05/05-2642,

приложен файл.

4.2.1 РРП

 Проведение анализа сведений о

программном обеспечении,

30.09.2020 03.08.2020 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включенных в Единый реестр

российских программ для электронных

вычислительных машин и баз данных

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 03.08.2020г. №05/05-2642,

приложен файл.

4.3. ПК

 Закупка отечественного программного

обеспечения, внесенного в единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных в соответствии с

индикаторами эффективности перехода

на использование отечественного

офисного программного обеспечения в

соответствии с планом закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2020

финансовый год и на плановый период

2021 и 2022 годов

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт" Реестр контрактов

Министерства цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской

Республики  от 29.06.2020г. №30, приложен файл.

Выполнено

4.3.1 РРП

 Проведение анализа планов закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд Чувашской Республики на 2020

финансовый год и на плановый период

2021 и 2022 годов на наличие офисного

программного обеспечения, сведения о

котором не включены в Реестр

31.10.2020 03.08.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 03.08.2020г. №05/05-2642,

приложен файл.

4.3.2 РРП

 Внесены изменения в планы закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд Чувашской Республики на 2020

финансовый год и на плановый период

2021 и 2022 годов с учетом задач по

переходу на использование

30.11.2020 30.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Закон Чувашской "О

республиканском бюджете Чувашской Республики на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"" Закон

Государственным Советом Чувашской Республики от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отечественного офисного

программного обеспечения и

формируемой системы целевых

показателей (при необходимости)

18.11.2020г. №95, приложен файл.
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Рис. 1. "(D4-97) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План
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Рис. 6. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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