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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.5

Миллиард

долларов

Объем экспорта несырьевых

неэнергетических товаров, млрд.

долларов США, в том числе:

объем продукции отраслей

промышленности, млрд.

долларов США

0.189

Значение показателя приведено оценочно,

фактические данные будут после

предоставления сведений Приволжским

таможенным управлением

100,00%0.1890.189 0.199 0.1991

0.325

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

химической промышленности

0.1045

Значение показателя приведено оценочно,

фактические данные будут после

предоставления сведений Приволжским

таможенным управлением

100,00%0.10450.1045 0.1082 0.10822

0.018

Миллиард

долларов

Объем экспорта

металлургической

промышленности

0.0033

Значение показателя приведено оценочно,

фактические данные будут после

предоставления сведений Приволжским

таможенным управлением

100,00%0.00330.0033 0.0034 0.00343

0.14

Миллиард

долларов

Объем экспорта

лесопромышленного комплекса

0.0052

Значение показателя приведено оценочно,

фактические данные будут после

предоставления сведений Приволжским

таможенным управлением

100,00%0.00520.0052 0.0053 0.00534

0.08

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

0.002

Значение показателя приведено оценочно,

фактические данные будут после

предоставления сведений Приволжским

таможенным управлением

100,00%0.0020.002 0.0021 0.00215

0.32

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции

0.01

Значение показателя приведено оценочно,

фактические данные будут после

предоставления сведений Приволжским

100,00%0.010.01 0.011 0.0116
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

таможенным управлением

4.6Процент

Доля экспорта в валовом

региональном продукте

4.6

Значение показателя приведено оценочно,

фактические данные будут после

предоставления сведений Приволжским

таможенным управлением

100,00%4.64.6 5.1 5.17

5Единица

Заключено соглашений о

поддержке корпо-ративных

программ международной

конкурентоспособности в

промышленности

5

Подтверждающие документы:1. "Результаты

квалификационного отбора 2019 г." Иное

Минпромэнерго Чувашии от 25.12.2020г. №

б/н, указана ссылка.риски недостижения

отсутствует

125,00%55 5 48

0.3

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

машиностроения

0.064

Значение показателя приведено оценочно,

фактические данные будут после

предоставления сведений Приволжским

таможенным управлением

100,00%0.0640.064 0.069 0.0699
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 190,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

154.85

35.15

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

154,85190,00

(21) Проведение презентаций

промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой организациями

в Чувашской Республике.0

1 100,00154,85154,85 154,85

154,85190,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 154,85

В целях

эффективного

использования

средств

проведен

электронный

аукцион, по

результатам

которого

заключен

государственны

й контракт на

общую сумму

0,15 млн.

рублей с

автономным

учреждением

Чувашской

Республики

«Национальная

телерадиокомпа

ния Чувашии»

Министерства

цифрового

развития,

информационно

й политики и

массовых

коммуникаций

100,00154,85154,85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Чувашской

Республики.

Услуги по

государственно

му контракту,

согласно

техническому

заданию и

формирование

общего отчета

об оказании

услуг оказаны в

полном объеме.

154,85190,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 154,85

В целях

эффективного

использования

средств

проведен

электронный

аукцион, по

результатам

которого

заключен

государственны

й контракт на

общую сумму

0,15 млн.

рублей с

автономным

учреждением

Чувашской

Республики

«Национальная

100,00154,85154,85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

телерадиокомпа

ния Чувашии»

Министерства

цифрового

развития,

информационно

й политики и

массовых

коммуникаций

Чувашской

Республики.

Услуги по

государственно

му контракту,

согласно

техническому

заданию и

формирование

общего отчета

об оказании

услуг оказаны в

полном объеме.

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

154,85190,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

154,85 100,00154,85154,85

154,85190,00бюджет субъекта Российской Федерации 154,85 100,00154,85154,85

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

154,85190,00 154,85 100,00154,85154,85
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям

промышленности Чувашской Республики

Значение: 0,0000 Дата: 01.01.2020

1

2

Обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной

продукции и ее вывода на внешние рынки на заседаниях рабочей группы по формированию перечня

первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих

импортозамещению (утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.01.2015

№10).

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Формирование и размещение в ГИСП перечня производителей продукции, зарегистрированных на

территории Чуваш-ской Республики (в разрезе приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление

мер поддержки

Значение: 0,0000 Дата: 21.12.2021

1

4

Формирование сведений о производителях продукции, прошедших квалификационный отбор и заявлений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Значение: 0,0000 Дата: 19.11.2021

1

5

Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии.

Значение: 0,0000 Дата: 31.05.2022

1

6

Участие в международных специализированных конференциях, презентациях, форумах.

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

1

7

Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными

партнерами.

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых

неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных

зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций).

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

10

Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и

инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития,

промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных

проектов.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1

11

Проведение консультационных мероприятий с руководителями промышленных предприятий Чувашской

Республики по ведению экспортной деятельности.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1



12

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработка и утверждение плана

мероприятий («дорожной карты»)

первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого

регулирования в целях развития

экспорта по приоритетным

отраслям промышленности

Чувашской Республики Значение: 0, на

дату 01.01.2020

01.01.2020 30.01.2020 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "протокол" Протокол Протокол Проектный комитет по

реализации региональных проектов, направленных на

реализацию национального проекта "Международная

кооперация и экспорт"  от 30.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Документ утвержден (подписан)

01.01.2020 30.01.2020 Иванов С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "протокол" Протокол Проектный комитет по

реализации региональных проектов, направленных на

реализацию национального проекта "Международная

кооперация и экспорт" и федеральных проектов от

30.01.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.1.1 РРП

 план мероприятий («дорожная карта»)

первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого

регулирования в целях повышения

конкурентоспособности российской

промышленной продукции в

приоритетных отраслях

промышленности утвержден (подписан)

01.01.2020 30.01.2020 Гринёв Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Проектный комитет по

реализации региональных проектов, направленных на

реализацию национального проекта "Международная

кооперация и экспорт" и федеральных проектов,

входящих в ее состав от 30.01.2020г. №без номера ,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Обеспечить рассмотрение вопросов

обеспечения международной

конкурентоспособности

промышленной продукции и ее вывода

на внешние рынки на заседаниях

рабочей группы по формированию

перечня первоочередных мероприятий

(продуктов, технологий и

оборудования), способствующих

импортозамещению (утверждена

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 14.01.2015

№10). Значение: 0, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации с перечнем запросов

иностранных компаний на импорт продукции из

Российской Федерации с кратким описанием запроса и

контактными данными компании, заинтересованной в

продукции" Письмо Минпромэнерго Чувашии от

18.09.2020г. №04/10-2257 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. ПК

 рассмотрение вопросов обеспечения

международной

конкурентоспособности промышленной

продукции и вывода на внешние рынки

на заседаниях рабочей группы

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации с перечнем запросов

иностранных компаний на импорт продукции из

Российской Федерации с кратким описанием запроса и

контактными данными компании, заинтересованной в

продукции" Письмо Минпромэнерго Чувашии от

18.09.2020г. №04/10-2257 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

2.1.1 РРП

 Протокол заседания рабочей группы по

формированию перечня

первоочередных мероприятий

(продуктов, технологий и

оборудования), способствующих

импортозамещению. Обеспечение

координации процессов

импортозамещения и поддержки

экспорта в Чувашской Республике

31.01.2020 31.01.2020 Михайлова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 17.10.2019г. №909-р,

приложен файл.

В связи с кадровыми изменениями внесены изменения в

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 14.01.2015 №10. Вопросы обеспечения

международной конкурентоспособности промышленной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

продукции и вывода на внешние рынки рассмотрены на

заседаниях проектного комитета по реализации

региональных проектов, направленных на реализацию

национального проекта "Международная кооперация и

экспорт" и федеральных проектов, входящих в его состав.

2.1.2 РРП

 Протокол заседания рабочей группы по

формированию перечня

первоочередных мероприятий

(продуктов, технологий и

оборудования), способствующих

импортозамещению. Обеспечение

координации процессов

импортозамещения и поддержки

экспорта в Чувашской Республике

31.01.2021 31.01.2021 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации с перечнем запросов

иностранных компаний на импорт продукции из

Российской Федерации с кратким описанием запроса и

контактными данными компании, заинтересованной в

продукции" Письмо Минпромэнерго Чувашии от

18.09.2020г. №04/10-2257 , приложен файл.

риски недостижения отсутствует

3.

Формирование и размещение в ГИСП

перечня производителей продукции,

зарегистрированных на территории

Чуваш-ской Республики (в разрезе

приоритетных отраслей), подавших

заявки на предоставление мер

поддержки Значение: 0, на дату

21.12.2021

21.12.2021 21.12.2021 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Предприятия промышленности" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана

ссылка.

риски недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. ПК

 Формирование и размещение в ГИСП

перечня производителей продукции,

зарегистрированных на территории

Чувашской Республики (в разрезе

приоритетных отраслей), подавших

заявки на предоставление мер

поддержки

21.12.2021 21.12.2021 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "предприятия промышленности" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

риски недостижения отсутствует

3.1.1 РРП

 проект письма Минпромэнерго

Чувашии в Минпромторг России с

приложением перечня предприятий –

25.12.2020 25.12.2020 Иванов С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

возможных получателей поддержки

1. "Предприятия промышленности" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана

ссылка.

риски недостижения отсутствует

4.

Формирование сведений о

производителях продукции,

прошедших квалификационный отбор

и заявлений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов.

Значение: 0, на дату 19.11.2021

19.11.2021 19.11.2021 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Реестр заявок в ГИСП на участие в КППК " Иное

Минпромэнерго Чувашии от 20.11.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

риски недостижение отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. КРП

 Формирование сведений о

производителях продукции, прошедших

квалификационный отбор и заявления о

предоставлении иных межбюджетных

трансферт

19.11.2021 19.11.2021 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр заявок в ГИСП на участие в КППК" Иное

Минпромэненрго Чувашии от 20.11.2020г. №б/н, указана

ссылка.

риски недостижения отсутствует

4.1.1 РРП

 проект письма Кабинета Министров

Чувашской Республики в Минпромторг

России с приложением перечня

производителей регионального значения

конкурентоспособной промышленной

продукции – потенциальных участников

реализации КППК, для их включения в

Единый перечень производителей

продукции

20.11.2020 20.11.2020 Иванов С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр заявок в ГИСП на участие в КППК" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 20.11.2020г. №б/н, указана

ссылка.

Риск снят:

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря

2020 года, Причина риска: В соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 04.08. 2020 г. №

1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. №
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

191», Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря

2020 года. Подача заявок на участия в отборе

осуществляется посредством государственной

информационной системе промышленности (ГИСП).

Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением

перечня производителей регионального значения

конкурентоспособной промышленной продукции –

потенциальных участников реализации КППК, для их

включения в Единый перечень производителей продукции

будет сформирован после окончания приема заявок.,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

риски недостижения отсутствует

5.

Обеспечение и контроль за подачей

предприятиями, прошедшими

квалификационный отбор, заявлений

для заключения соглашений о

реализации КППК, о предоставлении

субсидии. Значение: 0, на дату

31.05.2022

31.05.2022 31.05.2022 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо о приеме заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК на сайте ГИСП, согласно

Постановлению Правительства Российской Федерации от

23 февраля 2019г. № 191" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №04/09-1891, приложен файл.

риски не достижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. ПК

 Заключение соглашений с

Минпромторгом России о реализации

КППК предприятиями,

зарегистрированными на территории

Чувашской Республики

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минпромэнерго Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-

1891, приложен файл.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о

предоставлении субсидий и направление их в

Минпромторг России, Причина риска: несвоевременного

объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях

формирования перечня производителей регионального

значения, реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности в 2020 году,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Согласно Правилам Квалификационного отбора, дата

проведения заседания Комиссии определяется

Минпромторгом России. Информация о дате проведения

заседания Комиссии направляется участникам отбора в

государственной информационной системе

промышленности. В организации направлено письмо о

начале приема заявок на участие в квалификационном

отборе на заключение соглашений о реализации КППК от

20.08.2020 г.

№ 04/09-1891.

5.1.1 РРП

 Своевременное обеспечение сбора

заявлений для заключения соглашений о

реализации КППК, о предоставлении

субсидий и направление их в

Минпромторг России

31.05.2020 30.12.2020 Иванов С. Ю.

Выполнено.

Просрочка 213 дней.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо

минпромэнерго Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-

1891, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Риск снят:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о

предоставлении субсидий и направление их в

Минпромторг России, Причина риска: несвоевременного

объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях

формирования перечня производителей регионального

значения, реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности в 2020 году,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

04.08. 2020 г. № 1176 «О внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от

23.02.2019 г. № 191», Минпромторг проводит сбор заявок

на участие в квалификационном отборе на заключение

соглашений о реализации КППК с 17 августа 2020 года по

25 декабря 2020 года. Подача заявок на участия в отборе

осуществляется посредством государственной

информационной системе промышленности (ГИСП).

Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением

перечня производителей регионального значения

конкурентоспособной промышленной продукции –

потенциальных участников реализации КППК, для их

включения в Единый перечень производителей продукции

будет сформирован после окончания приема заявок., срок

исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижения

6.

Участие в международных

специализированных конференциях,

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:



19

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

презентациях, форумах. Значение: 4,

на дату 31.12.2024

1. "Данные о проведенных мероприятиях" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

риски не достижения отсутствует

Предоставлена информация : 4 из 4.

6.1. ПК

 Участие в международных

специализированных конференциях,

презентациях, форумах

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Данные о проведенных мероприятиях" Информация

Минпромэнерго Чувашии от 30.12.2020г. №без номера,

приложен файл.

риски не достижения отсутствует

6.1.1 РРП

 международные специализированные

конференции, презентации, форумы (не

менее 4-х мероприятий в год)

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "данные о проведенных мероприятиях" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

риски не достижения отсутствует

7.

Организация деловых миссий

экспортной направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными партнерами.

Значение: 4, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым

представительством Российской Федерации в Исламской

Республике Иран для дальнейшего выхода на рынок

Ирана" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г.

№04/09-2038, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 4 из 4.

7.1. ПК

 деловые миссии экспортной

направленности и двусторонних

контактов с потенциальными

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

партнерами

представительством Российской Федерации в Исламской

Республике Иран для дальнейшего выхода на рынок

Ирана" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г.

№№ 04/09-2038 , приложен файл.

В связи с риском заражения новой короновирусной

инфекцией все деловые миссии проходят в онлайн

формате

7.1.1 РРП

 организация деловых миссий

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым

представительством Российской Федерации в Исламской

Республике Иран для дальнейшего выхода на рынок

Ирана" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г.

№№ 04/09-2038 , приложен файл.

В связи с риском заражения новой короновирусной

инфекцией все деловые миссии проходят в онлайн

формате

8.

Создание на территории Чувашской

Республики новых производств по

выпуску несырьевых неэнергетических

товаров или патентованных

продуктов (в том числе трансфер

лицензированных зарубежных

технологий и привлечение

иностранных инвестиций). Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении

государственной поддержки за счет средств

федерального и республиканского бюджета" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№ 04/10-

2295, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. ПК

 Установление и развитие научно-

технических связей между

организациями в Чувашской Республике

и организациями в зарубежных странах.

Организация обмена опытом, развитие

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении

государственной поддержки за счет средств
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трансфера технологий

федерального и республиканского бюджета" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№ 04/10-

2295 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

8.1.1 РРП

 Проведение адресной работы с

предприятиями (консультационной

поддержки) по оказанию содействия в

получении государственной поддержки

за счет средств федерального и

республиканского бюджетов.

Финансирование строительства

объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры для реализации

проектов

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении

государственной поддержки за счет средств

федерального и республиканского бюджета" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№ 04/10-

2295 , приложен файл.

риски недостижения отсутствует

9.

Проведение презентаций

промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой

организациями в Чувашской

Республике. Значение: 0, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о государственном контракте от

07.12.2020 № 24" Иное Минпромэнерго Чувашии от

07.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта

«Промышленный экспорт» национального проекта

«Международная кооперация и экспорт» выделены

денежные средства в размере 0,19 млн. руб. на проведение

презентаций промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и продукции,

выпускаемой организациями в Чувашской Республике. В

целях эффективного использования денежных средств

проведен электронный аукцион, по результатам которого

заключен государственный контракт от 07 декабря 2020

г. № 24 на общую сумму 0,15 млн. рублей с автономным

учреждением Чувашской Республики «Национальная

телерадиокомпания Чувашии» Министерства цифрового

развития, информационной политики и массовых
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

коммуникаций Чувашской Республики. Услуги по

государственному контракту, согласно техническому

заданию и формирование общего отчета об оказании

услуг оказаны в полном объеме.

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.1. ПК

 Развитие производственной и

инновационной инфраструктуры

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о государственном контракте от

07.12.2020 № 24" Иное Минпромэнерго Чувашии от

07.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта

«Промышленный экспорт» национального проекта

«Международная кооперация и экспорт» выделены

денежные средства в размере 0,19 млн. руб. на проведение

презентаций промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и продукции,

выпускаемой организациями в Чувашской Республике. В

целях эффективного использования денежных средств

проведен электронный аукцион, по результатам которого

заключен государственный контракт от 07 декабря 2020

г. № 24 на общую сумму 0,15 млн. рублей с автономным

учреждением Чувашской Республики «Национальная

телерадиокомпания Чувашии» Министерства цифрового

развития, информационной политики и массовых

коммуникаций Чувашской Республики. Услуги по

государственному контракту, согласно техническому

заданию и формирование общего отчета об оказании

услуг оказаны в полном объеме.

9.1.1 РРП

 Подготовка и направление писем,

проведение организационных

совещаний и встреч с руководителями

заинтересованных предприятий,

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о государственном контракте от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подготовка сценария и списка

участников, решение организационных

вопросов

07.12.2020 № 24" Иное Минпромэнерго Чувашии от

07.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта

«Промышленный экспорт» национального проекта

«Международная кооперация и экспорт» выделены

денежные средства в размере 0,19 млн. руб. на проведение

презентаций промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и продукции,

выпускаемой организациями в Чувашской Республике. В

целях эффективного использования денежных средств

проведен электронный аукцион, по результатам которого

заключен государственный контракт от 07 декабря 2020

г. № 24 на общую сумму 0,15 млн. рублей с автономным

учреждением Чувашской Республики «Национальная

телерадиокомпания Чувашии» Министерства цифрового

развития, информационной политики и массовых

коммуникаций Чувашской Республики. Услуги по

государственному контракту, согласно техническому

заданию и формирование общего отчета об оказании

услуг оказаны в полном объеме.

10.

Предоставление автономным

учреждением Чувашской Республики

«Фонд развития промышленности и

инвестиционной деятельности в

Чувашской Республике»

Министерства экономического

развития, промышленности и

торговли Чувашской Республики

займов на реализацию экспортно-

ориентированных проектов. Значение:

2, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе по предоставлению

займов в 2020 году" Отчет АУ Чувашской Республики

«Фонд развития промышленности и инвестиционной

деятельности в Чувашской Республике» Министерства

промышлености и энергетики Чувашской Республики от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 3 из 2.

10.1. КРП

 предоставление займов на реализацию

экспортно-ориентированных проектов,

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализуемых на территории Чувашской

Республики

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе по предоставлению

займов в 2020 году" Отчет АУ Чувашской Республики

«Фонд развития промышленности и инвестиционной

деятельности в Чувашской Республике» Министерства

промышлености и энергетики Чувашской Республики от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

10.1.1 РРП

 Обеспечение процедуры рассмотрения

заявок промышленных предприятий

(проведение консультаций, экспресс-

оценка предоставленных документов,

подготовка комплекта документов,

проведение входных и комплексных

экспертиз, проведение экспертного и

наблюдательного советов

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе по предоставлению

займов в 2020 году" Отчет АУ Чувашской Республики

«Фонд развития промышленности и инвестиционной

деятельности в Чувашской Республике» Министерства

промышлености и энергетики Чувашской Республики от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски недостижения отсутствует

11.

Проведение консультационных

мероприятий с руководителями

промышленных предприятий

Чувашской Республики по ведению

экспортной деятельности. Значение:

2, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики"

Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№

04/10-1503, приложен файл.

риск недостижения отсуствует

Предоставлена информация : 2 из 2.

11.1. ПК

 консультационные мероприятия с

руководителями промышленных

предприятий Чувашской Республики по

ведению экспортной деятельности

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики"

Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№

04/10-1503 , приложен файл.

риски недостижения отсутствует
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.1.1 РРП

 проведение не менее 2-х

консультационных мероприятий в год

31.12.2020 31.12.2020 Маслов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики"

Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№

04/10-1503 , приложен файл.

риски недостижения отсутствует
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Динамика достижения контрольных точек
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1 1 1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля экспорта в валовом региональном продукте

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля экспорта в валовом региональном продукте

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности
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Рис. 5. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта металлургической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта металлургической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд. долларов США, в том числе: объем продукции отраслей

промышленности, млрд. долларов США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд. долларов США, в том числе: объем продукции отраслей

промышленности, млрд. долларов США
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Рис. 11. Объем экспорта продукции легкой промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем экспорта продукции легкой промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта продукции машиностроения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Объем экспорта продукции машиностроения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 15. Объем экспорта продукции химической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 16. Объем экспорта продукции химической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 17. Объем экспорта прочей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 18. Объем экспорта прочей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18
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