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"(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

По причине отсутствия в справочнике направления расходов КБК республиканского бюджета кассовое исполнение по реновации АУ "Чувгосфилармония" в 2020

году составило 140472,34 руб., по данному отчету кассовое исполнение составило 82118,19 руб., разница кассового исполнения составляет 58354,15 руб. В

текущем месяце будут внесены изменения в паспорте РП по КБК для формирования фактической суммы кассового исполнения. Реновация АУ "Чувгосфилармония"

будет завершена в 2021 году.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

11Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

11

Подтверждающие документы:1.

"Информация о реализации национальных

проектов в рамках исполнения

муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

100,00%1111 20 201

2Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

2

Подтверждающие документы:1.

"Информация о реализации национальных

проектов в рамках исполнения

муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

100,00%22 8 102

9889.865

Тысяча

посещений

Увеличение посещаемости

организаций культуры на 15

процентов (%) (нарастающим

итогом)

3800

Данный показатель исключен из РП

"Культурная среда".

100,00%6275.7042775.9

10085.70

4

10085.7043
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 395 125,81 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

240078.78

155047.03

150691.40

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 150 691,40 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 444,3421 444,34

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1 99,6521 370,1521 444,34 21 370,15

21 444,3421 444,34

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 21 370,15

Отсутствие

отклонений

99,6521 370,1521 444,34

21 370,1521 370,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 21 370,15

Отсутствие

отклонений

100,0021 370,1521 370,15

11 304,0911 304,09

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,0011 304,09

11 378,2811 378,28

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,0011 378,28

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

114 313,12114 313,12

(01) Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0

2 97,62111 590,44114 313,12 111 590,44

114 313,12114 313,12

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 111 590,44

Отсутствие

отклонений

97,62111 590,44114 313,12

112 556,57112 556,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 111 590,44

Отсутствие

отклонений

99,14111 590,44112 556,57

112 556,57112 556,57

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,00112 556,57

114 313,12114 313,12

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,00114 313,12

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 000,0025 000,00

(04) Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту 0

3 100,0025 000,0025 000,00 25 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 25 000,00

Отсутствие

отклонений

100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 25 000,00

Отсутствие

отклонений

100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,0025 000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

236 199,09236 199,09

(04) Проведена реновация региональных

и (или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды 0

4 34,7782 118,19236 199,09 144 474,56

236 199,09236 199,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 144 474,56

Временные

риски. Кассовое

исполнение

запланировано

на 2021 год.

34,7782 118,19236 199,09

236 199,09236 199,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 144 474,56

Временные

риски. Кассовое

исполнение

запланировано

на 2021 год.

34,7782 118,19236 199,09

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

396 956,55396 956,55

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

302 435,15 60,48240 078,78396 956,55

395 125,81395 125,81бюджет субъекта Российской Федерации 302 435,15 60,76240 078,78395 125,81

148 860,66148 860,66

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00148 860,66

150 691,40150 691,40бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,00150 691,40

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

396 956,55396 956,55 302 435,15 60,48240 078,78396 956,55



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная

на улучшение качества культурной среды

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

7 8

2

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных

пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

5

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 4,0000 Дата: 15.12.2020

4

8

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата: 15.12.2021

1

9

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная

на улучшение качества культурной среды

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.09.2021 Каликова С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "по нацпроектам 2020 года" Отчет Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 01.12.2020г. №1, приложен

файл.

Существует риск:

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды,

Причина риска: Строительно-монтажные работы не

завершены, по причине распространения новой

коронавирусной инфекции. Техническая готовность

объекта  - 78,53 %, Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды,

срок исполнения 31.08.2021, Строительно-монтажные

работы не завершены, по причине распространения новой

коронавирусной инфекции. Техническая готовность

объекта  - 78,53 %, Выполнено.

Временные риски

Просрочка 274 дня.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. ПК

 Земельный участок предоставлен

01.12.2020 01.12.2020 Казакова Т. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заказчику

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 29.08.2017г. №21-01-160-

2017, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. ПК

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.12.2020 01.12.2020 Казакова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной

экспертизы" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 11.05.2017г. №0124-17/КГЭ-2394/03,

приложен файл.

2. "Положительное заключение государственной

экспертизы" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 11.05.2017г. №0125-17/КГЭ-2394/05,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3. ПК

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.12.2020 01.12.2020 Казакова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство (реконструкцию)" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 29.08.2017г. №

21-01-160-2017, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4. ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены

01.12.2020 01.09.2021 Казакова Т. В.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное на выполнение работ по

реконструкции здания" Соглашение Министерство
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 21.02.2020г. №1, приложен

файл.

2. "дополнительное на выполнение работ по

реконструкции здания" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 30.06.2020г. №3, приложен

файл.

3. "дополнительное на выполнение работ по

реконструкции здания" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 22.09.2020г. №4, приложен

файл.

4. "Муниципальный контракт" Иное Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №

0115200000219000006, приложен файл.

Существует риск:

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды,

Причина риска: Строительно-монтажные работы не

завершены, по причине распространения новой

коронавирусной инфекции. , Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления: 01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Строительно-монтажные работы завершены, срок

исполнения 31.08.2021, Строительно-монтажные работы

не завершены, по причине распространения новой

коронавирусной инфекции. .

Временные риски

1.5. ПК

 Оборудование приобретено

01.12.2020 01.12.2020 Казакова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "оборудования по государственному контракту" Акт

приема-передачи Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "оборудования по государственному контракту" Акт

приема-передачи Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №2, приложен файл.

3. "оборудования по государственному контракту" Акт

приема-передачи Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №3, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.6. ПК

 Оборудование установлено

01.12.2020 01.09.2021 Казакова Т. В.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:

1. "В работе" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №1, указана ссылка.

Существует риск:

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды,

Причина риска: Оборудование не установлено, в связи с

увеличением сроков поставки импортного оборудования

по причине длительного таможенного оформления

возникшими в следствии с распространением

коронавирусной инфекции., Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления: 01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Оборудование установлено, срок исполнения

31.08.2021, Оборудование не установлено, в связи с

увеличением сроков поставки импортного оборудования
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

по причине длительного таможенного оформления

возникшими в следствии с распространением

коронавирусной инфекции..

Временные риски

1.7. ПК

 Оборудование введено в эксплуатацию

01.12.2020 01.09.2021 Казакова Т. В.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:

1. "В работе" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №1, указана ссылка.

Существует риск:

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды,

Причина риска: Оборудование не введено в

эксплуатацию, в связи с увеличением сроков поставки

импортного оборудования по причине длительного

таможенного оформления возникшими в следствии с

распространением коронавирусной инфекции.,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления:

01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Оборудование введено в эксплуатацию, срок

исполнения 31.08.2021, Оборудование не введено в

эксплуатацию, в связи с увеличением сроков поставки

импортного оборудования по причине длительного

таможенного оформления возникшими в следствии с

распространением коронавирусной инфекции..

Временные риски

1.8. ПК

 Техническая готовность объекта, %

01.12.2020 01.09.2021 Казакова Т. В.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "В работе" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды,

Причина риска: Техническая готовность объекта  - 78,53

%

, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления:

01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Техническая готовность объекта, %, срок исполнения

31.08.2021, Техническая готовность объекта  - 78,53 %.

Временные риски

1.9. ПК

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

01.12.2020 01.09.2021 Казакова Т. В.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:

1. "В работе" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды,

Причина риска: Техническая готовность объекта  - 78,53

%, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления:

01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение органа государственного строительного

надзора получено, срок исполнения 31.08.2021,

Техническая готовность объекта  - 78,53 %.

Временные риски
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.10. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

01.12.2020 01.09.2021 Казакова Т. В.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:

1. "В работе" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2000г. №б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды,

Причина риска: Ведутся организационные мероприятия

по вводу объекта в эксплуатацию., Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления: 01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию, срок исполнения 31.08.2021, Ведутся

организационные мероприятия по вводу объекта в

эксплуатацию..

Временные риски

1.11. ПК

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

01.12.2020 01.09.2021 Казакова Т. В.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:

1. "В работе" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды,

Причина риска: Ведутся организационные мероприятия

по вводу объекта в эксплуатацию., Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления: 01.09.2021г.

Предлагаемые решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена, срок исполнения

31.08.2021, Ведутся организационные мероприятия по

вводу объекта в эксплуатацию..

Временные риски

1.12. ПК

 Закупка включена в план закупок

01.12.2020 01.12.2020 Казакова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение и монтаж звукового оборудования в

рамках реконструкции здания АУ «Чувгосфилармония»

Минкультуры Чувашии " Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

2. "Выполнение работ по реконструкции здания АУ

"Чувгосфилармония" Минкультуры Чувашии  " Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 01.12.2020г. №

б/н, указана ссылка.

3. "Поставка и монтаж планшета сцены зрительного зала

для АУ "Чувгосфилармония" Минкультуры Чувашии"

Иное

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=2212805429020000006 от

01.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.13. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.12.2020 01.12.2020 Казакова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заключенных заказчиками " Реестр контрактов

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 01.12.2020г. №

б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.14. ПК

 Произведена приемка поставленных

01.12.2020 01.12.2020 Казакова Т. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "оборудования по контракту" Акт приема-передачи

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 01.12.2020г. №

2, приложен файл.

2. "оборудования по контракту" Акт приема-передачи

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 01.12.2020г. №

3, приложен файл.

3. "оборудования по контракту" Акт приема-передачи

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.15. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2020 01.12.2020 Казакова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "по реконструкции здания ГУК "Чувашская

государственная филармония в г. Чебоксары"" Отчет

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Каликова С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "В рамках «Национального проекта «Культура» в 2020

году в районах Чувашии модернизированы 4 библиотеки"

Иное Министерство культуры, по делам национальностей

и архивного дела Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№1, указана ссылка.

Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами Значение: 4,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Каликова С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 4 из 4.

3.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.03.2020 31.03.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 31.03.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.1 РРП

 Заключение соглашений на оснащение

образовательных учреждений в сфере

культуры (детских школ искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

31.03.2020 31.03.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российс

кой Федерации

местному бюджету на приобретение музыкальных инстру

ментов, оборудования и

материалов для детских школ искусств в рамках поддерж

ки отрасли культуры" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 17.03.2020г. №97619000-1-

2019-011, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "

о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российс

кой Федерации

местному бюджету на приобретение музыкальных инстру

ментов, оборудования и

материалов для детских школ искусств в рамках поддерж

ки отрасли культуры" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 16.03.2020г. №97710000-1-

2019-007, приложен файл.

3. "

о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российс

кой Федерации

местному бюджету на приобретение музыкальных инстру

ментов, оборудования и

материалов для детских школ искусств в рамках поддерж

ки отрасли культуры" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 19.03.2020г. № 97701000-1-

2019-033, приложен файл.

4. "между Министерством культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики и бюджетным профессиональным

образовательным учреждением Чувашской Республики

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им,

Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики о порядке и условиях предоставления

субсидии из республиканского бюджета Чувашской

Республики на цели, не связанные с оказанием

бюджетным учреждением в соответствии с

государственным заданием государственных услуг

(выполнением работ)" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чувашской Республики от 03.02.2020г. №07-15/28,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 01.12.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

3.2.1 РРП

 Поставка музыкальных инструментов,

оборудования и учебных материалов в

детские школы искусств по видам

искусств и училища

31.10.2020 31.10.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.2.2 РРП

 Образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по

видам искусств и училищ) оснащены

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

01.12.2020 01.12.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

3.3. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.3.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019

№ 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №054-09-2019-

139/2, приложен файл.

3.4. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

3.4.1 ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

4.

Созданы условия для показа

национальных кинофильмов в

кинозалах, расположенных в

населенных пунктах с численностью

населения до 500 тыс. человек

Значение: 4, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Каликова С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Предоставлена информация : 4 из 4.

5.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 5, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Каликова С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 5 из 5.

5.1. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 17.12.2020г. №

21-506317-04 -2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

архивного дела Чувашской Республики от 18.12.2020г. №

21-RU1504306-01-2020г., приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 18.12.2020г. №

21-21516309-01-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.1.1 РРП

 Построено (реконструировано) и (или)

капитально отремонтировано

культурно-досуговых учреждений в

сельской местности (нарастающим

итогом)

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 18.12.2020г. №

21-21516309-01-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 18.12.2020г. №

21-RU1504306-01-2020г., приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 17.12.2020г. №

21-506317-04 -2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2020 01.03.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019

№ 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры Российской Федерации  от 20.12.2019г. №054-

09-2019-139/2, приложен файл.

Выполнено

5.2.1 РРП

 Подготовка и заключение соглашений с

01.03.2020 01.03.2020 Николаева Е. И.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерством культуры, по делам

национальностей и архивного дела

Чувашской республики

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019

№ 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры Российской Федерации от 20.12.2019г. №054-

09-2019-139/2, приложен файл.

Выполнено

5.3. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

5.3.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

6.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 7, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Каликова С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "В работе" Соглашение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики от 31.12.2021г. №1, указана ссылка.

Предоставлена информация : 7 из 7.

6.1. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2021 01.03.2021 Николаева Е. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "В работе" Соглашение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.03.2021г. №1, указана ссылка.

В работе

6.1.1 РРП

 Подготовка и заключение соглашений с

Министерством культуры, по делам

национальностей и архивного дела

Чувашской республики

01.03.2021 01.03.2021 Николаева Е. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "В работе" Соглашение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.03.2021г. №1, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

7.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 4, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Каликова С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 15.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 4 из 4.

7.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.03.2020 Ильина И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской



27

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

"Культура"" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2019г. №054-17-

2020-033, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Подана заявка на переоснащение

муниципальной модельной библиотеки

по модельному стандарту

01.03.2020 01.03.2020 Ильина И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

"Культура"" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2020г. №054-17-

2020-033, приложен файл.

7.2. ПК

 Оборудование введено в эксплуатацию

15.12.2020 15.12.2020 Ильина И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 15.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

7.2.1 РРП

 Приобретение оборудования для

муниципальных модельных библиотек

15.12.2020 15.12.2020 Ильина И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 15.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

7.3. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

"Культура"" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2019г. №054-17-

2020-033, приложен файл.

7.3.1 РРП

 Подготовка и заключение соглашений с

Министерством культуры, по делам

национальностей и архивного дела

Чувашской республики, с органами

власти муниципальных образований

Чувашской Республики

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

"Культура"" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2019г. №054-17-

2020-033, приложен файл.

7.4. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.12.2020 15.12.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 15.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

7.4.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.12.2020 15.12.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 15.12.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

8.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 5, на дату 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2021 Каликова С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "В работе" Приказ Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 15.12.2021г. №1, указана ссылка.

Предоставлена информация : 5 из 5.

8.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2021 01.03.2021 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "В работе" Приказ Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.03.2021г. №1, указана ссылка.

В работе

8.1.1 РРП

 Подана заявка на переоснащение

муниципальной модельной библиотеки

по модельному стандарту

01.03.2021 01.03.2021 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "в работе" Приказ Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.03.2021г. №1, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе

9.

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Каликова С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в

рамках исполнения муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.
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Рис. 1. "(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

4

11 11

0

11 11

0

11 11

0

17

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

I квартал II квартал III квартал IV квартал



9791.946 9791.946 9791.946 9791.946

2775.9

3800

6275.704

6276.704

2775.9

3800

6275.704

10085.704

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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График достижения показателя
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Рис. 6. Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)
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