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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Неисполнение бюджета регионального результата "Переоснащение

медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава Чувашии", Причина риска: В 2020

году в рамках регионального проекта закуплено 25 единиц медицинского

оборудования, поставлено и введено в эксплуатацию 16 единиц. Причиной

отклонения является неисполнение обязательств поставщиками

(прогнозный срок поставки и ввода в эксплуатацию системы линейного

ускорителя – 5 ед., операционных светильников - 4 ед. в I квартале 2021

года)., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Стоимостные:

31157.60 тыс. руб.

1. Ввод в эксплуатацию медицинского оборудования,

срок исполнения 31.03.2021;

5. Финансовое обеспечение

2

Неисполнение бюджета регионального результата "Организованы центры

амбулаторной онкологической помощи", Причина риска: Аукцион на

поставку 3 единиц медицинского оборудования (бронхоскоп, гастроскоп,

колоноскоп) в ноябре 2020 года признан не состоявшимся. Повторно

аукцион объявлен в декабре 2020 года, государственный контракт

заключен 11.01.2021, срок поставки и ввода в эксплуатацию медицинского

оборудования планируется не позднее 26.02.2021.  , Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Стоимостные: 14792.26 тыс. руб.

1. Ввод в эксплуатацию медицинского оборудования,

срок исполнения 26.02.2021;

5. Финансовое обеспечение

3

Неисполнение бюджета регионального результата "Финансовое

обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями", Причина

риска: По предварительным данным Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Чувашской Республики прогноз

освоения финансовых средств за январь-декабрь 2020 года составит 94,8%.

Неосвоение связано с неисправностью линейного ускорителя (диагностика

и ремонт оборудования), ремонтом помещения гамма-терапевтической

установки, а также в связи с ограничительными мероприятиями по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

COVID-19.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Стоимостные: 99407.83

тыс. руб.

1. Ввод в эксплуатацию системы линейного

ускорителя, приобретенной в 2020 году в рамках

регионального проекта, срок исполнения 31.03.2021;

5. Финансовое обеспечение



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

56Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

56.4

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-декабрь 2020 года.

103,10%56.7560.1 56.6 54.91

56.6Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

60.9

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-декабрь 2020 года.

102,12%60.161.7 57.9 56.72

21.53Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

19.9

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-декабрь 2020 года.

104,69%20.818.2 21.3 22.33
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1824237.47

99407.83

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 572 720,61 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 1 923 645,30 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

523755.95

3014.80

45949.86

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100,00100,00

(02) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1 100,00100,00100,00 100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 100,00 100,00100,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 100,00 100,00100,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 923 645,301 923 645,30

(22) Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями 0

2 94,831 824 237,470,00 0,00

1 923 645,301 923 645,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

N3.01.22:

Существует

риск:

Неисполнение

бюджета

регионального

результата

"Финансовое

обеспечение

оказания

медицинской

помощи

больным с

онкологическим

и

заболеваниями

в соответствии с

клиническими

рекомендациям

и", Причина

риска: По

предварительны

м данным

Территориально

го фонда

обязательного

медицинского

страхования

94,831 824 237,470,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Чувашской

Республики

прогноз

освоения

финансовых

средств за

январь-декабрь

2020 года

составит 94,8%.

Неосвоение

связано с

неисправностью

линейного

ускорителя

(диагностика и

ремонт

оборудования),

ремонтом

помещения

гамма-

терапевтическо

й установки, а

также в связи с

ограничительны

ми

мероприятиями

по

предотвращени

ю

распространени

я новой

коронавирусной

инфекции

COVID-19.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

, Вероятность:

100%,

Стоимостные:

99 407,83 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Ввод в

эксплуатацию

системы

линейного

ускорителя,

приобретенной

в 2020 году в

рамках

регионального

проекта, срок

исполнения

31.03.2021.

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 748,7115 748,71

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической помощи0

3 5,54871,7115 748,71 871,71

15 748,7115 748,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 871,71

N3.01.24:

Существует

риск:

Неисполнение

бюджета

регионального

результата

"Организованы

центры

амбулаторной

онкологической

помощи",

Причина риска:

Аукцион на

поставку 3

единиц

медицинского

оборудования

(бронхоскоп,

гастроскоп,

колоноскоп) в

ноябре 2020

года признан не

состоявшимся.

Повторно

аукцион

объявлен в

декабре 2020

года,

5,54871,7115 748,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

государственны

й контракт

заключен

11.01.2021, срок

поставки и

ввода в

эксплуатацию

медицинского

оборудования

планируется не

позднее

26.02.2021.  ,

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

14 792,26 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования,

срок

исполнения

26.02.2021.

15 748,7115 748,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 871,71

N3.01.24:

Существует

риск:

Неисполнение

бюджета

регионального

результата

5,54871,7115 748,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

"Организованы

центры

амбулаторной

онкологической

помощи",

Причина риска:

Аукцион на

поставку 3

единиц

медицинского

оборудования

(бронхоскоп,

гастроскоп,

колоноскоп) в

ноябре 2020

года признан не

состоявшимся.

Повторно

аукцион

объявлен в

декабре 2020

года,

государственны

й контракт

заключен

11.01.2021, срок

поставки и

ввода в

эксплуатацию

медицинского

оборудования

планируется не

позднее

26.02.2021.  ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

14 792,26 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования,

срок

исполнения

26.02.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00

556 871,90556 871,90

(26) Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

4 93,88522 784,24556 871,90 553 941,84

556 871,90556 871,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 553 941,84

N3.01.26:

Существует

риск:

Неисполнение

93,88522 784,24556 871,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета

регионального

результата

"Переоснащени

е медицинским

оборудованием

АУ

«Республиканск

ий клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии",

Причина риска:

В 2020 году в

рамках

регионального

проекта

закуплено 25

единиц

медицинского

оборудования,

поставлено и

введено в

эксплуатацию

16 единиц.

Причиной

отклонения

является

неисполнение

обязательств

поставщиками

(прогнозный

срок поставки и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ввода в

эксплуатацию

системы

линейного

ускорителя – 5

ед.,

операционных

светильников -

4 ед. в I

квартале 2021

года).,

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

31 157,60 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования,

срок

исполнения

31.03.2021.

556 871,90556 871,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 553 941,84

N3.01.26:

Существует

риск:

Неисполнение

бюджета

регионального

результата

"Переоснащени

93,88522 784,24556 871,90



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

е медицинским

оборудованием

АУ

«Республиканск

ий клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии",

Причина риска:

В 2020 году в

рамках

регионального

проекта

закуплено 25

единиц

медицинского

оборудования,

поставлено и

введено в

эксплуатацию

16 единиц.

Причиной

отклонения

является

неисполнение

обязательств

поставщиками

(прогнозный

срок поставки и

ввода в

эксплуатацию

системы

линейного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ускорителя – 5

ед.,

операционных

светильников -

4 ед. в I

квартале 2021

года).,

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

31 157,60 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования,

срок

исполнения

31.03.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 496 365,912 496 365,91

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

554 913,55 94,062 347 993,42572 720,61

572 720,61572 720,61бюджет субъекта Российской Федерации 554 913,55 91,45523 755,95572 720,61

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 496 365,912 496 365,91 554 913,55 94,062 347 993,42572 720,61
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

5

4

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

6

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-ноябрь 2020 года" Отчет

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 31.12.2020г. №-,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.03.2020 16.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-февраль 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики  от 16.03.2020г. №

453, приложен файл.

Согласно приказу Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 260

отчетность представляется ежемесячно - до 15 числа

месяца, следующего за отчетным.

1.1.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

31.03.2020 16.03.2020 Александров В. Н.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-февраль 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики  от 16.03.2020г. №

453, приложен файл.

Согласно приказу Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 260

отчетность представляется ежемесячно - до 15 числа

месяца, следующего за отчетным.

1.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

30.06.2020 11.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-май 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 11.06.2020г. №

983, приложен файл.

Согласно приказу Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 260

отчетность представляется ежемесячно - до 15 числа

месяца, следующего за отчетным.

1.2.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

30.06.2020 11.06.2020 Александров В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-май 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики   от 11.06.2020г. №

983, приложен файл.

Согласно приказу Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 260

отчетность представляется ежемесячно - до 15 числа

месяца, следующего за отчетным.

1.3. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

30.09.2020 15.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-август 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 15.09.2020г. №

1780, приложен файл.

Согласно приказу Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 260

отчетность представляется ежемесячно - до 15 числа

месяца, следующего за отчетным.

1.3.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

30.09.2020 15.09.2020 Александров В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-август 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 15.09.2020г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1780, приложен файл.

1.4. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-ноябрь 2020 года" Отчет

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 31.12.2020г. №-,

приложен файл.

1.4.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

31.12.2020 31.12.2020 Александров В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-ноябрь 2020 года" Отчет

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики  от 31.12.2020г. №-,

приложен файл.

2.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

31.03.2021 31.03.2021 Ишутов А. В.

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

31.03.2021 31.03.2021 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи Значение: 2,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 25.12.2020г. №03/18-23618,

приложен файл.

В настоящее время функционируют 2 центра

амбулаторной онкологической помощи при БУ

«Канашский межтерриториальный медицинский центр»

Минздрава Чувашии (организован в 2019 году) и БУ

«Центральная городская больница» Минздрава Чувашии

(организован в 2020 году).

Предоставлена информация : 2 из 2.

3.1. ПК

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2020 13.11.2019 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центра амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 13.11.2019г.

№1708, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Определение медицинской

организации, на базе которой будет

создан центр амбулаторной

онкологической помощи

15.02.2020 13.11.2019 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центра амбулаторной онкологической
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

помощи в 2020 году" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 13.11.2019г.

№1708, приложен файл.

3.2. ПК

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 25.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 25.12.2020г. №03/18-23618,

приложен файл.

3.2.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

31.12.2020 25.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 25.12.2020г. №03/18-23618,

приложен файл.

3.3. ПК

 Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№03/18-5002, приложен файл.

3.3.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических

отклонений
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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т
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с

Уровень

контроля

3

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№03/18-5002, приложен файл.

3.4. ПК

 Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

3.4.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл. от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

3.5. ПК

 Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

3.5.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.
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т
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Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

4.

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи Значение: 3,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 2 из 3.

4.1. ПК

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2021 15.02.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Определение медицинской

организации, на базе которой будет

создан центр амбулаторной

онкологической помощи

15.02.2021 15.02.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.

Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики  от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства
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здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики  от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

5.2. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

01.04.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашение о

реализации регионального проекта «Борьба с

онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика

- Чувашия)» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

от 03.12.2019г. №056-2019-N30021-1/3, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том



28

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями"

Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-

164, приложен файл.

5.2.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

01.04.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями"

Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-

164, приложен файл.

5.3. ПК

 Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

5.3.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

5.4. ПК

 Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии

01.10.2020 30.09.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.09.2020г. №-, приложен файл.

5.4.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

01.10.2020 30.09.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.09.2020г. №-, приложен файл.

6.

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 70, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Видеоролик "В Чувашской Республике продолжается

реализация регионального проекта «Борьба с

онкологическими заболеваниями" Иное АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 25.11.2020г. №-,

указана ссылка.

Предоставлена информация : 70 из 70.

6.1. ПК

 Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Видеоролик "В Чувашской Республике продолжается

реализация регионального проекта «Борьба с

онкологическими заболеваниями" Иное АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 25.11.2020г. №-,

указана ссылка.

6.1.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

31.03.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

1. "Информация о реализации национального проекта

«Здравоохранение» на территории республики" Ссылка

АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 31.03.2020г. №-,

указана ссылка.

2. "Видеоматериал программы "Вести.Интервью".

Интервью главного врача АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии о реализации национального проекта" Ссылка

Государственной телевизионной и радиовещательной

компании «Чувашия от 13.02.2020г. №-, указана ссылка.

3. "Публичная лекция «Мифы и реалии в онкологии»"

Ссылка АУ «Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава Чувашии от

24.02.2020г. №-, указана ссылка.

4. "Видеоматериал "Высокотехнологичное оборудование

для диагностики и лечения рака, закупаемое в рамках

национального проекта" Ссылка Государственной

телевизионной и радиовещательной компании «Чувашия

от 13.02.2020г. №-, указана ссылка.

5. "Листовки "Национальный проект "Здравоохранение" -

Борьба с онкологическими заболеваниями" Иное АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 31.03.2020г. №-,

приложен файл.

6.1.2 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

30.06.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Новость "Нацпроект "Здравоохранение": в

онкологическом диспансере планируется поступление

комплекса оборудования для лучевой терапии"" Ссылка

АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 20.04.2020г. №-,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

указана ссылка.

2. "Новость "Пациенты онкодиспансера проходят

компьютерную и магнитно-резонансную томографию на

новом оборудовании"" Ссылка АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии от 29.06.2020г. №-, указана ссылка.

3. "Новость "Колоноскопия прошла безболезненно:

благодарность специалистам эндоскопического

отделения"" Ссылка АУ «Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава Чувашии от

09.06.2020г. №-, указана ссылка.

6.1.3 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание и размещение видеоролика на тему

реализации регионального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями" Реестр контрактов

между Министерством здравоохранения Чувашской

Республики и ФГУП "Всероссийская государственная

телевизионная и радиовещательная компания от

30.09.2020г. №415/93, приложен файл.

2. "В онкологическом диспансере организована служба

сопровождения пациентов" Иное АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии от 16.09.2020г. №-, указана ссылка.

3. "В клинической практике онкологи активно

используют телемедицинские консультации" Иное АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 16.07.2020г. №-,

указана ссылка.

4. "Каждый вторник врачи онкологического диспансера

проводят выездные приемы в районах республики" Иное

АУ «Республиканский клинический онкологический



33

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

диспансер» Минздрава Чувашии от 09.09.2020г. №-,

указана ссылка.

5. "Нацпроект «Здравоохранение» расширяет

возможности малоинвазивной онкохирургии" Иное АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 17.07.2020г. №-,

указана ссылка.

6.1.4 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Онкологический диспансер продолжает оснащаться

современным оборудованием, в рамках национального

проекта «Здравоохранение»" Иное АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 29.11.2020г. №-,

указана ссылка.

2. "Более 1,1 млрд рублей в рамках Национального

проекта будет направлено на переоснащение

Республиканского онкодиспансера" Иное АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 09.09.2020г. №-,

указана ссылка.

7.

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

31.12.2021 31.12.2021 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 70.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 70, на дату

31.12.2021

7.1. ПК

 Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

31.12.2021 31.03.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

31.03.2021 31.03.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Рис. 1. "(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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