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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение значения результата "Произведена замена не менее 8

фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии",

Причина риска: По результатам проведенных конкурсных процедур

образовалась экономия средств в сумме 4 489,09 тыс. рублей. Средства

планируется направить на строительство ФАП в д. Ближние Сормы

Канашского района в 2021 году (контракты на строительство и оснащение

ФАП заключены на общую сумму 4031,89 тыс. рублей, плановый срок

строительства – I полугодие 2021 года).

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Стоимостные: 4031.89 тыс.

руб.; Сутевые: Недостижение планового значения результата по итогам

2020 года (план - 9 шт, факт - 8 шт.)

1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в

д. Ближние Сормы Канашского района, срок

исполнения 30.06.2021;

4. Результаты,

5. Финансовое обеспечение

2

Недостижение показателя "Смертность от всех причин, на 1 тыс.

населения", Причина риска: В условиях эпидемии новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) отмечается рост числа умерших в группах лиц,

страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями. Основными

причинами смертности являются осложнения и декомпенсации в состоянии

указанных лиц, связанные с присоединением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) и определенными ограничениями в проведении

планового динамического диспансерного наблюдения и профилактических

мероприятий.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя по итогам 2020 года (план - 12,4 на 1 тыс.

населения, предварительные данные на 31.12.2020 - 15,3 на 1 тыс. человек).

1. Разработка и реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности населения от

основных причин в Чувашской Республике на 2021

год, срок исполнения 31.12.2021;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.752

Миллион

человек

Число граждан, прошедших 0.2292

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

141,27%0.28190.1801 0.558 0.3951
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

профилактические осмотры

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

12.4Человек

Смертность от всех причин, на 1

тыс. населения

14

Существует риск:Недостижение показателя

"Смертность от всех причин, на 1 тыс.

населения", Причина риска: В условиях

эпидемии новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) отмечается рост числа умерших

в группах лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями.

Основными причинами смертности

являются осложнения и декомпенсации в

состоянии указанных лиц, связанные с

присоединением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) и определенными

ограничениями в проведении планового

динамического диспансерного наблюдения

и профилактических мероприятий.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение

планового значения показателя по итогам

2020 года (план - 12,4 на 1 тыс. населения,

предварительные данные на 31.12.2020 - 15,3

на 1 тыс. человек). Предлагаемые решения:1.

Разработка и реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике на 2021 год, срок

исполнения 31.12.2021.По предварительным

данным медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

за январь-декабрь 2020 года.

81,05%14.512.7 15.3 12.42

20.22Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

15.85

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

159,72%16.820.1 17.25 10.83

22ЕдиницаКоличество медицинских 32

Подтверждающие документы:1.

100,00%3232 34 344
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

"Информация о количестве медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в

2020 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики в

автоматизированной системе мониторинга

Минздрава России (АСММС) от 30.12.2020г.

№-, указана ссылка. По итогам 2020 года

показатель достигнут. от 31.12.2020г. №-,

указана ссылка.Данные за январь-декабрь

2020 года.

28.8Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

9.7

По данным портала оперативного

взаимодействия участников ЕГИСЗ

Минздрава России.

100,36%31.69.7 28.1 285

64.3Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

48.9

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за

январь-декабрь 2020 года. Согласно приказу

ФФОМС от 25.03.2019 № 50 «Об

установлении формы и порядка ведения

отчетности № ЗПЗ «Организация защиты

прав застрахованных лиц в сфере

обязательного медицинского страхования»

показатель рассчитывается ежеквартально

(сведения за 2020 год будут сформированы и

представлены в ФФОМС не ранее 15 февраля

2021 года).

121,74%49.450 53.2 43.76

36.1Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

17.2

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за

январь-декабрь 2020 года. Согласно приказу

ФФОМС от 29.11.2018 № 262 "Об

установлении форм отчетности в сфере

обязательного медицинского страхования и

порядка их ведения" показатель

113,21%36.114.8 37.7 33.37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

рассчитывается ежемесячно до 10 числа.

34.39

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

10.35

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

231,50%37.110.35 62.043 26.88

0Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

0

Подтверждающие документы:1.

"Предварительный годовой отчет за 2020 год

о реализации мероприятий по развитию

санитарной авиации федерального проекта

«Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи» в Чувашской

Республике" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от

30.12.2020г. №06/11-23982, приложен

файл.Данные БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии по итогам

2020 года.

109,00%1000 98.1 909

0Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

0

Подтверждающие документы:1.

"Предварительный годовой отчет за 2020 год

о реализации мероприятий по развитию

санитарной авиации федерального проекта

«Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи» в Чувашской

Республике" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от

30.12.2020г. №06/11-23982, приложен

файл.Данные БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии по итогам

2020 года.

110,64%180 52 4710
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 68 060,46 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

63571.37

457.20

4031.89

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена не менее 8

фельдшерско-акушерских пунктов,

находящихся в аварийном состоянии 0

1 86,2528 165,0132 654,10 32 196,90

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 32 196,90

N1.01.01:

Существует

риск:

Неисполнение

бюджета

регионального

результата

"Произведена

замена не менее

8 фельдшерско-

акушерских

пунктов,

находящихся в

аварийном

состоянии",

Причина риска:

По результатам

проведенных

конкурсных

процедур

образовалась

экономия

средств в сумме

4 489,09 тыс.

рублей.

Средства

86,2528 165,0132 654,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

планируется

направить на

строительство

ФАП в д.

Ближние Сормы

Канашского

района в 2021

году (контракты

на

строительство и

оснащение

ФАП

заключены на

общую сумму

4031,89 тыс.

рублей,

плановый срок

строительства –

I полугодие

2021 года).,

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

4 031,89 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1.

Строительство

фельдшерско-

акушерского

пункта в д.

Ближние
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Сормы

Канашского

района, срок

исполнения

30.06.2021.

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 32 196,90

N1.01.01:

Существует

риск:

Неисполнение

бюджета

регионального

результата

"Произведена

замена не менее

8 фельдшерско-

акушерских

пунктов,

находящихся в

аварийном

состоянии",

Причина риска:

По результатам

проведенных

конкурсных

процедур

образовалась

экономия

средств в сумме

4 489,09 тыс.

рублей.

Средства

планируется

направить на

86,2528 165,0132 654,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

строительство

ФАП в д.

Ближние Сормы

Канашского

района в 2021

году (контракты

на

строительство и

оснащение

ФАП

заключены на

общую сумму

4031,89 тыс.

рублей,

плановый срок

строительства –

I полугодие

2021 года).,

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

4 031,89 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1.

Строительство

фельдшерско-

акушерского

пункта в д.

Ближние Сормы

Канашского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

района, срок

исполнения

30.06.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 406,3610 406,36

(06) Создано не менее 1 вертолетной

(посадочной) площадки при медицинских

организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи0

2 100,0010 406,3610 406,36 10 406,36

10 406,3610 406,36

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 10 406,36 100,0010 406,3610 406,36

10 406,3610 406,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 10 406,36 100,0010 406,3610 406,36

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 000,0025 000,00

(12) Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации0

3 100,0025 000,0025 000,00 25 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

68 060,4668 060,46

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

67 603,26 93,4063 571,3768 060,46

68 060,4668 060,46бюджет субъекта Российской Федерации 67 603,26 93,4063 571,3768 060,46

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

68 060,4668 060,46 67 603,26 93,4063 571,3768 060,46
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими

организациями

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Произведена замена не менее 8 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2020

8

3

Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы Минздрава

России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

Создано не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

Значение: 47,0000 Дата: 31.12.2020

4

7

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

Значение: 53,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2020

2

9

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 52,3000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 49,0000 Дата: 31.12.2020

5

11

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 66,8000 Дата: 31.12.2021

2

12

Функционируют 9 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Открыты офисы

(представительства) по защите прав

застрахованных лиц всеми

страховыми медицинскими

организациями Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Предложения в адрес Минздрава России по

корректировке федерального паспорта «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной

помощи" Письмо Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 06.10.2020г. №

13747/11/6638, приложен файл.

2. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи»

 на территории Чувашской Республики - Чувашии"

Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Министерством

здравоохранения Чувашской Республики от 07.12.2020г.

№056-2019-N10023-1/3, приложен файл.

В соотвествии с письмом ФФОМС от 06.10.2020г. №

13747/11/6638 и

Дополнительным соглашением к Соглашению о реализац

ии регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи»

 на территории Чувашской Республики - Чувашии от

7 декабря 2020 г. № 056-2019-N10023-1/3 реализация

результата планируется в 2021 году.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

10.12.2020 07.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предложения в адрес Минздрава России по

корректировке федерального паспорта «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной

помощи" Письмо Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 06.10.2020г. №

13747/11/6638, приложен файл.

2. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи»

 на территории Чувашской Республики - Чувашии"

Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Министерством

здравоохранения Чувашской Республики от 07.12.2020г.

№056-2019-N10023-1/3, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Открытие всеми страховыми

медицинскими организациями офисов

(представительств) по защите прав

застрахованных на получение

бесплатной медицинской помощи по

программам ОМС и предоставлении

права организации и проведения

контрольно-экспертных мероприятий

экстерриториально, в том числе с

применением процедуры медиации

10.12.2020 07.12.2020 Александров В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предложения в адрес Минздрава России по

корректировке федерального паспорта «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной

помощи»" Письмо Федерального фонда обязательного

медицинского страхования  от 06.10.2020г. №

13747/11/6638, приложен файл.

2. "
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(внесудебному урегулированию) при

нарушении прав застрахованных лиц

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи»

 на территории Чувашской Республики - Чувашии"

Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Министерством

здравоохранения Чувашской Республики от 07.12.2020г.

№056-2019-N10023-1/3, приложен файл.

2.

Произведена замена не менее 8

фельдшерско-акушерских пунктов,

находящихся в аварийном состоянии

Значение: 9, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.06.2021 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Новое

Арланово Яльчикского района" Иное Администрации

Янтиковского сельского поселения Яльчикского района

от 14.09.2020г. №21-520309-1-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д.

Кармамеи Канашского района" Иное Администрации

Асхвинского сельского поселения Канашского района от

05.10.2020г. №21-506301-02-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д.

Ивановка Порецкого района" Иное Администрации

Мишуковского сельского поселения Порецкого района от

07.10.2020г. №21-513-2020-01, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Вурман-

Янишево Канашского района" Иное Администрации

Ямашевского сельского поселения Канашского района от

07.10.2020г. №21-506323-01-2020, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Асхва

Канашского района" Иное Администрации Асхвинского

сельского поселения Канашского района от 05.10.2020г.

№21-506301-01-2020, приложен файл.

6. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Малые
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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№
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель
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т
у

с

Уровень

контроля

3

Арабузи Батыревского района" Иное Администрации

Бикшикского сельского поселения Батыревского района

от 18.12.2020г. №18-12-006-2020, приложен файл.

7. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д.

Шоркасы Чебоксарского района" Иное Администрации

Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского

района от 29.12.2020г. №21-21516315-01-2020, приложен

файл.

8. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д.

Янымово Ядринского района" Иное Администрации

Ядринского сельского поселения Ядринского района от

24.12.2020г. №21-24-01-2020, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение значения результата "Произведена замена

не менее 8 фельдшерско-акушерских пунктов,

находящихся в аварийном состоянии", Причина риска: По

результатам проведенных конкурсных процедур

образовалась экономия средств в сумме 4 489,09 тыс.

рублей. Средства планируется направить на

строительство ФАП в д. Ближние Сормы Канашского

района в 2021 году (контракты на строительство и

оснащение ФАП заключены на общую сумму 4031,89

тыс. рублей, плановый срок строительства – I полугодие

2021 года)., Вероятность: 100%, Стоимостные: 4 031,89

тыс. руб.; Сутевые: Недостижение планового значения

результата по итогам 2020 года (план - 9 шт, факт - 8 шт.)

Предлагаемые решения:

1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д.

Ближние Сормы Канашского района, срок исполнения

30.06.2021.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 8

фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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т
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с

Уровень
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3

Просрочка 181 день.

Предоставлена информация : 8 из 9.

2.1. ПК

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

15.05.2020 24.04.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительные заключения государственной

экспертизы на строительство 6 ФАП" Положительное

заключение экспертизы АУ "Центр экспертизы и

ценообразования в строительстве Чувашской

Республики" Минстроя Чувашии от 24.04.2020г. №-,

приложен файл.

Получены положительные заключения по результатам

государственных экспертиз на строительство 6 ФАП в

районах республики.

2.1.1 РРП

 Проверка достоверности определения

сметной стоимости строительства

фельдшерско-акушерских пунктов

15.05.2020 24.04.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Канашском районе д.

Кармамеи" Положительное заключение экспертизы АУ

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя Чувашии от

14.04.2020г. №-, приложен файл.

2. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Канашском районе д.

Асхва" Положительное заключение экспертизы АУ

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя Чувашии от

16.04.2020г. №-, приложен файл.

3. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Канашском районе д.

Вурман-Янишево" Положительное заключение

экспертизы АУ "Центр экспертизы и ценообразования в

строительстве Чувашской Республики" Минстроя
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Чувашии от 16.04.2020г. №-, приложен файл.

4. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Ядринском районе д.

Саваткино" Положительное заключение экспертизы АУ

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя Чувашии от

23.04.2020г. №-, приложен файл.

5. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Яльчикском районе

д. Новое Арланово" Положительное заключение

экспертизы АУ "Центр экспертизы и ценообразования в

строительстве Чувашской Республики" Минстроя

Чувашии от 24.04.2020г. №-, приложен файл.

6. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Порецком районе д.

Ивановка" Положительное заключение экспертизы АУ

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя Чувашии от

23.04.2020г. №-, приложен файл.

2.2. ПК

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

30.05.2020 12.05.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство модульного ФАП в д.

Асхва Канашского района " Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 10.04.2020г. №21-506301-03-2020,

приложен файл.

2. "Разрешение на строительство ФАП в д. Кармамеи

Канашского района " Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 10.04.2020г. №21-506301-02-2020,

приложен файл.

3. "Разрешение на строительство ФАП в д. Вурман-



23

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Янишево Канашского района " Разрешение на

строительство Администрации Ямашевского сельского

поселения Канашского района от 10.04.2020г. №21-

506323-01-2020, приложен файл.

4. "Разрешение на строительство ФАП в д. Новое

Арланово Яльчикского района " Разрешение на

строительство Администрации Янтиковского сельского

поселения Яльчикского района Чувашской Республики от

27.04.2020г. №21-520309-1-2020, приложен файл.

5. "Разрешение на строительство ФАП в д. Ивановка

Порецкого района" Разрешение на строительство

Администрации Мишуковского сельского поселения

Порецкого района  от 15.04.2020г. №RU21513-2020-01,

приложен файл.

6. "Разрешение на строительство ФАП в д. Саваткино

Ядринского района" Разрешение на строительство

Администрации Ядринского сельского поселения

Ядринского района от 12.05.2020г. №21-24-01-2020,

приложен файл.

Получены разрешения на строительство 6 модульных

фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии.

2.2.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство фельдшерско-

акушерских пунктов

30.05.2020 12.05.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство ФАП в д. Ахва

Канашского района" Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 10.04.2020г. №21-506301-03-2020,

приложен файл.

2. "Разрешение на строительство ФАП в д. Кармамеи

Канашского района " Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 10.04.2020г. №21-506301-02-2020,
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приложен файл.

3. "Разрешение на строительство ФАП в д. Вурман-

Янишево Канашского района " Разрешение на

строительство Администрации Ямашевского сельского

поселения Канашского района от 10.04.2020г. №21-

506323-01-2020, приложен файл.

4. "Разрешение на строительство ФАП в д. Новое

Арланово Яльчикского района " Разрешение на

строительство Администрации Янтиковского сельского

поселения Яльчикского района Чувашской Республики от

27.04.2020г. №21-520309-1-2020, приложен файл.

5. "Разрешение на строительство ФАП в д. Ивановка

Порецкого района " Разрешение на строительство

Администрации Мишуковского сельского поселения

Порецкого района  от 15.04.2020г. №RU21513-2020-01 ,

приложен файл.

6. "Разрешение на строительство ФАП в д. Саваткино

Ядринского района " Разрешение на строительство

Администрации Ядринского сельского поселения

Ядринского района  от 12.05.2020г. №21-24-01-2020 ,

приложен файл.

2.3. ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о завершении строительно-монтажных

работ на фельдшерско-акушерских пунктах" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 28.09.2020г. №08/16-17370, приложен файл.

Строительно-монтажные работы завершены на 4

фельдшерско-акушерских пунктах.

2.3.1 РРП

 Проведение работ по строительству

фельдшерско-акушерских пунктов

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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1. "Информация о завершении строительно-монтажных

работ на фельдшерско-акушерских пунктах" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 28.09.2020г. №08/16-17370, приложен файл.

2.4. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

15.11.2020 15.11.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Новое

Арланово" Иное Администрации Янтиковского сельского

поселения Яльчикского района  от 14.09.2020г. №21-

520309-1-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д.

Кармамеи" Иное Администрации Асхвинского сельского

поселения Канашского района от 05.10.2020г. №21-

506301-02-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д.

Ивановка" Иное Администрации Мишуковского

сельского поселения Порецкого района от 07.10.2020г. №

21-513-2020-01, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Вурман-

Янишево" Иное Администрации Ямашевского сельского

поселения Канашского района от 07.10.2020г. №21-

506323-01-2020, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Асхва"

Иное Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 05.10.2020г. №21-506301-01-2020,

приложен файл.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 5

фельдшерско-акушерских пунктов.

2.4.1 РРП

 Получение разрешений на ввод

фельдшерско-акушерских пунктов

15.11.2020 07.10.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Новое
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Арланово" Иное Администрации Янтиковского сельского

поселения Яльчикского района от 14.09.2020г. №21-

520309-1-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д.

Кармамеи" Иное Администрации Асхвинского сельского

поселения Канашского района от 05.10.2020г. №21-

506301-02-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д.

Ивановка" Иное Администрации Мишуковского

сельского поселения Порецкого района от 07.10.2020г. №

21-513-2020-01, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Вурман-

Янишево" Иное Администрации Ямашевского сельского

поселения Канашского района от 07.10.2020г. №21-

506323-01-2020, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Асхва"

Иное Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 05.10.2020г. №21-506301-01-2020,

приложен файл.

2.5. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 22.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики - Чувашии в целях

софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при создании и замене

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с

численностью населения от 100 до 2000 человек"

Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством здравоохранения
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3

Российской Федерации от 22.12.2019г. №056-17-2020-

282, приложен файл.

2.5.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации в целях

создания и замены фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий для населенных

пунктов с численностью населения от

100 до 2000 человек

15.02.2020 22.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики - Чувашии в целях

софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при создании и замене

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с

численностью населения от 100 до 2000 человек"

Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством здравоохранения

Российской Федерации от 22.12.2019г. №056-17-2020-

282, приложен файл.

2.5.2 РРП

 Сформирован перечень населенных

пунктов, имеющих потребность в замене

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

ветхом и аварийном состоянии

15.02.2020 18.11.2019 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень населенных пунктов, имеющих потребность

в строительстве модульных ФАП в 2020 году" Перечень

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 18.11.2019г. №-, приложен файл.

2.6. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.07.2020 08.07.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт на

01.07.2020" Отчет Министерства здравоохранения
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Чувашской Республики от 08.07.2020г. №-, приложен

файл.

2.6.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

20.07.2020 08.07.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт на

01.07.2020" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 08.07.2020г. №-, приложен

файл.

2.7. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.10.2020 09.10.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт " Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 09.10.2020г. №-, приложен файл.

2.7.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

20.10.2020 09.10.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт " Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 09.10.2020г. №-, приложен файл.

2.8. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.12.2020 20.12.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 20.12.2020г. №-, приложен файл.
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2.8.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт" Иное

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 20.12.2020г. №-, приложен файл.

3.

Функционируют не менее 18

мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году Значение:

18, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация по выездам передвижных медицинских

комплексов, в том числе в населенные пункты до 100

человек" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.12.2020г. №-, приложен

файл.

Предоставлена информация : 18 из 18.

3.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.01.2020 27.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Планы-графики работы мобильных медицинских

комплексов" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики  от 27.01.2020г. №03/18-1063,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Разработка и утверждение планов-

графиков работы передвижных

медицинских комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек

31.01.2020 27.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Планы-графики работы мобильных медицинских

комплексов" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 27.01.2020г. №03/18-1063,

приложен файл.
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3.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по выездам передвижных медицинских

комплексов, в том числе в населенные пункты до 100

человек" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.12.2020г. №-, приложен

файл.

3.2.1 РРП

 Обеспечены выезды передвижных

медицинских комплексов, в том числе в

населенные пункты до 100 человек

31.12.2020 30.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по выездам передвижных медицинских

комплексов, в том числе в населенные пункты до 100

человек" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.12.2020г. №-, приложен

файл.

4.

В схему территориального

планирования Чувашской Республики

и геоинформационной системы

Минздрава России включены сведения

о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении схемы территориального

планирования Чувашской Республики (ред. от

12.07.2018)" Постановление Кабинета Министров

Чувашской Республики от 25.12.2017г. №522, приложен

файл.

В схеме территориального планирования Чувашской

Республики, утвержденной постановлением Кабинета

Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522,

учтены все существующие медицинские организации и их

структурные подразделения, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь. Создание новых

медицинских организаций и их структурных

подразделений на территории Чувашской Республики до

2021 года не планируется в связи с чем внесение
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изменений в утвержденную схему территориального

планирования Чувашской Республики в 2020 году не

требуется.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.

Создано не менее 1 вертолетной

(посадочной) площадки при

медицинских организациях или на

расстоянии, соответствующему не

более чем 15 минутному доезду на

автомобиле скорой медицинской

помощи Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о создании вертолетной (посадочной)

площадки на базе БУ «Больница скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2020г.

№08/16-24091, приложен файл.

2. "Информация о создании вертолетной (посадочной)

площадки на базе БУ «Центральная районная больница

Алатырского района» Минздрава Чувашии" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 05.12.2020г. №08/16-21826, приложен файл.

Предоставлена информация : 2 из 1.

5.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о создании вертолетной (посадочной)

площадки на базе БУ «Центральная районная больница

Алатырского района» Минздрава Чувашии " Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 05.12.2020г. №08/16-21826, приложен файл.

2. "Информация о создании вертолетной (посадочной)

площадки на базе БУ «Больница скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2020г.

№08/16-24091, приложен файл.
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5.1.1 РРП

 Проведение работ по организации не

менее 1 вертолетной (посадочной)

площадки

31.12.2020 30.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о создании вертолетной (посадочной)

площадки на базе БУ «Центральная районная больница

Алатырского района» Минздрава Чувашии" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 05.12.2020г. №08/16-21826, приложен файл.

2. "Информация о создании вертолетной (посадочной)

площадки на базе БУ «Больница скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2020г.

№08/16-24091, приложен файл.

6.

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение: 47, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Предварительный годовой отчет за 2020 год о

реализации мероприятий по развитию санитарной авиации

федерального проекта «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи» в Чувашской

Республике" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.12.2020г. №06/11-23982,

приложен файл.

Предоставлена информация : 53 из 47.

6.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предварительный годовой отчет за 2020 год о

реализации мероприятий по развитию санитарной авиации

федерального проекта «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи» в Чувашской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республике" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.12.2020г. №06/11-23982,

приложен файл.

6.1.1 РРП

 Организация вылетов санитарной

авиации

31.12.2020 30.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предварительный годовой отчет за 2020 год о

реализации мероприятий по развитию санитарной авиации

федерального проекта «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи» в Чувашской

Республике" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.12.2020г. №06/11-23982,

приложен файл.

6.2. ПК

 Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период

до 2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия с 2020 года

01.07.2020 24.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской

Республике до 2024 года" Иной вид документа

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 24.06.2020г. №-, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Разработка и утверждение

региональной стратегии развития

санитарной авиации

01.07.2020 24.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской

Республике до 2024 года" Иной вид документа

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 24.06.2020г. №-, приложен файл.

6.3. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

15.02.2020 22.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2019г.

№056-09-2020-236, приложен файл.

6.3.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

закупку авиационных работ для целей

оказания медицинской помощи

15.02.2020 22.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации  от 22.12.2019г.

№056-09-2020-236, приложен файл.

6.4. ПК

 Заключены государственные контракты

на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи

01.07.2020 07.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение авиационных работ в целях оказания

скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи (с применением санитарной

авиации) на территории Чувашской Республики,

территории приграничных районов регионов, граничащих

с Чувашской Республикой (при необходимости)" Реестр

контрактов между БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

Минздрава Чувашии и АО «РУССКИЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ

СИСТЕМЫ» от 07.09.2020г. №0315500000420000034,

приложен файл.

6.4.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур и

заключение государственных

контрактов на закупку авиационных

01.07.2020 07.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Просрочка 68 дней.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работ для целей оказания медицинской

помощи

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение авиационных работ в целях оказания

скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи (с применением санитарной

авиации) на территории Чувашской Республики,

территории приграничных районов регионов, граничащих

с Чувашской Республикой (при необходимости)" Реестр

контрактов между БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

Минздрава Чувашии и АО «РУССКИЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ

СИСТЕМЫ» от 07.09.2020г. №0315500000420000034,

приложен файл.

Риск снят:

Недостижение мероприятия "Проведение конкурсных

процедур и заключение государственных контрактов на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи", Причина риска: Начало полетов

санитарной авиации за счет средств субсидии из

федерального бюджета планируется во II полугодии 2020

года в связи с оптимизацией баланса расходов средств

федерального и регионального бюджетов, а также

необходимостью проведения совместной закупки

авиационных работ с Республикой Марий-Эл.

Запланированная дата заключения государственного

контракта 15.09.2020.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение государственного контракта на закупку

авиационных работ для целей оказания медицинской

помощи, срок исполнения 15.09.2020.

7.

Выполнено не менее 71 вылета

31.12.2021 31.12.2021 Лисенкова И. Ю.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

санитарной авиации Значение: 53, на

дату 31.12.2021

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 53.

7.1. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2021 25.12.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2019

№ 056-09-2020-236" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом

Министров Чувашской Республики от 25.12.2020г. №056-

09-2020-236/1, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

закупку авиационных работ для целей

оказания медицинской помощи

15.02.2021 25.12.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2019

№ 056-09-2020-236" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом

Министров Чувашской Республики от 25.12.2020г. №056-

09-2020-236/1, приложен файл.

8.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

Значение: 30, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии медицинских организаций в

создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

автоматизированной системе мониторинга Минздрава

России (АСММС)  от 31.12.2020г. №-, указана ссылка.

В 2020 году в создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" на территории республики

участвуют 34 поликлиники, в том числе 18 детских.

Предоставлена информация : 33 из 30.

8.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 24.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации на территории Чувашской Республики в

2020 регионального проекта Чувашской Республики

«Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи" национального проекта

"Здравоохранение", в части создания и тиражирования

новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 24.01.2020г. №87, приложен файл.

8.1.1 РРП

 Утверждены планы-графики включения

медицинских организаций в процесс

создания и тиражирования «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

01.02.2020 24.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации на территории Чувашской Республики в

2020 регионального проекта Чувашской Республики

«Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи" национального проекта

"Здравоохранение", в части создания и тиражирования

новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 24.01.2020г. №87, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2020 году"

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики в автоматизированной системе мониторинга

Минздрава России (АСММС) от 20.12.2020г. №-, указана

ссылка.

8.2.1 РРП

 При методической поддержке РЦ

ПСМП в медицинских организациях

проведены мероприятия по внедрению

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2020 году"

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики в автоматизированной системе мониторинга

Минздрава России (АСММС) от 20.12.2020г. №-, указана

ссылка.

9.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

Значение: 52.3, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 33 из 52.3.

9.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

01.02.2021 01.02.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы)

9.1.1 РРП

 Утверждены планы-графики включения

медицинских организаций в процесс

создания и тиражирования «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

01.02.2021 01.02.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 49, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения об организации информирования

страховыми медицинскими организациями

застрахованных лиц о праве прохождения

профилактических мероприятий" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 31.12.2020г. №15,

приложен файл.

По состоянию на 01.01.2021 охват застрахованных лиц

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра составил

54,6%.

Предоставлена информация : 54.6 из 49.

10.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о результатах проведения диспансеризации

взрослого населения за ноябрь 2020 года" Отчет

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 10.12.2020г. №-,

приложен файл.

10.1.1 РРП

 Страховые медицинские организации

30.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

провели мониторинг эффективности

информирования по числу

проинформированных застрахованных

лиц, прошедших диспансеризацию и

профилактические медицинские

осмотры, с повторным

информированием застрахованных лиц

при необходимости

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о результатах проведения диспансеризации

взрослого населения за ноябрь 2020 года" Отчет

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 10.12.2020г. №-,

приложен файл.

10.2. ПК

 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке – 39,7%.

15.03.2020 11.02.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении формы ведомственного

статистического наблюдения за январь-декабрь 2019 г. №

ЗПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в

сфере обязательного медицинского страхования." Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 11.02.2020г. №

249, приложен файл.

В 2019 году доля обоснованных жалоб, урегулированных

страховыми медицинскими организациями составила

64,3%.

10.2.1 РРП

 Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке

15.03.2020 11.02.2020 Александров В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении формы ведомственного

статистического наблюдения за январь-декабрь 2019 г. №

ЗПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в

сфере обязательного медицинского страхования." Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 11.02.2020г. №

249, приложен файл.

10.3. ПК

 В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отчет о наличии 33,3% медицинских

организаций, оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, в которых

функционируют каналы оперативной

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

1. "Информация о количестве медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного медицинского

страхования первичную медико-санитарную помощь, на

базе которых функционируют каналы связи граждан со

страховыми представителями страховых медицинских

организаций" Письмо Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Чувашской

Республики  от 10.12.2020г. №15, приложен файл.

10.3.1 РРП

 В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы

ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских организаций

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного медицинского

страхования первичную медико-санитарную помощь, на

базе которых функционируют каналы связи граждан со

страховыми представителями страховых медицинских

организаций" Письмо Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Чувашской

Республики от 10.12.2020г. №15, приложен файл.

10.4. ПК

 В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен

отчет об обеспечении 49% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми

медицинскими представителями о праве

на прохождение профилактического

медицинского осмотра.

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об организации информирования

страховыми медицинскими организациями

застрахованных лиц о праве прохождения

профилактических мероприятий" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 10.12.2020г. №15,

приложен файл.

10.4.1 РРП

 Страховые медицинские организации

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

Выполнено.



42

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

провели информирование

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об организации информирования

страховыми медицинскими организациями

застрахованных лиц о праве прохождения

профилактических мероприятий" Отчет

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 10.12.2020г. №15,

приложен файл.

10.5. ПК

 Обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 43,4%

15.12.2020 14.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнении контрольной точки

«Обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 43,4%" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 14.12.2020г. №03/18-22472, приложен файл.

10.5.1 РРП

 Проведение профилактических

медицинских осмотров

15.12.2020 14.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнении контрольной точки

«Обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 43,4%" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 14.12.2020г. №03/18-22472, приложен файл.

10.5.2 РРП

 Утверждение плановой численности

застрахованных граждан, подлежащих

профилактическим медицинским

осмотрам в разрезе медицинских

организаций

01.02.2020 30.12.2019 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических медицинских

осмотров и диспансеризации определенных групп

взрослого населения в Чувашской Республике в 2020

году" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики от 24.12.2019г. №2110, приложен файл.

2. "Расчет плановых объемов профилактических

мероприятий по медицинским организациям в разрезе

половозрастных групп" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2019г.

№03/21-17744, приложен файл.

11.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 66.8, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 66.8.

11.1. ПК

 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке – 43,7%

15.03.2021 15.03.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

11.1.1 РРП

 Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке

15.03.2021 15.03.2021 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

11.2. ПК

 Обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 45%

15.12.2021 15.12.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

11.2.1 РРП

 Утверждение плановой численности

застрахованных граждан, подлежащих

профилактическим медицинским

осмотрам в разрезе медицинских

организаций

01.02.2021 01.02.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

12. 31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Функционируют 9 созданных в 2020

году фельдшерско-акушерских

пунктов, оснащенных в соответствии

с Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15

мая 2012 года № 543н Значение: 0, на

дату 31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие системы

оказания первичной медико-санитарной помощи

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Министерством здравоохранения Чувашской

Республики от 07.12.2020г. № 056-2019-N10023-1/3,

приложен файл.

Реализация результата предусмотрена с 2021 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения
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Рис. 16. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения
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Рис. 17. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 18. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 19. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 20. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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