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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

80.2Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

80.2

Показатели рассчитываются ежегодно,

ежеквартальная разбивка приводится

оценочно, срок сдачи отчета 10.02.2021.

Риски недостижения показателей

отсутствуют.

100,00%80.480.2 80.6 80.61

38Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

38.9

Показатели рассчитываются ежегодно,

ежеквартальная разбивка приводится

оценочно, срок сдачи отчета 10.02.2021.

Риски недостижения показателей

отсутствуют.

100,00%40.438.9 40.8 40.82

12.3Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

13

Показатели рассчитываются ежегодно,

ежеквартальная разбивка приводится

оценочно, срок сдачи отчета 10.02.2021.

Риски недостижения показателей

отсутствуют.

100,00%1413 14.6 14.63

78.4Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

78.4

Показатели рассчитываются ежегодно,

ежеквартальная разбивка приводится

оценочно, срок сдачи отчета 10.02.2021.

Риски недостижения показателей

отсутствуют.

100,00%78.578.4 78.6 78.64

70Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

70.3

Показатели рассчитываются ежегодно,

ежеквартальная разбивка приводится

оценочно, срок сдачи отчета 10.02.2021.

100,00%72.570.3 73.8 73.85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

Риски недостижения показателей

отсутствуют.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 254 579,05 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

239861.92

14717.13

118121.22

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 4 656,22 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 252,5325 252,53

(03) В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1 100,0025 252,5325 252,53 25 252,53

25 252,5325 252,53

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 25 252,53 100,0025 252,5325 252,53

25 252,5325 252,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 25 252,53 100,0025 252,5325 252,53

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 796,267 796,26

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 100,007 796,267 796,26 7 796,26

7 796,267 796,26

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 7 796,26

согласно

бюджету

100,007 796,267 796,26

7 796,267 796,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 7 796,26

согласно

бюджету

100,007 796,267 796,26

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

39 300,1039 300,10

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

3 67,5526 547,2039 300,10 26 547,20

39 300,1039 300,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 26 547,20

согласно

бюджету

67,5526 547,2039 300,10

39 300,1039 300,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 26 547,20

согласно

бюджету

67,5526 547,2039 300,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

118 121,22118 121,22

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации в 2016-2020 годы"0

4 100,00118 121,22118 122,22 118 121,22

118 121,22118 121,22

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 118 121,22

согласно

графику

100,00118 121,22118 122,22

113 465,00113 465,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 113 465,00

согласно

графику

100,00113 465,00113 465,00

113 465,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 113 465,00 100,00113 465,00113 464,00

118 121,224 656,22

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 118 121,22

согласно

графику

100,00118 121,22118 121,22

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

18 257,1018 257,10

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации в 2016-2020 годы"0

5 100,0018 257,1018 257,10 18 257,10

18 257,1018 257,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 18 257,10

риски

отсутствуют

100,0018 257,1018 257,10

18 257,1018 257,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 18 257,10

риски

отсутствуют

100,0018 257,1018 257,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 544,004 544,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

6 100,004 544,004 544,00 4 544,00

4 544,004 544,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 4 544,00

согласно

бюджету

100,004 544,004 544,00

4 544,004 544,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 4 544,00

согласно

бюджету

100,004 544,004 544,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 694,344 694,34

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

7 90,754 260,114 694,34 4 694,34

4 694,344 694,34

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 4 694,34

согласно

бюджету

90,754 260,114 694,34

4 694,344 694,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 4 694,34

согласно

бюджету

90,754 260,114 694,34

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

41 269,7241 269,72

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016

-2020 годы"0

8 96,2939 739,7241 269,72 41 269,72

41 269,7241 269,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

8.1 41 269,72

согласно

бюджету

96,2939 739,7241 269,72

41 269,7241 269,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 41 269,72

согласно

бюджету

96,2939 739,7241 269,72

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

259 235,27259 235,27

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

246 482,37 94,32244 518,14259 236,27

254 579,05254 579,05бюджет субъекта Российской Федерации 241 826,15 94,22239 861,92254 579,05

113 465,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

113 465,00 100,00113 465,00113 464,00

118 121,224 656,22бюджеты муниципальных образований 118 121,22 100,00118 121,22118 121,22

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

259 235,27259 235,27 246 482,37 94,32244 518,14259 236,27
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

4

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 23,0000 Дата: 25.12.2020

5

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 6,0000 Дата: 25.12.2020

7

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

3 7

5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

3

6

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2

7

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

17

8

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

6
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

1, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Петров В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ссылка с реестра контрактов" Акт приема-передачи

Минспорта Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана

ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

25.12.2020 01.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидии в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 29.06.2020г. №20-

2020-06844, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.07.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 29.06.2020г. №20-

2020-06844, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 18.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 18.11.2020г. №20-2020-06844/1-

1, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 18.11.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 18.11.2020г. №20-2020-06844/1-

1, приложен файл.

1.3. РРП

 Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

15.06.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

11.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

1.3.1 РНП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

15.06.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

11.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

1.4. РРП

 Организации спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием

и инвентарем

01.11.2020 27.10.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи

Минспорта Чувашии от 27.10.2020г. №б/н, указана

ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 23,

на дату 25.12.2020

25.12.2020 15.12.2020 Петров В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

Предоставлена информация : 23 из 23.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 01.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 1 им.

В.Егоровой" Министерства физической культуры и

спорта Чувашской Республики на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии

от 30.12.2019г. №451, приложен файл.

2. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 2"

Министерства физической культуры и спорта Чувашской

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии от 26.05.2020г.

№172, приложен файл.

3. "Об утверждении Государственного задания

автономному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 3"

Министерства физической культуры и спорта Чувашской

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии от 30.12.2019г.

№453, приложен файл.

4. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени



18

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В.Н.Кочкова" Министерства физической культуры и

спорта Чувашской Республики на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии

от 30.12.2019г. №455, приложен файл.

5. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 6"

Министерства физической культуры и спорта Чувашской

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии от 30.12.2019г.

№456, приложен файл.

6. "О внесении изменений в приказ Министерства

физической культуры и спорта Чувашской Республики от

30 декабря 2019 года № 457" Приказ Минспорта

Чувашии от 14.09.2020г. №477, приложен файл.

7. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени

Е.Николаевой" Министерства физической культуры и

спорта Чувашской Республики на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии

от 30.12.2019г. №458, приложен файл.

8. "Об утверждении Государственного задания

профессиональному образовательному учреждению

Чувашской Республики "Чебоксарское училище

олимпийского резерва имени В.М.Краснова"

Министерства физической культуры и спорта Чувашской

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии от 30.12.2019г.

№466, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Утверждение (одобрение,

сформирование) документов,

необходимых для оказания услуги

25.12.2020 01.11.2020 Нягин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:



19

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы)

1. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 1 им.

В.Егоровой"  Министерства физической кульутры и

спорта Чувашской Республики на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии

от 30.12.2019г. №451, приложен файл.

2. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 2"

Министерства физической культуры и спорта Чувашской

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии от 26.05.2020г.

№172, приложен файл.

3. "Об утверждении Государственного задания

автономному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 3"

Министерства физической культуры и спорта Чувашской

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии от 30.12.2019г.

№453, приложен файл.

4. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени

В.Н.Кочкова" Министерства физической культуры и

спорта Чувашской Республики на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии

от 30.12.2019г. №455, приложен файл.

5. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 6"

Министерства физической культуры и спорта Чувашской

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии от 30.12.2019г.



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№456, приложен файл.

6. "О внесении изменений в приказ Министерства

физической культуры и спорта Чувашской Республики от

30 декабря 2019 года № 457" Приказ Минспорта

Чувашии от 14.09.2020г. №277, приложен файл.

7. "Об утверждении Государственного задания

бюджетному учреждению Чувашской Республики

"Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени

Е.Николаевой" Министерства физической культуры и

спорта Чувашской Республики на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии

от 30.12.2019г. №458, приложен файл.

8. "Об утверждении Государственного задания

профессиональному образовательному учреждению

Чувашской Республики "Чебоксарское училище

олимпийского резерва имени В.М.Краснова"

Министерства физической культуры и спорта Чувашской

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов" Приказ Минспорта Чувашии от 30.12.2019г.

№466, приложен файл.

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2020 05.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

22.07.2020г. №92, приложен файл.

2. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

22.07.2020г. №93, приложен файл.

3. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

09.10.2020г. №128, приложен файл.

4. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

21.09.2020г. №118, приложен файл.

5. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

21.09.2020г. №119, приложен файл.
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Отсутствие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6. "счет-фактура" Иное Минспорта Чувашии от

29.10.2020г. №29, приложен файл.

7. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

07.09.2020г. №35, приложен файл.

8. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

21.08.2020г. №107, приложен файл.

9. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

19.08.2020г. №19-028-2020/6, приложен файл.

10. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

21.09.2020г. №17, приложен файл.

11. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

17.07.2020г. №27, приложен файл.

12. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

06.07.2020г. №25, приложен файл.

13. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

08.07.2020г. №26, приложен файл.

14. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

15.09.2020г. №41, приложен файл.

15. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

05.11.2020г. №58, приложен файл.

16. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

05.11.2020г. №1, приложен файл.

17. "Товарная накладная" Иное Минспорта России от

24.09.2020г. №30, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Подготовление материально-

технического (кадрового) обеспечения

для оказания услуг (выполнения работ)

25.12.2020 05.11.2020 Нягин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

22.07.2020г. №92, приложен файл.

2. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

22.07.2020г. №93, приложен файл.

3. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

17.07.2020г. №27, приложен файл.
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Наличие критических

отклонений
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сведения

факт/прогнозплан

№

п/п
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

06.07.2020г. №25, приложен файл.

5. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии  от

08.07.2020г. №26, приложен файл.

6. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

21.08.2020г. №107, приложен файл.

7. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

07.09.2020г. №35, приложен файл.

8. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

21.09.2020г. №118, приложен файл.

9. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

21.09.2020г. №119, приложен файл.

10. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

09.10.2020г. №128, приложен файл.

11. "счет-фактура" Иное Минспорта Чувашии  от

29.10.2020г. №29, приложен файл.

12. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

19.08.2020г. №19-08-2020/6, приложен файл.

13. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

21.09.2020г. №17, приложен файл.

14. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

15.09.2020г. №41, приложен файл.

15. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

05.11.2020г. №58, приложен файл.

16. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

05.11.2020г. №1, приложен файл.

17. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

24.09.2020г. №30, приложен файл.

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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№

п/п
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исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

2.3.1 РРП

 Оказание услуг всеми организациями

спортивной подготовки в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

15.12.2020 15.12.2020 Нягин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

2.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

25.12.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05967, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05918, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05978, приложен файл.

4. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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№
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-

2020-05937, приложен файл.

5. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05955, приложен файл.

6. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05943, приложен файл.

7. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-

2020-05971, приложен файл.

8. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05949, приложен файл.

2.4.1 РРП

 Заключение соглашения о

31.07.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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№
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05949, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05967, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05918, приложен файл.

4. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05978, приложен файл.

5. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1
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Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-

2020-05937, приложен файл.

6. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05955, приложен файл.

7. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-

2020-05943, приложен файл.

8. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-

2020-05971, приложен файл.

2.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 23.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 19.11.2020г. №20-2020-05967/1-

2, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет
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Минспорта Чувашии от 20.11.2020г. №20-2020-05918/1-

2, приложен файл.

3. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 23.11.2020г. №20-2020-05978/1-

2, приложен файл.

4. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 18.11.2020г. №20-2020-05937/1-

2, приложен файл.

5. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 20.11.2020г. №20-2020-05955/1-

1, приложен файл.

6. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 19.11.2020г. №20-2020-05943/1-

2, приложен файл.

7. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 19.11.2020г. №20-2020-05971/1-

2, приложен файл.

8. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 19.11.2020г. №20-2020-05949/1-

2, приложен файл.

2.5.1 РРП

 Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 23.11.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 19.11.2020г. №20-2020-05967/1-

2, приложен файл.
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2. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 20.11.2020г. №20-2020-05918/1-

2, приложен файл.

3. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Иное

Минспорта Чувашии от 23.11.2020г. №20-2020-05978/1-

2, приложен файл.

4. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорт Чувашии от 18.11.2020г. №20-2020-05937/1-2,

приложен файл.

5. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 20.11.2020г. №20-2020-05955/1-

1, приложен файл.

6. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 19.11.2020г. №20-2020-05943/1-

2, приложен файл.

7. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 19.11.2020г. №20-2020-05971/1-

2, приложен файл.

8. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет

Минспорта Чувашии от 19.11.2020г. №20-2020-05949/1-

2, приложен файл.

3.

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 6, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Петров В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ссылка с реестра контрактов" Иное Минспорта

Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.
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2. "ссылка с реестра контрактов" Иное Минспорта

Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

3. "ссылка с реестра контрактов" Иное Минспорта

Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

4. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

Предоставлена информация : 6 из 6.

3.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

25.12.2020 30.09.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график"  Минспорта Чувашии от 31.12.2019г. №

202001152000018001, указана ссылка.

Риски отсутствуют

3.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2020 30.09.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Реестр контрактов

Минспорта Чувашии от 07.07.2020г. №№ 29, указана

ссылка.

2. "Государственный контракт" Реестр контрактов

Минспорта Чувашии от 17.08.2020г. №№ 37, указана

ссылка.

3. "Государственный контракт" Реестр контрактов

Минспорта Чувашии от 19.08.2020г. №№ 38, указана

ссылка.

Риски отсутствуют

3.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов Минспорта

Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

2. "Реестр контрактов" Реестр контрактов Минспорта
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Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

3.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов Минспорта

Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

2. "Реестр контрактов" Реестр контрактов Минспорта

Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Риск отсутствуют, показатели и результаты выполнены

3.5. РРП

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

15.06.2020 07.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

07.07.2020г. №29, приложен файл.

3.5.1 РНП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

15.06.2020 07.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

07.07.2020г. №29, приложен файл.

3.6. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

25.12.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минспорта Чувашии от

14.02.2019г. №777-08-2019-197, приложен файл.

3.6.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

31.07.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской
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юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Федерации" Соглашение Минспорта Чувашии от

14.02.2019г. №777-08-2019-197, приложен файл.

3.7. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

3.7.1 РРП

 Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

4.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы" Значение: 2, на дату

25.12.2020

25.12.2020 28.02.2021 Петров В. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Акт технической готовности объекта" Иное

Минспорта Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Акт ввода объекта в эксплуатацию" Иное Минспорта

Чувашии от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Риск срыва постройки и ввода в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы", Причина

риска: В связи с корректировкой проекта ввод объекта

невозможен без положительного заключения экспертизы,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления:

28.02.2021г.
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Предлагаемые решения:

1. Ускорить процесс ввода в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы", срок

исполнения 27.02.2021.

риски имеются, планирется выполнить результат до

28.02.2021

Просрочка 65 дней.

Предоставлена информация : 1 из 2.

4.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

01.12.2020 18.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Просрочка 17 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о стоимости работ" Иное Минспорта Чувашии от

18.12.2020г. №9, приложен файл.

Риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

4.1.1 РРП

 Проведение строительно-монтажных

работ

01.12.2020 18.12.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Просрочка 17 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о стоимости работ" Иное Минспорта Чувашии от

18.12.2020г. №9, приложен файл.

Риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

4.2. РРП

 Оборудование приобретено

15.11.2020 10.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет об освоении финансового обеспечения" Отчет

Минспортом Чувашии от 10.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

4.2.1 РФП

 Проведение в субъектах Российской

Федерации конкурсных процедур для

15.11.2020 10.11.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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т
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с

Уровень

контроля

3

приобретения технологического

оборудования, учтенного в сметной

документации объектов капитального

строительства

1. "освоение финансового обеспечения" Отчет Минспорта

Чувашии от 10.11.2020г. №б/н, приложен файл.

4.3. РРП

 Оборудование установлено

15.12.2020 18.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Счет-фактура" Иное Минспорта Чувашии от

18.12.2020г. №20, приложен файл.

2. "Счет-фактура" Иное Минспорта Чувашии от

09.09.2020г. №760, приложен файл.

3. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

18.12.2020г. №121, приложен файл.

4. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

14.12.2020г. №207, приложен файл.

5. "Счет-фактура" Иное Минспорта Чувашии от

27.10.2020г. №330, приложен файл.

6. "Акт" Акт приема-передачи Минспорта Чувашии от

16.12.2020г. №269, приложен файл.

Риски отсутствуют, показатели выполнены

4.3.1 РРП

 Установление технологического

оборудования, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

15.12.2020 18.12.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие документы:

1. "счет-фактура" Иное Минспорта Чувашии от

09.09.2020г. №760, приложен файл.

2. "Акты" Иное Минспорта Чувашии от 15.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

3. "Счет-фактура" Иное Минспорта Чувашии от

18.12.2020г. №20, приложен файл.

4. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

18.12.2021г. №121, приложен файл.

5. "Товарная накладная" Иное Минспорта Чувашии от

14.12.2020г. №207, приложен файл.
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с
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6. "Счет-фактура" Иное Минспорта Чувашии от

27.10.2020г. №330, приложен файл.

7. "Акт" Акт приема-передачи Минспорта Чувашии от

16.12.2020г. №269, приложен файл.

Риски отсутствуют, показатели выполнены

4.4. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

25.12.2020 18.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о стоимости работ" Иное Минспорта Чувашии от

18.12.2020г. №172, приложен файл.

Риски отсутствуют, показатели выполнены

4.4.1 РРП

 Введение в эксплуатацию

технологического оборудования,

учтенного в сметной документации

объектов капитального строительства

15.12.2020 18.12.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости работ" Иное Минспорта

Чувашии от 18.12.2020г. №172, приложен файл.

Риски отсутствуют, показатели выполнены

4.5. РРП

 Техническая готовность объекта, %

01.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт технической готовности объекта" Иное

Минспорта Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Риск недостижения показателя до конца года отсутствует,

техническая готовность объекта составляет 100 %

4.5.1 РРП

 Техническая готовность объектов

спорта 100%

01.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт технической готовности объекта" Иное

Минспорта Чувашии от 28.12.2020г. №б/н, приложен

файл.
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Риск недостижения показателя до конца года отсутствует,

техническая готовность объекта составляет 100%

4.6. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

15.12.2020 28.02.2021 Рябинина Т. А.

В работе.

Просрочка 75 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Риск срыва получения заключения органа

государственного строительного надзора, Причина

риска: В связи с корректировкой проекта, Вероятность:

20%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Рекомендовано ускорить процесс получения

заключения, срок исполнения 28.02.2021.

Показатель до конца 2020 года не достигнут, ожидаемая

дата получения заключения 28.02.2021

4.7. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

25.12.2020 28.02.2021 Рябинина Т. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Риск срыва ввода объекта недвижимого имущества  в

эксплуатацию, Причина риска: в связи с корректировкой

проекта получить разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию без положительного заключения

экспертизы невозможно, Вероятность: 20%, ожидаемая

дата наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Ускорить ввода объекта недвижимого имущества  в

эксплуатацию, срок исполнения 27.02.2021.

Риск недостижения показателя имеются, акт ввода в
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эксплуатацию планируется получить до 28.02.2021

4.7.1 РРП

 Введение объектов спорта в

эксплуатацию

25.12.2020 28.02.2021 Яковлева Л. В.

В работе.

Просрочка 65 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Риск срыва введения объектов спорта в эксплуатацию,

Причина риска: в связи с корректировкой проекта

получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

без положительного заключения невозможно,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления:

28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Необходимо ускорить полечение разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию, срок исполнения 27.02.2021.

Риск недостижения показателя имеются, акт ввода

объекта в эксплуатацию планируется получить до

28.02.2021

4.8. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

25.12.2020 28.02.2021 Рябинина Т. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Риск срыва государственной регистрации права на объект

недвижимого имущества произведена, Причина риска: В

связи с корректировкой проекта разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию в установленные сроки не

получено, государственная регистрация права

собственности без данного акта невозможно,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления:

28.02.2021г.
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Предлагаемые решения:

1. Ускорить государственной регистрации права на

объект недвижимого имущества произведена, срок

исполнения 27.02.2021.

Риски имеются, государственную регистрацию права на

объект планируется осуществить до 28.02.2021

4.8.1 РРП

 Произведение государственной

регистрации права на объекты спорта

25.12.2020 28.02.2021 Яковлева Л. В.

В работе.

Просрочка 65 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Риск срыва государственной регистрации права на

объекты спорта, Причина риска: В связи с

корректировкой проекта разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию не получено в установленные сроки,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления:

28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Ускорить государственную регистрацию права на

объекты спорта, срок исполнения 27.02.2021.

Риск имеется, государственную регистрацию права на

объект планируется произвести до 28.02.2021

4.9. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

25.12.2020 01.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Соглашение

Минспорта Чувашии от 06.02.2020г. №97605000-1-2019-

015, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету от 06 февраля
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2020 г. № 97605000-1-2019-015" Соглашение Минспорта

Чувашии от 04.09.2020г. №97605000-1-2019-015/1,

приложен файл.

4.10. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет о расходах" Отчет Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Отчет о достижении результатов" Отчет Минспорта

Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

5.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 1, на дату

25.12.2021

25.12.2021 25.12.2021 Петров В. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение" Иное Минспорта

Чувашии от 20.03.2017г. №№21-1-1-3-0046-17, приложен

файл.

2. "Положительное заключение" Иное Минспорта

Чувашии от 19.02.2016г. №№21-1-1-3-0056-16, приложен

файл.

5.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.07.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение экспертизы" Иное

Минспорта Чувашии от 20.03.2017г. №№21-1-1-3-0046-

17, приложен файл.
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2. "Положительное заключение экспертизы" Иное

Минспорта Чувашии от 19.02.2016г. №№21-1-1-3-0056-

16, приложен файл.

5.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение" Иное Минспорта

Чувашии от 10.10.2017г. №№21-1-6-0718-17, приложен

файл.

2. "Положительное заключение" Иное Минспорта

Чувашии от 14.02.2016г. №№21-1-6-0010-16, приложен

файл.

6.

В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы" Значение: 1, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Петров В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка с реестра контрактов" Реестр контрактов

Минспорта Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана

ссылка.

2. "Ссылка с реестра контрактов" Реестр контрактов

Минспорта чувашии от 25.12.2020г. №б/н, указана

ссылка.

3. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют, к конце года результат будет

достигнут

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 26.06.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включено в реестр соглашений)

учреждению Чувашской Республики субсидии"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №№ 20-

2020-06054, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетному

учреждению Чувашской Республики субсидии"

Минспорта Чувашии  от 25.06.2020г. №№ 20-2020-06059,

приложен файл.

Риски отсутствуют

6.2. РРП

 Организации спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием

и инвентарем

01.11.2020 01.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об освоении финансового обеспечения" Отчет

Минспорта Чувашии от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

7.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы" Значение: 2, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Петров В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт  о технической готовности объекта" Иное

Минспорта Чувашии от 25.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 2 из 2.

7.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

25.12.2020 02.02.2018 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Градостроительный план земельного участка" Иное

Минспорта Чувашии от 11.10.2017г. №№ RU21304000-

0000000000000580, приложен файл.

Риски отсутствуют

7.2. РРП

 Получены положительные заключения

25.12.2020 31.05.2018 Рябинина Т. А.

Выполнено.



41

_________________________

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

по результатам государственных

экспертиз

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение экспертизы"

Положительное заключение экспертизы АУ ЧР "Центр

экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя ЧР от 29.11.2017г. №

21-1-1-3-0155-17, приложен файл.

2. "Положительное заключение экспертизы"

Положительное заключение экспертизы АУ ЧР "Центр

экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя ЧР от 31.05.2018г. №

21-1-0393-18, приложен файл.

7.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

25.12.2020 01.10.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Минспорта

Чувашии от 21.04.2020г. №21-21-502301-02-2020,

приложен файл.

7.4. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

25.12.2020 31.05.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Иное Миспорта Чувашии от 25.11.2019г. №КС-3,

приложен файл.

Риски отсутствуют

7.4.1 РРП

 Завершение строительно-монтажных

работы

31.05.2020 31.05.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Министерства спорта Российской Федерации

от 03.07.2020г. №P5, приложен файл.

7.5. РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2020 31.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Минспорта Чувашии от 25.11.2019г. №КС-3, приложен

файл.

Риски отсутствуют

7.5.1 РРП

 Приобретение оборудования

25.12.2020 31.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Иное Минспорта Чувашии от 25.11.2019г. №КС-3,

приложен файл.

Риски отсутствуют

7.6. РРП

 Оборудование установлено

25.12.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

29.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

7.6.1 РРП

 Установление оборудования

31.05.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

29.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

7.7. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

25.12.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контаркт"  Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №2-

ЭА, приложен файл.

Риски отсутствуют

7.7.1 РРП

 Введение оборудования в эксплуатацию

30.06.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

29.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.8. РРП

 Техническая готовность объекта, %

25.12.2020 30.06.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка"  Минспорта Чувашии от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

7.8.1 РРП

 Техническая готовность объекта, %

30.06.2020 30.06.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерства спорта Российской

Федерации от 03.07.2020г. №Р5, приложен файл.

7.9. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

25.12.2020 30.06.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка"  Минспорта Чувашии от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

7.9.1 РРП

 Получение заключения органа

государственного строительного

надзора

30.06.2020 30.06.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Министерства спорта Российской Федерации

от 03.07.2020г. №P5, приложен файл.

7.10. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

25.12.2020 31.08.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод обхекта в экспуатацию"

Минспорта Чувашии от 31.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

Риски отсутствуют

7.10.1 РРП

 Введение объекта недвижимого

имущества в эксплуатацию

31.07.2020 31.08.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Минспорта Чувашии от 31.08.2020г. №б/н, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

Риски отсутствуют

7.11. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

25.12.2020 06.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных  правах на объект недвижимости"

Иное Минспорта Чувашии от 06.11.2020г. №

21:01:030406:2923-21/048/2020-1, приложен файл.

7.11.1 РРП

 Произведение государственной

регистрации права на объект

недвижимого имущества

31.08.2020 06.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости"

Иное Минспорта Чувашии от 06.11.2020г. №

21:01:030406:2923-21/048/2020-1, приложен файл.

7.12. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

25.12.2020 01.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Соглашение

Минспорта Чувашии от 06.02.2020г. №97605000-1-2019-

015, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету от 06 февраля

2020 г. № 97605000-1-2019-015" Соглашение Минспорта

Чувашии от 04.09.2020г. №97605000-1-2019-015/1,

приложен файл.

7.13. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

юридическому (физическому) лицу

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск недостижения показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную дату

7.14. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

25.12.2020 01.11.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"" Постановление Минспорта

Чувашии от 10.06.2020г. №284, приложен файл.

7.15. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минспорта Чувашии от 25.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Риск недостижения показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную дату

7.16. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

25.12.2020 14.02.2019 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Минспорта Чувашии от 14.02.2019г. №

777-09-2019-080, приложен файл.

Риски отсутствуют

7.17. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минспорта Чувашии от 25.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Риск недостижения показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную дату

8.

В организации спортивной

25.12.2020 25.12.2020 Петров В. В.

Информация по значению результата:
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Наличие критических
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля
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подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1, на дату 25.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют, показатели и результаты выполнены

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

25.12.2020 29.05.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Минспорта Чувашии от 29.05.2020г. №

№ 20-2020-04814, приложен файл.

Риски отсутствуют

8.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Минспорта Чувашии от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

выполнено, риски отсутствуют

8.3. РРП

 Заключены контракты на подготовку

оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей

15.06.2020 13.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Извещение" Закупка Минспорта Чувашии от

13.07.2020г. №0115200001120001313, указана ссылка.

8.3.1 РНП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

15.06.2020 13.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Извещение" Закупка Минспорта Чувашии от

13.07.2020г. №0115200001120001313, указана ссылка.

8.4. РРП

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

15.06.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

25.05.2020г. №1-ЭА, указана ссылка.

8.4.1 РНП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

15.06.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

25.05.2020г. №1-ЭА, указана ссылка.

8.5. РРП

 Заключены контракты на подготовку

оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей

30.09.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

01.07.2020г. №1-ЭА, указана ссылка.

8.6. РРП

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

01.11.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов"  Минспорта Чувашии от

25.05.2020г. №1-ЭА, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P5-97) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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регионального проекта
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