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"(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В 2020 году с привлечением субсидий из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Чистая страна" проведены работы по

рекультивации земельных участов, нарушенных при размещении свалки в твердых коммунальных отходов на территории двух муниципальных районов Чувашской

Республики, в том числе: «Рекультивация земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с. Аликово Аликовского

района Чувашской Республики»; «Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с. Яльчики

Яльчикского района Чувашской Республики».



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт

0

В 2020 году с привлечением субсидий из

федерального бюджета в рамках реализации

мероприятий федерального проекта "Чистая

страна" проведены работы по

рекультивации земельных участов,

нарушенных при размещении свалки в

твердых коммунальных отходов на

территории двух муниципальных районов

Чувашской Республики, в том числе:

«Рекультивация земельных участков,

нарушенных при размещении свалки

твердых коммунальных отходов в с.

Аликово Аликовского района Чувашской

Республики»; «Рекультивация земельного

участка, нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных отходов в с.

Яльчики Яльчикского района Чувашской

Республики».

100,00%00 2 21

34Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

34

В 2020 году с привлечением субсидий из

федерального бюджета в рамках реализации

мероприятий федерального проекта "Чистая

страна" проведены работы по

рекультивации земельных участов,

нарушенных при размещении свалки в

твердых коммунальных отходов на

территории двух муниципальных районов

Чувашской Республики, в том числе:

100,00%3434 42.8 42.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

«Рекультивация земельных участков,

нарушенных при размещении свалки

твердых коммунальных отходов в с.

Аликово Аликовского района Чувашской

Республики»; «Рекультивация земельного

участка, нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных отходов в с.

Яльчики Яльчикского района Чувашской

Республики». При этом, выполнен

показатель "Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель подверженных

негативному воздействию накопленного

вреда окрущающей среде" - 42,8 гектаров.

2Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда,

нарастающим итогом, шт

2

В составе показателя "Ликвидированы

наиболее опасные объекты накопленного

экологического вреда, нарастающим итогом,

шт." отражены следующие мероприятия по

рекультивации (ликвидации) объектов

накопленного вреда окрущающей среде,

выполненные ранее с привлечением

субсидий из федерального бюджета на

территории Чувашской Республики: 1)

Рекультвация свалки твердых бытовых

отходов города Чебоксары у д. Пихтулино

Чебоксарского района" (работы выполнены

в 2017-2018 г.г.);2) Рекультивация свалки

твердых бытовых отходов у д. Ильбеши

Чебоксарского района (работа выполнена в

2018 году).

100,00%22 2 23

514.3

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

514.3

В 2020 году с привлечением субсидий из

федерального бюджета в рамках реализации

мероприятий федерального проекта "Чистая

страна" проведены работы по

рекультивации земельных участов,

нарушенных при размещении свалки в

твердых коммунальных отходов на

территории двух муниципальных районов

Чувашской Республики, в том числе:

«Рекультивация земельных участков,

100,00%514.3514.3 527.1 527.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

экологического ущерба

нарушенных при размещении свалки

твердых коммунальных отходов в с.

Аликово Аликовского района Чувашской

Республики»; «Рекультивация земельного

участка, нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных отходов в с.

Яльчики Яльчикского района Чувашской

Республики». При этом, выполнен

показатель "Численность населения,

качество жизни которого улучшится в связи

с ликвидацией выявленных на 1 января 2018

года несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных

объектов накопленного экологического

ущерба" - 527,1 тысяча человек.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 35 327,54 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

27853.03

7474.51

12.90

5.81

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 18,71 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 346,2535 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена 191

выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах

городов 0

1 78,8427 865,9335 346,25 27 865,93

35 346,2535 346,25

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 27 865,93

Учтены

расходы,

произведенные

в рамках

муниципальных

контрактов, по

рекультивации

свалок на

территории

двух

муниципальных

районов

Чувашской

Республики,

выполненные в

2020 году с

привлечением

субсидий из

федерального

бюджета:  1)

«Рекультивация

земельных

участков,

нарушенных

при

78,8427 865,9335 346,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещении

свалки твердых

коммунальных

отходов в с.

Аликово

Аликовского

района

Чувашской

Республики»; 2)

«Рекультивация

земельного

участка,

нарушенного

при размещении

свалки твердых

коммунальных

отходов в с.

Яльчики

Яльчикского

района

Чувашской

Республики».

35 327,5435 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 27 853,03

Учтены

расходы,

произведенные

в рамках

муниципальных

контрактов, по

рекультивации

свалок на

территории

78,8427 853,0335 327,54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

двух

муниципальных

районов

Чувашской

Республики,

выполненные в

2020 году с

привлечением

субсидий из

федерального

бюджета: 1)

«Рекультивация

земельных

участков,

нарушенных

при размещении

свалки твердых

коммунальных

отходов в с.

Аликово

Аликовского

района

Чувашской

Республики»; 2)

«Рекультивация

земельного

участка,

нарушенного

при размещении

свалки твердых

коммунальных

отходов в с.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Яльчики

Яльчикского

района

Чувашской

Республики».

бюджет

субъекта, из них

35 327,54 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00   свод

бюджетов

Муниципальны

х образований,

из них 18,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

35 327,540,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

35 346,2518,71

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 12,90

Учтены

расходы,

произведенные

в рамках

муниципальных

контрактов, по

рекультивации

свалок на

территории

двух

муниципальных

районов

0,0412,9018,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Чувашской

Республики,

выполненные в

2020 году с

привлечением

субсидий из

федерального

бюджета: 1)

«Рекультивация

земельных

участков,

нарушенных

при размещении

свалки твердых

коммунальных

отходов в с.

Аликово

Аликовского

района

Чувашской

Республики»; 2)

«Рекультивация

земельного

участка,

нарушенного

при размещении

свалки твердых

коммунальных

отходов в с.

Яльчики

Яльчикского

района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Чувашской

Республики».

бюджет

субъекта, из них

35 327,54 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00   свод

бюджетов

Муниципальны

х образований,

из них 18,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

35 346,2535 346,25

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

27 865,93 78,8427 865,9335 346,25

35 327,5435 327,54бюджет субъекта Российской Федерации 27 853,03 78,8427 853,0335 327,54

35 327,540,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

35 346,2518,71бюджеты муниципальных образований 12,90 0,0412,9018,71

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

35 346,2535 346,25 27 865,93 78,8427 865,9335 346,25
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

11 4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 30.12.2020г.

№№ 03/15-15682, указана ссылка.

Выполнено. В значении результата (в нарастающем

порядке) учтены и отражены следующие мероприятия по

рекультивации (ликвидации) объектов накопленного

вреда окрущающей среде, выполненные ранее с

привлечением субсидий из федерального бюджета на

территории Чувашской Республики: 1) Рекультвация

свалки твердых бытовых отходов города Чебоксары у д.

Пихтулино Чебоксарского района" (работы выполнены в

2017-2018 г.г.); 2) Рекультивация свалки твердых

бытовых отходов у д. Ильбеши Чебоксарского района

(работа выполнена в 2018 году).

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1. ПК

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 24.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2029

№ 051-09-2020-012" Иное Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

24.12.2020г. №№ 051-09-2020-012/2, приложен файл.

Выполнено.

1.2. ПК

Утверждено распределение

31.12.2020 24.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2019

№ 051-09-2020-012" Иное Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

24.12.2020г. №№ 051-09-2020-012/2, приложен файл.

Выполнено.

1.3. ПК

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 24.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2019

№ 051-09-2020-012" Иное Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

24.12.2020г. №№ 051-09-2020-012/2, приложен файл.

Выполнено.

1.4. ПК

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Иное Минприроды Чувашии от 31.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено.

2.

Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1. ПК

Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

31.12.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.1.1 РНП

Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

25.01.2020 25.01.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Сводная информация

Минприроды ЧР от 25.01.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта) Сбор, анализ

представленной субъектами Российской

Федерации информации о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.1.2 РНП

Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта) Сбор, анализ

25.01.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

представленной субъектами Российской

Федерации информации о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.2. ПК

Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг реализации о реализации

федерального проекта сформирован (в

части результата федерального проекта)

31.12.2021 31.12.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.2.1 РНП

Проведен мониторинг реализации

федерального проекта за 2020 год (в

части результата федерального

проекта) Проведен мониторинг

реализации федерального проекта за

2020 год (в части результата

федерального проекта)

01.02.2021 01.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.3. ПК

Исключены наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

среде Исключены наиболее опасные

15.02.2020 28.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 28.12.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

2.3.1 РНП

Направление заявлений об исключении

наиболее опасных объекта

накопленного экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

среде Направление заявлений об

исключении наиболее опасных объекта

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

28.12.2019 28.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 28.12.2019г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

2.4. ПК

Сформирован отчет по проектам в

рамках Соглашений, заключенных в

2019 году Сформирован отчет по

проектам в рамках Соглашений,

заключенных в 2019 году

25.02.2020 25.02.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 25.02.2020г. №

Отчет, приложен файл.

Выполнено.

2.4.1 РНП

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за III

квартал 2019 г. и направление их

копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Формирование в государственной

интегрированной информационной

15.10.2019 15.10.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 15.10.2019г. №

Отчет, приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал 2019 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.4.2 РНП

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчеты о расходах субъекта

Российской Федерации и о

достижении значений показателей

результативности по заключенным

Соглашениям за IV квартал 2019 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология» Формирование в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» отчеты о

расходах субъекта Российской

Федерации и о достижении значений

показателей результативности по

заключенным Соглашениям за IV

квартал 2019 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

15.01.2020 15.01.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 15.01.2020г. №

Отчет, приложен файл.

Выполнено.

2.4.3 РНП

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

15.04.2019 15.04.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Минприроды Чувашии"  Минприроды Чувашии от

15.04.2020г. №Отчет, приложен файл.

ВЫполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за I

квартал 2019 г. и направление их

копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2019 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.4.4 РНП

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за II

квартал 2019 г. и направление их

копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2019 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

15.07.2019 15.07.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 15.07.2019г. №

Отчет, приложен файл.

ВЫполнено.

2.5. ПК

Исключены наиболее опасные

объекты накопленного экологического

15.02.2020 28.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.



21

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вреда окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

среде Исключены наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Минприроды России "О внесении изменений в

приложение к приказу  Миприроды России от 29 августа

2017 г. № 470"  Минприроды России от 25.12.2019г. №

897, приложен файл.

Выполнено.

2.6. ПК

Сформирован отчет о заключенных

соглашениях на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2020 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

Сформирован отчет о заключенных

соглашениях на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2020 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

15.03.2020 15.03.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 15.03.2020г.

№Отчет, приложен файл.

Выполнено.

2.6.1 РНП

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2020 г. на поддержку региональных

15.02.2020 26.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сорглашение о предоставлении субсидии "

Минприроды России и Кабинет Министров Чувашской

Республики от 26.12.2019г. №Соглашение, приложен

файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда согласно

протоколу отбора Формирование и

подписание в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

соглашений на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2020 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда согласно

протоколу отбора

2.7. ПК

Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году

Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году

15.04.2020 01.04.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

2.7.1 РНП

Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной документации,

скан-копии заключений экологической

и сметной экспертиз, сведения о

праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими

документами) о готовности к

реализации проектов в 2021 году

Направление в ФГБУ «ВНИИ

01.04.2020 01.04.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды России от 01.04.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной проектно-

сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной

экспертиз, сведения о праве

собственности на земельные участки, с

подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в

2021 году

2.8. ПК

Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году

Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году

15.04.2020 01.04.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Прочий тип документа  Минприроды

Чувашии от 01.04.2020г. №3/15-4078, приложен файл.

Выполнено.

2.8.1 РРП

Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной документации,

скан-копии заключений экологической

и сметной экспертиз, сведения о

праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими

документами) о готовности к

реализации проектов в 2021 году

Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной документации,

скан-копии заключений

экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на

земельные участки, с

подтверждающими документами) о

01.04.2020 01.04.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Прочий тип документа  Минприроды

Чувашии от 01.04.2020г. №3/15-4078, приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

готовности к реализации проектов в

2021 году

2.9. ПК

Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

10.07.2020 25.05.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иной вид документа Минприроды Чувашии

от 22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.

Выполнено.

2.9.1 РРП

Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

01.06.2020 25.05.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о заключенных контрактах" Итоговый

отчет Минприроды Чувашии от 22.05.2020г. №3/13-6345,

приложен файл.

Выполнено.  Информация о заключенных контрактах в

2020 году направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология"

письмом Минприроды Чувашии от 22.05.2020 № 3/15-

6345.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального бюджета в 2020 году

2.10. ПК

Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

10.07.2020 01.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.07.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

2.10.1 РНП

Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации о размещении

конкурсной документации в целях

реализации проектов на официальном

сайте закупок Направление в ФГБУ

«ВНИИ Экология» информации о

размещении конкурсной документации

в целях реализации проектов на

официальном сайте закупок

01.04.2020 01.04.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды ЧУвашии от 01.04.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

2.10.2 РНП

Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

01.06.2020 01.06.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального бюджета в 2020 году

Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

2.11. ПК

Отобраны проекты на

предоставление субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации из

федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в

области обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в 2021 году

Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в

области обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в 2021 году

11.07.2020 01.06.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

2.11.1 РНП

Направление в Минприроды России

заявки на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей

среде Направление в Минприроды

России заявки на предоставление

01.06.2020 01.06.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.



27

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию проектов в

области обращения с отходами и

ликвидации накопленного вреда

окружающей среде

2.12. ПК

Исключены наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

среде Исключены наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

15.02.2021 26.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Письмо Минприроды Чувашии от

26.07.2020г. №№ 3/17-9001, приложен файл.

Выполнено.

2.12.1 РРП

Направление заявлений об исключении

наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

среде Направление заявлений об

исключении наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

28.12.2020 26.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Письмо Минприроды Чувашии от

26.07.2020г. №№ 3/17-9001, приложен файл.

Выполнено.

2.13. ПК

Исключены наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

15.02.2021 26.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Письмо Минприроды Чувашии от

26.07.2020г. №№ 3/17-9001, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

среде Исключены наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

Выполнено.

2.13.1 РНП

Направление заявлений об исключении

наиболее опасных объекта

накопленного экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

среде Направление заявлений об

исключении наиболее опасных объекта

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

28.12.2020 26.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Письмо Минприроды Чувашии от

26.07.2020г. №№ 3/17-9001, приложен файл.

Выполнено.

2.14. ПК

Сформирован отчет по проектам в

рамках Соглашений, заключенных в

2020 году Сформирован отчет по

проектам в рамках Соглашений,

заключенных в 2020 году

25.02.2021 25.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.14.1 РНП

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации и о

достижении значений показателей

результативности по заключенным

Соглашениям за IV квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

15.01.2021 15.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Экология» Формирование в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о

расходах субъекта Российской

Федерации и о достижении значений

показателей результативности по

заключенным Соглашениям за IV

квартал 2020 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

2.14.2 РНП

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за III

квартал 2020 г. и направление их

копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

15.10.2020 15.10.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах за 3 кв. 2020 года" Отчет

Минприроды Чувашии от 15.10.2020г. №Отчет, приложен

файл.

Выполнено.

2.14.3 РНП

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

15.07.2020 05.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 05.07.2020г. №

Отчет, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за II

квартал 2020 г. и направление их

копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

Выполнено.

2.14.4 РНП

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за I

квартал 2020 г. и направление их

копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

15.04.2020 05.04.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 05.04.2020г. №

Отчет, приложен файл.

Выполнено.

2.15. ПК

Сформирован отчет о заключенных

15.03.2021 15.03.2021 Спиридонов В. К.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соглашениях на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

Сформирован отчет о заключенных

соглашениях на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

В работе.

2.15.1 РНП

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2021 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда согласно

протоколу отбора Формирование и

подписание в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

соглашений на предоставление

субсидий

15.02.2021 24.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2019

№ 051-09-2020-012" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

24.12.2020г. №№ 051-09-2020-012/2, приложен файл.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2021 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда согласно

протоколу отбора
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Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт
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Рис. 5. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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регионального проекта
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Рис. 7. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба
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Рис. 8. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба
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