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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

79.8Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

78

данные оценочные, показатель за 2020 год

будет уточнен в марте 2021 года

100,26%78.378 78.5 78.51

96Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

96.1

данные оценочные, показатель за 2020 год

будет уточнен в марте 2021 года

101,87%96.296 98.2 98.22

10Единица

построены и реконструированы

крупные объекты на территории

Чувашской Республики

0

Существует риск:построены и

реконструированы крупные объекты на

территории Чувашской Республики,

Причина риска: в связи с отсутствием

финансирования из федерального бюджета в

2020 году, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 53 669,30 тыс.

руб.Предлагаемые решения:1.

Предусмотреть выделение средств из

федерального бюджета в 2021 году, срок

исполнения 10.02.2021.

0,00%00 0 23
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 9 575,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5075.20

4500.00

5114.34

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 5 085,70 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 614,349 585,70

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим итогом0

1 53,195 114,349 614,34 5 114,34

9 614,349 585,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 5 114,34 53,195 114,349 614,34

9 575,209 575,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 5 075,20 53,005 075,209 575,20

5 075,205 075,20

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 5 075,20 100,005 075,205 075,20

5 114,345 085,70

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 5 114,34 100,005 114,345 114,34

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

9 614,349 585,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5 114,34 53,195 114,349 614,34

9 575,209 575,20бюджет субъекта Российской Федерации 5 075,20 53,005 075,209 575,20

5 075,205 075,20

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

5 075,20 100,005 075,205 075,20

5 114,345 085,70бюджеты муниципальных образований 5 114,34 100,005 114,345 114,34

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

9 614,349 585,70 5 114,34 53,195 114,349 614,34
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

2

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

10

3

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

7 2 12

4

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено качественной питьевой

водой 95,5% городского населения

Российской Федерации. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Максимов В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Обеспечено качественной питьевой водой 96,4%

городского населения Чувашской Республики." Иное

Роспотребнадзором по Чувашской Республике от

10.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

обеспечено качественной питьевой водой, Причина риска:

Данные Росстата, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Предлагаемые решения:

1. выделение дополнительных средств, срок исполнения

31.05.2021.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

Определен перечень испытательных

лабораторных центров для

дооснащения в 2020 году

оборудованием в рамках реализации

федерального проекта «Чистая вода»

национального проекта «Экология»

Определен перечень испытательных

лабораторных центров для дооснащения

в 2020 году оборудованием в рамках

реализации федерального проекта

«Чистая вода» национального проекта

«Экология»

01.04.2020 01.04.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

"Чистая вода"" Иное МИнстроем Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

В 2019 начато строительство двух инвестиционных

проектов – это строительство водопровода от

повысительной насосной станции Северо-Западного

района г. Чебоксары до д. Чандрово и 2 этап

строительства водопровода в с. Порецкое.

Завершить работы в Чандрово планируется в июне 2020

года, благодаря чему свыше 800 человек будут

дополнительно обеспечены качественной питьевой водой.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

На реализацию данного проекта из федерального и

республиканского бюджетов направлено порядка 70,5

млн. рублей.

В с. Порецкое согласно контракту водопровод должен

быть достроен до конца октября 2020 года и свыше 6000

человек почувствуют положительные изменения.

Стоимость данного проекта составила почти 59 млн.

рублей.

Завершение строительства вышеуказанных объектов

позволит увеличить долю населения республики,

обеспеченного качественной питьевой водой до 78,5% и

долю городского населения -  до 96,1 %.

Также, в 2020 году запланировано строительство

водоснабжения города Ядрин с общим объемом

финансирования 244,5 млн. рублей, из них 123 млн.

рублей выделено в 2020 году.

1.2. РФП

В Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли

населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой В Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли

населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой

01.04.2020 01.04.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Росстат" Отчет Росстат от 01.04.2020г. №бн,

приложен файл.

2.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим итогом

31.12.2019 01.01.2021 Максимов В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "реализация мероприятий по строительству и

реконструкции" Иное Минстроем Чувашии от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

Реализованы мероприятия по строительству объектов,

Причина риска: в связи с отсутствием финансирования из

федерального бюджета в 2020 году, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 20.10.2021г.

Предлагаемые решения:

1. выделение финансовых средств из федерального

бюджета в 2021 году, срок исполнения 20.08.2021.

Просрочка 367 дней.

Предоставлена информация : 1 из 0.

2.1.

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.2.

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.3.

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.4.

Оборудование введено в эксплуатацию

Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.5.

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.6.

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

отсутствуют отклонения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

эксплуатацию

2.7. РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

Сведения о государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

2.8. РРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

Закупка включена в план закупок

2.9. РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

Произведена приемка выполненных работ, оказанных

услуг

2.10. РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

В работе.

Произведена оплата  выполненных работ, оказанных

услуг по государственному (муниципальному) контракту

3.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2021 Максимов В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

реализованы мероприятия по завершению строительства

объекта, Причина риска: в связи с отсутствием

финансирования из федерального бюджета в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

25.11.2021г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. выделение финансовых средств из федерального

бюджета в 2021 году, срок исполнения 25.11.2021.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. РРП

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

отсутствуют отклонения

3.1.1 РРП

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении проекта межевания земельного

участка" Постановление Администрацией Порецкого

сельского поселения Порецкого района от 06.12.2016г. №

185, приложен файл.

3.2.

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении проекта межевания земельного

участка" Постановление Администрацией Порецкого

сельского поселения Порецкого района от 06.12.2016г. №

185, приложен файл.

отсутствуют отклонения

3.3.

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "заключение государственной экспертизы" Иное

Минстроем Чувашии от 20.01.2017г. №б/н, приложен

файл.

отсутствуют отклонения

3.4. РРП

Получены положительные

заключения по результатам

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

отсутствуют отклонения

3.4.1 РРП

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение эеспертизы" Иное Минстроем Чувашии

от 20.01.2017г. №б/н, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

3.5. РРП

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

отсутствуют отклонения

3.5.1 РРП

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "разрешение на строительство" Иное администрацией

Порецкого сельского поселения Порецкого района от

01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

отсутствуют отклонения

3.6.

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Утверждение проектной документации" Иное

Администрацией Порецкого сельского поселения

Порецкого раойна от 23.10.2019г. №б/н, приложен файл.

3.7. РРП

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

31.12.2020 20.10.2021 Тихонов А. И.

В работе.

Просрочка 293 дней.

Существует риск:

строительно-монтажные работы не завершены, Причина

риска: не выделение финансирования из федерального

бюджета в 2020 году, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Стоимостные: 53 200,00 тыс.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

руб.; Сутевые: объекты не будут введены в эксплуатацию

Предлагаемые решения:

1. Выделение средств из федерального бюджета, срок

исполнения 31.12.2020.

3.7.1 РРП

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

31.12.2020 20.10.2021 Тихонов А. И.

В работе.

Просрочка 293 дней.

Существует риск:

Строительно-монтажные работы завершены, Причина

риска: В связи с отсутствием финансирования из

федерального бюджета, имеется риск не завершения

строительно-монтажных работ, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Выделение финансирование из ФБ, срок исполнения

31.07.2021.

Строительно-монтажные работы не завершены в связи с

отсутствием финансирования из федерального бюджета в

2020 году

3.8.

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

31.12.2020 20.10.2021 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 293 дней.

Существует риск:

Строительно-монтажные работы не завершены, Причина

риска: в связи с отсутствием финансирования из

федерального бюджета в 2020 году, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 20.10.2021г.; Стоимостные:

53 669,30 тыс. руб.

Предлагаемые решения:

1. Выделение финансовых средств из федерального

бюджета в 2021 году, срок исполнения 10.02.2021.

3.9. РРП

Оборудование приобретено

31.12.2020 20.10.2021 Максимов В. М.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Оборудование приобретено

В работе.

Просрочка 293 дней.

Существует риск:

Оборудование приобретено, Причина риска: в связи с

отсутствием финансирования из федерального бюджета в

2020 году, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 20.10.2021г.

Предлагаемые решения:

1. выделение финансовых средств из федерального

бюджета в 2021 году, срок исполнения 10.02.2021.

3.10.

Оборудование установлено

Оборудование установлено

31.12.2020 20.10.2021 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 293 дней.

Существует риск:

Оборудование установлено, Причина риска: в связи с

отсутствием финансирования из федерального бюджета в

2020 году, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 20.10.2021г.

Предлагаемые решения:

1. выделение финансовых средств из федерального

бюджета в 2021 году, срок исполнения 10.02.2021.

3.11.

Оборудование введено в эксплуатацию

Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 20.10.2021 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 293 дней.

Существует риск:

оборудование введено в эксплуатацию, Причина риска: в

связи с отсутствием финансирования из федерального

бюджета в 2020 году, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 20.10.2021г.

Предлагаемые решения:

1. выделение финансовых средств из федерального

бюджета в 2021 году, срок исполнения 10.02.2021.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.12. РРП

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 20.10.2021 Тихонов А. И.

В работе.

Просрочка 293 дней.

Существует риск:

не достигнут уровень технической готовности, Причина

риска: отсутствие финансирования из федерального

бюджета, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 30.04.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Выделение средств из федерального бюджета, срок

исполнения 30.04.2021.

3.12.1 РРП

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 20.10.2021 Тихонов А. И.

В работе.

Просрочка 293 дней.

Существует риск:

Техническая готовность объекта, %, Причина риска: В

связи с отсутствием финансирования из ФБ техническая

готовность объекта составляет 30% , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 30.04.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Выделение средств из ФБ, срок исполнения 30.04.2021.

3.13.

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

31.12.2020 25.12.2021 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 359 дней.

Существует риск:

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена, Причина риска: в

связи с отсутствием финансирования из федерального

бюджета в 2020 году, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г.

Предлагаемые решения:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. выделение финансовых средств из федерального

бюджета в 2021 году, срок исполнения 10.02.2021.

3.14. РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Сведения внесены в реестр контрактов

3.15. РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Произведена оплата выполненных работ в 2020 году

3.16. РРП

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии

3.16.1 РРП

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минстроем Чувашии от

18.10.2019г. №97635000-1-2019-008, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальным образованиям

3.17. РРП

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 15.04.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 13.02.2019 № 069-09-2019-305"

Соглашение Минстроем РФ от 25.12.2019г. №069-09-

2019-305/2, приложен файл.

отклонений нет

3.17.1 РРП

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.04.2020 15.04.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 069-09-2019-305" Соглашение Минстроем России от

15.04.2020г. №069-09-2019-305/3, приложен файл.

Выполнено

3.18. РРП

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Отчет размещен в ГИИС "Электронный бюджет"

3.18.1 РРП

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет МИнстроем Чувашии от

12.01.2021г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.19.

Опубликована в средствах массовой

информации официальная

статистика достижения целевых

показателей федерального проекта за

2020 г. Опубликована в средствах

массовой информации официальная

статистика достижения целевых

показателей федерального проекта за

2020 г.

01.05.2020 01.05.2020 Максимов В. М.

В работе.

Статистические данные размещены в средствах массовой

информации

3.20. РРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Закупка включена в план закупок

3.21. РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Произведена приемка выполненных работ в 2020 году и

оплачены

4.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Максимов В. М.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 10.

4.1. РРП

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения качества

водоснабжения в 2020 году

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

01.03.2021 01.03.2021 Тихонов А. И.

В работе.

Субъектами Российской Федерации реализованы

мероприятия, предусмотренные региональными

программами повышения качества водоснабжения в 2020

году
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программами повышения качества

водоснабжения в 2020 году
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики
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