
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Каликова Светлана Анатольевна

_____________

(подпись)
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

1.1. 4 20 20 27

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

1.2. 0 10 10 12
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

12,0000

0,000010,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 12,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

27,0000

0,000020,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 27,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1.

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Сведения

Информация по

значению результата: В

работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.2.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата: В

работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 08

1.2.

1.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

Николаева

Елена

Ивановна  -

Начальник

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

о

предоставле

нии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

01.03.2021 01.03.2021



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

отдела

планировани

я и

финансов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 21.12.2020г. №054-09-

2021-197, приложен

файл.

В работе

1.3.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 22.12.2020г. №054-17-

2021-230, приложен

15.12.2021 15.12.2021

6Единица 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

файл.

Предоставлена

информация : 0 из 6.

1.3.

1.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Николаева

Елена

Ивановна  -

Начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 22.12.2020г. №054-17-

2021-230, приложен

файл.

В работе

01.04.2021 01.04.2021

1.3.

2.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

01.03.2021 01.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 22.12.2020г.

№Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики,

приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕБОКСАРСКОГО

РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

05.02.2021г. №97644000-

1-2021-006, приложен

файл.

В работе

1.4. Реконструированы и (или) Каликова Данные Информация по

31.12.2021 31.12.2021

6Единица 150 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2021

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

искусств

значению результата: В

работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 6.

2.

2.1.

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2020

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 14.12.2019г. №054-17-

2020-162, приложен

файл.

01.12.2020 01.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Риск снят:

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды,

Причина риска:

Строительно-монтажные

работы не завершены, по

причине

распространения новой

коронавирусной

инфекции.  Техническая

готовность объекта  -

78,53 %. Исполнение

объемов

финансирования -

34,77%. , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.03.2021г.

Принятые меры:

1. Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды, срок

исполнения 28.02.2021,

Ведутся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организационные

мероприятия по вводу

объекта в эксплуатацию.

Отсутствие отклонений

Просрочка 364 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1.

Строительно-монтажные

работы завершены

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 14.12.2019г. №054-17-

2020-162, приложен

файл.

Существует риск:

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

01.12.2020 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды,

Причина риска:

Строительно-монтажные

работы не завершены, по

причине

распространения новой

коронавирусной

инфекции. ,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г.

Принятые меры:

1. Строительно-

монтажные работы

завершены, срок

исполнения 31.08.2021,

Строительно-монтажные

работы не завершены, по

причине

распространения новой

коронавирусной

инфекции. .

Отсутствие отклонений

2.1.

2.

Оборудование

установлено

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

01.12.2020 01.12.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 14.12.2019г. №054-17-

2020-162, приложен

файл.

Существует риск:

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды,

Причина риска:

Оборудование не

установлено, в связи с

увеличением сроков

поставки импортного

оборудования по

причине длительного

таможенного

оформления

возникшими в следствии

с распространением



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коронавирусной

инфекции., Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г.

Принятые меры:

1. Оборудование

установлено, срок

исполнения 31.08.2021,

Оборудование не

установлено, в связи с

увеличением сроков

поставки импортного

оборудования по

причине длительного

таможенного

оформления

возникшими в следствии

с распространением

коронавирусной

инфекции..

Отсутствие отклонений

2.1.

3.

Оборудование введено в

эксплуатацию

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "оборудования по

государственному

контракту" Акт приема-

передачи Министерство

культуры, по делам

01.12.2020 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 26.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "оборудования по

государственному

контракту" Акт приема-

передачи Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "оборудования по

государственному

контракту" Акт приема-

передачи Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Причина риска:

Оборудование не

введено в эксплуатацию,

в связи с увеличением

сроков поставки

импортного

оборудования по

причине длительного

таможенного

оформления

возникшими в следствии

с распространением

коронавирусной

инфекции., Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г.

Принятые меры:

1. Оборудование введено

в эксплуатацию, срок

исполнения 31.08.2021,

Оборудование не

введено в эксплуатацию,

в связи с увеличением

сроков поставки

импортного

оборудования по

причине длительного

таможенного

оформления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возникшими в следствии

с распространением

коронавирусной

инфекции..

Отсутствие отклонений

2.1.

4.

Техническая готовность

объекта, %

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 14.12.2019г. №054-17-

2020-162, приложен

файл.

Существует риск:

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

01.12.2020 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культурной среды,

Причина риска:

Техническая готовность

объекта  - 78,53 %

, Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г.

Принятые меры:

1. Техническая

готовность объекта, %,

срок исполнения

31.08.2021, Техническая

готовность объекта  -

78,53 %.

Отсутствие отклонений

2.1.

5.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Иное

Разрешение

на

строительст

во

(реконструк

цию)

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство

(реконструкцию)" Иное

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 29.08.2017г. №21-01-

160-2017, приложен

файл.

Существует риск:

Проведена реновация

01.12.2020 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды,

Причина риска:

Техническая готовность

объекта  - 78,53 %,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г.

Принятые меры:

1. Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено, срок

исполнения 31.08.2021,

Техническая готовность

объекта  - 78,53 %.

Отсутствие отклонений

2.1.

6.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Отчет о

реконструкц

ии здания

ГУК

"Чувашская

государстве

нная

филармония

в г.

Чебоксары"

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "о реконструкции

здания ГУК "Чувашская

государственная

филармония в г.

Чебоксары"" Отчет

Министерство культуры,

по делам

01.12.2020 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды,

Причина риска: Ведутся

организационные

мероприятия по вводу

объекта в

эксплуатацию.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г.

Принятые меры:

1. Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию, срок

исполнения 31.08.2021,

Ведутся

организационные

мероприятия по вводу

объекта в

эксплуатацию..

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

7.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 11.05.2017г. №0124-

17/КГЭ-2394/03,

приложен файл.

Существует риск:

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды,

Причина риска: Ведутся

организационные

мероприятия по вводу

объекта в

эксплуатацию.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г.

01.12.2020 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена,

срок исполнения

31.08.2021, Ведутся

организационные

мероприятия по вводу

объекта в

эксплуатацию..

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ

к культурным ценностям

1

1 000,001 000,00

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 0,00 0,000,000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

15 000,005 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

2.2 0,00 0,000,0015 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,0015 000,00

15 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0015 000,00

15 000,005 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,0015 000,00

15 000,005 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0015 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 в работе0,000,000,00

45 154,8634 267,46

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

3.3 0,00 0,000,0045 154,86

45 154,8634 267,46

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,0045 154,86

40 099,3929 212,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0040 099,39

40 099,3929 212,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

3.3.1.

2

0,00 0,000,0040 099,39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

45 154,8634 267,46

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0045 154,86

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

70 976,6870 976,68

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

4.4 0,00 0,000,0065 476,68

70 976,6870 976,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.4.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,0065 476,68

70 751,6770 751,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.4.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,0065 251,67

31 897,4731 897,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.4.1.

2

0,00 0,000,0031 897,47

32 122,4832 122,48

бюджеты муниципальных

образований

4.4.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,0032 122,48

0,000,00внебюджетные источники4.4.4 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

 

2



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

5.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.5.1 0,00

по техническим причинам

отражение финансового

обеспечения не

представлячется возможным

0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.5.1.

1

0,00

по техническим причинам

отражение финансового

обеспечения не представляется

возможным

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.5.1.

3

0,00

по техническим причинам

отражение финансового

обеспечения не представляется

возможным

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.5.4 0,00

по техническим причинам

отражение финансового

обеспечения не представляется

возможным

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

132 131,54111 244,14 0,00 0,000,00125 631,54

132 131,54111 244,14 0,00 0,000,00125 631,54

126 851,06105 963,67 0,00 0,000,00120 351,06

86 996,86 0,00 0,000,0086 996,86

92 277,3471 389,94 0,00 0,000,0092 277,34

0,000,00 0,00 0,000,000,00

66 109,47



28

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 000.00001 000.000

0

0.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.2. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 29 212.000029 212.00

00

0.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.3. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 70 751.670070 751.67

00

0.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.4. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5 000.00005 000.000

0

0.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000


