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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

Минстроя России об

утверждении методики

расчета "Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше

50%)"" Приказ Минстроя

России от 29.12.2020г. №

887/пр, приложен файл.

1.1. 56 67 676767

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Годовой

отчет о ходе исполнения

работ по

благоустройству в

рамках программы

формирования

современной городской

среды" Отчет Минстроя

Чувашии от 30.12.2021г.

№1, приложен файл.

Показатель "Количество

благоустроенных

общественных

территорий" в значении

122 будет выполнен до 31

декабря 2022 года, при

завершении работ по

1.2. 31 99 12212299
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

благоустройству

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

Минстроя России от

18.04.2019 N 228/пр (ред.

от 28.03.2022) "Об

утверждении

официальной

статистической

методологии

мониторинга достижения

целей национального

проекта "Жилье и

городская среда" "

Приказ Минстроя России

от 18.04.2019г. №228/пр,

приложен файл.

1.3. 5 6 666

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

приказ Минстроя России

от 18 апреля 2019 г об

утверждении методики

расчета показателя "

Среднее значение

индекса качества

городской среды по

Российской Федерации"

" Приказ Минстроя

России от 29.12.2020г. №

887/пр, приложен файл.

Показатель "Средний

индекс качества

городской среды по

Российской Федерации

1.4. 185 199 208208199
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(субъекту Российской

Федерации)" в значении

208 будет рассчитан и

опубликован Минстроем

России за отчетный год, в

баллах (округляется до

целого значения) 1

ноября (след.

обновление: 01.11.2022).

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

Минстроя России об

утверждении методики

расчета показателя

"Прирост качества

городской среды по

отношению к 2019 году"

(с изменениями на 30

декабря 2021 года)"

Приказ Минстроя России

от 30.12.2020г. №914/пр.,

приложен файл.

Показатель "Прирост

среднего индекса

качества городской

среды по отношению к

2019 году" в значении 12

будет рассчитан и

опубликован Минстроем

России до 31 декабря

2022 года. Источником

официальной

статистической

2.1. 0 8 12128
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

информации для расчета

Показателя являются

данные из Единой

межведомственной

информационно-

статистической системы

(далее - ЕМИСС), данные

из государственной

информационной

системы жилищно-

коммунального

хозяйства (далее - ГИС

"ЖКХ") и

Государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

(далее - ГИИС

"Электронный бюджет").

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

(количество дворовых

территорий), не менее ед.

накопительным итогом

начиная с 2019 г.* ,

возрастающий

2.2. 43 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых

в целях их достижения"

Отчет Минстроя

Чувашии от 01.01.2022г.

№069-17-2021-012/09,

приложен файл.

Показатель "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом"

будет достигнут до

31.12.2022 в значении 4. В

настоящее время ведется

реализация проекта.

2.3. 0 4 443

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Чувашской Республики

об объемах закупленного

оборудования, в том

числе оборудования,

закупаемого при

выполнении работ, в

2.4. 0 90 909090
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

рамках реализации

государственных

программ формирования

современной городской

среды" Отчет Минстроя

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отчет Чувашской

Республики об объемах

закупленного

оборудования, в том

числе оборудования,

закупаемого при

выполнении работ, в

рамках реализации

государственных

программ формирования

современной городской

среды ежемесячно

размещается на

Платформе сбора и

анализа данных

Минстроя России

https://platform.gorodsred

a.ru/

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

отчет Чувашской

Республики об итогах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

2.5. 9.5 15 202020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

программ формирования

современной городской

среды, проведенного в

период с 15 апреля по 31

мая 2022 года " Отчет

Минстроя Чувашии от

07.06.2022г. №16/24-7241,

приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

67,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000

67,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000

ФП Процент 67,0000

67,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

122,0000

99,000099,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

122,0000

99,000099,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 108,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ФП Единица 6,0000

6,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

208,0000

199,0000199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000

208,0000

199,0000199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000

ФП Балл 208,0000

199,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

4,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Единица 4,0000

3,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

12,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 12,0000

12,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

ФП Процент 12,0000

8,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.5

План

Факт/прогноз

20,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

20,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 163,0000

Дата: 31.12.2022

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 163 из 163.

31.12.2022 31.12.2022

163Единица 0 163163

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Соглашение

Отчет

Сводный

региональны

й отчет

Чувашской

Республики

об итогах

голосования

по отбору

общественн

ых

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сводный региональный

отчет Чувашской

Республики об итогах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

31.12.2022 07.06.2022

20Процент 0 2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды,

проведенног

о в период с

15 апреля по

31 мая 2022

года

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды, проведенного в

период с 15 апреля по 31

мая 2022 года " Отчет

Минстроя Чувашии от

07.06.2022г. №16/24-

7241, приложен файл.

Предоставлена

информация : 20 из 20.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Постановлен

ие

ПОСТАНОВ

ЛЕНИЕ от

23 июня

2021 г. N

272 ОБ

ИНСТИТУТ

Е

ТЕРРИТОР

ИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ЧУВАШСК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2021 г. N 272

ОБ ИНСТИТУТЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

01.05.2022 01.05.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ

23.06.2021г. №272,

приложен файл.

2.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответствие

с проектом

методически

х указаний

по

разработке

национальн

ых проектов

от

31.07.2020

(3)

Постановлен

ие

ПОСТАНОВ

ЛЕНИЕ от

23 июня

2021 г. N

272 ОБ

ИНСТИТУТ

Е

ТЕРРИТОР

ИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2021 г. N 272

ОБ ИНСТИТУТЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

23.06.2021г. №272,

приложен файл.

01.05.2022 01.05.2022

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

итогом Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

436 074,47430 596,28

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 47 534,48 10,9047 534,48436 074,47

436 074,47430 596,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 47 534,48

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

10,9047 534,48436 074,47

429 597,50429 597,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них11,0347 403,48429 597,50

429 597,500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 11,0347 403,48429 597,50

436 074,47998,78

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

47 534,48

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

10,9047 534,48436 074,47
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

182 884,21182 884,20

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 46 382,20 25,3646 382,20182 884,21

182 884,21182 884,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 46 382,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

25,3646 382,20182 884,21

177 434,66177 434,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них26,1446 382,20177 434,66

177 434,660,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 26,1446 382,20177 434,66

182 884,215 449,54

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

46 382,20

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

25,3646 382,20182 884,21

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

618 958,68613 480,48 93 916,68 15,1793 916,68618 958,68

618 958,68613 480,48 93 916,68 15,1793 916,68618 958,68

607 032,16607 032,16 0,00 15,4593 785,68607 032,16

607 032,16 0,00 15,4593 785,68607 032,16

618 958,686 448,32 93 916,68 15,1793 916,68618 958,68

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 5 000.00 30 000.00 100 000.00 429 597.50429 597.50200 000.00150 000.00150 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 163.68 18 208.41 47 403.48 47 403.48 429 597.5047 403.4847 403.4847 403.4847 403.48

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 15 000.00 30 000.00 45 000.00 177 434.66120 000.0090 000.0075 000.0060 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 46 382.20 46 382.20 46 382.20 177 434.6646 382.2046 382.2046 382.2046 382.20

0.00

0.00


