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Руководитель

регионального проекта —
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_____________

(подпись)

" ( J1-97 ) Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

742 559,0100

Существует риск: несвоевременное освоение федеральных средств по объекту "Строительство защитных сооружений на р. Волга в районе базы отдыха 116

квартал Сосоновское участковое лесничество КУ "Чебоксарское лесничество". По объекту получено положительное заключение экспертизы 11 мая 2022 года.

Муниципальный контракт не заключен, вероятность 10%, ожидаемая дата 31.08.2022 г., стоимость 55787,00 тыс. рублей. Предлагаемое решение: контрактация

объекта, срок исполнения 31.08.2022. Отсутствие влияния на другие показатели.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости, возрастающий

Существует риск:

несвоевременное

освоение федеральных

средств по одному

объекту, Причина риска:

Положительное

заключение экспертизы

на строительство объекта

"Строительство

защитных сооружений на

р. Волга в районе базы

отдыха 116 квартал

Сосновское участковое

лесничество КУ

"Чебоксарское

лесничество" получено

11 мая 2022 года.

Муниципальный

контракт не заключен.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 31.08.2022г.;

Стоимостные: 55 787,00

тыс. руб.; Сутевые:

несвоевременное

освоение федеральных

средств по одному

объекту Принятые меры:

1. предлагаемые

решения:контрактация

1.1. 26 0 551
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

объекта, срок исполнения

31.08.2022. Отсутствие

влияния на другие

показатели
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000

1,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

5,0000

5,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные проекты

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Закон

Чувашской

Республики

от 25 ноября

2021 года №

86 "О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024

годов"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременное

осовение федеральных

средств по объекту

"Строительство

защитных сооружений на

р. Волга в районе базы

отдыха 116 квартал

Сосновское участковое

лесничество КУ

"Чебоксарское

лесничество" , Причина

риска: Муниципальный

контракт не заключен ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2022г.;

Стоимостные: 55 787,00

тыс. руб.; Сутевые:

несвоевременное

освоение федеральных

средств Принятые меры:

1. Заключение

муниципального

31.12.2022 31.12.2022

5

Условная

единица

5 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракта по объекту,

срок исполнения

31.08.2022. Существует

риск: несвоевременное

осовение федеральных

средств по объекту

"Строительство

защитных сооружений на

р. Волга в районе базы

отдыха 116 квартал

Сосновское участковое

лесничество КУ

"Чебоксарское

лесничество" , Причина

риска: Муниципальный

контракт не заключен ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2022г.;

Стоимостные: 55 787,00

тыс. руб.; Сутевые:

несвоевременное

освоение федеральных

средств Принятые меры:

1. Заключение

муниципального

контракта по объекту,

срок исполнения

31.08.2022.

Предоставлена

информация : 1 из 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

565 232,411 764 232,41

(04) Поддержаны инвестиционные

проекты путем софинансирования

строительства (реконструкции)

объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости0

1.1 277 149,01 42,09742 559,01565 232,41

565 232,41565 232,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 277 149,01

Несвоевременное осовение

федеральных средств по

объекту "Строительство

защитных сооружений на р.

Волга в районе базы отдыха 116

квартал Сосновское участковое

лесничество КУ "Чебоксарское

лесничество"   на сумму

55 787,00 тыс. руб

42,91242 559,01565 232,41

558 864,63558 864,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

34 590,00

Несвоевременное осовение

федеральных средств по

объекту "Строительство

защитных сооружений на р.

Волга в районе базы отдыха 116

квартал Сосновское участковое

лесничество КУ "Чебоксарское

лесничество"

42,88239 648,31558 864,31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

на сумму  55 787,00 тыс. руб

524 274,63524 274,62

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 45,71239 648,31524 274,31

530 642,41530 642,41

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

242 559,01

Несвоевременное осовение

федеральных средств по

объекту "Строительство

защитных сооружений на р.

Волга в районе базы отдыха 116

квартал Сосновское участковое

лесничество КУ "Чебоксарское

лесничество"   на сумму

55 787,00 тыс. руб

45,71242 559,01530 642,41

0,001 199 000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 41,70500 000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

565 232,411 764 232,41 277 149,01 42,09742 559,01565 232,41

565 232,41565 232,41 277 149,01 42,91242 559,01565 232,41

558 864,63558 864,62 34 590,00 42,88239 648,31558 864,31

524 274,63 0,00 45,71239 648,31524 274,31

530 642,41530 642,41 242 559,01 45,71242 559,01530 642,41

0,001 199 000,00 0,00 41,70500 000,000,00

524 274,62
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133 325.20 558 864.62133 325.20133 325.20133 325.20133 325.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 239 648.3

1

239 648.3

1

239 648.31239 648.3

1

239 648.3

1

239 648.3

1

239 648.3

1

0.00

0.00


