
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

113 743,2600

Фактическое кассовое исполнение из консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2022 составляет 209 658,62 тыс. рублей.  Отклонение в отчете связано

с тем, что в паспорт не добавлены новые коды направления расходов которыми предусмотрены дополнительные средства на строительство по КБК

8321102Ц51P551397; 8321102Ц51P55139F.  В настоящее время запрос на изменение паспорта подготовлен, находится на рассмотрении у КО. При формировании

следующего отчета, данные значения будут скорректированы в полном объеме.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-79 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2022г. №02/12-3196,

приложен файл.

1.1. 46.8 50.7 51.751.750.7

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Федеральное

статистическое

наблюдение.Сведения о

физической культуре и

спорте по состоянию на

31.12.2021" Иное

Минспорта Чувашии от

08.02.2022г. №№ 1-ФК,

приложен файл.

1.2. 73 78.9 80.379.280.3



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

51,7000

50,400049,9000 50,1000 50,2000 50,5000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

51,7000

50,500049,9000 50,1000 50,2000 50,4000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

ФП Процент 51,6000

51,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

80,3000

80,300078,9000 78,9000 78,9000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000

ФП Процент 79,2000

80,3000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: были

заключены соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии (БУ

ЧР «СШОР № 1 им. В.

Егоровой», БУ ЧР

«СШОР № 6», АУ ЧР

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«СШОР № 10 имени

А.И. Трофимова». По

состоянию на 01.07.2022

г. подведомственными

организациями

заключено 14 прямых

договоров и 2 контракта

на поставку спортивного

оборудования и

инвентаря. По

заключенным договорам

осуществлена частичная

поставка. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.04 Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказана государственная

поддержка» было

заключено соглашение о

предоставлении

субсидии

подведомственной

организации Минспорта

Чувашии – БУ ЧР «СШ

по футболу». По

состоянию на 01.07.2022

г. БУ ЧР «СШ по

футболу» заключено 6

прямых договоров и 3

контракта на поставку

спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировок на общую

сумму 5 829 248,82

рублей. Оборудование и

экипировки поставлены.

Оплата прошла.

Контракты исполнены в

полном объеме.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

договор,

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

02.03.2022г. №1,

25.12.2022 03.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

2. "договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

02.03.2022г. №2,

приложен файл.

3. "договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

03.03.2022г. №4,

приложен файл.

4. "договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

09.03.2022г. №5,

приложен файл.

5. "договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

16.03.2022г. №6,

приложен файл.

6. "договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

14.03.2022г. №358/03-

2022, приложен файл.

7. "Контракт" Иное БУ

ЧР "СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

21.03.2022г. №6,

приложен файл.

8. "Контракт" Иное БУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧР "СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

26.03.2022г. №8,

приложен файл.

9. "Контракт" Иное БУ

ЧР "СШ по футболу" от

03.04.2022г. №9,

приложен файл.

Заключены контракты и

прямые договора.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведен конкурсный

отбор проектов по

созданию объектов

спортивной

инфраструктуры и их

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием. По

итогам конкурса

определены 3

муниципальных района

(Аликовский,

Ядринский, Канашский)

которым предоставлена

субсидия на поставку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Были заключены

соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

образованиям.

Администрациями

Аликовского,

Ядринского и

Канашского районов

заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Срок поставки

оборудования согласно

условиям контрактов до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30 июня 2022 г. По

состоянию на 01.07.2022

г. спортивно-

технологическое

оборудование в полном

объеме поставлено во

все 3 муниципальных

района. На территории

Аликовского и

Ядринского районов

ведется монтаж

оборудования, на

территории Канашского

района на стадии

завершения работы по

подготовке основания.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Реестр

контрактов

ссылка на

реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов

Администрация

Аликовского района

Чувашской Республики

от 30.03.2022г. №б/н,

указана ссылка.

2. "ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов

25.12.2022 13.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрация

Канашского района

Чувашской Республики

от 13.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

3. "ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов Ядринская

районная администрация

Чувашской Республики

от 05.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное акт

приема-

передачи,

Иное акт

приема -

передачи

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приема-

передачи" Иное

Ядринская районная

администрация

Чувашской Республики

от 23.06.2022г. №1,

приложен файл.

2. "акт приема -

передачи" Иное

администрация

Аликовского района

Чувашской Республики

от 17.06.2022г. №1,

приложен файл.

3. "акт приема-

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи" Иное

Администрация

Канашского района

Чувашской Республики

от 29.06.2022г. №1,

приложен файл.

По состоянию  на

01.07.2022 осуществлена

поставка спортивно-

технологического

оборудования  по

заключенным

контрактам.

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 1)

строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». 11 февраля 2022 г.

было размещено

извещение о проведении

электронного аукциона

на определение

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подрядчика по

строительству

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». В связи с тем, что по

окончании срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

признано

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». Дата окончания срока

подачи заявок -

11.03.2022 г. По
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окончанию срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки. На

основании

вышеизложенного, в

рамках антикризисных

мер, принятых в

соответствии с

Федеральным законом

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

«О внесении изменений в

отдельные

законодательные акты

Российской Федерации»,

постановлением

Российской Федерации

от 10.03.2022 № 339 «О

случаях осуществления

закупок товаров, работ

услуг для

государственных и (или)

муниципальных нужд у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) и порядке

их осуществления»,

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 17.03.2022 № 100 «О
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

случаях осуществления

закупок товаров, работ,

услуг для нужд

Чувашской Республики и

(или) муниципальных

нужд у единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) и порядке

их осуществления»

обращение о заключении

контракта у

единственного

поставщика рассмотрена

и одобрена 24.03.2022 г.

на штабе по повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд.

Контракт № 61 заключен

08.04.2022 г. В

настоящее время ведется

подготовка земельного

участка под

строительство объекта.

2) строительство

открытого стадиона
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад

(далее - открытый

стадион в г. Мариинский

Посад). 11 февраля 2022

г. размещено извещение

о проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад. В

связи с тем, что по

окончании срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

признано

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о

проведении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству на

определение подрядчика

по строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад. Дата

окончания срока подачи

заявок - 14.03.2022 г.,

подана одна заявка.

Определение

поставщика признано

несостоявшимся в связи с

тем, что заявка не

соответствует

требованиям. (п. 1 и п. 4

ч. 1 ст. 52 Закона №

44-ФЗ). Обращение о

заключении контракта у

единственного

поставщика рассмотрена

и одобрена 24.03.2022 г.

на штабе по повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракт № 67 заключен

07.04.2022 г. По

состоянию на 01.07.2022

г. завершены земляные

работы, монтаж

колодцев и прокладка

наружного водопровода.

Ведутся работы по

созданию пластового

дренажа, проведению

дренажных

трубопроводов

футбольного поля,

прокладке ливневой

канализации К2 и

наружной канализации,

переносу наружного

электроосвещения. 3)

строительство объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- по состоянию на

01.07.2022 завершены

работы по строительству

и пуску блочно-

модульной котельной,

инженерных

коммуникаций,

основания бассейна,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пожарного резервуара,

монтажа

металлоконструкций.

Завершены работы по

кладке кирпича,

завершен монтаж

сэндвич-панелей,

кровельные работы,

кладка кирпичных

перегородок, установка

окон, витражей,

устройство ливневки и

наружной канализации.

Завершены работы по

отоплению, штукатурке,

а также отделочные

работы по чаше

бассейна. Завершены

работы по устройству

системы вентиляции.

устройству

гипсокартонных

перегородок, завершены

работы по установке на 3

этаже пластиковых

дверей, завершен

пожарный водопровод.

Завершены плиточные

работы пола на 2 и 3

этажах. Установлена

трансформаторная

подстанция. Завершены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы по

водоснабжению.

Завершена покраска стен

на 2 -3 этажах и укладка

линолеума на 2 этаже.

Завершается работа по

шпатлевке и покраске

стен 1 этажа и спортзала,

завершены работы по

устройству внутренней

коммуникации,

завершаются работы по

электрике (монтаж ВРУ,

светильников,

выключателей),

завершены работы по

покрытию бассейна

ПВХ. Завершаются

работы по укладке

спортлинолеума на пол 2

-3 этажей и устройству

наружных сетей

(наружное

электроснабжение)

Продолжаются работы

по вертикальной

планировке территории.

Ведутся работы по

вентиляции (воздуховод

спортзала и бассейна),

устройству крыльца,

пандуса, козырьков,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

входов в подвал,

лестницы пожарной №1

и №2, также ведутся

работы по устройству

основания проездов,

установке бордюров.

Ведутся работы по

установке смесителей,

унитазов, раковин,

душевых поддонов.

Ведутся работы по

установке решеток на

воздуховоды. По

состоянию на 01.07.2022

г. кассовый расход

составляет 93 473,95

тыс. рублей, в том числе

за счет средств

федерального бюджета –

82 013,53 тыс. рублей, за

счет республиканского

бюджета Чувашской

Республики – 11 460, 42

тыс. рублей.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.4.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

земельным

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

25.12.2022 25.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участком,

Постановлен

ие

Постановлен

ие, Иное акт

приема-

передачи

строительно

й площадки

подрядчику

участком" Иное

Администрация

Чебоксарского района от

04.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Постановление"

Постановление

администрация

Батыревского района

Чувашской Республики

от 06.04.2022г. №332/1,

приложен файл.

3. "акт приема-передачи

строительной площадки

подрядчику" Иное КУ

ЧР "Служба единого

заказчика" от

19.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Земельные участки

переданы.

1.4.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

положительн

ое

заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Положитель

ное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

25.12.2022 25.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

09.09.2021г. №21-1-1-3-

051387-2021, приложен

файл.

2. "положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

03.12.2020г. №21-1-7-

1330-20, приложен файл.

3. "Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

18.10.2021г. №21-1-1-2-

061071-2021, приложен

файл.

Положительные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения

государственных

экспертиз получены.

1.4.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о, Иное

разрешение

на

строительств

о, Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрация

Ишлейского сельского

поселения

Чебоксарского района

Чувашской Республики

от 24.05.2021г. №21-

21516307-03-2021,

приложен файл.

2. "разрешение на

строительство" Иное

Администрация

Мариинско-Посадского

района Чувашской

Республики от

18.05.2022г. №21-301-

625-2022, приложен

файл.

3. "информация " Иное

КУ  ЧР "Служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 21.06.2022г.

№01-06/1980, приложен

файл.

25.12.2022 21.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Разрешение на

строительство по

объектам:

- строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад;

- строительство объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской

Республики»;

В соответствии с

письмом КУ ЧР

«Республиканская

служба единого

заказчика» Минстроя

Чувашии сообщает, что

согласно пунктам 2, 3

части 17 статьи 51

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации,  а также,

учитывая разъяснения,

указанные в письме

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

картографии от

13.04.2022 г. № 3215-

АБ/20  «Об объектах

вспомогательного

использования»

необходимость в

получении разрешения

на строительство по

объекту «Строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2» по ул. А.П.  Табакова

в с. Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики»

отсутствует.

1.4.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Реестр

контрактов

ссылка на

реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

25.12.2022 28.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

14.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

2. "ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

28.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

3. "ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов КАЗЕННОЕ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

12.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

4. "ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЕСПУБЛИКИ от

08.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Сведения о заключенных

контрактах внесены  в

реестр контрактов

1.4.

5

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

государстве

нный

контракт,

Иное

государстве

нный

контракт +

все

дополнитель

ные

соглашения,

Иное

договора по

закупке

оборудовани

я для ФОК

Ишлеи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "государственный

контракт" Иное КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 08.04.2022г.

№61, приложен файл.

2. "государственный

контракт" Иное КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 07.04.2022г.

№67, приложен файл.

3. "

государственный

контракт + все

дополнительные

соглашения" Иное КУ

ЧР "Служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 27.04.2021г.

№45, приложен файл.

4. "договора по закупке

25.12.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования для ФОК

Ишлеи" Иное КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 31.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

государственные

контракты и договора

заключены

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информаци

ю

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информацию " Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 1)

строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района "Новый

город" г. Чебоксары,

поз. 1.25. 17 февраля

2022 г. размещено

извещение о проведении

открытого конкурса в

электронной форме на

определение подрядчика

по строительству

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта капитального

строительства.

11.03.2022 г. размещен

«Протокол

рассмотрения и оценки

вторых частей заявок на

участие в открытом

конкурсе в электронной

форме от 11.03.2022

№ПРОII1». Открытый

конкурс в электронной

форме признан

несостоявшимся. По

результатам

рассмотрения заявок

принято решение о

признании только одной

заявки соответствующей

требованиям (п. 2 ч. 1 ст.

52 Закона № 44-ФЗ).

Контракт № 33 заключен

14.04.2022 г. Ведется

работа по получению

разрешения на

строительство.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжени

е

Распоряжени

е

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Распоряжение "

Распоряжение

25.12.2023 25.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минэкономразвития

Чувашии от 03.09.2021г.

№633-р, приложен файл.

Земельный участок

передан в постоянное

(бессрочное)

пользование БУ ЧР

"СШОР  № 4"

Минспорта Чувашии на

основании распоряжения

Минэкономразвития

Чувашии от 03.09.2021

№  633-р.

1.5.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

положительн

ое

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

24.07.2020г. №21-1-1-3-

033973-2020, приложен

файл.

2. "положительное

заключение

25.12.2023 25.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

24.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

положительное

заключение

государственной

экспертизы  получено

24.07.2020

1.5.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Реестр

контрактов

реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "реестр контрактов"

Реестр контрактов КУ

ЧР "Служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 14.04.2022г.

№б/н, указана ссылка.

25.12.2023 30.06.2022

1.5.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "государственный

контракт" Иное КУ ЧР

25.12.2023 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

"Служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 14.04.2022г.

№33, приложен файл.

государственный

контракт заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

18 252,9318 252,93

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 18 252,93 100,0018 252,9318 252,93

18 252,9318 252,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 18 252,93 согласно бюджету.100,0018 252,9318 252,93

18 252,9318 252,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

18 252,93 согласно бюджету.100,0018 252,9318 252,93

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 255,356 255,35

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

1.2 6 255,35 100,006 255,356 255,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

6 255,356 255,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 255,35 согласно бюджету.100,006 255,356 255,35

6 255,356 255,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 255,35 согласно бюджету.100,006 255,356 255,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 178,778 178,77

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 4 668,44 57,084 668,448 178,77

8 178,778 178,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 4 668,44

согласно бюджету. Также в

настоящее время подготовлен

запрос на изменение паспорта в

части увеличения

57,084 668,448 178,77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджетных средств по данному

результату, находится на

рассмотрении в КО.

8 137,888 137,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 согласно бюджету57,084 645,108 137,88

8 137,888 137,88

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 57,084 645,108 137,88

8 178,778 178,77

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

4 668,44 согласно бюджету57,084 668,448 178,77

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

220 060,21340 510,75

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 209 695,18 38,4384 566,54220 060,17

220 060,21340 510,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 209 695,18

СБР И ЛБО не совпадают с

паспортом РП в связи с тем, что

в паспорт не добавлены новые

коды направления расходов

которыми предусмотрены

дополнительные средства на

строительство по КБК

8321102Ц51P551397;

38,4384 566,54220 060,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8321102Ц51P55139F.  Кассовое

исполнение по состоянию на

01.07.2022 –  178 040 484, 31

рублей. Во вкладке кассовое

исполнение не отображается в

связи с тем, что не добавлены

указанные КБК. В настоящее

время запрос на изменение

паспорта подготовлен,

находится на рассмотрении у

КО. При формировании

следующего отчета, данные

значения будут

скорректированы в полном

объеме.

220 060,21340 510,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

209 695,18

СБР И ЛБО не совпадают с

паспортом РП в связи с тем, что

в паспорт не добавлены новые

коды направления расходов

которыми предусмотрены

дополнительные средства на

строительство по КБК

8321102Ц51P551397;

8321102Ц51P55139F.  Кассовое

исполнение по состоянию на

01.07.2022 –  178 040 484, 31

рублей. Во вкладке кассовое

исполнение не отображается в

связи с тем, что не добавлены

38,4384 566,54220 060,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

указанные КБК. В настоящее

время запрос на изменение

паспорта подготовлен,

находится на рассмотрении у

КО. При формировании

следующего отчета, данные

значения будут

скорректированы в полном

объеме.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

252 747,26373 197,80 238 871,90 45,00113 743,26252 747,22

252 747,26373 197,80 238 871,90 45,00113 743,26252 747,22

252 706,37373 156,91 234 203,46 45,00113 719,92252 706,33

8 137,88 0,00 57,084 645,108 137,88

8 178,778 178,77 4 668,44 57,084 668,448 178,77

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 137,88
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.9318 252.9318 252.9318 252.9318 252.93

Факт/прогноз

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.9318 252.9318 252.9318 252.9318 252.93

0.00

0.00

1.2.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0.00 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.356 255.356 255.356 255.356 255.35

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 255.35 6 255.35 6 255.356 255.356 255.356 255.356 255.35

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 8 137.88 8 137.88 8 137.88 8 137.88 8 137.88 8 137.888 137.888 137.888 137.888 137.88

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 645.10 4 645.10 4 645.104 645.104 645.104 645.104 645.10

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 77 738.42 200 295.92 235 034.34 255 906.89 340 510.75340 510.75318 524.54297 651.99276 779.44

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 84 566.54 84 566.54 84 566.5484 566.5484 566.5484 566.5484 566.54

0.00

0.00


