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регионального проекта —
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" ( T6-97 ) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, возрастающий

В работе

1.1. 0 0 110
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата:

01.12.2021

Столярова

Надежда

Юрьевна  -

первый

заместитель

министра

не требуется

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Системные

меры

развития

международ

ной

кооперации

и экспорта

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение ОА

"Российский экспортный

Центр" от 28.06.2022г.

№2019-T60023-1/4,

приложен файл.

Существует риск:

Подписано доп

соглашение, Причина

риска: Подписано доп

соглашение о новых

01.12.2021 07.10.2022

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сроках внедрения,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. Подписано доп

соглашение о новых

сроках внедрения, срок

исполнения 28.06.2022,

Подписано доп

соглашение о новых

сроках внедрения.

Перенос сроков

внедрения на 2022 г.

Просрочка 310 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

Выполнено. Просрочка

236 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению" Иное - от

28.06.2022г. №№ 2009-

Т60023-14, приложен

файл.

01.12.2021 25.07.2022

1.1.

2

Документ разработан

Спирин

Денис

Соглашение

Дополнитель

Выполнено. Просрочка

236 дней.

01.12.2021 25.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вадимович

-

Заместитель

министра

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Системные

меры

развития

международ

ной

кооперации

и экспорта

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение АО

"Российский экспортный

центр" от 28.06.2022г. №

2019-T60023-1/4,

приложен файл.

1.1.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Системные

Выполнено. Просрочка

236 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Системные меры

01.12.2021 25.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры

развития

международ

ной

кооперации

и экспорта

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

развития международной

кооперации и экспорта

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение АО

"Российский экспортный

центр" от 28.06.2022г. №

2019-T60023-1/4,

приложен файл.

1.1.

4

Документ утвержден

(подписан)

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Системные

меры

развития

Выполнено. Просрочка

236 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению"

Соглашение - от

28.06.2022г. №№ 2009-

Т60023-1/4, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Системные меры

развития международной

01.12.2021 25.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

международ

ной

кооперации

и экспорта

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

кооперации и экспорта

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение АО

"Российский экспортный

центр" от 28.06.2022г. №

2019-T60023-1/4,

приложен файл.

1.1.

5

Документ опубликован

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

Выполнено. Просрочка

236 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению"

Соглашение - от

28.06.2022г. №№ 2009-

Т60023-1/4, приложен

файл.

01.12.2021 25.07.2022

1.2

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Столярова

Надежда

Юрьевна  -

первый

заместитель

министра

не требуется

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Недостижение КТ

Создание Экспортного

совета при Главе ЧР,

Причина риска:

Устранение замечаний

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по НПА , долгое

согласование с

предприятиями

республики,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2022г. Принятые

меры: 1. Принять НПА,

срок исполнения

31.10.2022, Принять

НПА. Формирование

плана мероприятий по

развитию системы

подготовки кадров в

сфере ВЭД, Причина

риска: Долгое

согласование плана с

ОИВами и ВУЗами ЧР,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2022г. Принятые

меры: 1. Оценка

потребности в

специалистах по ВЭД

затруднена в связи с

текущей ситуацией в

мире, срок исполнения

31.10.2022, Оценка

потребности в

специалистах по ВЭД
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

затруднена в связи с

текущей ситуацией в

мире. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Реализация на территории

субъекта Российской

Федерации

акселерационных

программ развития

экспорта и других

комплексных

инструментов развития

экспорта

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

Стандарт 2.0

В работе. В работе,

Риски отсутствуют

30.11.2022 30.11.2022

1.2.

2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Документ разработан

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

4

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

Документ утвержден

Козлов

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5

(подписан)

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

 

1.2.

6

Документ опубликован

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

7

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

Отчет

Выгрузка из

системы

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из системы

мониторинга" Отчет АО

"Российский экспортный

центр" от 25.07.2022г. №

1, приложен файл.

31.07.2022 25.07.2022

1.2.

8

Создание Экспортного

совета при Главе

Чувашской Республики

Козлов

Максим

Александро

Стандарт 2.0

В работе. Просрочка 31

дней. Существует риск:

Недостижение КТ

30.09.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  - зав.

сектором

Создание Экспортного

совета при Главе ЧР,

Причина риска:

Устранение замечаний

по НПА , долгое

согласование с

предприятиями

республики,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2022г. Принятые

меры: 1. Принять НПА,

срок исполнения

31.10.2022. В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

Недостижение КТ

Создание Экспортного

совета при Главе ЧР,

Причина риска:

Устранение замечаний

по НПА , долгое

согласование с

предприятиями

республики,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2022г. Принятые

меры: 1. Принять НПА,

срок исполнения



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.10.2022.

1.2.

9

Развитие системы

подготовки кадров в сфере

внешнеэкономической

деятельности на базе

высших учебных

заведений Чувашской

Республики

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

Стандарт 2.0

В работе. Просрочка 31

дней. Существует риск:

Формирование плана

мероприятий по

развитию системы

подготовки кадров в

сфере ВЭД, Причина

риска: Долгое

согласование плана с

ОИВами и ВУЗами ЧР,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2022г. Принятые

меры: 1. Оценка

потребности в

специалистах по ВЭД

затруднена в связи с

текущей ситуацией в

мире, срок исполнения

31.10.2022. В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

Формирование плана

мероприятий по

развитию системы

подготовки кадров в

сфере ВЭД, Причина

риска: Долгое

согласование плана с

30.09.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОИВами и ВУЗами ЧР,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2022г. Принятые

меры: 1. Оценка

потребности в

специалистах по ВЭД

затруднена в связи с

текущей ситуацией в

мире, срок исполнения

31.10.2022.

1.2.

10

Формирование и обучение

управленческой команды

по развитию экспорта в

Чувашской Республике

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

Стандарт 2.0

В работе. В работе,

риски отсутствуют

30.11.2022 30.11.2022

1.3

В Чувашской Республике

внедрен региональный

экспортный стандарт 2.0

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Столярова

Надежда

Юрьевна  -

первый

заместитель

министра

не требуется

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0

Условная

штука

0 01

1.3.

1

Региональная

управленческая команда

прошла обучение

Миронова

Ирина

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

внешних

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

Выполнено. Просрочка

206 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

31.12.2021 25.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связей и

туризма

регионально

го проекта

«Системные

меры

развития

международ

ной

кооперации

и экспорта

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

реализации

регионального проекта

«Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение АО

"Российский экспортный

центр" от 25.07.2022г. №

2019-T60023-1/4,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

срок исполнения

01.07.2022, Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

Выполнено. Отсутствие

отклонений

1.3.

2

Проведен мониторинг

внедрения Регионального

экспортного стандарт 2.0

Миронова

Ирина

Юрьевна  -

Соглашение

Дополнитель

ное

Выполнено. Просрочка

206 дней.

Подтверждающие

31.12.2021 25.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

развития

внешних

связей и

туризма

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Системные

меры

развития

международ

ной

кооперации

и экспорта

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение АО

"Российский экспортный

центр" от 28.06.2022г. №

2019-T60023-1/4,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

срок исполнения

01.07.2022, Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

Выполнено. Отсутствие

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног
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