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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

338 236,27
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству

сооружений очистки

дождевых стоков

центральной части

г.Чебоксары" Иное

Администрации

г.Чебоксары от

12.08.2022г. №21-01-24с-

2022, приложен файл. 2.

"Строительство

комплекса очистных

сооружений

биологической очистки

сточных вод,

производительностью

750 м3/сут. Напорная

канализация,

протяженностью от

канализационной

насосной станции до

биологических очистных

сооружений в селе

Порецкое Порецкого

района Чувашской

Республики" Иное

Администрации

Порецкого сельского

1.1. 0 0.0163

Прочий тип

документа

0.01630.01630.0163
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

поселения от 07.07.2022г.

№21-513308-02-2022,

приложен файл.

Выполнено.

Кубически

й километр

ФП

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство

комплекса очистных

сооружений

биологической очистки

сточных вод,

производительностью

750 м3/сут. Напорная

канализация,

протяженностью от

канализационной

насосной станции до

биологических очистных

сооружений в селе

Порецкое Порецкого

района Чувашской

Республики" Иное

Администрации

Порецкого сельского

поселения от 07.07.2022г.

№21-513308-02-2022,

приложен файл. 2.

"Выполнение работ по

строительству

сооружений очистки

дождевых стоков

центральной части

г.Чебоксары" Иное

Администрации г.

Чебоксары от 12.08.2022г.

1.2. 0.03 0.0137

Прочий тип

документа

0.01370.01370.0137
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

№21-01-24с-2022,

приложен файл.

Выполнено.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,01

0,010,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,01

0,010,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

ФП Кубический

километр

0,01

0,01

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,02

0,020,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,02

0,020,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

ФП Кубический

километр

0,02

0,02



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Иное

Выполнение

работ по

31.12.2022

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

31.12.2022" Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, указана ссылка.

Риски недостижения

отсутствуют.

Завершение работ - 2023

год. Предоставлена

информация : 0 из 1.

29.12.2023 29.12.2023

0Единица 0 01

1.1.

1

Обеспечено

предоставление в

федеральный орган

информации по

мероприятию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природопол

Письмо

Письмо

Информация

по

мероприяти

ю:

Рекультивац

ия

шламонакоп

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

мероприятию:

Рекультивация

шламонакопителй БОС

Минстроя Чувашии"

26.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьзования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ителй БОС

Минстроя

Чувашии

Письмо Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

26.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Контрольная точка

выполнена 26.12.2022

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

План

закупок

 

30.01.2023 30.01.2023

1.1.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

15.10.2022 13.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ется

Субсидия на

01.10.2022

Субсидия на 01.10.2022"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

13.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт приемки

выполненны

х работ

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приема-передачи" Акт

приема-передачи КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, указана ссылка. 2.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

25.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии,

Акт приема-

передачи

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

ликвидации

(рекультива

ции)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

предоставля

ющих угрозу

реке Волга

(рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

19.12.2022г. №64,

указана ссылка. 3.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

19.12.2022г. №65,

указана ссылка. 4.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«БОС»

Минстроя

Чувашии»),

Акт приема-

передачи

Акты

приема-

передачи

28.11.2022г. №63,

указана ссылка. 5.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

26.10.2022г. №62,

указана ссылка. 6.

"Авторский надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии»)"

Акт приема-передачи от

07.10.2022г. №5, указана

ссылка. 7. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

25.08.2022г. №60,

указана ссылка. 8.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи от

25.08.2022г. №59,

указана ссылка. 9.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.07.2022г. №58,

указана ссылка. 10.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи от

25.04.2022г. №55,

указана ссылка. 11.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.09.2022г. №61,

указана ссылка. 12.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи от

19.07.2022г. №57,

указана ссылка. 13.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.06.2022г. №56,

указана ссылка.

Контрольная точка

выполнена 25.12.2022.

Срок завершения работ

по объекту - 2023 год.

1.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природопол

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения"

Платежное поручение

КУ ЧР "Служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 19.12.2022г.

25.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьзования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии,

Платежное

поручение

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

ликвидации

(рекультива

ции)

объектов

накопленног

о

экологическ

№б/н, указана ссылка. 2.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

19.12.2022г. №64,

указана ссылка. 3.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

19.12.2022г. №65,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого вреда,

предоставля

ющих угрозу

реке Волга

(рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии»),

Платежное

поручение

Платежные

поручения

указана ссылка. 4.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

29.11.2022г. №376125,

указана ссылка. 5.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

28.11.2022г. №63,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 6.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

26.10.2022г. №62,

указана ссылка. 7.

"Авторский надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии»)"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

07.10.2022г. №5, указана

ссылка. 8. "Авторский

надзор за выполнением

работ по ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Платежное поручение от

12.10.2022г. №319260,

указана ссылка. 9.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

25.08.2022г. №60,

указана ссылка. 10.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

16.08.2022г. №59,

указана ссылка. 11.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

30.08.2022г. №263638,

указана ссылка. 12.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

18.08.2022г. №01-

06/2784, указана ссылка.

13. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

01.11.2022г. №341418,

указана ссылка. 14.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

01.08.2022г. №227703,

указана ссылка. 15.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

27.07.2022г. №58,

указана ссылка. 16.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

25.07.2022г. №220383,

указана ссылка. 17.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

29.06.2022г. №187409,

указана ссылка. 18.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

25.04.2022г. №55,

указана ссылка. 19.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

29.04.2022г. №117906,

указана ссылка. 20.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

28.09.2022г. №298240,

указана ссылка. 21.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

22.09.2022г. №61,

указана ссылка. 22.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

30.08.2022г. №263637,

указана ссылка. 23.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

18.07.2022г. №57,

указана ссылка. 24.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

27.06.2022г. №56,

указана ссылка. 25.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

29.11.2022г. №376125,

указана ссылка. 26.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

29.11.2022г. №376125,

указана ссылка. Срок

завершения работ по

объекту - 2023 год

1.1.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

15.01.2023 15.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

1.1.

7

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

отчет

Отчет

Мониторинг

хода

реализации

мероприятия

, Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.10.2022г. №02/2-1-12

-11325, приложен файл.

2. "Мониторинг хода

реализации

мероприятия" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.10.2022г. №02/2-1-12

-11325, приложен файл.

3. "Мониторинг хода

реализации

мероприятия" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.10.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05.10.2022г. №02/2-1-12

-11325, приложен файл.

Выполнено 05.10.2022

1.1.

8

Актуализирован график

производства работ по

мероприятию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

График

производств

а работ

Иное

График

производств

а работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "График

производства работ"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 06.10.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"График производства

работ" Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 06.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено.

10.10.2022 06.10.2022

1.1.

9

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Отчет

Отчет

Мониторинг

хода

реализации

мероприятия

, Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

02.11.2022г. №02/2-1-12

-12578, приложен файл.

03.11.2022 03.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

2. "Мониторинг хода

реализации

мероприятия" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

02.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

10

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Отчет

Мониторинг

хода

реализации

мероприятия

"Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП ЧР

"БОС"

Минстроя

Чувашии",

Письмо

Сопроводите

льной

письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг хода

реализации мероприятия

"Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП ЧР "БОС"

Минстроя Чувашии""

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.12.2022г. №02/2-1-12

-13830, приложен файл.

2. "Сопроводительной

письмо" Письмо

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

05.12.2022 05.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики от

05.12.2022г. №02/2-1-12

-13830, приложен файл.

2.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0163 Дата:

31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Иное

Выполнение

работ по

строительст

ву

сооружений

очистки

дождевых

стоков

центральной

части

г.Чебоксары,

Иное

Внеплощадо

чные

инженерные

сети и

сооружения

жилого

района

"Новый

город" в г.

Чебоксары.

Коллектор

дождевой

канализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2"

Иное МКУ "Управление

ЖКХ и

благоустройства" г.

Чебоксары от

31.12.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Строительство

комплекса очистных

сооружений

биологической очистки

сточных вод,

производительностью

750 м3/сут. Напорная

канализация,

31.12.2022 31.12.2022

Кубичес

кий

километр

0 0.01630.0163
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с очистными

сооружения

ми № 2,

Иное

Строительст

во

комплекса

очистных

сооружений

биологическ

ой очистки

сточных вод,

производите

льностью

750 м3/сут.

Напорная

канализация,

протяженнос

тью от

канализацио

нной

насосной

станции до

биологическ

их очистных

сооружений

в селе

Порецкое

Порецкого

протяженностью от

канализационной

насосной станции до

биологических

очистных сооружений в

селе Порецкое

Порецкого района

Чувашской Республики"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

строительству

сооружений очистки

дождевых стоков

центральной части

г.Чебоксары" Иное МКУ

"Управление ЖКХ и

благоустройства" г.

Чебоксары от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Предоставлена

информация : 0.0163 из

0.0163.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района

Чувашской

Республики

2.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Иное

Информация

о

технической

готовности

объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

технической готовности

объекта" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Объект

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2"

переходящий на 2023

год. По объекту

выплачен аванс в

размере 191247,68 тыс.

рублей, в том числе

189335,20 тыс. рублей

средства федерального

бюджета.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Строительст

во

комплекса

очистных

сооружений

биологическ

ой очистки

сточных вод,

производите

льностью

750 м3/сут.

Напорная

канализация,

протяженнос

тью от

канализацио

нной

насосной

станции до

биологическ

их очистных

сооружений

в селе

Порецкое

Порецкого

района

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Аванс по

объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2""

Платежное поручение

МКУ "Управление ЖКХ

и благоустройства" г.

Чебоксары от

13.12.2022г. №№ 835357

от 20.05.2022; № 593980

от 30.09.2022; № 687476

от 18.10.2022; № 879600

от 29.11.2022; № 66422

от 13.12.2022, указана

ссылка. 2.

"Строительство

комплекса очистных

сооружений

биологической очистки

сточных вод,

производительностью

750 м3/сут. Напорная

канализация,

протяженностью от

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Аванс по

объекту

"Внеплощад

очные

инженерные

сети и

сооружения

жилого

района

"Новый

город" в г.

Чебоксары.

Коллектор

дождевой

канализации

с очистными

сооружения

ми № 2"

канализационной

насосной станции до

биологических

очистных сооружений в

селе Порецкое

Порецкого района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

20.06.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Контрольная точка

выполнена 13.12.2022.

По объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2"

оплачен аванс в размере

191 247,68 тыс. рублей, в

том числе средства

федерального бюджета -

189 335,20 тыс. рублей.

2.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

Платежное

поручение

Внеплощадо

чные

инженерные

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Внеплощадочные

инженерные сети и

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

сети и

сооружения

жилого

района

"Новый

город" в г.

Чебоксары.

Коллектор

дождевой

канализации

с очистными

сооружения

ми № 2,

Платежное

поручение

Строительст

во

комплекса

очистных

сооружений

биологическ

ой очистки

сточных вод,

производите

льностью

750 м3/сут.

Напорная

канализация,

протяженнос

тью от

канализацио

нной

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2"

Платежное поручение

МКУ "Управление ЖКХ

и благоустройства" г.

Чебоксары от

20.06.2022г. №№ 835357

от 20.05.2022; № 593980

от 30.09.2022; № 687476

от 18.10.2022; № 879600

от 29.11.2022; № 66422

от 13.12.2022, указана

ссылка. 2.

"Строительство

комплекса очистных

сооружений

биологической очистки

сточных вод,

производительностью

750 м3/сут. Напорная

канализация,

протяженностью от

канализационной

насосной станции до

биологических

очистных сооружений в

селе Порецкое

Порецкого района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

насосной

станции до

биологическ

их очистных

сооружений

в селе

Порецкое

Порецкого

района

Чувашской

Республики

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

20.06.2022г. №176942,

указана ссылка. 3.

"Строительство

комплекса очистных

сооружений

биологической очистки

сточных вод,

производительностью

750 м3/сут. Напорная

канализация,

протяженностью от

канализационной

насосной станции до

биологических

очистных сооружений в

селе Порецкое

Порецкого района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Контрольная точка

исполнена 13.12.2022

2.1.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

Отчет Отчет

по объекту

"Внеплощад

очные

инженерные

сети и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

сооружения

жилого

района

"Новый

город" в г.

Чебоксары.

Коллектор

дождевой

канализации

с очистными

сооружения

ми № 2"

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2""

Отчет Администрации г.

Чебоксары от

21.12.2022г. №19317,

приложен файл.

Контрольная точка

выполнена 21.12.2022

2.1.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Отчет Отчет

об

использован

ии

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

93 619,9093 619,90

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

1.1 93 619,90 100,0093 619,9093 619,90

93 619,9093 619,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 93 619,90

В 2022 году продолжена

реализация мероприятия

"Рекультивация

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии".

Срок завершения - 2023 год.

Кассовое исполнение в 2022

году - 100%.

100,0093 619,9093 619,90

93 619,9093 619,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

93 619,90

В 2022 году продолжена

реализация мероприятия

"Рекультивация

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии".

Срок завершения - 2023 год.

100,0093 619,9093 619,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Кассовое исполнение в 2022

году - 100 %.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2

249 668,92249 668,92

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

2.1 244 616,37 97,98244 616,37249 668,92

249 668,92249 668,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 244 616,37

В 2022 году за счет средств

федерального бюджета начато

строительство объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Срок

97,98244 616,37249 668,92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализации мероприятия - 2022-

2023 годы. Сумма в размере

191247,68 тыс. рублей,

предусмотренная в 2022 году,

освоена в полном объеме. В

местном бюджете г. Чебоксары

по данному объекту

предусмотрены средства в

размере 5013,08 тыс. рублей на 

осуществление технического

надзора и непредвиденные

расходы. Неиспользованные

средства местного бюджета г.

Чебоксары в размере 1152,55

тыс. рублей были

предусмотрены на

непредвиденные расходы по

объекту, которые в текущем

году отсутствовали. За счет

средств республиканского

бюджета Чувашской

Республики выполнена и

оплачена в полном объеме

разработка проектно-сметной

документации объекта

"Реконструкция ливневых

очистных сооружений с сетями

ливневой канализации в г.

Новочебоксарске" на сумму

18164,8 тыс. рублей. Из

республиканского бюджета ЧР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выделены денежные средства в

размере 31343,36 тыс. рублей

на завершение работ по

благоустройству и вводу в

эксплуатацию Комплекса

очистных сооружений

биологической очистки

сточных вод в с. Порецкое

Порецкого района Чувашской

Республики. Денежные

средства в размере 31 343,36

тыс. рублей освоены в полном

объеме. Неосвоенные средства

республиканского бюджета в

размере 3120,0 тыс. рублей и

местного бюджета г. Чебоксары

в размере 780,0 тыс. рублей

были предусмотрены на

разработку проектно-сметной

документации по строительству

ливневых очистных

сооружений в районе

Марпосадского шоссе г.

Чебоксары. Муниципальный

контракт с подрядчиком

расторгнут 26.12.2022 по

причине попадания

предполагаемого объекта в

охранную зону железных дорог

и отсутствия в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

техническом задании видов

работ для размещения объекта

на новом месте. Данный объект

не влияет на достижение

показателей федерального и

регионального проектов

"Оздоровление Волги".

243 493,34243 493,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

49 508,16

В 2022 году за счет средств

федерального бюджета начато

строительство объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Срок реализации

мероприятия - 2022-2023 годы.

Сумма в размере 191247,68 тыс.

рублей, предусмотренная в

2022 году, освоена в полном

объеме. В местном бюджете г.

Чебоксары по данному объекту

предусмотрены средства в

размере 5013,08 тыс. рублей на 

осуществление технического

надзора и непредвиденные

расходы. Неиспользованные

98,72240 373,34243 493,34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средства местного бюджета г.

Чебоксары в размере 1152,55

тыс. рублей были

предусмотрены на

непредвиденные расходы по

объекту, которые в текущем

году отсутствовали. За счет

средств республиканского

бюджета Чувашской

Республики выполнена и

оплачена в полном объеме

разработка проектно-сметной

документации объекта

"Реконструкция ливневых

очистных сооружений с сетями

ливневой канализации в г.

Новочебоксарске" на сумму

18164,8 тыс. рублей. Из

республиканского бюджета ЧР

выделены денежные средства в

размере 31343,36 тыс. рублей

на завершение работ по

благоустройству и вводу в

эксплуатацию Комплекса

очистных сооружений

биологической очистки

сточных вод в с. Порецкое

Порецкого района Чувашской

Республики. Денежные

средства в размере 31 343,36

тыс. рублей освоены в полном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

объеме. Неосвоенные средства

республиканского бюджета в

размере 3120,0 тыс. рублей и

местного бюджета г. Чебоксары

в размере 780,0 тыс. рублей

были предусмотрены на

разработку проектно-сметной

документации по строительству

ливневых очистных

сооружений в районе

Марпосадского шоссе г.

Чебоксары. Муниципальный

контракт с подрядчиком

расторгнут 26.12.2022 по

причине попадания

предполагаемого объекта в

охранную зону железных дорог

и отсутствия в техническом

задании видов работ для

размещения объекта на новом

месте. Данный объект не влияет

на достижение показателей

федерального и регионального

проектов "Оздоровление

Волги".

193 985,18193 985,18

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

2.1.1.

2

0,00 98,39190 865,18193 985,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

200 160,76200 160,76

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

195 108,21

В 2022 году за счет средств

федерального бюджета начато

строительство объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Срок реализации

мероприятия - 2022-2023 годы.

Сумма в размере 191247,68 тыс.

рублей, предусмотренная в

2022 году, освоена в полном

объеме. В местном бюджете г.

Чебоксары по данному объекту

предусмотрены средства в

размере 5013,08 тыс. рублей на 

осуществление технического

надзора и непредвиденные

расходы. Неиспользованные

средства местного бюджета г.

Чебоксары в размере 1152,55

тыс. рублей были

предусмотрены на

непредвиденные расходы по

объекту, которые в текущем

году отсутствовали. За счет

97,48195 108,21200 160,76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств республиканского

бюджета Чувашской

Республики выполнена и

оплачена в полном объеме

разработка проектно-сметной

документации объекта

"Реконструкция ливневых

очистных сооружений с сетями

ливневой канализации в г.

Новочебоксарске" на сумму

18164,8 тыс. рублей. Из

республиканского бюджета ЧР

выделены денежные средства в

размере 31343,36 тыс. рублей

на завершение работ по

благоустройству и вводу в

эксплуатацию Комплекса

очистных сооружений

биологической очистки

сточных вод в с. Порецкое

Порецкого района Чувашской

Республики. Денежные

средства в размере 31 343,36

тыс. рублей освоены в полном

объеме. Неосвоенные средства

республиканского бюджета в

размере 3120,0 тыс. рублей и

местного бюджета г. Чебоксары

в размере 780,0 тыс. рублей

были предусмотрены на

разработку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проектно-сметной

документации по строительству

ливневых очистных

сооружений в районе

Марпосадского шоссе г.

Чебоксары. Муниципальный

контракт с подрядчиком

расторгнут 26.12.2022 по

причине попадания

предполагаемого объекта в

охранную зону железных дорог

и отсутствия в техническом

задании видов работ для

размещения объекта на новом

месте. Данный объект не влияет

на достижение показателей

федерального и регионального

проектов "Оздоровление

Волги".

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

343 288,82343 288,82 338 236,27 98,53338 236,27343 288,82

343 288,82343 288,82 338 236,27 98,53338 236,27343 288,82

337 113,24337 113,24 143 128,06 99,07333 993,24337 113,24

193 985,18 0,00 98,39190 865,18193 985,18

200 160,76200 160,76 195 108,21 97,48195 108,21200 160,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

193 985,18
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

0,00 0,00 0,00 3 492,03 7 634,60 46 142,41 93 619,9093 433,0385 352,2269 374,7359 273,72

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 3 492,03 7 634,60 46 142,40 93 619,9082 464,8970 340,4170 200,0160 091,63

0,00

0,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 103 829,68 103 829,68 135 173,04 135 173,04 243 493,34221 508,24179 173,04157 173,04135 173,04

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 103 829,6

8

103 829,6

8

103 829,6

8

240 373,34222 208,5

4

222 182,3

1

179 528,5

9

135 173,0

4

0,00

0,00


