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" ( A1-97 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

89 565,6500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Задержка поставки музыкальных

инструментов, Причина риска: По

результатам аукциона 18 марта 2022 г.

заключен контракт между МБОУ

«Чебоксарская детская музыкальная школа №

1 им. С.М. Максимова» (далее – учреждение)

и ООО «Нева-Саунд» на поставку 2-х роялей.

Срок поставки роялей – до 1 сентября 2022

года. Задержка сроков поставки

инструментов вызвана перебоями в поставках

импортных комплектующих. В настоящее

время поставка деталей для изготовления

инструментов возобновлена. Срок готовности

инструментов составит не позднее 25 ноября

2022 года. , Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

25.11.2022г.

Предлагаемые решения:

1. 2 сентября 2022 г. учреждением

направлено претензионное письмо в адрес

ООО «Нева-Саунд»., срок исполнения

02.09.2022, Выполнено;

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

27.09.2022



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг по

капитальному ремонту

детских школ искусств,

строительства СДК"

Отчет Минкультуры

России от 27.09.2022г. №-,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Ремонт в Чебоксарской

детской художественной

школе № 4 им. Э.М.

Юрьева завершен. В

настоящее время ведутся

дизайнерские работы.

Планируемая дата

открытия объекта -

06.10.2022.

1.1. 12 22 222221

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг по

оснащению детских школ

искусств музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами "

Отчет Министерство

1.2. 8 15 202019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

культуры Российской

Федерации от 04.07.2022г.

№-, приложен файл. 2.

"Еженедельный

мониторинг по

оснащению детских школ

искусств музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами"

Отчет Минкультуры

России от 26.09.2022г. №-,

приложен файл. По

результатам аукциона

был заключен контракт с

ООО "Нева-Саунд" на

поставку роялей в

количестве 2 единиц в

МБОУ «Чебоксарская

детская музыкальная

школа № 1 им. С.М.

Максимова». Срок

поставки роялей в

соответствии с

контрактом - до 1

сентября 2022 года. В

связи с нарушением

срока поставки

учреждением в адрес

ООО "Нева-Саунд"

направлено

претензионное письмо.

ООО "Нева-Саунд"

прислало гарантийное

письмо, в котором
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

указано, что задержка

сроков поставки вызвана

перебоями в поставках

импортных

комплектующих. Срок

готовности

инструментов по

информации ООО "Нева-

Саунд" составит не

позднее 25 ноября 2022

года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000

20,0000

18,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 0,0000

ФП Единица 20,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

22,0000

21,000021,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 22,0000 22,0000

22,0000

21,000021,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 0,0000

ФП Единица 22,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат, Иное

Счет на

оплату ,

Иное Счет

на оплату №

12 , Иное

Акт о

приемке

выполненны

х работ ,

Иное Счет

на оплату №

21

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное АУ "Театр

юного зрителя М.

Сеспеля" Минкультуры

Чувашии от 28.06.2019г.

№31907857423,

приложен файл. 2. "Счет

на оплату " Иное АУ

"Театр юного зрителя М.

Сеспеля" Минкультуры

Чувашии от 08.08.2019г.

№13, приложен файл. 3.

"Счет на оплату № 12 "

Иное АУ "Театр юного

зрителя М. Сеспеля"

Минкультуры Чувашии

от 08.08.2019г. №12,

приложен файл. 4. "Акт

о приемке выполненных

работ " Иное АУ "Театр

юного зрителя М.

Сеспеля" Минкультуры

31.12.2022 01.09.2022

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 02.09.2019г.

№8, приложен файл. 5.

"Счет на оплату № 21"

Иное АУ "Театр юного

зрителя М. Сеспеля"

Минкультуры Чувашии

от 29.09.2019г. №21,

приложен файл. 6. "Акт

о приемке выполненных

работ " Иное АУ "Театр

юного зрителя М.

Сеспеля" Минкультуры

Чувашии от 15.10.2019г.

№20, приложен файл. 7.

"Акт о приемке

выполненных работ "

Иное АУ "Театр юного

зрителя М. Сеспеля"

Минкультуры Чувашии

от 29.10.2019г. №21,

приложен файл. 8. "Акт

о приемке выполненных

работ " Иное АУ "Театр

юного зрителя М.

Сеспеля" Минкультуры

Чувашии от 29.10.2019г.

№22, приложен файл. 9.

"Акт о приемке

выполненных работ "

Иное АУ "Театр юного

зрителя М. Сеспеля"

Минкультуры Чувашии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 07.11.2019г. №24,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Исполнение результата

считается нарастающим

итогом. В 2019 году

проведен капитальный

ремонт здания Театра

юного зрителя им. М.

Сеспеля Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Сведения

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. 11.04.2022

заключен контракт с

единственным

поставщиком АО

«ПМК - 8» на

строительство Центра

культурного развития в

г. Цивильск (ул.

Арцыбышева). Работы

на объекте ведутся по

графику. Техническая

готовность объекта –

35%. Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

города Чебоксары от

29.11.2021г. №21-01-45

с-2021, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Исполнение результата

ведется нарастающим

итогом. Результат

выполнен в 2021 году,

проведена

реконструкция здания

АУ "Чувашская

государственная

филармония".

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 01.09.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

искусств

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. На

проведение ремонта в

Чебоксарской детской

художественной школе

№ 4 им. Э.М. Юрьева

заключен контракт с

ООО «ПСК

«СтандартСтрой» на

сумму 11,6 млн. руб.

Ремонтные работы на

объекте завершены.

Ведутся дизайнерские

работы. Открытие

объекта планируется 6

октября 2022 г.

Предоставлена

информация : 8 из 9.

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 2 89

1.4.

1

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

Акт

Отчет

Еженедельн

ый

мониторинг

о ходе

проведения

ремонтных

работ на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг о ходе

проведения ремонтных

работ на объектах ДШИ

в рамках национального

30.12.2022 29.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

объектах

ДШИ в

рамках

национально

го проекта

"Культура"

проекта "Культура" "

Отчет Министерство

культуры Российской

Федерации от

29.08.2022г. №-, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

1.4.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Акт

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

Данные

отчета

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

планировани

я и

финансов

1.5

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. 05.04.2022

г. на строительство

сельского Дома

культуры на 100 мест в

д. Юманзары

Канашского района

заключен контракт с

ООО «Строй-Инэкс» на

сумму 31,8 млн. руб.

Работы ведутся по

графику. Техническая

готовность объекта – 60

%. Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 5 88

1.5.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

Строительно-монтажные

Андреев ГИС

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

работы завершены

Александр

Федорович

- директор

«Нацпроект

«Культура»

 

1.5.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

30.12.2022 30.12.2022

1.5.

4

Оборудование

приобретено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

30.12.2022 30.12.2022

1.5.

5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

6

Оборудование

установлено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

7

Оборудование введено в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

8

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Отчет

Еженедельн

ый

мониторинг

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

строительств

у КДУ в

рамках

национально

го проекта

"Культура"

мониторинг по

строительству КДУ в

рамках национального

проекта "Культура" "

Отчет Министерство

культуры Российской

Федерации от

29.08.2022г. №-, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

Техническая готовность

объекта "Строительство

СДК на 100 мест по

адресу: Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, д. 33" - 45 %.

1.5.

9

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

10

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

28.12.2022 28.12.2022

1.5.

11

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

12

Произведена приемка

поставленных товаров,

Андреев

Александр ГИС

 

31.12.2022 31.12.2022



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Федорович

- директор

«Нацпроект

«Культура»

1.6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 8 из 11.

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 5 811

1.6.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

Гришин

Евгений

Андреевич

ГИС

«Нацпроект

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

экспертиз

- Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

«Культура»

1.7

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. В 2022

году победителями

конкурсного отбора

стали 2 учреждения

культуры Чувашской

Республики – Дворец

культуры «Восход» г.

Шумерля и Чувашский

государственный театр

юного зрителя имени М.

Сеспеля. На оснащение

современным

оборудованием им будет

направлено по 9 млн.

31.12.2022 31.12.2022

7Единица 2 56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей. Предоставлена

информация : 5 из 6.

1.7.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Иное

ДОГОВОР

№ 24/5-3 о

предоставле

нии средств

на

финансовое

обеспечение

расходов,

связанных с

созданием

условий для

показа

национальны

х фильмов в

населенных

пунктах

Российской

Федерации с

численность

ю населения

до 500 тыс.

человек,

Иное

ДОГОВОР

№ 25/5-3 о

предоставле

нии средств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ДОГОВОР № 25/5-3 о

предоставлении средств

на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах

Российской Федерации с

численностью населения

до 500 тыс. человек"

Иное Федеральный фонд

социальной и

экономической

поддержки

отечественной

кинематографии и

МАУК ДК "Восход" от

21.07.2022г. №25/5-3,

приложен файл. 2.

"ДОГОВОР № 24/5-3 о

предоставлении средств

на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

30.12.2022 01.08.2022



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

финансовое

обеспечение

расходов,

связанных с

созданием

условий для

показа

национальны

х фильмов в

населенных

пунктах

Российской

Федерации с

численность

ю населения

до 500 тыс.

человек

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах

Российской Федерации с

численностью населения

до 500 тыс. человек"

Иное Федеральный фонд

социальной и

экономической

поддержки

отечественной

кинематографии и АУ

"Театр юного зрителя

им. М. Сеспеля"

Минкультуры Чувашии

от 21.07.2022г. №24/5-3,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.7.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.8

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Иное

Торжествен

ное

открытие

модельной

библиотеки

в г.

Чебоксары.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Торжественное

открытие модельной

библиотеки в г.

Чебоксары. " Иное

Минкультуры Чувашии

от 19.08.2022г. №-,

указана ссылка. 19

августа 2022 г.

состоялось

торжественное открытие

модернизированной

библиотеки им. М.

Трубиной в г.

Чебоксары. На

федеральные средства

приобретено

оборудование

(оргтехника,

информационный киоск,

фототехника,

интерактивный пол,

мультимедийное

оборудование,

мультстудия), новая

31.12.2022 19.08.2022

12Единица 4 1212
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мебель, проведено

художественное

оформление внутренних

помещений, поступило

более 1,5 тыс.

экземпляров новых книг.

Предоставлена

информация : 12 из 12.

1.8.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Данные

отчета

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

от 01.07.2022г. №-,

приложен файл.

15.12.2022 01.07.2022

1.9

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Задержка поставки

музыкальных

инструментов , Причина

риска: По результатам

аукциона 18 марта 2022

31.12.2022 31.12.2022

8Единица 4 78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2022

архивного

дела

Чувашской

Республики

г. заключен контракт

между МБОУ

«Чебоксарская детская

музыкальная школа № 1

им. С.М. Максимова»

(далее – учреждение) и

ООО «Нева-Саунд» на

поставку 2-х роялей.

Срок поставки роялей –

до 1 сентября 2022 года.

Задержка сроков

поставки инструментов

вызвана перебоями в

поставках импортных

комплектующих. В

настоящее время

поставка деталей для

изготовления

инструментов

возобновлена. Срок

готовности

инструментов составит

не позднее 25 ноября

2022 года. , Вероятность:

80%, ожидаемая дата

наступления:

25.11.2022г. Принятые

меры: 1. 2 сентября 2022

г. учреждением

направлено

претензионное письмо в

адрес ООО «Нева-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Саунд»., срок

исполнения 02.09.2022,

Выполнено. На

основании результатов

проведения

электронного аукциона

18 марта 2022 г.

заключен контракт

между МБОУ

«Чебоксарская детская

музыкальная школа № 1

им. С.М. Максимова»

(далее – учреждение) и

ООО «Нева-Саунд» на

поставку 2-х роялей.

Срок поставки роялей –

до 1 сентября 2022 года.

В связи с нарушением

срока поставки

учреждением в адрес

ООО "Нева-Саунд"

направлено

претензионное письмо.

ООО "Нева-Саунд"

прислало гарантийное

письмо, в котором

указано, что задержка

сроков поставки вызвана

перебоями в поставках

импортных

комплектующих. Срок

готовности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инструментов по

информации ООО

"Нева-Саунд" составит

не позднее 25 ноября

2022 года.

Предоставлена

информация : 7 из 8.

1.9.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ефимова

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.12.2022 30.12.2022

1.9.

Услуга оказана (работы

Ефимова ГИС
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

выполнены)

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

«Нацпроект

«Культура»

 

01.12.2022 01.12.2022

1.9.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ефимова

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

48 641,6248 641,62

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 48 641,62 93,3745 414,8248 641,62

48 641,6248 641,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 48 641,62 Отклонения отсутствуют93,3745 414,8248 641,62

48 641,6248 641,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

48 641,62 Отклонения отсутствуют93,3745 414,8248 641,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

13 383,9313 383,93

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.2 13 383,93 100,0013 383,9313 383,93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств 0

13 383,9313 383,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 13 383,93 Отклонения отсутствуют100,0013 383,9313 383,93

13 273,8613 273,86

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0013 273,8613 273,86

13 273,8613 273,86

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,0013 273,8613 273,86

13 383,9313 383,93

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

13 383,93 Отклонения отсутствуют100,0013 383,9313 383,93

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

33 075,3733 075,37

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.3 31 802,17 24,538 112,5633 075,37

33 075,3733 075,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 31 802,17 Отклонения отсутствуют24,538 112,5633 075,37

33 075,3733 075,37

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

31 802,17 Отклонения отсутствуют24,538 112,5633 075,37

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

5 000,005 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.4 5 000,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 5 000,00 Отклонения отсутствуют100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

5 000,00 Отклонения отсутствуют100,005 000,005 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 444,3421 444,34

(23) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.5 21 444,34 82,3317 654,3421 444,34

21 444,3421 444,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 21 444,34 Отклонения отсутствуют82,3317 654,3421 444,34

21 337,1221 337,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют82,3317 566,0721 337,12

21 337,1221 337,12

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 82,3317 566,0721 337,12

21 444,3421 444,34

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

21 444,34 Отклонения отсутствуют82,3317 654,3421 444,34

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

121 545,26121 545,26 120 272,06 73,6989 565,65121 545,26

121 545,26121 545,26 120 272,06 73,6989 565,65121 545,26

121 327,97121 327,97 80 443,79 73,6689 367,31121 327,97

39 610,98 0,00 90,4835 839,9339 610,98

39 828,2739 828,27 39 828,27 90,4836 038,2739 828,27

0,000,00 0,00 0,000,000,00

39 610,98
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 1 468.95 8 207.90 14 946.85 48 641.6248 641.6235 163.7028 424.7521 685.80

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 480.00 25 240.42 45 414.82 45 414.82 0.000.000.0045 414.8245 414.82

0.00

0.00

1.2.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 273.8613 273.868 849.244 424.620.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 206.35 3 839.60 13 273.8613 273.8613 273.8613 273.863 839.60

0.00

0.00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 4 134.42 8 268.84 12 403.26 16 537.68 33 075.3733 075.3728 940.9424 806.5220 672.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 3 261.57 3 261.57 0.000.000.008 112.565 113.31

0.00

0.00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 600.00 2 800.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.005 000.005 000.005 000.005 000.00

Факт/прогноз

0.00 600.00 2 374.05 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.005 000.005 000.005 000.005 000.00

0.00

0.00

1.5.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 3 709.76 5 913.18 8 816.60 10 320.02 12 523.44 21 337.1221 337.1219 133.7016 930.2814 726.86

Факт/прогноз

0.00 3 709.76 10 415.89 16 989.67 17 566.07 17 566.07 0.000.000.0017 566.0717 566.07

0.00

0.00


