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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

90 327,4400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ожидаемый ввод жилья

сентябрь 2022" Иное

Минстрой Чувашии от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

1.1. 0.61 0.37 0.780.7160.78

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результатов

использования Субсидии

по программе "Стимул""

Иное Администрации

города Чебоксары от

01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

2.1. 0.02 0 0.17660.17660.0999
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7160

0,14000,0200 0,0900 0,1200 0,1700 0,2200 0,2700 0,3200 0,3700 0,4200

0,7800

0,31400,0829 0,1500 0,1850 0,2645 0,3473 0,5926 0,7241 0,7800 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4750

0,0000

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1766

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1766

0,05350,0000 0,0000 0,0000 0,0530 0,0690 0,0761 0,0979 0,0999 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7160 Дата: 31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Росстат

Иное отчет о

достижении

результатов

использован

ия Субсидии

на

01.10.2022

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

достижении результатов

использования Субсидии

на 01.10.2022" Иное

Администрация

г.Чебоксары от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.099 из

0.716.

31.12.2022 31.12.2022

0.716

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.0990.716

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное Отчет

о

достижении

результатов

использован

ия

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результатов

использования Субсидии

в рамках программы

31.12.2022 31.12.2022

0.1766

Миллион

квадратн

ых

метров

0.09990.1766
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

Значение: 0,1766 Дата:

31.12.2022

Субсидии в

рамках

программы

"Стимул"

"Стимул"" Иное

Администрация города

Чебоксары от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.0999 из

0.1766.

2.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

Утверждены правила

Шибалова не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

 

2.1.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

9

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

10

Оборудование

приобретено

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

11

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

12

Оборудование

установлено

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

13

Оборудование введено в

эксплуатацию

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

14

Техническая готовность

объекта, %

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

15

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

31.12.2022 31.12.2022

2.2

Реализованы проекты по

Максимов Администра Иное Отчет

Информация по

31.12.2021 06.10.2022

5Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

ция

г.Чебоксары

о

достижении

результатов

по

программе

"Стимул" на

01.01.2022 и

госконтракт

по стр-ву

дороги в

центр. части

мкр.г.Чебокс

ары, Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю дороги в

Новом

городе, Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю  мкр.

Олимп,

Иное Акт

выполненны

х работ по

очистным

сооружения 

мкр.цент.

части  ,

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результатов

по программе "Стимул"

на 01.01.2022 и

госконтракт по стр-ву

дороги в центр. части

мкр.г.Чебоксары" Иное

администрация города

Чебоксары от

06.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

выполненных работ по

очистным сооружения

мкр.цент. части " Иное

Администрация г.

Чебоксары от

30.12.2021г. №1,

приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию-мкр.

Университетский-2 "

Иное Администрация

г.Чебоксары от

25.11.2021г. №21-04-43

с-2021, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию-мкр.

Университетский-2 "

Иное Администрация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю-мкр.

Университет

ский-2

г.Чебоксары от

25.11.2021г. №21-04-43

с-2021, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию дороги в

Новом городе" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

29.12.2021г. №21-01-55

с-2021, приложен файл.

6. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию мкр.

Олимп" Иное

Администрация города

Чебоксары от

29.01.2022г. №21-01-53

с-2021, приложен файл.

Риск снят: Объект

"Строительство дороги

№ 2 в 1 очереди 7 микр.

центральной части г.

Чебоксары"

переходящий в 2022 г.,

Причина риска: Объект

"Строительство дороги

№ 2 в 1 очереди 7 микр.

центральной части г.

Чебоксары"

переходящий в 2022 г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.10.2022г. Принятые

меры: 1. Объект

"Строительство дороги

№ 2 в 1 очереди 7 микр.

центральной части г.

Чебоксары"

переходящий в 2022 г.,

срок исполнения

06.10.2022, Объект

"Строительство дороги

№ 2 в 1 очереди 7 микр.

центральной части г.

Чебоксары"

переходящий в 2022 г.

Плановые работы 2021

года выполнены,

Выполнено. Отклонений

нет. Выполнено

Просрочка 279 дней.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

2.3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное Отчет

о

достижении

результатов

по

программе

"Стимул" на

01.10.2022,

Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результатов

по программе "Стимул"

на 01.10.2022" Иное

Администрация города

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

Финансиров

ание

объектов

Чебоксары от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Финансирование

объектов" Иное

Администрация города

Чебоксары от

28.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет. Ведутся

работы по вводу в

эксплуатацию

Предоставлена

информация : 0 из 4.

2.3.

1

Сети ливневой

канализации в

микрорайоне 2А

центральной части города

Чебоксары «Грязевская

стрелка», ограниченной

улицами Гагарина,

Ярморочная, Пионерская,

Калинина

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

 

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов*

2.3.

3

Магистральные

внутриквартальные

дороги в микрорайоне 2А

центральной части города

Чебоксары «Грязевская

стрелка», ограниченной

улицами Гагарина,

Ярморочная, Пионерская,

Калинина

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

 

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

Минстрой

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

5

Строительство дороги №2

в I очереди 7 микрорайона

центральной части г.

Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

 

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

6

Сеть ливневой

канализации в I очереди

VII микрорайона

центральной части города

Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

 

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

7

Строительство дороги с

пешеходным бульваром

Спирин

Денис

администрац

ия

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по ул. З. Яковлевой в III

микрорайоне центральной

части г. Чебоксары

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

г.Чебоксары

2.3.

8

Ливневые очистные

сооружения в

микрорайоне «Акварель»,

ограниченный жилыми

домами по ул. Академика

Королева, ул.

Гражданская, ул.

Дементьева в г. Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

 

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

9

Сеть водоснабжения в

микрорайоне «Акварель»,

ограниченный жилыми

домами по ул. Академика

Королева, ул.

Гражданская, ул.

Дементьева в г. Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

 

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

10

Сеть ливневой

канализации в

микрорайоне «Олимп» по

ул. З. Яковлевой, 58 г.

Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

 

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

11

Строительство участка

дороги № 2 (выезд на

Ядринское шоссе) на

перекрестке дорог № 2, 3,

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ия

г.Чебоксары

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4 в мкр.

«Университетский-2»

администрац

ии города

Чебоксары

2.3.

12

Сети водоснабжения в

микрорайоне 2А

центральной части города

Чебоксары «Грязевская

стрелка», ограниченной

улицами Гагарина,

Ярморочная, Пионерская,

Калинина

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

181 076,35181 076,35

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 90 327,44 49,8890 327,44181 076,35

181 076,35181 076,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 90 327,44

Ведутся работы. Оплата по

актам выпоненных работ

49,8890 327,44181 076,35

174 385,83174 385,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Ведутся работы. Оплата по

актам выпоненных работ

49,4686 253,49174 385,83

174 385,83174 385,83

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 49,4686 253,49174 385,83

181 076,35181 076,35

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

90 327,44

Ведутся работы. Оплата по

актам выпоненных работ

49,8890 327,44181 076,35



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

181 076,35181 076,35 90 327,44 49,8890 327,44181 076,35

181 076,35181 076,35 90 327,44 49,8890 327,44181 076,35

174 385,83174 385,83 0,00 49,4686 253,49174 385,83

174 385,83 0,00 49,4686 253,49174 385,83

181 076,35181 076,35 90 327,44 49,8890 327,44181 076,35

0,000,00 0,00 0,000,000,00

174 385,83
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 10 000.00 20 000.00 35 000.00 70 000.00 105 000.00 174 385.83174 385.83130 000.00120 000.00110 000.00

Факт/прогноз

0.00 9 519.39 9 519.39 9 519.39 9 519.39 34 262.98 86 253.4986 253.4986 253.4986 253.4955 921.23

0.00

0.00


