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- - -
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями, возрастающий

1.1. 22 100 100100100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi,

возрастающий

1.2. 0 0 000



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.2

План

Факт/прогноз

100,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 0,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Сержантов

Дмитрий

Михайлович

-

Руководител

ь

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Сержантов

Дмитрий

Михайлович

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

1.2

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики оснащены

компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Аналитическая

справка" Иное

Минцифры Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 100100

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

29.09.2022г. №ЕП-45,

приложен файл. 2.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 01.09.2022г.

№S0005632354,

приложен файл. 3.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 10.06.2022г.

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ЕП-27, приложен

файл. 4. "Договор" Иное

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 07.07.2022г.

№1С-ЛИД719/КП,

приложен файл. 5.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 23.03.2022г.

№ЕП-6, приложен файл.

6. "Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 08.08.2022г.

№ЕП-38, приложен

файл. 7. "Договор" Иное

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 01.09.2022г.

№S0005632354,

приложен файл. 8.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 08.08.2022г.

№ЕП-36, приложен

файл. 9. "Договор" Иное

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 01.07.2022г.

№32211451400-А,

приложен файл. 10.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 29.06.2022г.

№ЕП-31, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл. 11. "Договор"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

08.08.2022г. №ЕП-37,

приложен файл.

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное УПД,

Иное

Оправдатель

ные

документы,

Иное

Накладная,

Иное Акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 10.10.2022г.

№УТ-282, приложен

файл. 2.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 14.12.2022г.

№УТ-370, приложен

файл. 3. "Акт" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 17.11.2022г.

№S0005632354,

приложен файл. 4.

"УПД" Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

17.11.2022г. №Tr077126,

приложен файл. 5.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 21.06.2022г.

№УТ-216, приложен

файл. 6.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 11.08.2022г.

№УТ-200, приложен

файл. 7.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 24.03.2022г.

№УТ-150, приложен

файл. 8.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 18.07.2022г.

№48, приложен файл. 9.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 24.08.2022г.

№УТ-5, приложен файл.

10. "Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 30.06.2022г.

№УТ-154, приложен

файл. 11.

"Оправдательные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 07.12.2022г.

№УТ-326, приложен

файл. 12. "Накладная"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

22.09.2022г. №УТ-219,

приложен файл.

1.2.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор,

Иное

Договор,

соглашение

о

расторжении

договора,

Иное

Договор,

дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

22.06.2022г. №

321001010480,

приложен файл. 2.

"Договор, соглашение о

расторжении договора"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

30.06.2022г. №

321001010469,

приложен файл. 3.

"Договор,

дополнительное

соглашение" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 23.05.2022г.

№1/2022, приложен

файл. 4. "Договор" Иное

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 10.01.2022г.

№321001003236-М,

приложен файл. 5.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 01.06.2022г.

№321001010384,

приложен файл.

1.2.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения" Иное

Минцифры Чувашии от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

5

Оснащены компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием органы

исполнительной власти

Чувашской Республики

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт об

исполнении

договора,

Иное Акт от

исполнении

договора

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

исполнении договора"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

11.08.2022г. №б/н,

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

приложен файл. 2. "Акт

от исполнении договора"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

25.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

об исполнении

договора" Иное ВУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 18.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Акт об исполнении

договора" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 24.08.2022г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Акт об исполнении

договора" Иное АУ

"ЦИТ" Минцтфры

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 6.

"Акт об исполнении

договора" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 09.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 7.

"Акт об исполнении

договора" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 22.09.2022г.

№б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

6

Закупка включена в план

закупок

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное План

закупки

товаров

(работ,

услуг)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

закупки товаров (работ,

услуг)" Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

20.12.2022г. №38,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.3

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики и органы

местного самоуправления

обеспечены

широкополосным

доступом к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Минцифры Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 100100

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Грабко

Екатерина

ГИИС

"Электронн

Иное

Договор,

Выполнено.

Подтверждающие

31.10.2022 14.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ый бюджет"

Иное Реестр

договоров,

заключенны

х

заказчиками

по

результатам

закупки

документы: 1. "Реестр

договоров, заключенных

заказчиками по

результатам закупки"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

10.01.2022г. №

321001003236-М,

указана ссылка. 2.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 22.06.2022г.

№321001010480,

приложен файл. 3.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 01.06.2022г.

№321001010384,

приложен файл. 4.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 23.05.2022г.

№1/2022, приложен

файл. 5. "Реестр

договоров, заключенных

заказчиками по

результатам закупки"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

14.10.2022г. №

321001010469, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Оправдатель

ные

документы,

Иное Акт

выполненны

х работ

(оказанных

услуг)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 20.12.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Акт выполненных

работ (оказанных

услуг)" Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

20.12.2022г. №1,

приложен файл. 3. "Акт

выполненных работ

(оказанных услуг)" Иное

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 30.06.2022г.

№34-1-064213/21,

приложен файл. 4. "Акт

выполненных работ

(оказанных услуг)" Иное

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 31.08.2022г.

№34-1-087262/21,

приложен файл. 5. "Акт

выполненных работ

(оказанных услуг)" Иное

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 31.08.2022г.

№34-1-087262/21,

31.12.2022 30.12.2022



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

1.3.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор,

Иное

Соглашение

о

расторжении

договора

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

10.01.2022г. №

321001003236-М,

приложен файл. 2.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 01.06.2022г.

№321001010384,

приложен файл. 3.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 22.06.2022г.

№321001010480,

приложен файл. 4.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 23.05.2022г.

№1/2022, приложен

файл. 5. "Соглашение о

расторжении договора"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

14.10.2022г. №

321001010469,

приложен файл.

30.11.2022 14.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения" Иное

Минцифры Чувашии от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.3.

5

Обеспечены

широкополосным

доступом к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" органы

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органы местного

самоуправления

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

выполненны

х работ

(оказанных

услуг)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ

(оказанных услуг)" Иное

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 20.12.2022г.

№1, приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.3.

6

Закупка включена в план

закупок

Грабко

Екатерина

ГИИС

"Электронн

Иное План

закупки

Выполнено.

Подтверждающие

30.11.2022 30.11.2022



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ый бюджет"

товаров

(работ,

услуг)

документы: 1. "План

закупки товаров (работ,

услуг)" Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

18.11.2022г. №34,

приложен файл.

1.4

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики и органы

местного самоуправления

обеспечены

широкополосным

доступом к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 0 0100

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

1.5

Реализация мероприятий

по созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

"122" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Аналитическая

справка" Иное

Минцифры Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 11

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

10.06.2022г. №ЕП-28,

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

приложен файл. 2.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 17.05.2022г.

№ЕП-21, приложен

файл. 3. "Договор" Иное

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 23.05.2022г.

№ЕП-23, приложен

файл.

1.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

справка" Иное

Минцифры Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.5.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Оправдатель

ные

документы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

Чувашии от 31.05.2022г.

№УТ-129, приложен

файл. 2.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 25.05.2022г.

№УТ-28, приложен

файл. 3.

"Оправдательные

документы" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 28.06.2022г.

№СТКБ-158, приложен

файл.

1.5.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

23.05.2022г. №ЕП-23,

приложен файл. 2.

"Договор" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 17.05.2022г.

№ЕП-21, приложен

файл. 3. "Договор" Иное

АУ "ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 10.06.2022г.

№ЕП-28, приложен

файл.

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт об

исполнении

договора

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

исполнении договора"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

25.05.2022г. №ЕП-23,

приложен файл. 2. "Акт

об исполнении

договора" Иное АУ

"ЦИТ" Минцифры

Чувашии от 28.06.2022г.

№ЕП-28, приложен

файл. 3. "Акт об

исполнении договора"

Иное АУ "ЦИТ"

Минцифры Чувашии от

31.05.2022г. №ЕП-21,

приложен файл.

31.12.2022 31.10.2022

1.5.

6

Созданы оборудованные

рабочие места операторов

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

"122"

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Минцифры Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

1.5.

7

Созданы виртуальные

автоматические

телефонные станции с

набором функций

виртуальных контакт-

центров

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

В.р.и.о.

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Минцифры Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

10 625,6010 625,60

(138) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики

оснащены компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием0

1.1 10 625,60 100,0010 625,6010 625,60

10 625,6010 625,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 625,60 риск невыполнения отсутствует100,0010 625,6010 625,60

10 625,6010 625,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 625,60 риск невыполнения отсутствует100,0010 625,6010 625,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 486,721 486,70

(139) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

1.2 1 486,72 100,001 486,721 486,72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

органы местного самоуправления

обеспечены широкополосным

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" 0

1 486,721 486,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 486,72 риск невыполнения отсутствует100,001 486,721 486,72

1 486,721 486,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 486,72 риск невыполнения отсутствует100,001 486,721 486,72

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

2 885,902 885,90

(141) Реализация мероприятий по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

"122"0

1.3 2 885,90 100,002 885,902 885,90

2 885,902 885,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 2 885,90 риск невыполнения отсутствует100,002 885,902 885,90

2 885,902 885,90бюджет субъекта Российской1.3.1. 2 885,90 100,002 885,902 885,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 риск невыполнения отсутствует

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

14 998,2214 998,20 14 998,22 100,0014 998,2214 998,22

14 998,2214 998,20 14 998,22 100,0014 998,2214 998,22

14 998,2214 998,20 14 998,22 100,0014 998,2214 998,22

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 486,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 1 694,08 1 694,08 1 694,08 1 694,08 1 694,08 1 486,721 486,721 486,721 694,081 694,08

0,00

0,00

1.3.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 625,600,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 3 487,26 4 921,66 10 976,61 10 976,61 10 625,6010 625,6010 389,1510 740,1610 976,61

0,00

0,00

1.4.

Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 885,900,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 906,45 2 906,45 2 906,45 2 906,45 2 885,902 885,902 885,902 906,452 906,45

0,00

0,00


