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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 077 076,22
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение результата «Осуществлен

капитальный ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных структурных

подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках,

поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс. человек»,

Причина риска: В связи с

недобросовестностью подрядчиков

ремонтные работы на 9 объектах

здравоохранения не завершены либо

документы для приемки работ не

представлены заказчику., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Стоимостные:

30178.24 тыс. руб.; Сутевые: Недостижение

планового значения результата по итогам

2022 года (план – 37, факт на 31.12.2022 – 28)

.

Предлагаемые решения:

1. В адрес подрядчиков заказчиком

направлены претензионные письма , срок

исполнения 31.12.2022;

2. В адрес Прокуратуры Чувашской

Республики Минздравом Чувашии

направлено письмо о нарушении сроков

исполнения контрактов по трем объектам

капитального ремонта, срок исполнения

31.12.2022;

3. По трем объектам капитального ремонта

с наибольшим отставанием от графиков

выполнения работ контракты расторгнуты,

заключены контракты с новыми

подрядчиками, срок исполнения 31.12.2022;

4. Завершение ремонтных работ , срок

исполнения 01.04.2023;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в сельской

местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

50 тыс. человек

12.01.2023

2

Недостижение результата "Осуществлен

капитальный ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных структурных

подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках,

поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс. человек

(софинансирование из резервного фонда

Правительства Российской Федерации)",

Причина риска: В связи с

недобросовестностью подрядчиков

ремонтные работы не завершены, либо

документы для приемки работ не

представлены заказчику., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Стоимостные:

8415.52 тыс. руб.; Сутевые: Недостижение

планового значения

Предлагаемые решения:

1. В адрес подрядчиков заказчиком

направлены претензионные письма , срок

исполнения 31.12.2022;

2. Завершение ремонтных работ, срок

исполнения 01.04.2023;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в сельской

местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

50 тыс. человек (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

12.01.2023
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

результата по итогам 2022 года (план – 2,

факт на 31.12.2022 – 0).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение " Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-декабрь 2022 года.

1.1. 26.1 24.1

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

24.124.124.1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение " Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл. По

1.2. 48 47.5

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

47.547.547.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-декабрь 2022 года.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-декабрь 2022 года.

1.3. 12.09 12.24

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

12.6312.2412.63

ПроцентФП

Оценка общественного

мнения по удовлетворенности

населения медицинской

помощью, процент,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

1.4. 0 45.3 46.545.346.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл. По

предварительным

данным

Территориального Фонда

обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики за декабрь

2022 года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.1

План

Факт/прогноз

12,24

4,081,02 2,04 3,06 5,10 6,12 7,14 8,16 9,18 10,20

12,63

4,460,80 1,58 2,53 3,41 6,12 7,22 8,51 9,58 10,73

ФП Единица 11,22

12,15

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.2

План

Факт/прогноз

45,30

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 45,30 45,30

46,50

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 45,40 46,10

ФП Процент 45,30

45,40

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.3

План

Факт/прогноз

47,50

47,8047,80 46,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80

47,50

47,0047,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00

ФП Процент 47,80

47,00

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.4

План

Факт/прогноз

24,10

26,1026,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

24,10

37,0037,00 37,00 37,00 37,00 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

ФП Процент 26,10

26,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 48,0000

Дата: 31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 48 из 48.

31.12.2022 30.12.2022

48Единица 7474 4848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка На

поставку

легковых

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку легковых

автомобилей" Закупка

от 12.08.2022г. №

202201152000069001,

указана ссылка.

31.12.2022 31.10.2022

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

На поставку

легковых

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку легковых

автомобилей" Реестр

контрактов от

18.08.2022г. №

2212801542022000198,

указана ссылка.

31.12.2022 28.11.2022

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи На

поставку

легковых

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1114,

указана ссылка. 2. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1113,

указана ссылка. 3. "На

31.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1112,

указана ссылка. 4. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1111,

указана ссылка. 5. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1110,

указана ссылка. 6. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1109,

указана ссылка. 7. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1108,

указана ссылка. 8. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1107,

указана ссылка. 9. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи от

13.10.2022г. №1106,

указана ссылка. 10. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1105,

указана ссылка. 11. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1104,

указана ссылка. 12. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1103,

указана ссылка. 13. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1102,

указана ссылка. 14. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1101,

указана ссылка. 15. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1100,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 16. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1099,

указана ссылка. 17. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1098,

указана ссылка. 18. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1097,

указана ссылка. 19. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1096,

указана ссылка. 20. "На

поставку легковых

автомобилей" Акт

приема-передачи от

13.10.2022г. №1095,

указана ссылка.

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

На поставку

легковых

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку легковых

автомобилей"

31.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326353,

указана ссылка. 2. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

25.10.2022г. №334376,

указана ссылка. 3. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

25.10.2022г. №334375,

указана ссылка. 4. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

25.10.2022г. №334374,

указана ссылка. 5. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

25.10.2022г. №334373,

указана ссылка. 6. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

25.10.2022г. №334372,

указана ссылка. 7. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

25.10.2022г. №334371,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 8. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

25.10.2022г. №334370,

указана ссылка. 9. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326357,

указана ссылка. 10. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326356,

указана ссылка. 11. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326355,

указана ссылка. 12. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326354,

указана ссылка. 13. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326352,

указана ссылка. 14. "На

поставку легковых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326351,

указана ссылка. 15. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326350,

указана ссылка. 16. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326349,

указана ссылка. 17. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326348,

указана ссылка. 18. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326347,

указана ссылка. 19. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326346,

указана ссылка. 20. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

18.10.2022г. №326345,

указана ссылка. 21. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

18.10.2022г. №326344,

указана ссылка. 22. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1114,

указана ссылка. 23. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

28.09.2022г. №1113,

указана ссылка. 24. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1112,

указана ссылка. 25. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1111,

указана ссылка. 26. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1110,

указана ссылка. 27. "На
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1109,

указана ссылка. 28. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1108,

указана ссылка. 29. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1107,

указана ссылка. 30. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1106,

указана ссылка. 31. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1105,

указана ссылка. 32. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1104,

указана ссылка. 33. "На

поставку легковых

автомобилей"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1103,

указана ссылка. 34. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1102,

указана ссылка. 35. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1101,

указана ссылка. 36. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1100,

указана ссылка. 37. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1099,

указана ссылка. 38. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1098,

указана ссылка. 39. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1097,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 40. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1096,

указана ссылка. 41. "На

поставку легковых

автомобилей"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №1095,

указана ссылка.

1.1.

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.10.2022г. №-,

приложен файл.

15.10.2022 14.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

1.1.

6

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 24.12.2022г. №-,

приложен файл.

27.12.2022 24.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

1.1.

7

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о числе

автомобильного

транспорта,

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ого

автомобильн

ого

транспорта,

которым

оснащаются

медицинские

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 24.12.2022г. №-,

приложен файл.

27.12.2022 24.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

1.2

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 48 из 90.

31.12.2023 31.12.2023

0Единица 7474 4890
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районов Значение: 90,0000

Дата: 31.12.2023

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.02.2023 01.02.2023

1.2.

2

Отчет субъекта

Российской Федерации о

плановом количестве

единиц приобретаемого

автотранспорта, которым

оснащаются медицинские

организации

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.02.2023 15.02.2023

1.2.

3

Предоставлены отчеты

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь за 2022 год

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.02.2023 20.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения "

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 28.12.2022г. №08/16-

22016, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 377 11

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Закупка,

Закупка

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

с.Чиганары

бюджетного

учреждения

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство нового

здания поликлиники

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Канашская

центральная районная

больница им. Ф.Г.

Григорьева""

Министерства

здравоохранения

31.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

""Ядринская

центральная

районная

больница им.

К.В.

Волкова""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Закупка

Поставка

медицински

х изделий

(мебель

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

Чувашской Республики,

Канашский район, с.

Шихазаны, ул. В.П.

Епифанова, д. 12"

Закупка от 13.07.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

05.04.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

14.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

14.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

14.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

14.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

14.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 8.

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного

врача),

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

Закупка

Строительст

во нового

здания

поликлиник

и

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Канашская

центральная

районная

больница им.

Ф.Г.

Григорьева"

фельдшерского пункта

с.Пандиково

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Красночетайская

районная больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Закупка от 15.04.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 9.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта

с.Чиганары бюджетного

учреждения Чувашской

Республики ""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Закупка от 15.04.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 10.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Канашский

район, с.

Шихазаны,

ул. В.П.

Епифанова,

д. 12,

Закупка

Строительст

во

фельдшерск

ого пункта

с.Пандиково

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Красночет

айская

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Закупка от 25.08.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 11.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Закупка от 25.08.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Закупка

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ства

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

Алатырског

о района,

Закупка

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

№202208152000007001,

указана ссылка. 12.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 13.

"Закупка" Закупка от

19.10.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 14.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 15.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 16.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 17.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 18.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 19.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ство

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Шоркистры

Урмарского

района

202208152000007001,

указана ссылка. 20.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 21.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 22.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 23.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 24.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 25.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 26.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 27.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202208152000007001,

указана ссылка. 28.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 29.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 30.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 31.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 32.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 33.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 34.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 35.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202208152000007001,

указана ссылка. 36.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 37.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 38.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 39.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 40.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 41.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 42.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Закупка от 02.09.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 43.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта

""Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района"

Закупка от 24.08.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка.

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство нового

здания поликлиники

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Канашская

центральная районная

31.12.2022 03.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в д. Арабоси

Урмарского

района».,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и по объекту

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Большие

Бикшихи

бюджетного

больница им. Ф.Г.

Григорьева""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

Канашский район, с.

Шихазаны, ул. В.П.

Епифанова, д. 12" Реестр

контрактов от

22.07.2022г. №

2213013525022000109,

указана ссылка. 2.

"Строительство

фельдшерского пункта

с.Пандиково

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Красночетайская

районная больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Реестр контрактов от

27.04.2022г. №

2213013525022000060,

указана ссылка. 3.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта

с.Чиганары бюджетного

учреждения Чувашской

Республики ""Ядринская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения

Чувашской

Республики

«Канашская

центральная

районная

больница им.

Ф.Г.

Григорьева»

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики»

, Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ство

отделения

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Реестр контрактов от

29.04.2022г. №

2213013525022000063,

указана ссылка. 4.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта

д.Новое Бикмурзино

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Комсомольская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Реестр контрактов от

28.03.2022г. №

2213013525022000016,

указана ссылка. 5.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Шоркистры

Урмарского

района,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Раскильдино

Аликовского

района».,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Реестр контрактов от

31.08.2022г. №

2213013525022000139,

указана ссылка. 6.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Реестр контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ства

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

Алатырског

о района,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

31.08.2022г. №

2213013525022000139,

указана ссылка. 7.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации

по объекту

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Большие Бикшихи

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

«Канашская центральная

районная больница им.

Ф.Г. Григорьева»

Министерства

здравоохранения

Чувашской

Республики»" Реестр

контрактов от

04.08.2022г. №

2213013525022000116,

указана ссылка. 8.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с. Янтиково

Яльчикского

района»,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Отделение

общеврачебн

ой практики

в д. Новые

Яхакасы

Вурнарского

района».,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

объекта

""Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района"

Реестр контрактов от

09.09.2022г. №

2213013525022000147,

указана ссылка. 9.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Реестр контрактов от

09.09.2022г. №

2213013525022000146,

указана ссылка. 10.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Турмыши

Янтиковског

о района».,

Реестр

контрактов

Поставка

медицински

х изделий

(мебель

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

амбулатория в с.

Янтиково Яльчикского

района»" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2213013525022000097,

указана ссылка. 11.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Отделение

общеврачебной

практики в д. Новые

Яхакасы Вурнарского

района»." Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2213013525022000098,

указана ссылка. 12.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Турмыши Янтиковского

района»." Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного

врача) (2

этап), Реестр

контрактов

Строительст

во нового

здания

поликлиник

и

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Канашская

центральная

районная

больница им.

Ф.Г.

Григорьева"

контрактов от

27.06.2022г. №

2213013525022000096,

указана ссылка. 13.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в д.

Арабоси Урмарского

района»." Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2213013525022000099,

указана ссылка. 14.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Раскильдино

Аликовского района»."

Реестр контрактов от

27.06.2022г. №

2213013525022000095,

указана ссылка. 15.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Канашский

район, с.

Шихазаны,

ул. В.П.

Епифанова,

д. 12, Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

ого пункта

с.Пандиково

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Красночет

айская

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача) (2

этап)" Реестр контрактов

от 03.11.2022г. №

2213013525022000154,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

с.Чиганары

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Ядринская

центральная

районная

больница им.

К.В.

Волкова""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского

пункта

д.Новое

Бикмурзино

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Комсомол

ьская

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Поставка

медицински

х изделий

(мебель

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного

врача),

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Шимкусы

бюджетного

учреждения

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Шимкусы бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Янтиковская

31.12.2022 30.12.2022



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

""Янтиковск

ая

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

врача)

п.Киря

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Центральн

ая районная

больница

Алатырског

о района""

Министерств

а

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

29.11.2022г. №7, указана

ссылка. 2.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

20.12.2022г. №7, указана

ссылка. 3. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации

по объекту

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Большие Бикшихи

бюджетного учреждения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и по объекту

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Большие

Бикшихи

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

«Канашская

центральная

районная

больница им.

Чувашской Республики

«Канашская центральная

районная больница им.

Ф.Г. Григорьева»

Министерства

здравоохранения

Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

20.12.2022г. №01,

указана ссылка. 4.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Акт приема-передачи от

05.12.2022г. №1, указана

ссылка. 5. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта

""Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ф.Г.

Григорьева»

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики»

, Акт

приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ства

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

Алатырског

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района" Акт

приема-передачи от

08.12.2022г. №1, указана

ссылка. 6.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

29.11.2022г. №9, указана

ссылка. 7.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о района,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ство

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Шоркистры

Урмарского

района, Акт

приема-

передачи

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

12.12.2022г. №10,

указана ссылка. 8.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

30.11.2022г. №6, указана

ссылка. 9. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Турмыши Янтиковского

района»." Акт приема-

передачи от 25.11.2022г.

№01, указана ссылка. 10.

"Выполнение

инженерных изысканий,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врача) с.

Юваново

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Ядринская

центральная

районная

больница им.

К.В.

Волкова""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Янтиково Яльчикского

района»" Акт приема-

передачи от 25.11.2022г.

№1, указана ссылка. 11.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в д.

Арабоси Урмарского

района»." Акт приема-

передачи от 18.11.2022г.

№1, указана ссылка. 12.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Отделение

общеврачебной

практики в д. Новые

Яхакасы Вурнарского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Врачебная

амбулатория

в с.

Турмыши

Янтиковског

о района».,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с. Янтиково

Яльчикского

района», Акт

приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

района»." Акт приема-

передачи от 30.11.2022г.

№1, указана ссылка. 13.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Раскильдино

Аликовского района»."

Акт приема-передачи от

17.11.2022г. №01,

указана ссылка. 14.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Шимкусы бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Янтиковская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

15.11.2022г. №6, указана

ссылка. 15. "Поставка

медицинских изделий

(мебель медицинская),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в д. Арабоси

Урмарского

района».,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Отделение

общеврачебн

ой практики

в д. Новые

Яхакасы

Вурнарского

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

10.11.2022г. №151,

указана ссылка. 16.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района».,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Раскильдино

Аликовского

района».,

Акт приема-

передачи

Поставка

медицински

х изделий

(мебель

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

10.11.2022г. №147,

указана ссылка. 17.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №145,

указана ссылка. 18.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного

врача),

фельдшерск

о-

акушерского

пункта, Акт

приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

ого пункта

с.Пандиково

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №144,

указана ссылка. 19.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №142,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Красночет

айская

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

с.Чиганары

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Ядринская

центральная

районная

больница им.

К.В.

указана ссылка. 20.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №141,

указана ссылка. 21.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Волкова""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

д.Новое

Бикмурзино

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Комсомол

ьская

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №137,

указана ссылка. 22.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №136,

указана ссылка. 23.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Сугуты

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Батыревск

ая

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во врачебной

амбулатории

г.Канаш

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Канашски

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №135,

указана ссылка. 24.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

медицински

й

межтеррито

риальный

центр""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №134,

указана ссылка. 25.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №133,

указана ссылка. 26.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №131,

указана ссылка. 27.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №146,



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 28.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

10.11.2022г. №143,

указана ссылка. 29.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №132,

указана ссылка. 30.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

10.11.2022г. №8, указана

ссылка. 31.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

03.11.2022г. №7, указана

ссылка. 32.

"Строительство

фельдшерского пункта

с.Пандиково

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Красночетайская

районная больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

30.06.2022г. №1, указана

ссылка. 33.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта

с.Чиганары бюджетного

учреждения Чувашской

Республики ""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2022г. №1, указана

ссылка. 34.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта

д.Новое Бикмурзино

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Комсомольская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.06.2022г. №2, указана

ссылка. 35.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта

д.Новое Бикмурзино

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Комсомольская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.06.2022г. №1, указана

ссылка. 36.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.06.2022г. №3, указана

ссылка. 37.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

23.06.2022г. №4, указана

ссылка. 38.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Сугуты бюджетного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения Чувашской

Республики

""Батыревская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

15.07.2022г. №2, указана

ссылка. 39.

"Строительство

врачебной амбулатории

г.Канаш бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Канашский

медицинский

межтерриториальный

центр"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.07.2022г. №3, указана

ссылка. 40.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.05.2022г. №2, указана

ссылка. 41.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

12.10.2022г. №6, указана

ссылка. 42.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

28.09.2022г. №5, указана

ссылка. 43.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Шимкусы бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Янтиковская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

26.09.2022г. №5, указана

ссылка. 44.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Сугуты бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Батыревская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.09.2022г. №3, указана



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 45.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

15.09.2022г. №5, указана

ссылка. 46.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

02.09.2022г. №4, указана

ссылка. 47.

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной амбулатории

с.Шимкусы бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Янтиковская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

17.08.2022г. №4, указана

ссылка. 48.

"Строительство

врачебной амбулатории

г.Канаш бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Канашский

медицинский

межтерриториальный

центр"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

13.09.2022г. №4, указана

ссылка. 49.

"Строительство

врачебной амбулатории

г.Канаш бюджетного

учреждения Чувашской

Республики



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Канашский

медицинский

межтерриториальный

центр"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

23.06.2022г. №2, указана

ссылка. 50.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Сугуты бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Батыревская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

14.04.2022г. №1, указана

ссылка. 51.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.05.2022г. №1, указана

ссылка. 52.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

30.11.2022г. №6, указана

ссылка. 53.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи от

12.12.2022г. №10,

указана ссылка. 54.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

29.11.2022г. №9, указана

ссылка. 55. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта

""Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района" Акт

приема-передачи от

08.12.2022г. №1, указана

ссылка. 56. "Выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Акт приема-передачи от

05.12.2022г. №1, указана

ссылка. 57.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

30.11.2022г. №6, указана

ссылка. 58.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

12.12.2022г. №10,

указана ссылка. 59.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

29.11.2022г. №9, указана

ссылка. 60. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта

""Строительство



73

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района" Акт

приема-передачи от

08.12.2022г. №1, указана

ссылка. 61. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Акт приема-передачи от

05.12.2022г. №1, указана

ссылка.

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Чепкас-

Никольское

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Шемурши

нская

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во врачебной

амбулатории

г.Канаш

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Канашски

й

медицински

й

межтеррито

риальный

центр""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

д.Новое

Бикмурзино

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Комсомол

ьская

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Поставка

медицински

х изделий

(мебель
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного

врача),

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Юваново

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Ядринская

центральная

районная

больница им.

К.В.

Волкова""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Шимкусы

бюджетного

учреждения

Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

""Янтиковск

ая

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

врача)

п.Киря

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Центральн

ая районная

больница

Алатырског

о района""

Министерств

а
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и по объекту

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Большие

Бикшихи

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

«Канашская

центральная

районная

больница им.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ф.Г.

Григорьева»

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики»

, Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ство

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Шоркистры

Урмарского

района,



81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ства

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

Алатырског

о района,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки



82

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с. Янтиково

Яльчикского

района»,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Отделение

общеврачебн

ой практики

в д. Новые

Яхакасы

Вурнарского

района».,



83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Турмыши

Янтиковског

о района».,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях



84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в д. Арабоси

Урмарского

района».,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Раскильдино

Аликовского

района».,

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск



85

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого пункта

с.Пандиково

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Красночет

айская

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

с.Чиганары

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Ядринская

центральная

районная



86

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница им.

К.В.

Волкова""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Сугуты

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Батыревск

ая

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение



87

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во нового

здания

поликлиник

и

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Канашская

центральная

районная

больница им.

Ф.Г.

Григорьева"

"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Канашский

район, с.

Шихазаны,

ул. В.П.

Епифанова,

д. 12

1.3.

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

введении объектов

недвижимого имущества в

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

30.11.2022 07.12.2022



88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

эксплуатаци

ю

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Комсомольского

сельского поселения

Комсомольского района

чувашской Республики

от 12.08.2022г. №21-08-

05-2022, приложен файл.

1.3.

6

Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий "

Иное Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 28.11.2022г. №-,

приложен файл.

25.12.2022 24.12.2022

1.3.

7

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Ильина

Надежда

Александров

на  -

Внештатный

специалист

по

кадровому

обеспечени

ю

Министерст

ва

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо Об

укомплектов

анности

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Новое

Бикмурзино

медицински

ми

работниками

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

укомплектованности

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Новое Бикмурзино

медицинскими

работниками" Письмо

БУ Чувашской

Республики

"Комсомольская

центральная районная

15.12.2022 15.12.2022



89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

больница" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 15.12.2022г. №01-

06/138, приложен файл.

1.4

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2023

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 30.

31.12.2023 31.12.2023

30Единица 377 130

1.4.

1

С субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-660" Соглашение

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

01.01.2023 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-660

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №056-09

-2022-660/10, приложен

файл.

1.4.

2

Отчет субъекта

Российской Федерации о

начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

строительства

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.02.2023 01.02.2023

1.5

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 37,0000

Дата: 31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения "

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 28.12.2022г. №08/16-

22016, приложен файл.

Существует риск:

31.12.2022 01.04.2023

37Единица 1434 2837
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Недостижение

результата

«Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек», Причина

риска: В связи с

недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

работы на 9 объектах

здравоохранения не

завершены либо

документы для приемки

работ не представлены

заказчику., Вероятность:

100%, Стоимостные:

30 178,24 тыс. руб.;

Сутевые: Недостижение

планового значения

результата по итогам

2022 года (план – 37,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

факт на 31.12.2022 – 28).

Принятые меры: 1. В

адрес подрядчиков

заказчиком направлены

претензионные письма ,

срок исполнения

31.12.2022. 2. В адрес

Прокуратуры

Чувашской Республики

Минздравом Чувашии

направлено письмо о

нарушении сроков

исполнения контрактов

по трем объектам

капитального ремонта,

срок исполнения

31.12.2022. 3. По трем

объектам капитального

ремонта с наибольшим

отставанием от графиков

выполнения работ

контракты расторгнуты,

заключены контракты с

новыми подрядчиками,

срок исполнения

31.12.2022. 4.

Завершение ремонтных

работ , срок исполнения

01.04.2023. Просрочка

91 день. Предоставлена

информация : 28 из 37.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атнашевског

о

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атнашево,

ул. Ленина,

д. 36а,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Атнашевского

фельдшерско-

акушерского пункта БУ

«Канашская ЦРБ»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: ЧР, Канашский

район, д. Атнашево, ул.

Ленина, д. 36а" Закупка

от 28.07.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, д.

Большие Яуши, ул.

Ашмарова, д. 3а"

Закупка от 18.05.2022г.

№202208152000001001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

26.10.2022г. №

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Яуши, ул.

Ашмарова,

д. 3а,

Закупка

Закупка,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, c.

Янгорчино,

ул.

Молодежная

, д.10,

202208152000001001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

26.10.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

28.07.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, c.

Янгорчино, ул.

Молодежная, д.10"

Закупка от 18.05.2022г.

№202208152000001001,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, д.

Буртасы, пер. Школьный,

д. 1" Закупка от

18.05.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Буртасы,

пер.

Школьный,

д. 1, Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

стационара

филиала

«Порецкая

ЦРБ» БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

202208152000001001,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания стационара

филиала «Порецкая

ЦРБ» БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Порецкий

район, с. Порецкое, ул.

Ленина, д. 103" Закупка

от 30.06.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 9.

"Закупка" Закупка от

16.02.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Порецкий

район, с.

Порецкое,

ул. Ленина,

д. 103

1.5.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Чадукасинск

ого

отделения

общей

врачебной

практики

филиала

«Красноарм

ейская

центральная

районная

больница»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Атнашевского

фельдшерско-

акушерского пункта БУ

«Канашская ЦРБ»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: ЧР, Канашский

район, д. Атнашево, ул.

Ленина, д. 36а" Реестр

контрактов от

01.08.2022г. №

2213009761422000113,

указана ссылка. 2.

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БУ

«Больница

скорой

медицинской

помощи»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Красноарме

йский район,

д. Чадукасы,

ул. 40 лет

Победы, дом

14, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и

(рентгенкаб

инеты) БУ

«Батыревска

я ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, д.

Большие Яуши, ул.

Ашмарова, д. 3а" Реестр

контрактов от

16.06.2022г. №

2213009761422000091,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

поликлиники по адресу:

Чувашская Республика,

Моргаушский район, с.

Моргауши, ул. Чапаева,

д. 52" Реестр контрактов

от 26.04.2022г. №

2213009761422000047,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

помещений ООВП с

частичной

перепланировкой,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Ибресинский район, с.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, д.

19, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атнашевског

о

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атнашево,

ул. Ленина,

д. 36а,

Новое Чурашево, ул.

Ленина, д. 15" Реестр

контрактов от

27.05.2022г. №

2213009761422000072,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания (Байдеряковская

врачебная амбулатория)

БУ ""Яльчикская ЦРБ""

Минздрава Чувашии

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Яльчикский

район, с. Байдеряково,

ул. Ленина, д.79 ""б"

Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

2213009761422000041,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

помещения в

двухэтажном панельном

здании

""Кильдюшевская

врачебная амбулатория

БУ «Яльчикская ЦРБ»

Минздрава Чувашии

расположенное в

Чувашской Республике,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Яуши, ул.

Ашмарова,

д. 3а, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и по адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Моргауши,

Яльчикский район, д.

Кильдюшево, ул. 40 лет

Победы, д.17,

помещение 2" Реестр

контрактов от

11.04.2022г. №

2213009761422000026,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Москакасинской

ВА, расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район,

д.Москакасы, ул.

Молодежная, д.12а"

Реестр контрактов от

04.04.2022г. №

2213009761422000018,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Тобурдановской

врачебной амбулатории

БУ «Канашская ЦРБ»

Минздрава Чувашии по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, с. Тобурданово,

ул. Советская, д.76"

Реестр контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул. Чапаева,

д. 52, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

ООВП с

частичной

перепланиро

вкой,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, с.

Новое

Чурашево,

ул. Ленина,

д. 15, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

(Байдеряков

ская

врачебная

26.04.2022г. №

2213009761422000044,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Нискасинской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, д.

Ярославка, ул.

Центральная, д.8" Реестр

контрактов от

25.04.2022г. №

2213009761422000042,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Тораевского

отделения врача общей

практики (семейного

врача), расположенного

по адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, с.

Тораево, ул. Базарная, д.

8" Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

2213009761422000038,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулатория

) БУ

""Яльчикска

я ЦРБ""

Минздрава

Чувашии

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Яльчикский

район, с.

Байдеряково,

ул. Ленина,

д.79 ""б,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещения в

двухэтажно

м панельном

здании

""Кильдюше

вская

врачебная

амбулатория

БУ

«Яльчикская

капитальному ремонту

нежилого встроенного

помещения в

пятиэтажном жилом

доме с входными

площадками,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, г. Канаш,

ул. Репина, дом 12

помещение 2 (Врачебная

амбулатория №2)"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №

2213009761422000045,

указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

комплексному

капитальному ремонту

отделения общей

врачебной практики

(семейной медицины) по

адресу: Чувашская

Республика,

Комсомольский район,

д. Новые Мураты, ул.

Школьная, д.15" Реестр

контрактов от

22.03.2022г. №

2213009761422000012,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии

расположенн

ое в

Чувашской

Республике,

Яльчикский

район, д.

Кильдюшево

, ул. 40 лет

Победы,

д.17,

помещение

2, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Москакасин

ской ВА,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район,

д.Москакасы

, ул.

капитальному ремонту

Среднетатмышской

врачебной амбулатории

БУ ""Канашская ЦРБ""

Минздрава Чувашии по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д.Нижние

Татмыши,

ул.Больничная, д.12"

Реестр контрактов от

08.04.2022г. №

2213009761422000025,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания врачебной

амбулатории по адресу:

Чувашская Республика,

Цивильский район, д.

Мунсют, ул.Гагарина,

д.23" Реестр контрактов

от 22.04.2022г. №

2213009761422000037,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) в здании главного

лечебного корпуса,

расположенной по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Молодежная

, д.12а,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Малые

Яуши, ул.

Центральная

, д. 22,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тобурдановс

кой

врачебной

адресу: Чувашская

Республика, Аликовский

район, с. Аликово, ул.

Октябрьская, д. 12 А"

Реестр контрактов от

04.04.2022г. №

2213009761422000016,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, c.

Янгорчино, ул.

Молодежная, д.10"

Реестр контрактов от

09.06.2022г. №

2213009761422000085,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, д.

Буртасы, пер. Школьный,

д. 1" Реестр контрактов

от 09.06.2022г. №

2213009761422000086,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулатории

БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, с.

Тобурданово

, ул.

Советская,

д.76, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Нискасинско

й врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Чадукасинского

отделения общей

врачебной практики

филиала

«Красноармейская

центральная районная

больница» БУ

«Больница скорой

медицинской помощи»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Красноармейский район,

д. Чадукасы, ул. 40 лет

Победы, дом 14" Реестр

контрактов от

03.06.2022г. №

2213009761422000081,

указана ссылка. 19.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

поликлиники

(рентгенкабинеты) БУ

«Батыревская ЦРБ»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославка,

ул.

Центральная

, д.8, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тораевского

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача),

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Тораево, ул.

Базарная, д.

8, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

нежилого

Батыревский район, с.

Батырево, ул. Мира, д.

19" Реестр контрактов от

24.05.2022г. №

2213009761422000070,

указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания фельдшерско-

акушерского пункта по

адресу: Чувашская

Республика, Вурнарский

район, д. Малые Яуши,

ул. Центральная, д. 22"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №

2213009761422000048,

указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

поликлиники БУ

""Батыревская ЦРБ""

Минздрава Чувашии,

расположенной по

адресу: Чувашская

Республика,

Батыревский район, с.

Батырево, ул. Мира, 19"

Реестр контрактов от

05.05.2022г. №

2213009761422000049,

указана ссылка. 22.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

встроенного

помещения в

пятиэтажном

жилом доме

с входными

площадками,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

г. Канаш, ул.

Репина, дом

12

помещение 2

(Врачебная

амбулатория

№2), Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Юнгинской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, с.

Юнга, ул. Центральная,

д. 38" Реестр контрактов

от 19.04.2022г. №

2213009761422000035,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

комплексному

капитальному ремонту

отделения общей

врачебной практики

(семейной медицины) по

адресу: Чувашская

Республика,

Комсомольский район,

с.Новочелны-Сюрбеево,

ул.Центральная, д.1 ""в"

Реестр контрактов от

16.06.2022г. №

2213009761422000092,

указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Юськасинской

врачебной амбулатории,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район, д.

Новые

Мураты, ул.

Школьная,

д.15, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Среднетатм

ышской

врачебной

амбулатории

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район,

д.Нижние

Татмыши,

ул.Больничн

ая, д.12,

Реестр

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, с.

Юськасы, ул.

Центральная, д. 63"

Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

2213009761422000040,

указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Ярайбакасинской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, д.

Ярабайкасы,

ул.Центральная, д.2"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №

2213009761422000046,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания отделения общей

врачебной (семейной)

практики по адресу:

Чувашская Республика,

Ядринский район, село

Большое Чурашево, ул.



108

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

врачебной

амбулатории

по адресу:

Чувашская

Республика,

Цивильский

район, д.

Мунсют,

ул.Гагарина,

д.23, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и БУ

""Батыревск

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

50 лет Октября, дом №

12" Реестр контрактов от

04.04.2022г. №

2213009761422000019,

указана ссылка. 27.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Атыковского

фельдшерско-

акушерского пункта БУ

«Канашская ЦРБ»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: ЧР, Канашский

район, д. Атыково,

ул.Чкалова, д. 7, пом. 1"

Реестр контрактов от

01.08.2022г. №

2213009761422000114,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

ОВОП в с. Мижеркасы"

Реестр контрактов от

13.05.2022г. №

2213009761422000061,

указана ссылка. 29.

"Выполнение работ по

комплексному

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, 19,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) в

здании

главного

лечебного

корпуса,

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

Аликовский

район, с.

Аликово, ул.

Октябрьская

, д. 12 А,

Реестр

контрактов

Выполнение

медицины) по адресу:

Чувашская Республика,

Комсомольский район,

д.Урмаево,

ул.Центральная, д.47"

Реестр контрактов от

12.05.2022г. №

2213009761422000060,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Александровской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, с.

Александровское, ул.

Центральная, д. 6"

Реестр контрактов от

04.05.2022г. №

2213009761422000053,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания стационара

филиала «Порецкая

ЦРБ» БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, c.

Янгорчино,

ул.

Молодежная

, д.10, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Порецкий

район, с. Порецкое, ул.

Ленина, д. 103" Реестр

контрактов от

03.11.2022г. №

2213009761422000152,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания фельдшерско-

акушерского пункта по

адресу: Чувашская

Республика, Вурнарский

район, д. Большие

Торханы, ул. Здоровья, д.

14" Реестр контрактов от

04.05.2022г. №

2213009761422000051,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Алгашинской врачебной

амбулатории БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Буртасы,

пер.

Школьный,

д. 1, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юнгинской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юнга, ул.

Центральная

, д. 38,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

Шумерлинский район, с.

Русские Алгаши, ул.

Октябрьская, д.8" Реестр

контрактов от

04.04.2022г. №

2213009761422000017,

указана ссылка. 34.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Нижнекумашкинской

врачебной амбулатории

БУ «Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии по

адресу: Чувашская

Республика,

Шумерлинский район, с.

Нижняя Кумашка, ул.

Луговая, д. 29" Реестр

контрактов от

04.05.2022г. №

2213009761422000050,

указана ссылка. 35.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания фельдшерско-

акушерского пункта по

адресу: Чувашская

Республика, Ядринский

район, село Большие

Шемердяны,ул. Победы,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район,

с.

Новочелны-

Сюрбеево,

ул.Централь

ная, д.1 ""в,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юськасинск

ой

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

дом № 37а" Реестр

контрактов от

12.04.2022г. №

2213009761422000028,

указана ссылка. 36.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания отделения общей

врачебной (семейной)

практики по адресу: г.

Ядрин, ул. Шоссейная,

дом № 63" Реестр

контрактов от

12.04.2022г. №

2213009761422000027,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по

комплексному

капитальному ремонту

здания ООВП БУ ""ЦРБ

Алатырского района""

Минздрава Чувашии, по

адресу: Чувашская

Республика, Алатырский

район, с. Новые Айбеси,

ул. Ленина, д.33" Реестр

контрактов от

24.05.2022г. №

2213009761422000071,

указана ссылка. 38.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юськасы,

ул.

Центральная

, д. 63,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Ярайбакасин

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярабайкасы,

ул.Централь

ная, д.2,

Реестр

контрактов

Выполнение

помещений отделения

общей врачебной

практики по адресу:

Чувашская Республика,

Ибресинский район, пос.

Ибреси, ул.

Кооперативная, д. 27"

Реестр контрактов от

06.06.2022г. №

2213009761422000080,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

здания

отделения

общей

врачебной

(семейной)

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ядринский

район, село

Большое

Чурашево,

ул.  50 лет

Октября,

дом № 12,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атыковского

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атыково,

ул.Чкалова,

д. 7, пом. 1,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

ОВОП в с.

Мижеркасы,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейной

медицины)

по адресу:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район,

д.Урмаево,

ул.Централь

ная, д.47,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Александров

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Александров

ское, ул.

Центральная

, д. 6, Реестр

контрактов

Выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

здания

стационара

филиала

«Порецкая

ЦРБ» БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Порецкий

район, с.

Порецкое,

ул. Ленина,

д. 103,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Торханы, ул.

Здоровья, д.

14, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Алгашинско

й врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Русские

Алгаши, ул.

Октябрьская

, д.8, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Нижнекума

шкинской

врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий район, с.

Нижняя

Кумашка,

ул. Луговая,

д. 29, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ядринский

район, село

Большие

Шемердяны,

ул.  Победы,

дом № 37а,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

отделения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

(семейной)

практики по

адресу: г.

Ядрин, ул.

Шоссейная,

дом № 63,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

здания

ООВП БУ

""ЦРБ

Алатырског

о района""

Минздрава

Чувашии, по

адресу:

Чувашская

Республика,

Алатырский

район, с.

Новые

Айбеси, ул.

Ленина, д.33,

Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

отделения

общей

врачебной

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, пос.

Ибреси, ул.

Кооперативн

ая, д. 27

1.5.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и по адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Моргауши,

ул. Чапаева,

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

д. 52, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Ярайбакасин

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярабайкасы,

ул.Централь

ная, д.2, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

отделения

общей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

(семейной)

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ядринский

район, село

Большое

Чурашево,

ул.  50 лет

Октября,

дом № 12,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

ОВОП в с.

Мижеркасы,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район,

д.Урмаево,

ул.Централь

ная, д.47,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Малые

Яуши, ул.

Центральная

, д. 22, Акт

приема-

передачи



126

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атыковского

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атыково,

ул.Чкалова,

д. 7, пом. 1,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атнашевског

о

фельдшерск

о-

акушерского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атнашево,

ул. Ленина,

д. 36а, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тораевского

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача),

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски



128

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й район, с.

Тораево, ул.

Базарная, д.

8, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

нежилого

встроенного

помещения в

пятиэтажном

жилом доме

с входными

площадками,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

г. Канаш, ул.

Репина, дом

12

помещение 2

(Врачебная

амбулатория

№2), Акт

приема-

передачи

Выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Александров

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Александров

ское, ул.

Центральная

, д. 6, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и БУ

""Батыревск

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, 19,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юськасинск

ой

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юськасы,

ул.

Центральная

, д. 63, Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район, д.

Новые

Мураты, ул.

Школьная,

д.15, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тобурдановс

кой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

амбулатории

БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, с.

Тобурданово

, ул.

Советская,

д.76, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

(Байдеряков

ская

врачебная

амбулатория

) БУ

""Яльчикска

я ЦРБ""

Минздрава

Чувашии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Яльчикский

район, с.

Байдеряково,

ул. Ленина,

д.79 ""б, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

врачебной

амбулатории

по адресу:

Чувашская

Республика,

Цивильский

район, д.

Мунсют,

ул.Гагарина,

д.23, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

здания

Нискасинско

й врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярославка,

ул.

Центральная

, д.8, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район, д.

Большие

Торханы, ул.

Здоровья, д.

14, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) в

здании

главного

лечебного

корпуса,

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

Аликовский

район, с.

Аликово, ул.

Октябрьская

, д. 12 А, Акт

приема-

передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

поликлиник

и в

пгт.Урмары

БУ

""Урмарская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии, по

адресу:

Чувашская

Республика,

пгт. Урмары,

ул. Ленина,

д. 20, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и

(рентгенкаб

инеты) БУ

«Батыревска

я ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по



137

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, д.

19, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Нижнекума

шкинской

врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нижняя

Кумашка,

ул. Луговая,

д. 29, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Алгашинско

й врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Русские

Алгаши, ул.

Октябрьская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, д.8, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Среднетатм

ышской

врачебной

амбулатории

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район,

д.Нижние

Татмыши,

ул.Больничн

ая, д.12, Акт

приема-

передачи

капитальный

ремонт

поликлиник

и в

с.Комсомоль
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ское БУ

""Комсомол

ьская ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

с.

Комсомольс

кое, ул.

Лесная, д.4,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещения в

двухэтажно

м панельном

здании

""Кильдюше

вская

врачебная

амбулатория

БУ

«Яльчикская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии

расположенн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое в

Чувашской

Республике,

Яльчикский

район, д.

Кильдюшево

, ул. 40 лет

Победы,

д.17,

помещение

2, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Москакасин

ской ВА,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район,

д.Москакасы

, ул.

Молодежная

, д.12а, Акт

приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

ООВП с

частичной

перепланиро

вкой,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, с.

Новое

Чурашево,

ул. Ленина,

д. 15, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юнгинской

врачебной

амбулатории

,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юнга, ул.

Центральная

, д. 38, Акт

приема-

передачи

капитальный

ремонт

врачебной

амбулатории

в д. Кзыл-

Чишма БУ

""Батыревск

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

д. Кзыл

Чишма, ул.

Ш.Рахимова,

д. 3, Акт

приема-

передачи

капитальный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонт

врачебной

амбулатории

в с. Ямашево

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

с.Ямашево,

ул. Сергеева,

д.1, Акт

приема-

передачи

Строительн

ый контроль

по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и в пгт.

Кугеси БУ

""Чебоксарс

кая РБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

п. Кугеси,

ул.

Школьная, д.

13, Акт

приема-

передачи

капитальный

ремонт

поликлиник

и в

пгт.Кугеси

БУ

""Чебоксарс

кая РБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

п. Кугеси,

ул.

Школьная, д.

13, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

отделения

общей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, пос.

Ибреси, ул.

Кооперативн

ая, д. 27

1.5.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

капитальный

ремонт

поликлиник

и в

пгт.Кугеси

БУ

""Чебоксарс

кая РБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

п. Кугеси,

ул.

Школьная, д.

13,

Платежное

поручение

Выполнение

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и БУ

""Батыревск

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, 19,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вурнарский

район, д.

Малые

Яуши, ул.

Центральная

, д. 22,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

отделения

общей

врачебной

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, пос.

Ибреси, ул.

Кооперативн

ая, д. 27,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Среднетатм
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ышской

врачебной

амбулатории

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район,

д.Нижние

Татмыши,

ул.Больничн

ая, д.12,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

нежилого

встроенного

помещения в

пятиэтажном

жилом доме

с входными

площадками,

расположенн

ого по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Чувашская

Республика,

г. Канаш, ул.

Репина, дом

12

помещение 2

(Врачебная

амбулатория

№2),

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Нискасинско

й врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярославка,

ул.

Центральная

, д.8,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Москакасин

ской ВА,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район,

д.Москакасы

, ул.

Молодежная

, д.12а,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юнгинской

врачебной

амбулатории

,

расположенн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юнга, ул.

Центральная

, д. 38,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

врачебной

амбулатории

по адресу:

Чувашская

Республика,

Цивильский

район, д.

Мунсют,

ул.Гагарина,

д.23,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нижнекума

шкинской

врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Нижняя

Кумашка,

ул. Луговая,

д. 29,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Яуши, ул.

Ашмарова,

д. 3а,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и по адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Моргауши,

ул. Чапаева,

д. 52,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания



155

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярайбакасин

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярабайкасы,

ул.Централь

ная, д.2,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

отделения

общей

врачебной

(семейной)

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ядринский

район, село
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Большое

Чурашево,

ул.  50 лет

Октября,

дом № 12,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атыковского

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атыково,

ул.Чкалова,

д. 7, пом. 1,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по



157

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

Атнашевског

о

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атнашево,

ул. Ленина,

д. 36а,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

ОВОП в с.

Мижеркасы,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район,

д.Урмаево,

ул.Централь

ная, д.47,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Александров

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Александров

ское, ул.

Центральная

, д. 6,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тораевского

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача),

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Тораево, ул.

Базарная, д.

8,

Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юськасинск

ой

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юськасы,

ул.

Центральная

, д. 63,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

стационара

филиала

«Порецкая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦРБ» БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Порецкий

район, с.

Порецкое,

ул. Ленина,

д. 103,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район, д.

Новые

Мураты, ул.

Школьная,

д.15,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тобурдановс

кой

врачебной

амбулатории

БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, с.

Тобурданово
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, ул.

Советская,

д.76,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

(Байдеряков

ская

врачебная

амбулатория

) БУ

""Яльчикска

я ЦРБ""

Минздрава

Чувашии

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Яльчикский

район, с.

Байдеряково,

ул. Ленина,

д.79 ""б,

Платежное

поручение

Выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Торханы, ул.

Здоровья, д.

14,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) в

здании

главного

лечебного

корпуса,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

Аликовский

район, с.

Аликово, ул.

Октябрьская

, д. 12 А,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

поликлиник

и в

пгт.Урмары

БУ

""Урмарская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии, по

адресу:

Чувашская

Республика,

пгт. Урмары,

ул. Ленина,

д. 20,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

Алгашинско

й врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Русские

Алгаши, ул.

Октябрьская

, д.8,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

(рентгенкаб

инеты) БУ

«Батыревска

я ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, д.

19,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

здания

ООВП БУ

""ЦРБ

Алатырског

о района""

Минздрава

Чувашии, по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Чувашская

Республика,

Алатырский

район, с.

Новые

Айбеси, ул.

Ленина, д.33,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

ООВП с

частичной

перепланиро

вкой,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, с.

Новое

Чурашево,

ул. Ленина,

д. 15,

Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальный

ремонт

поликлиник

и в

с.Комсомоль

ское БУ

""Комсомол

ьская ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

с.

Комсомольс

кое, ул.

Лесная, д.4,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещения в

двухэтажно

м панельном

здании

""Кильдюше

вская

врачебная

амбулатория

БУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Яльчикская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии

расположенн

ое в

Чувашской

Республике,

Яльчикский

район, д.

Кильдюшево

, ул. 40 лет

Победы,

д.17,

помещение

2,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, c.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Янгорчино,

ул.

Молодежная

, д.10,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Буртасы,

пер.

Школьный,

д. 1,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Чадукасинск

ого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделения

общей

врачебной

практики

филиала

«Красноарм

ейская

центральная

районная

больница»

БУ

«Больница

скорой

медицинской

помощи»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Красноарме

йский район,

д. Чадукасы,

ул. 40 лет

Победы, дом

14,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район,

с.

Новочелны-

Сюрбеево,

ул.Централь

ная, д.1 ""в,

Платежное

поручение

Строительн

ый контроль

по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и в пгт.

Кугеси БУ

""Чебоксарс

кая РБ""



174

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

п. Кугеси,

ул.

Школьная, д.

13,

Платежное

поручение

капитальный

ремонт

врачебной

амбулатории

в д. Кзыл-

Чишма БУ

""Батыревск

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

д. Кзыл

Чишма, ул.

Ш.Рахимова,

д. 3,

Платежное

поручение

капитальный

ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

амбулатории

в с. Ямашево

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

с.Ямашево,

ул. Сергеева,

д.1,

Платежное

поручение

капитальный

ремонт

врачебной

амбулатории

в д.

Байгильдино

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

д.

Байгильдино
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, ул.

Волкова,

д.30

1.5.

5

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 50% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о ходе

выполнения

капитальног

о ремонта

зданий

медицински

х

организаций

в рамках

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Федерации"

национально

го проекта

"Здравоохра

нение"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе выполнения

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций в рамках

регионального проекта

Чувашской Республики

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации"

национального проекта

"Здравоохранение""

Отчет Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.10.2022г. №-,

приложен файл.

01.10.2022 01.10.2022

1.5.

6

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 80% объема

Салмин

Евгений

Александро

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о ходе

выполнения

Выполнено. Просрочка

36 дней.

Подтверждающие

01.11.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

вич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

капитальног

о ремонта

зданий

медицински

х

организаций

в рамках

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Федерации"

национально

го проекта

"Здравоохра

нение"

документы: 1. "Отчет о

ходе выполнения

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций в рамках

регионального проекта

Чувашской Республики

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации"

национального проекта

"Здравоохранение""

Отчет Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.11.2022г. №-,

приложен файл.

1.5.

7

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 90% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о ходе

выполнения

капитальног

о ремонта

зданий

медицински

х

организаций

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе выполнения

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций в рамках

регионального проекта

Чувашской Республики

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Федерации"

национально

го проекта

"Здравоохра

нение"

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации"

национального проекта

"Здравоохранение""

Отчет Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.12.2022г. №-,

приложен файл.

1.5.

8

Отчет субъекта

Российской Федерации о

подписании актов

выполненных работ по

капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 13.12.2022г. №08/16-

20981, приложен файл.

15.12.2022 15.12.2022



179

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2023

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 28 из 50.

31.12.2023 31.12.2023

50Единица 1434 2850

1.6.

1

С субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-660" Соглашение

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Кабинетом Министров

01.01.2023 30.12.2022



180

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.12.2021

№ 056-09-

2022-660

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №056-09

-2022-660/10, приложен

файл.

1.6.

2

Отчет субъектов

Российской Федерации о

начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.02.2023 01.02.2023

1.7

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

280,0000 Дата: 31.12.2023

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 125 из 280.

31.12.2023 31.12.2023

280Единица 28880 125280

1.7.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

плановом количестве

Салмин

Евгений

Александро

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации

вич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

 

1.7.

2

Заключено соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.02.2023 01.02.2023

1.7.

3

Предоставлены отчеты

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь за 2022 год

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.02.2023 20.02.2023

1.8

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

31.12.2022 30.12.2022

125Единица 28880 125125
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

125,0000 Дата: 31.12.2022

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ия Субсидии

и

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 125 из 125.

1.8.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Закупка,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

аппарат

суточного

мониториро

вания

артериально

го давления

(Регистрато

р

амбулаторн

ый для

длительного

мониторинга

артериально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 26.01.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 2. "На

поставку медицинского

изделия – аппарат

суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го давления),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

, Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой

(Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Закупка от 22.09.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 3. "На

поставку медицинского

изделия – аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой (Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная,

цифровая), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка от 14.06.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

14.06.2022г. №

202201152000069001,

указана ссылка. 5. "На

поставку медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я, цифровая),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

монитор

кардиологич

еский

фетальный

(Кардиомон

итор

фетальный),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

изделия – монитор

кардиологический

фетальный

(Кардиомонитор

фетальный), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка от 29.07.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 6. "На

поставку медицинского

изделия – система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровой

(аппарат рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровой

(аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой),

ввод в

Закупка от 10.03.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 7. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка от 28.03.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 8.

"Закупка" Закупка от

07.07.2022г. №

202201152000069001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия -

электрокард

иограф

(электрокар

диограф 12 –

канальный и

электрокард

иограф 6

канальный

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,



187

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

ого

здравпункта)

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

1.8.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия –

аппарат

суточного

мониториро

вания

артериально

го давления

(Регистрато

р

амбулаторн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку медицинского

изделия – аппарат

суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в

31.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый для

длительного

мониторинга

артериально

го давления),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

, Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

электрокард

иограф

(электрокар

диограф 12 –

канальный и

электрокард

иограф 6

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Реестр контрактов от

26.09.2022г. №

2212801542022000260,

указана ссылка. 2. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

канальный

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

фельдшерск

ого

здравпункта)

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия –

автоматичес

кий

2212801542022000106,

указана ссылка. 3. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Реестр контрактов от

11.03.2022г. №

2212801542022000023,

указана ссылка. 4. "На

поставку медицинского

изделия – аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой (Система

маммографическая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дефибриллят

ор (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

фельдшерск

ого

здравпункта)

,

(дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие.,

рентгеновская

стационарная,

цифровая), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов от

26.09.2022г. №

2212801542022000264,

указана ссылка. 5. "На

поставку медицинского

изделия – система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровой

(аппарат рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия –

аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой

(Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

26.09.2022г. №

2212801542022000262,

указана ссылка. 6. "На

поставку медицинского

изделия – монитор

кардиологический

фетальный

(Кардиомонитор

фетальный), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов от

23.08.2022г. №

2212801542022000206,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия –

система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровой

(аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия –

монитор

кардиологич

еский

фетальный

(Кардиомон

итор

фетальный),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

1.8.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи На

поставку

медицинског

о изделия –

аппарат

суточного

мониториро

вания

артериально

го давления

(Регистрато

р

амбулаторн

ый для

длительного

мониторинга

артериально

го давления),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку медицинского

изделия – аппарат

суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

25.10.2022г. №3, указана

ссылка. 2. "На поставку

медицинского изделия –

аппарат суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

, Акт

приема-

передачи На

поставку

медицинског

о изделия –

монитор

кардиологич

еский

фетальный

(Кардиомон

итор

фетальный),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие, Акт

приема-

мониторинга

артериального

давления), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

25.10.2022г. №2, указана

ссылка. 3. "На поставку

медицинского изделия –

аппарат суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

25.10.2022г. №1, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи На

поставку

медицинског

о изделия -

электрокард

иограф

(электрокар

диограф 12 –

канальный и

электрокард

иограф 6

канальный

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

фельдшерск

ого

здравпункта)

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

ссылка. 4. "На поставку

медицинского изделия –

монитор

кардиологический

фетальный

(Кардиомонитор

фетальный), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

25.08.2022г. №65,

указана ссылка. 5. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие, Акт

приема-

передачи На

поставку

медицинског

о изделия –

автоматичес

кий

дефибриллят

ор (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

фельдшерск

ого

здравпункта)

,

(дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №43,

указана ссылка. 6. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №42,

указана ссылка. 7. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие.

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №41,

указана ссылка. 8. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №40,

указана ссылка. 9. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №39,

указана ссылка. 10. "На

поставку медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №38,

указана ссылка. 11. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №36,

указана ссылка. 12. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №35,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 13. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №34,

указана ссылка. 14. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

20.05.2022г. №33,

указана ссылка. 15. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи от

17.05.2022г. №32,

указана ссылка. 16. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

17.05.2022г. №31,

указана ссылка. 17. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

16.05.2022г. №30,

указана ссылка. 18. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

16.05.2022г. №29,

указана ссылка. 19. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №46,

указана ссылка. 20. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №45,

указана ссылка. 21. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №44,

указана ссылка. 22. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №43,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 23. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №42,

указана ссылка. 24. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №41,

указана ссылка. 25. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №40,

указана ссылка. 26. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №39,

указана ссылка. 27. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №38,

указана ссылка. 28. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №37,

указана ссылка. 29. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

21.04.2022г. №36,

указана ссылка. 30. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №35,

указана ссылка. 31. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №34,

указана ссылка. 32. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам



216

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Акт приема-передачи от

21.04.2022г. №33,

указана ссылка.

1.8.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

На поставку

медицинског

о изделия –

аппарат

суточного

мониториро

вания

артериально

го давления

(Регистрато

р

амбулаторн

ый для

длительного

мониторинга

артериально

го давления),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку медицинского

изделия – аппарат

суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.10.2022г. №336489,

указана ссылка. 2. "На

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

, Платежное

поручение

На поставку

медицинског

о изделия –

монитор

кардиологич

еский

фетальный

(Кардиомон

итор

фетальный),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

поставку медицинского

изделия – аппарат

суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.10.2022г. №336488,

указана ссылка. 3. "На

поставку медицинского

изделия – аппарат

суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Платежное

поручение

На поставку

медицинског

о изделия -

электрокард

иограф

(электрокар

диограф 12 –

канальный и

электрокард

иограф 6

канальный

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

фельдшерск

ого

здравпункта)

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.10.2022г. №336487,

указана ссылка. 4. "На

поставку медицинского

изделия – аппарат

суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

25.10.2022г. №3, указана

ссылка. 5. "На поставку

медицинского изделия –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Платежное

поручение

На поставку

медицинског

о изделия –

автоматичес

кий

дефибриллят

ор (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

фельдшерск

ого

здравпункта)

,

(дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

аппарат суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

25.10.2022г. №2, указана

ссылка. 6. "На поставку

медицинского изделия –

аппарат суточного

мониторирования

артериального давления

(Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

использован

ия), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие.

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

25.10.2022г. №1, указана

ссылка. 7. "На поставку

медицинского изделия –

монитор

кардиологический

фетальный

(Кардиомонитор

фетальный), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

24.08.2022г. №65,

указана ссылка. 8. "На

поставку медицинского

изделия – монитор

кардиологический

фетальный

(Кардиомонитор

фетальный), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

31.08.2022г. №263869,

указана ссылка. 9. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

20.05.2022г. №140383,

указана ссылка. 10. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

20.05.2022г. №140382,

указана ссылка. 11. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

20.05.2022г. №140381,

указана ссылка. 12. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142953,

указана ссылка. 13. "На

поставку медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142036,

указана ссылка. 14. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142022,

указана ссылка. 15. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142021,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 16. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142020,

указана ссылка. 17. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142019,

указана ссылка. 18. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142018,

указана ссылка. 19. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142017,

указана ссылка. 20. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142016,

указана ссылка. 21. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142015,

указана ссылка. 22. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142014,

указана ссылка. 23. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

19.05.2022г. №43,

указана ссылка. 24. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам



232

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

19.05.2022г. №42,

указана ссылка. 25. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

19.05.2022г. №41,

указана ссылка. 26. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

19.05.2022г. №40,

указана ссылка. 27. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

18.05.2022г. №39,

указана ссылка. 28. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

18.05.2022г. №38,

указана ссылка. 29. "На

поставку медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

19.05.2022г. №36,

указана ссылка. 30. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

17.05.2022г. №35,

указана ссылка. 31. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

17.05.2022г. №34,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 32. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

17.05.2022г. №33,

указана ссылка. 33. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

16.05.2022г. №32,

указана ссылка. 34. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"



239

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

16.05.2022г. №31,

указана ссылка. 35. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

13.05.2022г. №30,

указана ссылка. 36. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф 6

канальный (для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

13.05.2022г. №29,

указана ссылка. 37. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112148,

указана ссылка. 38. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112147,

указана ссылка. 39. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112146,

указана ссылка. 40. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112145,

указана ссылка. 41. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.04.2022г. №112144,

указана ссылка. 42. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112143,

указана ссылка. 43. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112142,

указана ссылка. 44. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112141,

указана ссылка. 45. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112140,

указана ссылка. 46. "На

поставку медицинского

изделия –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112139,

указана ссылка. 47. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112138,

указана ссылка. 48. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112137,

указана ссылка. 49. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112136,

указана ссылка. 50. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

26.04.2022г. №112135,

указана ссылка. 51. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

21.04.2022г. №46,

указана ссылка. 52. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №45,

указана ссылка. 53. "На

поставку медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №44,

указана ссылка. 54. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №43,

указана ссылка. 55. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №42,

указана ссылка. 56. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №41,

указана ссылка. 57. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №40,

указана ссылка. 58. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию



256

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №39,

указана ссылка. 59. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №38,

указана ссылка. 60. "На
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №37,

указана ссылка. 61. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №36,

указана ссылка. 62. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №35,

указана ссылка. 63. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №34,

указана ссылка. 64. "На

поставку медицинского

изделия –

автоматический

дефибриллятор (для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Платежное поручение от

20.04.2022г. №33,

указана ссылка.

1.8.

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

дооснащение и

переоснащение

оборудованием для

оказания медицинской

помощи медицинские

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.10.2022г. №-,

15.10.2022 14.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации первичного

звена здравоохранения

приложен файл.

1.8.

6

Предоставлен отчет

субъекта Российской

Федерации о числе

оборудования,

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ого

медицинског

о

оборудовани

я, которым

оснащаются

медицинские

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 24.12.2022г. №-,

приложен файл.

27.12.2022 24.12.2022

1.8.

7

Предоставлен отчет

субъекта Российской

Федерации об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

приобретение

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 24.12.2022г. №-,

приложен файл.

27.12.2022 24.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

1.9

Выполнены мероприятия

по осуществлению нового

строительства

(реконструкции) объектов

медицинских организаций

в рамках исполнения

обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

я

первичного

звена

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по мероприятиям

региональной

программы

модернизация

первичного звена

здравоохранения"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 28.12.2022г. №08/16-

22016, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 0 11

1.9.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Закупка,

Закупка

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 14.06.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-ресурсного

обеспечения

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ства

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

Алатырског

о района,

Закупка

Поставка

медицински

х изделий

(мебель

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

14.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

14.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

14.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

14.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 8.

"Закупка" Закупка от

19.10.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 9.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного

врача),

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

Закупка

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 12.

"Закупка" Закупка от

16.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 13.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Закупка от 02.09.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 14.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации



265

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а объекта

""Строитель

ство

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Шоркистры

Урмарского

района

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Закупка от 25.08.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 15.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта

""Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района"

Закупка от 24.08.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка.

1.9.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Салмин

Евгений

Александро

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Поставка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

31.12.2022 28.11.2022



266

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

вич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

медицински

х изделий

(мебель

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного

врача),

фельдшерск

о-

акушерского

медицинских изделий

(мебель медицинская),

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Реестр контрактов от

31.08.2022г. №

2213013525022000139,

указана ссылка. 2.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Раскильдино

Аликовского района»."

Реестр контрактов от

27.06.2022г. №



267

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Раскильдино

Аликовского

района».,

Реестр

контрактов

Поставка

медицински

х изделий

(мебель

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

2213013525022000095,

указана ссылка. 3.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача) (2

этап)" Реестр контрактов

от 03.11.2022г. №

2213013525022000154,

указана ссылка. 4.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного

врача) (2

этап), Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

Реестр контрактов от

09.09.2022г. №

2213013525022000146,

указана ссылка. 5.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта

""Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района"

Реестр контрактов от

09.09.2022г. №

2213013525022000147,

указана ссылка. 6.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Турмыши Янтиковского

района»." Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ства

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

Алатырског

о района,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ство

отделения

врача общей

практики

2213013525022000096,

указана ссылка. 7.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Янтиково Яльчикского

района»" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2213013525022000097,

указана ссылка. 8.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в д.

Арабоси Урмарского

района»." Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2213013525022000099,

указана ссылка. 9.

"Выполнение

инженерных изысканий,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейного

врача) с.

Шоркистры

Урмарского

района,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Турмыши

Янтиковског

о района».,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Отделение

общеврачебной

практики в д. Новые

Яхакасы Вурнарского

района»." Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2213013525022000098,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с. Янтиково

Яльчикского

района»,

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в д. Арабоси

Урмарского

района».,

Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Отделение

общеврачебн

ой практики

в д. Новые

Яхакасы

Вурнарского

района».

1.9.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Шимкусы

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Янтиковск

ая

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Шимкусы бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Янтиковская

центральная районная

больница""

Министерства

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

врача)

п.Киря

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Центральн

ая районная

больница

Алатырског

о района""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

29.11.2022г. №7, указана

ссылка. 2.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

20.12.2022г. №7, указана

ссылка. 3. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Акт приема-передачи от

05.12.2022г. №1, указана

ссылка. 4. "Выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ства

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

Алатырског

о района,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта

""Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района" Акт

приема-передачи от

08.12.2022г. №1, указана

ссылка. 5.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

29.11.2022г. №9, указана

ссылка. 6.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ство

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Шоркистры

Урмарского

района, Акт

приема-

передачи

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Юваново

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Ядринская

центральная

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

12.12.2022г. №10,

указана ссылка. 7.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

30.11.2022г. №6, указана

ссылка. 8. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районная

больница им.

К.В.

Волкова""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Турмыши

Янтиковског

о района».,

Акт приема-

передачи

амбулатория в с.

Турмыши Янтиковского

района»." Акт приема-

передачи от 25.11.2022г.

№01, указана ссылка. 9.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Янтиково Яльчикского

района»" Акт приема-

передачи от 25.11.2022г.

№1, указана ссылка. 10.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в д.

Арабоси Урмарского

района»." Акт приема-

передачи от 18.11.2022г.

№1, указана ссылка. 11.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление



277

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с. Янтиково

Яльчикского

района», Акт

приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Отделение

общеврачебной

практики в д. Новые

Яхакасы Вурнарского

района»." Акт приема-

передачи от 30.11.2022г.

№1, указана ссылка. 12.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта «Врачебная

амбулатория в с.

Раскильдино

Аликовского района»."

Акт приема-передачи от

17.11.2022г. №01,

указана ссылка. 13.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Шимкусы бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Янтиковская

центральная районная

больница""

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулатория

в д. Арабоси

Урмарского

района».,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Отделение

общеврачебн

ой практики

в д. Новые

Яхакасы

Вурнарского

района».,

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

15.11.2022г. №6, указана

ссылка. 14. "Поставка

медицинских изделий

(мебель медицинская),

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

10.11.2022г. №151,

указана ссылка. 15.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,



279

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Раскильдино

Аликовского

района».,

Акт приема-

передачи

Поставка

медицински

х изделий

(мебель

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

10.11.2022г. №147,

указана ссылка. 16.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №145,

указана ссылка. 17.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного

врача),

фельдшерск

о-

акушерского

пункта, Акт

приема-

передачи

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Сугуты

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Батыревск

ая

центральная

районная

больница""

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №144,

указана ссылка. 18.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во врачебной

амбулатории

г.Канаш

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Канашски

й

медицински

й

межтеррито

риальный

центр""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №142,

указана ссылка. 19.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №141,

указана ссылка. 20.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №137,

указана ссылка. 21.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-



283

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №136,

указана ссылка. 22.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №135,

указана ссылка. 23.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,



284

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №134,

указана ссылка. 24.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №133,

указана ссылка. 25.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №131,

указана ссылка. 26.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных



286

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №146,

указана ссылка. 27.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

10.11.2022г. №143,

указана ссылка. 28.

"Поставка медицинских

изделий (мебель

медицинская), ввод в

эксплуатацию



287

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

для оснащения

строящихся врачебных

амбулаторий, отделений

врачей общей практики

(семейного врача),

фельдшерско-

акушерского пункта"

Акт приема-передачи от

09.11.2022г. №132,

указана ссылка. 29.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

10.11.2022г. №8, указана

ссылка. 30.

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

03.11.2022г. №7, указана

ссылка. 31.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.06.2022г. №3, указана

ссылка. 32.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного



289

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

23.06.2022г. №4, указана

ссылка. 33.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Сугуты бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Батыревская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

15.07.2022г. №2, указана

ссылка. 34.

"Строительство

врачебной амбулатории

г.Канаш бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Канашский

медицинский



290

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межтерриториальный

центр"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.07.2022г. №3, указана

ссылка. 35.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.05.2022г. №2, указана

ссылка. 36.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства



291

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

12.10.2022г. №6, указана

ссылка. 37.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

28.09.2022г. №5, указана

ссылка. 38.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Шимкусы бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Янтиковская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

26.09.2022г. №5, указана



292

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 39.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Сугуты бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Батыревская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.09.2022г. №3, указана

ссылка. 40.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

15.09.2022г. №5, указана

ссылка. 41.

"Строительство

отделения врача общей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

02.09.2022г. №4, указана

ссылка. 42.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Шимкусы бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Янтиковская

центральная районная

больница""

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

17.08.2022г. №4, указана

ссылка. 43.

"Строительство

врачебной амбулатории

г.Канаш бюджетного

учреждения Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Канашский

медицинский

межтерриториальный

центр"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

13.09.2022г. №4, указана

ссылка. 44.

"Строительство

врачебной амбулатории

г.Канаш бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Канашский

медицинский

межтерриториальный

центр"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

23.06.2022г. №2, указана

ссылка. 45.

"Строительство

врачебной амбулатории

с.Сугуты бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

""Батыревская

центральная районная

больница""

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

14.04.2022г. №1, указана

ссылка. 46.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.05.2022г. №1, указана

ссылка. 47.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.11.2022г. №6, указана

ссылка. 48.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

12.12.2022г. №10,

указана ссылка. 49.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

29.11.2022г. №9, указана

ссылка. 50. "Выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта

""Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района" Акт

приема-передачи от

08.12.2022г. №1, указана

ссылка. 51. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Акт приема-передачи от

05.12.2022г. №1, указана

ссылка. 52.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п.Киря

бюджетного учреждения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республики

""Центральная районная

больница Алатырского

района"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

30.11.2022г. №6, указана

ссылка. 53.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

12.12.2022г. №10,

указана ссылка. 54.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Юваново

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

""Ядринская

центральная районная



299

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница им. К.В.

Волкова"" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

29.11.2022г. №9, указана

ссылка. 55. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта

""Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры

Урмарского района" Акт

приема-передачи от

08.12.2022г. №1, указана

ссылка. 56. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта ""Строительства

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Акт приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05.12.2022г. №1, указана

ссылка.

1.9.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Шимкусы

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Янтиковск

ая

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

врача)

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

п.Киря

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Центральн

ая районная

больница

Алатырског

о района""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Юваново

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Ядринская

центральная

районная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница им.

К.В.

Волкова""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ство

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Шоркистры

Урмарского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

""Строитель

ства

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

Алатырског

о района,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с. Янтиково

Яльчикского

района»,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Отделение

общеврачебн

ой практики

в д. Новые

Яхакасы

Вурнарского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района».,

Платежное

поручение

Поставка

медицински

х изделий

(мебель

медицинская

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия для

оснащения

строящихся

врачебных

амбулаторий

, отделений

врачей

общей

практики

(семейного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врача),

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Турмыши

Янтиковског

о района».,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в д. Арабоси

Урмарского

района».,

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

«Врачебная

амбулатория

в с.

Раскильдино

Аликовского

района».,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Сугуты

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Батыревск

ая

центральная

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.Чепкас-

Никольское

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Шемурши

нская

районная

больница""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во врачебной

амбулатории

г.Канаш

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

""Канашски

й

медицински

й

межтеррито

риальный

центр""

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

1.9.

5

Предоставлен отчет об

использовании субсидий

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №-,

приложен файл.

30.12.2022 29.12.2022

1.10

Выполнены мероприятия

по осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения обязательств

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 28.12.2022г. №08/16-

22016, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по контрактам

подлежавшим исполнению

в 2021 году Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

 

1.10

.1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Буртасы,

пер.

Школьный,

д. 1, Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

стационара

филиала

«Порецкая

ЦРБ» БУ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Атнашевского

фельдшерско-

акушерского пункта БУ

«Канашская ЦРБ»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: ЧР, Канашский

район, д. Атнашево, ул.

Ленина, д. 36а" Закупка

от 28.07.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, д.

Большие Яуши, ул.

Ашмарова, д. 3а"

Закупка от 18.05.2022г.

№202208152000001001,

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Порецкий

район, с.

Порецкое,

ул. Ленина,

д. 103,

Закупка

Закупка,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атнашевског

о

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

26.10.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

26.10.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

28.07.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, c.

Янгорчино, ул.

Молодежная, д.10"

Закупка от 18.05.2022г.

№202208152000001001,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, д.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атнашево,

ул. Ленина,

д. 36а,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Яуши, ул.

Ашмарова,

д. 3а,

Закупка

Выполнение

Буртасы, пер. Школьный,

д. 1" Закупка от

18.05.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания стационара

филиала «Порецкая

ЦРБ» БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Порецкий

район, с. Порецкое, ул.

Ленина, д. 103" Закупка

от 30.06.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 9.

"Закупка" Закупка от

16.02.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, c.

Янгорчино,

ул.

Молодежная

, д.10

1.10

.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атнашевског

о

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Атнашевского

фельдшерско-

акушерского пункта БУ

«Канашская ЦРБ»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: ЧР, Канашский

район, д. Атнашево, ул.

Ленина, д. 36а" Реестр

контрактов от

31.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атнашево,

ул. Ленина,

д. 36а,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Яуши, ул.

Ашмарова,

д. 3а, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

01.08.2022г. №

2213009761422000113,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, д.

Большие Яуши, ул.

Ашмарова, д. 3а" Реестр

контрактов от

16.06.2022г. №

2213009761422000091,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

поликлиники по адресу:

Чувашская Республика,

Моргаушский район, с.

Моргауши, ул. Чапаева,

д. 52" Реестр контрактов

от 26.04.2022г. №

2213009761422000047,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

помещений ООВП с

частичной

перепланировкой,

расположенного по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

поликлиник

и по адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Моргауши,

ул. Чапаева,

д. 52, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

ООВП с

частичной

перепланиро

вкой,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, с.

Новое

Чурашево,

ул. Ленина,

д. 15, Реестр

адресу: Чувашская

Республика,

Ибресинский район, с.

Новое Чурашево, ул.

Ленина, д. 15" Реестр

контрактов от

27.05.2022г. №

2213009761422000072,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания (Байдеряковская

врачебная амбулатория)

БУ ""Яльчикская ЦРБ""

Минздрава Чувашии

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Яльчикский

район, с. Байдеряково,

ул. Ленина, д.79 ""б"

Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

2213009761422000041,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

помещения в

двухэтажном панельном

здании

""Кильдюшевская

врачебная амбулатория

БУ «Яльчикская ЦРБ»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

(Байдеряков

ская

врачебная

амбулатория

) БУ

""Яльчикска

я ЦРБ""

Минздрава

Чувашии

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Яльчикский

район, с.

Байдеряково,

ул. Ленина,

д.79 ""б,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещения в

Минздрава Чувашии

расположенное в

Чувашской Республике,

Яльчикский район, д.

Кильдюшево, ул. 40 лет

Победы, д.17,

помещение 2" Реестр

контрактов от

11.04.2022г. №

2213009761422000026,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Москакасинской

ВА, расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район,

д.Москакасы, ул.

Молодежная, д.12а"

Реестр контрактов от

04.04.2022г. №

2213009761422000018,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Тобурдановской

врачебной амбулатории

БУ «Канашская ЦРБ»

Минздрава Чувашии по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

двухэтажно

м панельном

здании

""Кильдюше

вская

врачебная

амбулатория

БУ

«Яльчикская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии

расположенн

ое в

Чувашской

Республике,

Яльчикский

район, д.

Кильдюшево

, ул. 40 лет

Победы,

д.17,

помещение

2, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Москакасин

ской ВА,

район, с. Тобурданово,

ул. Советская, д.76"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №

2213009761422000044,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Нискасинской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, д.

Ярославка, ул.

Центральная, д.8" Реестр

контрактов от

25.04.2022г. №

2213009761422000042,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Тораевского

отделения врача общей

практики (семейного

врача), расположенного

по адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, с.

Тораево, ул. Базарная, д.

8" Реестр контрактов от

25.04.2022г. №



319

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район,

д.Москакасы

, ул.

Молодежная

, д.12а,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тобурдановс

кой

врачебной

амбулатории

БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, с.

2213009761422000038,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

нежилого встроенного

помещения в

пятиэтажном жилом

доме с входными

площадками,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, г. Канаш,

ул. Репина, дом 12

помещение 2 (Врачебная

амбулатория №2)"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №

2213009761422000045,

указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

комплексному

капитальному ремонту

отделения общей

врачебной практики

(семейной медицины) по

адресу: Чувашская

Республика,

Комсомольский район,

д. Новые Мураты, ул.

Школьная, д.15" Реестр

контрактов от

22.03.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тобурданово

, ул.

Советская,

д.76, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Нискасинско

й врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярославка,

ул.

Центральная

, д.8, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тораевского

2213009761422000012,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Среднетатмышской

врачебной амбулатории

БУ ""Канашская ЦРБ""

Минздрава Чувашии по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д.Нижние

Татмыши,

ул.Больничная, д.12"

Реестр контрактов от

08.04.2022г. №

2213009761422000025,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания врачебной

амбулатории по адресу:

Чувашская Республика,

Цивильский район, д.

Мунсют, ул.Гагарина,

д.23" Реестр контрактов

от 22.04.2022г. №

2213009761422000037,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача),

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Тораево, ул.

Базарная, д.

8, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

нежилого

встроенного

помещения в

пятиэтажном

жилом доме

с входными

площадками,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

врача) в здании главного

лечебного корпуса,

расположенной по

адресу: Чувашская

Республика, Аликовский

район, с. Аликово, ул.

Октябрьская, д. 12 А"

Реестр контрактов от

04.04.2022г. №

2213009761422000016,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, c.

Янгорчино, ул.

Молодежная, д.10"

Реестр контрактов от

09.06.2022г. №

2213009761422000085,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, д.

Буртасы, пер. Школьный,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Канаш, ул.

Репина, дом

12

помещение 2

(Врачебная

амбулатория

№2), Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район, д.

Новые

Мураты, ул.

Школьная,

д.15, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

д. 1" Реестр контрактов

от 09.06.2022г. №

2213009761422000086,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Чадукасинского

отделения общей

врачебной практики

филиала

«Красноармейская

центральная районная

больница» БУ

«Больница скорой

медицинской помощи»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Красноармейский район,

д. Чадукасы, ул. 40 лет

Победы, дом 14" Реестр

контрактов от

03.06.2022г. №

2213009761422000081,

указана ссылка. 19.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

поликлиники

(рентгенкабинеты) БУ

«Батыревская ЦРБ»

Минздрава Чувашии,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

Среднетатм

ышской

врачебной

амбулатории

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район,

д.Нижние

Татмыши,

ул.Больничн

ая, д.12,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

врачебной

амбулатории

по адресу:

Чувашская

Республика,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Батыревский район, с.

Батырево, ул. Мира, д.

19" Реестр контрактов от

24.05.2022г. №

2213009761422000070,

указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания фельдшерско-

акушерского пункта по

адресу: Чувашская

Республика, Вурнарский

район, д. Малые Яуши,

ул. Центральная, д. 22"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №

2213009761422000048,

указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

поликлиники БУ

""Батыревская ЦРБ""

Минздрава Чувашии,

расположенной по

адресу: Чувашская

Республика,

Батыревский район, с.

Батырево, ул. Мира, 19"

Реестр контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Цивильский

район, д.

Мунсют,

ул.Гагарина,

д.23, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) в

здании

главного

лечебного

корпуса,

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

Аликовский

район, с.

Аликово, ул.

Октябрьская

, д. 12 А,

Реестр

контрактов

Выполнение

05.05.2022г. №

2213009761422000049,

указана ссылка. 22.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Юнгинской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, с.

Юнга, ул. Центральная,

д. 38" Реестр контрактов

от 19.04.2022г. №

2213009761422000035,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

комплексному

капитальному ремонту

отделения общей

врачебной практики

(семейной медицины) по

адресу: Чувашская

Республика,

Комсомольский район,

с.Новочелны-Сюрбеево,

ул.Центральная, д.1 ""в"

Реестр контрактов от

16.06.2022г. №

2213009761422000092,

указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, c.

Янгорчино,

ул.

Молодежная

, д.10, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

капитальному ремонту

здания Юськасинской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, с.

Юськасы, ул.

Центральная, д. 63"

Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

2213009761422000040,

указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по

комплексному

капитальному ремонту

здания ООВП БУ ""ЦРБ

Алатырского района""

Минздрава Чувашии, по

адресу: Чувашская

Республика, Алатырский

район, с. Новые Айбеси,

ул. Ленина, д.33" Реестр

контрактов от

24.05.2022г. №

2213009761422000071,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Нижнекумашкинской

врачебной амбулатории

БУ «Шумерлинский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Буртасы,

пер.

Школьный,

д. 1, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Чадукасинск

ого

отделения

общей

врачебной

практики

филиала

«Красноарм

ейская

центральная

районная

больница»

БУ

«Больница

скорой

медицинской

помощи»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии по

адресу: Чувашская

Республика,

Шумерлинский район, с.

Нижняя Кумашка, ул.

Луговая, д. 29" Реестр

контрактов от

04.05.2022г. №

2213009761422000050,

указана ссылка. 27.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Ярайбакасинской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, д.

Ярабайкасы,

ул.Центральная, д.2"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №

2213009761422000046,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Алгашинской врачебной

амбулатории БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный



327

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика,

Красноарме

йский район,

д. Чадукасы,

ул. 40 лет

Победы, дом

14, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и

(рентгенкаб

инеты) БУ

«Батыревска

я ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, д.

19, Реестр

контрактов

Выполнение

медицинский центр»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Шумерлинский район, с.

Русские Алгаши, ул.

Октябрьская, д.8" Реестр

контрактов от

04.04.2022г. №

2213009761422000017,

указана ссылка. 29.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания стационара

филиала «Порецкая

ЦРБ» БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Порецкий

район, с. Порецкое, ул.

Ленина, д. 103" Реестр

контрактов от

03.11.2022г. №

2213009761422000152,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту



328

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Малые

Яуши, ул.

Центральная

, д. 22,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и БУ

""Батыревск

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ой по

адресу:

здания Александровской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, с.

Александровское, ул.

Центральная, д. 6"

Реестр контрактов от

04.05.2022г. №

2213009761422000053,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания фельдшерско-

акушерского пункта по

адресу: Чувашская

Республика, Вурнарский

район, д. Большие

Торханы, ул. Здоровья, д.

14" Реестр контрактов от

04.05.2022г. №

2213009761422000051,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

Атыковского

фельдшерско-

акушерского пункта БУ

«Канашская ЦРБ»

Минздрава Чувашии,

расположенного по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, 19,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юнгинской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юнга, ул.

Центральная

, д. 38,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

комплексно

адресу: ЧР, Канашский

район, д. Атыково,

ул.Чкалова, д. 7, пом. 1"

Реестр контрактов от

01.08.2022г. №

2213009761422000114,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

помещений отделения

общей врачебной

практики по адресу:

Чувашская Республика,

Ибресинский район, пос.

Ибреси, ул.

Кооперативная, д. 27"

Реестр контрактов от

06.06.2022г. №

2213009761422000080,

указана ссылка. 34.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

ОВОП в с. Мижеркасы"

Реестр контрактов от

13.05.2022г. №

2213009761422000061,

указана ссылка. 35.

"Выполнение работ по

комплексному

капитальному ремонту

отделения врача общей

практики (семейной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район,

с.

Новочелны-

Сюрбеево,

ул.Централь

ная, д.1 ""в,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юськасинск

ой

врачебной

амбулатории

,

расположенн

медицины) по адресу:

Чувашская Республика,

Комсомольский район,

д.Урмаево,

ул.Центральная, д.47"

Реестр контрактов от

12.05.2022г. №

2213009761422000060,

указана ссылка. 36.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания фельдшерско-

акушерского пункта по

адресу: Чувашская

Республика, Ядринский

район, село Большие

Шемердяны,ул. Победы,

дом № 37а" Реестр

контрактов от

12.04.2022г. №

2213009761422000028,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания отделения общей

врачебной (семейной)

практики по адресу: г.

Ядрин, ул. Шоссейная,

дом № 63" Реестр

контрактов от

12.04.2022г. №

2213009761422000027,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юськасы,

ул.

Центральная

, д. 63,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

здания

ООВП БУ

""ЦРБ

Алатырског

о района""

Минздрава

Чувашии, по

адресу:

Чувашская

Республика,

Алатырский

район, с.

Новые

Айбеси, ул.

указана ссылка. 38.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания отделения общей

врачебной (семейной)

практики по адресу:

Чувашская Республика,

Ядринский район, село

Большое Чурашево, ул.

50 лет Октября, дом №

12" Реестр контрактов от

04.04.2022г. №

2213009761422000019,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ленина, д.33,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Нижнекума

шкинской

врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Нижняя

Кумашка,

ул. Луговая,

д. 29, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

здания

Ярайбакасин

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярабайкасы,

ул.Централь

ная, д.2,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Алгашинско

й врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный



334

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Русские

Алгаши, ул.

Октябрьская

, д.8, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

стационара

филиала

«Порецкая

ЦРБ» БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Порецкий

район, с.

Порецкое,

ул. Ленина,

д. 103,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Александров

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Александров

ское, ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центральная

, д. 6, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Торханы, ул.

Здоровья, д.

14, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атыковского

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атыково,

ул.Чкалова,

д. 7, пом. 1,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

отделения

общей

врачебной

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, пос.

Ибреси, ул.

Кооперативн

ая, д. 27,

Реестр

контрактов



338

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

ОВОП в с.

Мижеркасы,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район,

д.Урмаево,

ул.Централь

ная, д.47,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном



339

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ядринский

район, село

Большие

Шемердяны,

ул.  Победы,

дом № 37а,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

отделения

общей

врачебной

(семейной)

практики по

адресу: г.

Ядрин, ул.

Шоссейная,

дом № 63,

Реестр



340

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

отделения

общей

врачебной

(семейной)

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ядринский

район, село

Большое

Чурашево,

ул.  50 лет

Октября,

дом № 12

1.10

.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и по адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

31.12.2022 29.12.2022



341

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й район, с.

Моргауши,

ул. Чапаева,

д. 52, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Ярайбакасин

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярабайкасы,

ул.Централь

ная, д.2, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту



342

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здания

отделения

общей

врачебной

(семейной)

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ядринский

район, село

Большое

Чурашево,

ул.  50 лет

Октября,

дом № 12,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

ОВОП в с.

Мижеркасы,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту



343

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделения

врача общей

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район,

д.Урмаево,

ул.Централь

ная, д.47,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Малые

Яуши, ул.

Центральная



344

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, д. 22, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атыковского

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атыково,

ул.Чкалова,

д. 7, пом. 1,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атнашевског

о



345

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атнашево,

ул. Ленина,

д. 36а, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тораевского

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача),

расположенн

ого по

адресу:



346

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Тораево, ул.

Базарная, д.

8, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

нежилого

встроенного

помещения в

пятиэтажном

жилом доме

с входными

площадками,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

г. Канаш, ул.

Репина, дом

12

помещение 2

(Врачебная

амбулатория

№2), Акт



347

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Александров

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Александров

ское, ул.

Центральная

, д. 6, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и БУ

""Батыревск



348

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, 19,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юськасинск

ой

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юськасы,



349

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул.

Центральная

, д. 63, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район, д.

Новые

Мураты, ул.

Школьная,

д.15, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту



350

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здания

Тобурдановс

кой

врачебной

амбулатории

БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, с.

Тобурданово

, ул.

Советская,

д.76, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

(Байдеряков

ская

врачебная

амбулатория

) БУ

""Яльчикска



351

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я ЦРБ""

Минздрава

Чувашии

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Яльчикский

район, с.

Байдеряково,

ул. Ленина,

д.79 ""б, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

врачебной

амбулатории

по адресу:

Чувашская

Республика,

Цивильский

район, д.

Мунсют,

ул.Гагарина,

д.23, Акт

приема-

передачи



352

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Нискасинско

й врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярославка,

ул.

Центральная

, д.8, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:



353

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Торханы, ул.

Здоровья, д.

14, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) в

здании

главного

лечебного

корпуса,

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

Аликовский

район, с.

Аликово, ул.

Октябрьская



354

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, д. 12 А, Акт

приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

поликлиник

и в

пгт.Урмары

БУ

""Урмарская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии, по

адресу:

Чувашская

Республика,

пгт. Урмары,

ул. Ленина,

д. 20, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и

(рентгенкаб

инеты) БУ

«Батыревска

я ЦРБ»

Минздрава



355

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, д.

19, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Нижнекума

шкинской

врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская



356

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Нижняя

Кумашка,

ул. Луговая,

д. 29, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Алгашинско

й врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.



357

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Русские

Алгаши, ул.

Октябрьская

, д.8, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Среднетатм

ышской

врачебной

амбулатории

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район,

д.Нижние

Татмыши,

ул.Больничн

ая, д.12, Акт

приема-

передачи

капитальный

ремонт



358

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поликлиник

и в

с.Комсомоль

ское БУ

""Комсомол

ьская ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

с.

Комсомольс

кое, ул.

Лесная, д.4,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещения в

двухэтажно

м панельном

здании

""Кильдюше

вская

врачебная

амбулатория

БУ

«Яльчикская

ЦРБ»



359

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минздрава

Чувашии

расположенн

ое в

Чувашской

Республике,

Яльчикский

район, д.

Кильдюшево

, ул. 40 лет

Победы,

д.17,

помещение

2, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Москакасин

ской ВА,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район,

д.Москакасы

, ул.



360

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Молодежная

, д.12а, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

ООВП с

частичной

перепланиро

вкой,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, с.

Новое

Чурашево,

ул. Ленина,

д. 15, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юнгинской



361

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юнга, ул.

Центральная

, д. 38, Акт

приема-

передачи

капитальный

ремонт

врачебной

амбулатории

в д. Кзыл-

Чишма БУ

""Батыревск

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

д. Кзыл

Чишма, ул.

Ш.Рахимова,

д. 3, Акт



362

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

капитальный

ремонт

врачебной

амбулатории

в с. Ямашево

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

с.Ямашево,

ул. Сергеева,

д.1, Акт

приема-

передачи

Строительн

ый контроль

по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и в пгт.

Кугеси БУ

""Чебоксарс

кая РБ""

Минздрава

Чувашии по



363

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Чувашская

Республика,

п. Кугеси,

ул.

Школьная, д.

13, Акт

приема-

передачи

капитальный

ремонт

поликлиник

и в

пгт.Кугеси

БУ

""Чебоксарс

кая РБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

п. Кугеси,

ул.

Школьная, д.

13, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту



364

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помещений

отделения

общей

врачебной

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, пос.

Ибреси, ул.

Кооперативн

ая, д. 27

1.10

.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Большие

Яуши, ул.

Ашмарова,

31.12.2022 29.12.2022



365

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

д. 3а,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и по адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Моргауши,

ул. Чапаева,

д. 52,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Нискасинско

й врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,



366

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Моргаушски

й район, д.

Ярославка,

ул.

Центральная

, д.8,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Ярайбакасин

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Ярабайкасы,

ул.Централь

ная, д.2,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по



367

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

здания

отделения

общей

врачебной

(семейной)

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ядринский

район, село

Большое

Чурашево,

ул.  50 лет

Октября,

дом № 12,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атыковского

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава



368

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атыково,

ул.Чкалова,

д. 7, пом. 1,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Атнашевског

о

фельдшерск

о-

акушерского

пункта БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Канашский

район, д.

Атнашево,

ул. Ленина,



369

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

д. 36а,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

ОВОП в с.

Мижеркасы,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район,

д.Урмаево,

ул.Централь

ная, д.47,

Платежное

поручение



370

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Среднетатм

ышской

врачебной

амбулатории

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район,

д.Нижние

Татмыши,

ул.Больничн

ая, д.12,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

отделения

общей

врачебной



371

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, пос.

Ибреси, ул.

Кооперативн

ая, д. 27,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Малые

Яуши, ул.

Центральная

, д. 22,

Платежное

поручение

Выполнение



372

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Александров

ской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Александров

ское, ул.

Центральная

, д. 6,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Москакасин

ской ВА,

расположенн

ого по

адресу:



373

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район,

д.Москакасы

, ул.

Молодежная

, д.12а,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тораевского

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача),

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Тораево, ул.

Базарная, д.

8,

Платежное



374

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юнгинской

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юнга, ул.

Центральная

, д. 38,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Юськасинск

ой

врачебной

амбулатории

,



375

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, с.

Юськасы,

ул.

Центральная

, д. 63,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

нежилого

встроенного

помещения в

пятиэтажном

жилом доме

с входными

площадками,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

г. Канаш, ул.

Репина, дом

12



376

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помещение 2

(Врачебная

амбулатория

№2),

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

стационара

филиала

«Порецкая

ЦРБ» БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Порецкий

район, с.

Порецкое,

ул. Ленина,



377

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

д. 103,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район, д.

Новые

Мураты, ул.

Школьная,

д.15,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Тобурдановс



378

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кой

врачебной

амбулатории

БУ

«Канашская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, с.

Тобурданово

, ул.

Советская,

д.76,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и БУ

""Батыревск

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ой по

адресу:



379

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, 19,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

(Байдеряков

ская

врачебная

амбулатория

) БУ

""Яльчикска

я ЦРБ""

Минздрава

Чувашии

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Яльчикский

район, с.

Байдеряково,

ул. Ленина,

д.79 ""б,



380

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

врачебной

амбулатории

по адресу:

Чувашская

Республика,

Цивильский

район, д.

Мунсют,

ул.Гагарина,

д.23,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский



381

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район, д.

Большие

Торханы, ул.

Здоровья, д.

14,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) в

здании

главного

лечебного

корпуса,

расположенн

ой по

адресу:

Чувашская

Республика,

Аликовский

район, с.

Аликово, ул.

Октябрьская

, д. 12 А,

Платежное

поручение



382

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

поликлиник

и в

пгт.Урмары

БУ

""Урмарская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии, по

адресу:

Чувашская

Республика,

пгт. Урмары,

ул. Ленина,

д. 20,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Алгашинско

й врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»



383

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Русские

Алгаши, ул.

Октябрьская

, д.8,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и

(рентгенкаб

инеты) БУ

«Батыревска

я ЦРБ»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,



384

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревский

район, с.

Батырево,

ул. Мира, д.

19,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Нижнекума

шкинской

врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Нижняя

Кумашка,

ул. Луговая,



385

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

д. 29,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

здания

ООВП БУ

""ЦРБ

Алатырског

о района""

Минздрава

Чувашии, по

адресу:

Чувашская

Республика,

Алатырский

район, с.

Новые

Айбеси, ул.

Ленина, д.33,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

ООВП с



386

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

частичной

перепланиро

вкой,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, с.

Новое

Чурашево,

ул. Ленина,

д. 15,

Платежное

поручение

капитальный

ремонт

поликлиник

и в

с.Комсомоль

ское БУ

""Комсомол

ьская ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

с.

Комсомольс

кое, ул.



387

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Лесная, д.4,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещения в

двухэтажно

м панельном

здании

""Кильдюше

вская

врачебная

амбулатория

БУ

«Яльчикская

ЦРБ»

Минздрава

Чувашии

расположенн

ое в

Чувашской

Республике,

Яльчикский

район, д.

Кильдюшево

, ул. 40 лет

Победы,

д.17,

помещение

2,



388

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, c.

Янгорчино,

ул.

Молодежная

, д.10,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:



389

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Буртасы,

пер.

Школьный,

д. 1,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Чадукасинск

ого

отделения

общей

врачебной

практики

филиала

«Красноарм

ейская

центральная

районная

больница»

БУ

«Больница

скорой

медицинской

помощи»

Минздрава



390

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Красноарме

йский район,

д. Чадукасы,

ул. 40 лет

Победы, дом

14,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

комплексно

му

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

по адресу:

Чувашская

Республика,

Комсомольс

кий район, с.



391

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Новочелны-

Сюрбеево,

ул.Централь

ная, д.1 ""в,

Платежное

поручение

Строительн

ый контроль

по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и в пгт.

Кугеси БУ

""Чебоксарс

кая РБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

п. Кугеси,

ул.

Школьная, д.

13,

Платежное

поручение

капитальный

ремонт

поликлиник

и в

пгт.Кугеси
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БУ

""Чебоксарс

кая РБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

п. Кугеси,

ул.

Школьная, д.

13,

Платежное

поручение

капитальный

ремонт

врачебной

амбулатории

в д. Кзыл-

Чишма БУ

""Батыревск

ая ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

д. Кзыл

Чишма, ул.

Ш.Рахимова,

д. 3,

Платежное



393

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

капитальный

ремонт

врачебной

амбулатории

в с. Ямашево

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

с.Ямашево,

ул. Сергеева,

д.1,

Платежное

поручение

капитальный

ремонт

врачебной

амбулатории

в д.

Байгильдино

БУ

""Канашская

ЦРБ""

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская



394

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика,

д.

Байгильдино

, ул.

Волкова,

д.30

1.10

.5

Предоставлен отчет об

использовании субсидий

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.12.2022г. №-,

приложен файл.

30.12.2022 30.12.2022

1.11

Строительство

фельдшерско-акушерских

пунктов в районах

Чувашской Республики за

счет гранта за достижение

показателей деятельности

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения "

Письмо Министерства

здравоохранения

31.12.2022 30.12.2022

4Единица 0 44



395

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения

Чувашской Республики

от 28.12.2022г. №08/16-

22016, приложен файл.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.11

.1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Положитель

ное

заключение

по проверке

сметной

стоимости

"Фельдшерс

ко-

акушерский

пункт в

районах

Чувашской

Республики"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение по проверке

сметной стоимости

"Фельдшерско-

акушерский пункт в

районах Чувашской

Республики"" Иное

Автономного

учреждения Чувашской

Республики "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

26.01.2022г. №21-1-7-

31.12.2022 19.12.2022



396

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0031-22, приложен файл.

1.11

.2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Беловоложск

ого ФАП

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

"Яльчикская

центральная

районная

больница"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Степнотугае

вского ФАП

Бюджетного

учреждения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство

Беловоложского ФАП

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

"Яльчикская

центральная районная

больница" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Иное Администрации

Большетаябинского

сельского поселения

Яльчикского района

Чувашской Республики

от 13.09.2022г. №21-

520301-2-2022,

приложен файл. 2.

"Разрешение на

строительство

Степнотугаевского ФАП

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

"Цивильская

центральная районная

больница" Иное

Администрации

31.12.2022 19.12.2022



397

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

"Цивильская

центральная

районная

больница,

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Шигалинско

го ФАП

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

"Урмарская

центральная

районная

больница"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Первостепановского

сельского поселения

Цивильского района

Чувашской Республики

от 13.09.2022г. №21-

5156313-01-2022,

приложен файл. 3.

"Разрешение на

строительство

Шигалинского ФАП

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

"Урмарская центральная

районная больница"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Иное Администрации

Шигалинского сельского

поселения Урмарского

района Чувашской

Республики от

14.09.2022г. №21-

514314-001-2022,

приложен файл. 4.

"Разрешение на

строительство

модульного ФАП

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

"Вурнарская

центральная районная



398

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модульного

ФАП

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

"Вурнарская

центральная

районная

больница"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

больница" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Иное Администрации

Малояушского

сельского поселения

Вурнарского района

Чувашской Республики

от 13.09.2022г. №21-09-

01-2022, приложен файл.

1.11

.3

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Выполнение

работ по

строительств

у

следующих

объектов:

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Степное

Тугаево

Цивильского

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

31.12.2022 31.10.2022



399

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта с.

Шигали

Урмарского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской



400

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Старые

Шорданы

Вурнарского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Белая

Воложка

Яльчикского

района за

счет гранта

Федерации»" Закупка от

15.09.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка.



401

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»

1.11

.4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у

следующих

объектов:

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Степное

Тугаево

Цивильского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

31.12.2022 28.11.2022



402

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта с.

Шигали

Урмарского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Реестр

контрактов от

22.09.2022г. №

2213013525022000148,

указана ссылка.



403

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта д.

Старые

Шорданы

Вурнарского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Белая

Воложка

Яльчикского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов



404

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»

1.11

.5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у

следующих

объектов:

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Степное

Тугаево

Цивильского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта с.

Шигали

Урмарского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Старые

Шорданы

Вурнарского

района за

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

16.12.2022г. №1, указана

ссылка. 2. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Белая

Воложка

Яльчикского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

16.12.2022г. №2, указана

ссылка. 3. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

06.12.2022г. №8, указана

ссылка. 4. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №7, указана

ссылка. 5. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,



411

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

06.12.2022г. №6, указана

ссылка. 6. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за



412

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №5, указана

ссылка. 7. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,



414

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

06.12.2022г. №4, указана

ссылка. 8. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за



415

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №3, указана

ссылка. 9. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №3, указана

ссылка. 10. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

06.12.2022г. №4, указана

ссылка. 11. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №5, указана

ссылка. 12. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за



422

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

06.12.2022г. №6, указана

ссылка. 13. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,



423

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №7, указана

ссылка. 14. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за



424

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за



425

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

06.12.2022г. №8, указана

ссылка. 15. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,



426

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №3, указана

ссылка. 16. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за



427

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за



428

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

06.12.2022г. №4, указана

ссылка. 17. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,



429

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №5, указана

ссылка. 18. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за



430

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за



431

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

06.12.2022г. №6, указана

ссылка. 19. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,



432

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №7, указана

ссылка. 20. "Выполнение

работ по строительству

следующих объектов:

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Степное Тугаево

Цивильского района за



433

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Шигали Урмарского

района за счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Старые Шорданы

Вурнарского района за

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»,

«Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Белая Воложка

Яльчикского района за



434

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет гранта за

достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации»" Акт

приема-передачи от

06.12.2022г. №8, указана

ссылка.

1.11

.6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у

следующих

объектов:

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Степное

Тугаево

Цивильского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта с.

Шигали

Урмарского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта д.

Старые

Шорданы

Вурнарского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»,

«Строительс

тво

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Белая

Воложка

Яльчикского

района за

счет гранта

за

достижение

показателей

деятельност

и органов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации»

1.11

.7

Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий "

Иное Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 17.08.2022г. №-,

приложен файл. В связи с

поздним заключением

контракта (22.09.2022)

лицензии на

осуществление

деятельности трех

ФАПов в д. Степное

Тугаево Цивильского

района, д. Старые

Шорданы Вурнарского

района , д. Белая

Воложка Яльчикского

района будут получены

до 01.04.2023. Лицензия

на осуществление

деятельности ФАПа в с.

Шигали Урмарского

района приложена, т.к.

строительство ФАПа

27.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

было взамен

существующего.

1.12

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения "

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 28.12.2022г. №08/16-

22016, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

результата

"Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

31.12.2022 01.04.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации)", Причина

риска: В связи с

недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

работы не завершены,

либо документы для

приемки работ не

представлены заказчику.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 8 415,52

тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата по итогам

2022 года (план – 2, факт

на 31.12.2022 – 0).

Принятые меры: 1. В

адрес подрядчиков

заказчиком направлены

претензионные письма ,

срок исполнения

31.12.2022. 2.

Завершение ремонтных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ, срок исполнения

01.04.2023. Просрочка

91 день. Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.12

.1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Закупка,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики БУ

""Новочебок

сарская

городская

больница""

Минздрава

Чувашии,

находящегос

я по адресу:

г.

Новочебокса

рск, ул.

Речная, д. 6,

Закупка

Выполнение

работ по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения общей

врачебной практики БУ

""Новочебоксарская

городская больница""

Минздрава Чувашии,

находящегося по адресу:

г. Новочебоксарск, ул.

Речная, д. 6" Закупка от

26.10.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

помещения

Чернореченского

отделения общей

врачебной практики,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Ибресинский район, пос.

31.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

помещения

Чернореченс

кого

отделения

общей

врачебной

практики,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, пос.

Ибреси, ул.

Свердлова,

дом 8

Ибреси, ул. Свердлова,

дом 8" Закупка от

26.10.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

16.02.2022г. №

202208152000001001,

указана ссылка.

1.12

.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики БУ

""Новочебок

сарская

городская

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

отделения общей

врачебной практики БУ

""Новочебоксарская

городская больница""

Минздрава Чувашии,

находящегося по адресу:

г. Новочебоксарск, ул.

Речная, д. 6" Реестр

31.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница""

Минздрава

Чувашии,

находящегос

я по адресу:

г.

Новочебокса

рск, ул.

Речная, д. 6,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещения

Чернореченс

кого

отделения

общей

врачебной

практики,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, пос.

Ибреси, ул.

Свердлова,

дом 8

контрактов от

03.11.2022г. №

2213009761422000153,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

помещения

Чернореченского

отделения общей

врачебной практики,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Ибресинский район, пос.

Ибреси, ул. Свердлова,

дом 8" Реестр

контрактов от

03.11.2022г. №

2213009761422000154,

указана ссылка.



443

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.12

.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Просрочка 91

дней. Существует риск:

Невыполнение

контрольной точки

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска: В связи с

недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

работы на 2 объектах

здравоохранения не

завершены либо.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. Завершение

ремонтных работ, срок

исполнения 01.04.2023.

2. В адрес подрядчиков

заказчиком направлены

претензионные письма ,

срок исполнения

31.12.2022.

31.12.2022 01.04.2023

1.12

.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

у ремонту

отделения

общей

врачебной

практики БУ

""Новочебок

сарская

городская

больница""

Минздрава

Чувашии,

находящегос

я по адресу:

г.

Новочебокса

рск, ул.

Речная, д. 6,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещения

Чернореченс

кого

отделения

общей

врачебной

практики,

расположенн

ого по

отделения общей

врачебной практики БУ

""Новочебоксарская

городская больница""

Минздрава Чувашии,

находящегося по адресу:

г. Новочебоксарск, ул.

Речная, д. 6" Платежное

поручение от

23.11.2022г. №369333,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

помещения

Чернореченского

отделения общей

врачебной практики,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Ибресинский район, пос.

Ибреси, ул. Свердлова,

дом 8" Платежное

поручение от

23.11.2022г. №369332,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Чувашская

Республика,

Ибресински

й район, пос.

Ибреси, ул.

Свердлова,

дом 8

1.12

.5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

выполнении 80% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

от утвержденных ЛБО на

текущий финансовый год

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.12.2022г. №-,

приложен файл.

01.12.2022 06.12.2022

1.12

.6

Отчет субъекта

Российской Федерации о

подписании актов

выполненных работ по

капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения"

Письмо Министерства

25.12.2022 24.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

звена

здравоохран

ения

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.12.2022г. №08/16-

21512, приложен файл.



447

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

52 083,2152 083,21

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 52 080,00 99,9952 080,0052 083,21

52 083,2152 083,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 52 080,00 99,9952 080,0052 083,21

52 083,2152 083,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

52 080,00 99,9952 080,0052 083,21



448

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

241 688,67241 688,67

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 236 024,39 97,66236 024,39241 681,30

241 688,67241 688,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 236 024,39

N9.16.17: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций", Причина риска:

Не исполнен контракт на

выполнение инженерных

изысканий, подготовку

проектной и рабочей

документации в целях

строительства объекта

капитального строительства

"Строительство здания

97,66236 024,39241 681,30



449

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поликлиники бюджетного

учреждения Чувашской

Республики "Моргаушская

центральная районная

больница" Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики на сумму 4700,00

тыс. рублей в связи с тем, что

не получено положительное

заключение государственной

экспертизы проектной

документации., Вероятность:

100%, Стоимостные: 4 700,00

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Получение положительного

заключения государственной

экспертизы проектной

документации., срок

исполнения 01.07.2023.

241 688,67241 688,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

236 024,39

N9.16.17: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций", Причина риска:

Не исполнен контракт на

выполнение инженерных

изысканий, подготовку

97,66236 024,39241 681,30



450

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проектной и рабочей

документации в целях

строительства объекта

капитального строительства

"Строительство здания

поликлиники бюджетного

учреждения Чувашской

Республики "Моргаушская

центральная районная

больница" Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики в связи с тем, что

не получено положительное

заключение государственной

экспертизы проектной

документации., Вероятность:

100%, Стоимостные: 4 700,00

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Получение положительного

заключения государственной

экспертизы проектной

документации., срок

исполнения 01.07.2023.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00



451

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

551 970,40551 970,40

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.3 434 226,66 78,67434 226,67550 078,48

551 970,40551 970,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 434 226,66

N9.16.20: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

«Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек», Причина риска:

В связи с недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

78,67434 226,67550 078,48



452

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

работы на 9 объектах

здравоохранения не завершены

либо документы для приемки

работ не представлены

заказчику., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 30 178,24 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. В адрес подрядчиков

заказчиком направлены

претензионные письма , срок

исполнения 31.12.2022.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

Минздравом Чувашии

направлено письмо о

нарушении сроков исполнения

контрактов по трем объектам

капитального ремонта, срок

исполнения 31.12.2022.

3. По трем объектам

капитального ремонта с

наибольшим отставанием от

графиков выполнения работ

контракты расторгнуты,

заключены контракты с новыми

подрядчиками, срок

исполнения 31.12.2022.

4. Завершение ремонтных работ

, срок исполнения 01.04.2023.

1.3.1.

1



453

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

551 970,40551 970,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

434 226,66

N9.16.20: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

«Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек», Причина риска:

В связи с недобросовестностью

подрядчиков ремонтные работы

на 9 объектах здравоохранения

не завершены либо документы

для приемки работ не

представлены заказчику.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 30 178,24 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. В адрес подрядчиков

заказчиком направлены

претензионные письма , срок

исполнения 31.12.2022.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

78,67434 226,67550 078,48



454

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Минздравом Чувашии

направлено письмо о

нарушении сроков исполнения

контрактов по трем объектам

капитального ремонта, срок

исполнения 31.12.2022.

3. По трем объектам

капитального ремонта с

наибольшим отставанием от

графиков выполнения работ

контракты расторгнуты,

заключены контракты с новыми

подрядчиками, срок

исполнения 31.12.2022.

4. Окончание ремонтных работ

, срок исполнения 01.04.2023.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

45 958,3245 958,32

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

1.4 45 955,42 99,9945 955,4245 958,32



455

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

45 958,3245 958,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 45 955,42 99,9945 955,4245 958,32

45 958,3245 958,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

45 955,42 99,9945 955,4245 958,32

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

158 620,15158 620,15

(25) Выполнены мероприятия по

осуществлению нового

строительства (реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году 0

1.5 148 599,64 93,68148 599,64154 015,39



456

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

158 620,15158 620,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 148 599,64 93,68148 599,64154 015,39

158 620,15158 620,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

148 599,64 93,68148 599,64154 015,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

125 418,26125 418,26

(26) Выполнены мероприятия по

осуществлению капитального

ремонта зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году0

1.6 121 395,64 96,79121 395,64125 418,26



457

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

125 418,26125 418,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 121 395,64 96,79121 395,64125 418,26

125 418,26125 418,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

121 395,64 96,79121 395,64125 418,26

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

25 067,7225 067,72

(27) Строительство фельдшерско-

акушерских пунктов в районах

Чувашской Республики за счет

гранта за достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации0

1.7 24 758,04 98,7624 758,0425 067,72

25 067,7225 067,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 24 758,04 98,7624 758,0425 067,72

25 067,7225 067,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

24 758,04 98,7624 758,0425 067,72

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00



458

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

24 054,1424 054,14

(32) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)0

1.8 14 036,42 58,3514 036,4223 168,08

24 054,1424 054,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 14 036,42

Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

58,3514 036,4223 168,08



459

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)", Причина риска: В

связи с недобросовестностью

подрядчиков ремонтные работы

не завершены, либо документы

для приемки работ не

представлены заказчику.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 8 415,52 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. В адрес подрядчиков

заказчиком направлены

претензионные письма , срок

исполнения 31.12.2022.

2. Завершение ремонтных

работ, срок исполнения

01.04.2023.

24 054,1424 054,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

14 036,42

Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Осуществлен капитальный

58,3514 036,4223 168,08



460

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)", Причина риска: В

связи с недобросовестностью

подрядчиков ремонтные работы

не завершены, либо документы

для приемки работ не

представлены заказчику.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 8 415,52 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. В адрес подрядчиков

заказчиком направлены

претензионные письма , срок

исполнения 31.12.2022.

2. Завершение ремонтных

работ, срок исполнения

01.04.2023.

1.8.1.

2



461

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 224 860,871 224 860,87 1 077 076,21 87,931 077 076,221 217 470,76

1 224 860,871 224 860,87 1 077 076,21 87,931 077 076,221 217 470,76

1 224 860,871 224 860,87 1 077 076,21 87,931 077 076,221 217 470,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 85 000,00 125 418,26120 000,00115 000,00110 000,00100 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 583,71 121 395,64117 632,8

0

117 632,7

9

116 020,4

8

102 113,2

6

0,00

0,00

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 054,140,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 036,423 000,090,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 067,7210 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 758,043 135,003 135,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 000,00 45 958,3240 000,0035 000,0030 000,0016 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 10 457,06 16 034,04 16 034,04 16 034,04 45 955,4216 956,7016 956,7016 479,5416 034,04

0,00

0,00

1.5.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,2152 080,0052 080,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 080,0052 080,0052 080,000,000,000,00

1.6.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 688,67200 000,00100 000,005 000,005 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 3 010,86 9 117,84 48 277,21 10 680,48 236 024,39235 278,4

7

234 771,7

0

234 771,7

0

234 144,7

8

0,00

0,00

1.7.

Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 40 000,00 158 620,15135 000,00110 000,0080 000,0060 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 770,02 148 599,64116 017,1

2

101 285,9

7

97 946,8654 770,02

0,00

0,00

1.8.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 551 970,40500 000,00350 000,00200 000,00110 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 38 360,38 92 810,12 114 329,1

6

70 879,20 434 226,67264 563,0

2

185 768,9

9

160 679,2

5

111 710,4

2

0,00

0,00


