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- - -

Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация номер"

Отчет Минтранса

Чувашии от 31.12.2022г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.1. 68.6 77.07 77.0777.0777.07

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2. 46.7 44.84 44.8444.8444.84

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

2.1. 0 0.2009 0.20090.20090.2009

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

3.1. 60 64 646464
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

77,07

73,0073,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00

77,07

73,0073,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00

ФП Процент 77,00

77,00

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

44,84

43,3043,30 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30

44,84

43,3043,30 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30

ФП Процент 44,84

44,84

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,20

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,20

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Тысяча

погонных

метров

0,20

0,20

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

64,00

62,5062,00 62,00 62,00 62,50 62,50 63,00 63,00 63,00 64,00

64,00

62,5062,00 62,00 62,00 62,50 62,50 63,00 63,00 63,00 64,00

ФП Процент 64,00

64,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Просрочка 29 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2022 30.12.2022

Условная

штука

0 11

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет КС

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "КС"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.11.2022г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

01.11.2022 01.11.2022

1.1.

Произведена приемка

Петров

Акт приема- Выполнено. Просрочка

01.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

«Цивильск-

Ульяновск» -

Яманчурино,

км 22+245-

км 28+430 в

Яльчикском

районе

Чувашской

Республики

 , Акт

приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Калинино -

Батырево -

Яльчики, км

42+680 - км

50+060 в

Ибресинско

м районе

Чувашской,

Акт приема-

передачи

Капитальны

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Яманчурино, км 22+245-

км 28+430 в Яльчикском

районе Чувашской

Республики    " Акт

приема-передачи от

16.12.2022г. №13,

указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Калинино - Батырево -

Яльчики, км 42+680 - км

50+060 в Ибресинском

районе Чувашской" Акт

приема-передачи от

15.12.2022г. №206,

указана ссылка. 3.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Калинино - Батырево -

Яльчики, км 42+680 - км

50+060 в Ибресинском

районе Чувашской" Акт

приема-передачи от

22.12.2022г. №212,

указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Никольское

– Ядрин –

Калинино,

км 21+372 –

км 31+660 в

Ядринском

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

– Сурское» -

Мишуково -

Ардатов, км

12+150 - км

20+000 в

Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

16.12.2022г. №207,

указана ссылка. 5.

"Оказание услуг по

проведению

строительного контроля

на объекте: «Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства

автомобильных дорог

межмуниципального

значения. Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге

""Волга""-Марпосад на

участке км 30+350- км

32+958 в Мариинско-

Посадском районе

Чувашской Республики

(1 этап)»" Акт приема-

передачи от 07.12.2022г.

№1, указана ссылка. 6.

"Оказание услуг по

проведению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наружного

освещения,

остановочны

х пунктов,

пешеходных

переходов и

тротуаров на

участке км

0+020 - км

1+000, км

1+688 - км

4+230, км

5+850 - км

8+200 на

автомобильн

ой дороге

Урмары -

Ковали -

Нурлаты в

Урмарском

районе

Чувашской

Республики

(I этап, II

этап

строительств

а), Акт

приема-

передачи

Строительст

во

наружного

строительного контроля

«Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства

автомобильных дорог

регионального значения.

Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Кугеси - Атлашево -

Новочебоксарск на

участке км 21+000 - км

25+525 в Чебоксарском

районе Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

15.12.2022г. №2, указана

ссылка. 7. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля

«Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства

автомобильных дорог

регионального значения.

Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

освещения,

остановочны

х пунктов,

пешеходных

переходов и

тротуаров на

участке км

0+020 – км

1+000, км

1+688 – км

4+230, км

5+850 – км

8+200 на

автомобильн

ой дороге

Урмары –

Ковали –

Нурлаты в

Урмарском

районе

Чувашской

Республики»

(III этап, IV

этап

строительств

а), Акт

приема-

передачи

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги

Кугеси - Атлашево -

Новочебоксарск на

участке км 21+000 - км

25+525 в Чебоксарском

районе Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

15.12.2022г. №1, указана

ссылка. 8. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля

по объекту:

«Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов и

тротуаров (выборочно)

на автомобильной

дороге Чебоксары-

Сурское на участке км

137+010 – км 139+091,

км 166+450 – км

168+426 в Порецком

районе Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

02.12.2022г. №2, указана

ссылка. 9.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Аниш», км

43+900 – км

44+905 с

проведением

противоопол

зневых

мероприятий

в

Янтиковском

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

по объекту:

«Строительс

тво

наружного

освещения с

устройством

пешеходных

переходов и

тротуаров

(выборочно)

на

автомобильн

ой дороге

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

07.12.2022г. №16,

указана ссылка. 10.

"Оказание услуг по

проведению

строительного контроля

по строительству

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша -

Сойгино - Алтышево -

а.д. ""Аниш"" на участке

км 0+000 - км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республике"

Акт приема-передачи от

08.12.2022г. №4, указана

ссылка. 11.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чебоксары-

Сурское на

участке км

137+010 –

км 139+091,

км 166+450

– км

168+426 в

Порецком

районе

Чувашской

Республики»

, Акт

приема-

передачи

Строительст

во и

реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги

«Волга» –

Марпосад –

Октябрьское

– Козловка

на участке

км 22+000 –

км 32+000 с

ликвидацией

грунтового

разрыва в

Козловском

Никольское – Ядрин –

Калинино, км 21+372 –

км 31+660 в Ядринском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

07.12.2022г. №3, указана

ссылка. 12.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

12.12.2022г. №205,

указана ссылка. 13.

"Оказание услуг по

проведению

строительного контроля

при выполнении работ

по реконструкции

автомобильной дороги

«Аниш», км 43+900 – км

44+905 с проведением

противооползневых

мероприятий в

Янтиковском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

02.12.2022г. №6, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

Марпосадск

ом районах»,

2 этап:

ПК40+00 –

ПК70+00

(км 26+000

– км

29+000),

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

по

строительств

у наружного

освещения с

устройством

пешеходных

переходов на

автомобильн

ой дороге

Шемурша -

Сойгино -

Алтышево -

а.д.

""Аниш"" на

участке км

0+000 - км

ссылка. 14. "Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства

автомобильных дорог

межмуниципального

значения. Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге

«Волга» - Марпосад на

участке км 30+350 - км

32+958 в Мариинско-

Посадском районе

Чувашской Республики

(1 этап)" Акт приема-

передачи от 28.11.2022г.

№1, указана ссылка. 15.

"Оказание услуг по

проведению

строительного контроля

на объекте:

«Строительство и

реконструкция

автомобильной дороги

«Волга» – Марпосад –

Октябрьское – Козловка

на участке км 22+000 –

км 32+000 с

ликвидацией грунтового

разрыва в Козловском и

Марпосадском районах»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2+635 в

Шемуршинс

ком районе

Чувашской

Республике,

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

«Волга» -

Козловка на

участке км

0+135-км

9+400 в

Козловском

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

на объекте:

«Расходы на

мероприятия

по

повышению

уровня

2 этап: ПК40+00 –

ПК70+00 (км 26+000 –

км 29+000)" Акт

приема-передачи от

25.11.2022г. №1/1,

указана ссылка. 16.

"Оказание услуг по

проведению

строительного контроля

«Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 – км 1+000, км

1+688 – км 4+230, км

5+850 – км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары – Ковали –

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики» ( III этап,

IV этап строительства)"

Акт приема-передачи от

25.11.2022г. №1, указана

ссылка. 17.

"Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов и

тротуаров (выборочно)

на автомобильной



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обустройств

а

автомобильн

ых дорог

межмуницип

ального

значения.

Устройство

искусственн

ого

электроосве

щения на

автомобильн

ой дороге

""Волга""-

Марпосад на

участке км

30+350- км

32+958 в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики

(1 этап)»,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

дороге Чебоксары-

Сурское на участке км

137+010 – км 139+091,

км 166+450 – км

168+426 в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

22.11.2022г. №2, указана

ссылка. 18.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

28.11.2022г. №15,

указана ссылка. 19.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Расходы на

мероприятия

по

повышению

уровня

обустройств

а

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения.

Устройство

искусственн

ого

электроосве

щения на

автомобильн

ой дороге

Кугеси -

Атлашево -

Новочебокса

рск на

участке км

21+000 - км

25+525 в

Чебоксарско

м районе

Чувашской

Республики»

, Акт

приема-

передачи

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

17.11.2022г. №14,

указана ссылка. 20.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

28.11.2022г. №200,

указана ссылка. 21.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Калинино - Батырево -

Яльчики, км 42+680 - км

50+060 в Ибресинском

районе Чувашской" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №191,

указана ссылка. 22.

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

выполнении

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Аниш», км

43+900 – км

44+905 с

проведением

противоопол

зневых

мероприятий

в

Янтиковском

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Расходы на

мероприятия

по

повышению

уровня

обустройств

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

14.11.2022г. №13,

указана ссылка. 23.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Калинино - Батырево -

Яльчики, км 42+680 - км

50+060 в Ибресинском

районе Чувашской" Акт

приема-передачи от

14.11.2022г. №182,

указана ссылка. 24.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 – км 1+000, км

1+688 – км 4+230, км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

автомобильн

ых дорог

межмуницип

ального

значения.

Устройство

искусственн

ого

электроосве

щения на

автомобильн

ой дороге

«Волга» -

Марпосад на

участке км

30+350 - км

32+958 в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики

(1 этап), Акт

приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

на объекте:

5+850 – км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары – Ковали –

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики» (III этап,

IV этап строительства)"

Акт приема-передачи от

01.11.2022г. №2, указана

ссылка. 25.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

28.10.2022г. №12,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

нанесению

горизонтальной

дорожной разметки на

автомобильных дорогах
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Строительс

тво и

реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги

«Волга» –

Марпосад –

Октябрьское

– Козловка

на участке

км 22+000 –

км 32+000 с

ликвидацией

грунтового

разрыва в

Козловском

и

Марпосадск

ом районах»,

2 этап:

ПК40+00 –

ПК70+00

(км 26+000

– км

29+000),

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения в Алатырском,

Батыревском,

Канашском,

Моргаушском,

Чебоксарском районах

Чувашской Республики в

2022 г." Акт приема-

передачи от 12.10.2022г.

№3, указана ссылка. 27.

"Выполнение работ по

нанесению

горизонтальной

дорожной разметки на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения в Чувашской

Республике в 2022 г."

Акт приема-передачи от

13.10.2022г. №5, указана

ссылка. 28. "Выполнение

работ по нанесению

горизонтальной

дорожной разметки на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального и

межмуниципального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го контроля

«Строительс

тво

наружного

освещения,

остановочны

х пунктов,

пешеходных

переходов и

тротуаров на

участке км

0+020 – км

1+000, км

1+688 – км

4+230, км

5+850 – км

8+200 на

автомобильн

ой дороге

Урмары –

Ковали –

Нурлаты в

Урмарском

районе

Чувашской

Республики»

( III этап, IV

этап

строительств

а), Акт

приема-

передачи

значения в Чувашской

Республике в 2022 г."

Акт приема-передачи от

12.10.2022г. №4, указана

ссылка. 29.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

10.10.2022г. №11,

указана ссылка. 30.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

20.10.2022г. №154,

указана ссылка. 31.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во

наружного

освещения с

устройством

пешеходных

переходов и

тротуаров

(выборочно)

на

автомобильн

ой дороге

Чебоксары-

Сурское на

участке км

137+010 –

км 139+091,

км 166+450

– км

168+426 в

Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

нанесению

горизонталь

ной

дорожной

"Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства

автомобильных дорог

регионального значения.

Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Кугеси - Атлашево -

Новочебоксарск на

участке км 21+000 - км

25+525 в Чебоксарском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

03.10.2022г. №1, указана

ссылка. 32.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

04.10.2022г. №147,

указана ссылка. 33.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разметки на

автомобильн

ых дорогах

общего

пользования

регионально

го и

межмуницип

ального

значения в

Алатырском,

Батыревском

, Канашском,

Моргаушско

м,

Чебоксарско

м районах

Чувашской

Республики

в 2022 г.,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

нанесению

горизонталь

ной

дорожной

разметки на

автомобильн

ых дорогах

общего

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

23.09.2022г. №10,

указана ссылка. 34.

"Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша –

Сойгино – Алтышево –

а.д. «Аниш» на участке

км 0+000 – км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.09.2022г. №6, указана

ссылка. 35.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Яманчурино, км 22+245-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пользования

регионально

го и

межмуницип

ального

значения в

Чувашской

Республике

в 2022 г.,

Акт приема-

передачи

Расходы на

мероприятия

по

повышению

уровня

обустройств

а

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения.

Устройство

искусственн

ого

электроосве

щения на

автомобильн

ой дороге

Кугеси -

Атлашево -

Новочебокса

км 28+430 в Яльчикском

районе Чувашской

Республики    " Акт

приема-передачи от

23.09.2022г. №12,

указана ссылка. 36.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

09.09.2022г. №125,

указана ссылка. 37.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Калинино - Батырево -

Яльчики, км 42+680 - км

50+060 в Ибресинском

районе Чувашской" Акт

приема-передачи от

02.09.2022г. №121,

указана ссылка. 38.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Яманчурино, км 22+245-

км 28+430 в Яльчикском

районе Чувашской

Республики    " Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рск на

участке км

21+000 - км

25+525 в

Чебоксарско

м районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во

наружного

освещения с

устройством

пешеходных

переходов на

автомобильн

ой дороге

Шемурша –

Сойгино –

Алтышево –

а.д. «Аниш»

на участке

км 0+000 –

км 2+635 в

Шемуршинс

ком районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

приема-передачи от

19.09.2022г. №11,

указана ссылка. 39.

"Оказание услуг по

проведению

строительного контроля

по объекту:

«Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов и

тротуаров (выборочно)

на автомобильной

дороге Чебоксары-

Сурское на участке км

137+010 – км 139+091,

км 166+450 – км

168+426 в Порецком

районе Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

12.08.2022г. №1, указана

ссылка. 40.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во тротуара

вдоль

автомобильн

ой дороги

Калинино-

Батырево-

Яльчики на

участке км

77+000 -

79+000

(выборочно)

в

Батыревском

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста через

р. Алатырь

на км

191+281

автомобильн

ой дороги

Чебоксары-

Сурское в

Алатырском

районе

Чувашской

Республики

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

01.09.2022г. №9, указана

ссылка. 41.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

22.08.2022г. №8, указана

ссылка. 42. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля

по строительству

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дороге Шемурша -

Сойгино - Алтышево -

а.д. ""Аниш"" на участке

км 0+000 - км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республике"

Акт приема-передачи от

12.08.2022г. №3, указана

ссылка. 43.

"Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша –

Сойгино – Алтышево –

а.д. «Аниш» на участке

км 0+000 – км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

25.08.2022г. №5, указана

ссылка. 44.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

25.08.2022г. №108,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 45.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Яманчурино, км 22+245-

км 28+430 в Яльчикском

районе Чувашской

Республики    " Акт

приема-передачи от

23.08.2022г. №10,

указана ссылка. 46.

"Строительство и

реконструкция

автомобильной дороги

«Волга» – Марпосад –

Октябрьское – Козловка

на участке км 22+000 –

км 32+000 с

ликвидацией грунтового

разрыва в Козловском и

Марпосадском районах»,

2 этап: ПК40+00 –

ПК70+00 (км 26+000 –

км 29+000)" Акт

приема-передачи от

08.08.2022г. №3, указана

ссылка. 47. "Выполнение

работ по нанесению

горизонтальной

дорожной разметки на

автомобильных дорогах

общего пользования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального и

межмуниципального

значения в Чувашской

Республике в 2022 г."

Акт приема-передачи от

02.08.2022г. №3, указана

ссылка. 48.

"Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша –

Сойгино – Алтышево –

а.д. «Аниш» на участке

км 0+000 – км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

03.08.2022г. №4, указана

ссылка. 49.

"Строительство и

реконструкция

автомобильной дороги

«Волга» – Марпосад –

Октябрьское – Козловка

на участке км 22+000 –

км 32+000 с

ликвидацией грунтового

разрыва в Козловском и

Марпосадском районах»,

2 этап: ПК40+00 –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПК70+00 (км 26+000 –

км 29+000)" Акт

приема-передачи от

29.06.2022г. №1, указана

ссылка. 50.

"Строительство

тротуара вдоль

автомобильной дороги

Калинино-Батырево-

Яльчики на участке км

77+000 - 79+000

(выборочно) в

Батыревском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.06.2022г. №1, указана

ссылка. 51. "Выполнение

работ по нанесению

горизонтальной

дорожной разметки на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения в Чувашской

Республике в 2022 г."

Акт приема-передачи от

05.07.2022г. №2, указана

ссылка. 52.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 – км 1+000, км

1+688 – км 4+230, км

5+850 – км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары – Ковали –

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики» (III этап,

IV этап строительства)"

Акт приема-передачи от

29.06.2022г. №б/н,

указана ссылка. 53.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

29.06.2022г. №7, указана

ссылка. 54.

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша –

Сойгино – Алтышево –

а.д. «Аниш» на участке

км 0+000 – км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.06.2022г. №3, указана

ссылка. 55.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.06.2022г. №52,

указана ссылка. 56.

"Выполнение работ по

нанесению

горизонтальной

дорожной разметки на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения в Алатырском,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревском,

Канашском,

Моргаушском,

Чебоксарском районах

Чувашской Республики в

2022 г." Акт приема-

передачи от 21.06.2022г.

№2, указана ссылка. 57.

"Выполнение работ по

нанесению

горизонтальной

дорожной разметки на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения в Алатырском,

Батыревском,

Канашском,

Моргаушском,

Чебоксарском районах

Чувашской Республики в

2022 г." Акт приема-

передачи от 08.06.2022г.

№1, указана ссылка. 58.

"Выполнение работ по

нанесению

горизонтальной

дорожной разметки на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального

значения в Чувашской

Республике в 2022 г."

Акт приема-передачи от

10.06.2022г. №1, указана

ссылка. 59. "Ремонт

автомобильной дороги

«Волга» - Козловка на

участке км 0+135-км

9+400 в Козловском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

07.06.2022г. №4, указана

ссылка. 60.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

07.06.2022г. №45,

указана ссылка. 61.

"Ремонт автомобильной

дороги «Волга» -

Козловка на участке км

0+135-км 9+400 в

Козловском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.05.2022г. №2 ,

указана ссылка. 62.

"Оказание услуг по

проведению

строительного контроля

по строительству

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша -

Сойгино - Алтышево -

а.д. ""Аниш"" на участке

км 0+000 - км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республике"

Акт приема-передачи от

23.05.2022г. №2, указана

ссылка. 63.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Калинино - Батырево -

Яльчики, км 42+680 - км

50+060 в Ибресинском

районе Чувашской" Акт

приема-передачи от

26.05.2022г. №42,

указана ссылка. 64.

"Ремонт автомобильной

дороги «Волга» -

Козловка на участке км

0+135-км 9+400 в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Козловском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

16.05.2022г. №1, указана

ссылка. 65.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

16.05.2022г. №41,

указана ссылка. 66.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Калинино - Батырево -

Яльчики, км 42+680 - км

50+060 в Ибресинском

районе Чувашской" Акт

приема-передачи от

16.05.2022г. №36,

указана ссылка. 67.

"Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов и

тротуаров (выборочно)

на автомобильной

дороге Чебоксары-

Сурское на участке км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

137+010 – км 139+091,

км 166+450 – км

168+426 в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

06.05.2022г. №1, указана

ссылка. 68.

"Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша –

Сойгино – Алтышево –

а.д. «Аниш» на участке

км 0+000 – км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

04.05.2022г. №2, указана

ссылка. 69.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

21.03.2022г. №17,

указана ссылка. 70.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Реконструкция

автомобильной дороги

«Аниш», км 43+900 – км

44+905 с проведением

противооползневых

мероприятий в

Янтиковском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

11.03.2022г. №6, указана

ссылка. 71.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Никольское – Ядрин –

Калинино, км 21+372 –

км 31+660 в Ядринском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

07.12.2022г. №4, указана

ссылка. 72.

"Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша –

Сойгино – Алтышево –

а.д. «Аниш» на участке

км 0+000 – км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республики"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи от

09.12.2022г. №7, указана

ссылка. 73. "Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства

автомобильных дорог

регионального значения.

Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Кугеси - Атлашево -

Новочебоксарск на

участке км 21+000 - км

25+525 в Чебоксарском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

09.12.2022г. №2, указана

ссылка. 74. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.01.2022г. №3, указана

ссылка. 75. "Выполнение

работ по нанесению

горизонтальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожной разметки на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения в Алатырском,

Батыревском,

Канашском,

Моргаушском,

Чебоксарском районах

Чувашской Республики в

2022 г." Акт приема-

передачи от 12.10.2022г.

№4, указана ссылка. 76.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

20.09.2022г. №131,

указана ссылка. 77.

"Ремонт автомобильной

дороги «Волга» -

Козловка на участке км

0+135-км 9+400 в

Козловском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

29.08.2022г. №6, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 78.

"Строительство и

реконструкция

автомобильной дороги

«Волга» – Марпосад –

Октябрьское – Козловка

на участке км 22+000 –

км 32+000 с

ликвидацией грунтового

разрыва в Козловском и

Марпосадском районах»,

2 этап: ПК40+00 –

ПК70+00 (км 26+000 –

км 29+000)" Акт

приема-передачи от

29.06.2022г. №2, указана

ссылка. 79. "Ремонт

автомобильной дороги

«Волга» - Козловка на

участке км 0+135-км

9+400 в Козловском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

01.07.2022г. №5, указана

ссылка. 80.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Калинино - Батырево -

Яльчики, км 42+680 - км

50+060 в Ибресинском

районе Чувашской" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи от

28.07.2022г. №84,

указана ссылка. 81.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Калинино - Батырево -

Яльчики, км 42+680 - км

50+060 в Ибресинском

районе Чувашской" Акт

приема-передачи от

30.06.2022г. №56,

указана ссылка. 82.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Яманчурино, км 22+245-

км 28+430 в Яльчикском

районе Чувашской

Республики    " Акт

приема-передачи от

25.07.2022г. №9, указана

ссылка. 83.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Яманчурино, км 22+245-

км 28+430 в Яльчикском

районе Чувашской

Республики    " Акт

приема-передачи от

22.06.2022г. №8, указана

ссылка. 84.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Яманчурино, км 22+245-

км 28+430 в Яльчикском

районе Чувашской

Республики    " Акт

приема-передачи от

01.06.2022г. №7, указана

ссылка. 85. "Ремонт

автомобильной дороги

«Волга» - Козловка на

участке км 0+135-км

9+400 в Козловском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

26.05.2022г. №3, указана

ссылка. 86.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

14.01.2022г. №6, указана

ссылка. 87. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля

при выполнении работ

по реконструкции

автомобильной дороги

«Аниш», км 43+900 – км

44+905 с проведением

противооползневых

мероприятий в

Янтиковском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

02.12.2022г. №6, указана

ссылка. 88.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Чебоксары – Сурское»

- Мишуково - Ардатов,

км 12+150 - км 20+000 в

Порецком районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

12.12.2022г. №205,

указана ссылка. 89.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Никольское – Ядрин –

Калинино, км 21+372 –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 31+660 в Ядринском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

07.12.2022г. №3, указана

ссылка. 90.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Никольское – Ядрин –

Калинино, км 21+372 –

км 31+660 в Ядринском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

07.12.2022г. №4, указана

ссылка. 91.

"Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша –

Сойгино – Алтышево –

а.д. «Аниш» на участке

км 0+000 – км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

09.12.2022г. №7, указана

ссылка. 92. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по строительству

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов

на автомобильной

дороге Шемурша -

Сойгино - Алтышево -

а.д. ""Аниш"" на участке

км 0+000 - км 2+635 в

Шемуршинском районе

Чувашской Республике"

Акт приема-передачи от

08.12.2022г. №4, указана

ссылка. 93.

"Строительство

наружного освещения,

остановочных пунктов,

пешеходных переходов и

тротуаров на участке км

0+020 - км 1+000, км

1+688 - км 4+230, км

5+850 - км 8+200 на

автомобильной дороге

Урмары - Ковали -

Нурлаты в Урмарском

районе Чувашской

Республики (I этап, II

этап строительства)"

Акт приема-передачи от

07.12.2022г. №16,

указана ссылка. 94.

"Оказание услуг по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведению

строительного контроля

по объекту:

«Строительство

наружного освещения с

устройством

пешеходных переходов и

тротуаров (выборочно)

на автомобильной

дороге Чебоксары-

Сурское на участке км

137+010 – км 139+091,

км 166+450 – км

168+426 в Порецком

районе Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

02.12.2022г. №2, указана

ссылка. 95. "Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства

автомобильных дорог

регионального значения.

Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Кугеси - Атлашево -

Новочебоксарск на

участке км 21+000 - км

25+525 в Чебоксарском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

09.12.2022г. №2, указана

ссылка. 96. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля

«Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства

автомобильных дорог

регионального значения.

Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Кугеси - Атлашево -

Новочебоксарск на

участке км 21+000 - км

25+525 в Чебоксарском

районе Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

15.12.2022г. №1, указана

ссылка. 97. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля

«Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильных дорог

регионального значения.

Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Кугеси - Атлашево -

Новочебоксарск на

участке км 21+000 - км

25+525 в Чебоксарском

районе Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

15.12.2022г. №2, указана

ссылка. 98. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля

на объекте: «Расходы на

мероприятия по

повышению уровня

обустройства

автомобильных дорог

межмуниципального

значения. Устройство

искусственного

электроосвещения на

автомобильной дороге

""Волга""-Марпосад на

участке км 30+350- км

32+958 в Мариинско-

Посадском районе

Чувашской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(1 этап)»" Акт приема-

передачи от 07.12.2022г.

№1, указана ссылка.

рискво нет

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Калинино -

Батырево -

Яльчики, км

42+680 - км

50+060 в

Ибресинско

м районе

Чувашской,

Платежное

поручение

Ремонт

автомобильн

ой дороги

«Волга» -

Козловка на

участке км

0+135-км

9+400 в

Козловском

районе

Чувашской

01.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

– Сурское» -

Мишуково -

Ардатов, км

12+150 - км

20+000 в

Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

«Цивильск-

Ульяновск» -

Яманчурино,

км 22+245-

км 28+430 в

Яльчикском

районе

Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 , Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Ибреси-

Березовка-

Кудеиха, км

10+000- км

11+379, км

11+451- км

24+260 в

Ибресинско

м районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Расходы на

мероприятия

по

повышению

уровня

обустройств

а

автомобильн

ых дорог

межмуницип

ального

значения.

Устройство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственн

ого

электроосве

щения на

автомобильн

ой дороге

«Волга» -

Марпосад на

участке км

30+350 - км

32+958 в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики

(1 этап),

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

по объекту:

«Строительс

тво

наружного

освещения с

устройством

пешеходных

переходов и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тротуаров

(выборочно)

на

автомобильн

ой дороге

Чебоксары-

Сурское на

участке км

137+010 –

км 139+091,

км 166+450

– км

168+426 в

Порецком

районе

Чувашской

Республики»

, Платежное

поручение

Строительст

во и

реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги

«Волга» –

Марпосад –

Октябрьское

– Козловка

на участке

км 22+000 –

км 32+000 с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ликвидацией

грунтового

разрыва в

Козловском

и

Марпосадск

ом районах»,

2 этап:

ПК40+00 –

ПК70+00

(км 26+000

– км

29+000),

Платежное

поручение

«Строительс

тво

наружного

освещения с

устройством

пешеходных

переходов и

тротуаров на

автомобильн

ой дороге

Калинино –

Батырево –

Яльчики на

участке км

36+960 – км

40+920 в

Ибресинско
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м районе

Чувашской

Республики»

, Платежное

поручение

Расходы на

мероприятия

по

повышению

уровня

обустройств

а

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения.

Устройство

искусственн

ого

электроосве

щения на

автомобильн

ой дороге

Кугеси -

Атлашево -

Новочебокса

рск на

участке км

21+000 - км

25+525 в

Чебоксарско

м районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

«Расходы на

мероприятия

по

повышению

уровня

обустройств

а

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения.

Устройство

искусственн

ого

электроосве

щения на

автомобильн

ой дороге

Кугеси -

Атлашево -

Новочебокса

рск на

участке км



57

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

21+000 - км

25+525 в

Чебоксарско

м районе

Чувашской

Республики»

, Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

на объекте:

«Расходы на

мероприятия

по

повышению

уровня

обустройств

а

автомобильн

ых дорог

межмуницип

ального

значения.

Устройство

искусственн

ого

электроосве

щения на

автомобильн



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороге

""Волга""-

Марпосад на

участке км

30+350- км

32+958 в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики

(1 этап)»,

Платежное

поручение

Строительст

во тротуара

вдоль

автомобильн

ой дороги

Калинино-

Батырево-

Яльчики на

участке км

77+000 -

79+000

(выборочно)

в

Батыревском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Строительст

во

наружного

освещения,

остановочны

х пунктов,

пешеходных

переходов и

тротуаров на

участке км

0+020 - км

1+000, км

1+688 - км

4+230, км

5+850 - км

8+200 на

автомобильн

ой дороге

Урмары -

Ковали -

Нурлаты в

Урмарском

районе

Чувашской

Республики

(I этап, II

этап

строительств

а),

Платежное

поручение



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во

наружного

освещения с

устройством

пешеходных

переходов на

автомобильн

ой дороге

Шемурша –

Сойгино –

Алтышево –

а.д. «Аниш»

на участке

км 0+000 –

км 2+635 в

Шемуршинс

ком районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

по

строительств

у наружного

освещения с

устройством



61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пешеходных

переходов на

автомобильн

ой дороге

Шемурша -

Сойгино -

Алтышево -

а.д.

""Аниш"" на

участке км

0+000 - км

2+635 в

Шемуршинс

ком районе

Чувашской

Республике,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Никольское

– Ядрин –

Калинино,

км 21+372 –

км 31+660 в

Ядринском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

выполнении

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Аниш», км

43+900 – км

44+905 с

проведением

противоопол

зневых

мероприятий

в

Янтиковском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на объекте:

«Строительс

тво и

реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги

«Волга» –

Марпосад –

Октябрьское

– Козловка

на участке

км 22+000 –

км 32+000 с

ликвидацией

грунтового

разрыва в

Козловском

и

Марпосадск

ом районах»,

2 этап:

ПК40+00 –

ПК70+00

(км 26+000

– км

29+000),

Платежное

поручение

Строительст

во

наружного



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

освещения с

устройством

пешеходных

переходов и

тротуаров

(выборочно)

на

автомобильн

ой дороге

Чебоксары-

Сурское на

участке км

137+010 –

км 139+091,

км 166+450

– км

168+426 в

Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

«Строительс

тво

наружного

освещения,



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

остановочны

х пунктов,

пешеходных

переходов и

тротуаров на

участке км

0+020 – км

1+000, км

1+688 – км

4+230, км

5+850 – км

8+200 на

автомобильн

ой дороге

Урмары –

Ковали –

Нурлаты в

Урмарском

районе

Чувашской

Республики»

( III этап, IV

этап

строительств

а),

Платежное

поручение

Строительст

во

наружного

освещения,

остановочны



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х пунктов,

пешеходных

переходов и

тротуаров на

участке км

0+020 – км

1+000, км

1+688 – км

4+230, км

5+850 – км

8+200 на

автомобильн

ой дороге

Урмары –

Ковали –

Нурлаты в

Урмарском

районе

Чувашской

Республики»

(III этап, IV

этап

строительств

а),

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

нанесению

горизонталь

ной

дорожной



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разметки на

автомобильн

ых дорогах

общего

пользования

регионально

го и

межмуницип

ального

значения в

Алатырском,

Батыревском

, Канашском,

Моргаушско

м,

Чебоксарско

м районах

Чувашской

Республики

в 2022 г.,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

нанесению

горизонталь

ной

дорожной

разметки на

автомобильн

ых дорогах

общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пользования

регионально

го и

межмуницип

ального

значения в

Чувашской

Республике

в 2022 г.,

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги

«Аниш», км

43+900 – км

44+905 с

проведением

противоопол

зневых

мероприятий

в

Янтиковском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Ремонт

моста через

р. Алатырь
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на км

191+281

автомобильн

ой дороги

Чебоксары-

Сурское в

Алатырском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

по

строительств

у наружного

освещения

автомобильн

ой дороги

«Калинино –

Батырево –

Яльчики» -

Починок

Инели –

граница

Республики

Татарстан на

участках км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1+130 – км

6+655

(выборочно)

, км 10+130

– км 25+900

(выборочно)

с

устройством

пешеходных

переходов

вблизи

образователь

ного

учреждения

км 10+523,

км 15+130,

км 15+819,

км 16+229,

км 20+570 и

км 25+609 в

Комсомольс

ком районе

Чувашской

Республики

1.1.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

01.12.2022 06.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Чувашской

Республики

нет

1.1.

5

Сформирован перечень

опорной сети

автомобильных дорог

Российской Федерации

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

01.12.2022 06.12.2022

1.2

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.03.2023

0

Условная

штука

0 01

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Петров

Максим

Михайлович

Отчет

информация

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

"информация " Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

указана ссылка. в работе

01.03.2023 01.03.2023

1.2.

3

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

https://

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 11

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

Закупка

Закупка,

Закупка

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

жизненного цикла на

капитальный ремонт и

содержание моста через

реку Б. Аниш на км

11+954 автомобильной

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Чувашской

Республики

содержание

моста через

реку Б.

Аниш на км

11+954

автомобильн

ой дороги

""Волга"" -

Марпосад -

Октябрьское

- Козловка в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики,

Закупка

Капитальны

й ремонт

трубы на км

10+930

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

дороги ""Волга"" -

Марпосад - Октябрьское

- Козловка в Мариинско-

Посадском районе

Чувашской Республики"

Закупка от 04.04.2022г.

№202203152000150001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

14.02.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 3.

"Капитальный ремонт

трубы на км 10+930

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Закупка от

04.04.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт

трубы на км 11+510

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики,

Закупка

Капитальны

й ремонт

трубы на км

11+510

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Закупка

Капитальны

й ремонт

трубы на км

10+300

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Республики" Закупка от

04.04.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 5.

"Капитальный ремонт

трубы на км 10+300

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Закупка от

04.04.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 6.

"Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

0+000 – км 10+000 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Закупка от 27.05.2022г.

№202203152000150001,

указана ссылка. 7.

"Ремонт автомобильной

дороги Канаш-Тюлькой-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Закупка

Ремонт

(восстановле

ние слоев

износа)

автомобильн

ой дороги

Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемь

янск (до

границы

Республики

Марий Эл)

на участке

км 0+000 –

км 10+000 в

Моргаушско

м районе

Чувашской

Республики,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Канаш-

Словаши-а.д. «Волга» на

участке км 12+000-км

16+000 в Канашском

районе Чувашской

Республики" Закупка от

27.05.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 8.

"Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы ?

Моргауши ?

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

34+275 – км 37+609 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Закупка от 27.05.2022г.

№202203152000150001,

указана ссылка. 9.

"Закупка" Закупка от

19.12.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от

13.12.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

24.11.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тюлькой-

Словаши-а.д.

«Волга» на

участке км

12+000-км

16+000 в

Канашском

районе

Чувашской

Республики,

Закупка

Ремонт

(восстановле

ние слоев

износа)

автомобильн

ой дороги

Авданкасы ?

Моргауши ?

Козьмодемь

янск (до

границы

Республики

Марий Эл)

на участке

км 34+275 –

км 37+609 в

Моргаушско

м районе

Чувашской

Республики,

Закупка

202203152000150001,

указана ссылка. 12.

"Контракт жизненного

цикла на капитальный

ремонт и содержание

автомобильной дороги

Канаш-Тюлькой-

Словаши-а.д. «Волга» на

участке км 22+000-км

28+364 в Канашском

районе Чувашской

Республики (1 этап ПК

35+80-ПК 63+64)"

Закупка от 01.03.2022г.

№202203152000150001,

указана ссылка. 13.

"Закупка" Закупка от

07.10.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 14.

"Закупка" Закупка от

07.10.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 15.

"Закупка" Закупка от

26.04.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 16.

"Закупка" Закупка от

22.04.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 17.



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Канаш-

Тюлькой-

Словаши-а.д.

«Волга» на

участке км

22+000-км

28+364 в

Канашском

районе

Чувашской

Республики

(1 этап ПК

35+80-ПК

63+64)

"Закупка" Закупка от

22.04.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 18.

"Закупка" Закупка от

22.04.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 19.

"Закупка" Закупка от

14.02.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 20.

"Закупка" Закупка от

14.02.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 21.

"Закупка" Закупка от

27.05.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 22.

"Закупка" Закупка от

13.12.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 23.

"Закупка" Закупка от

24.11.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 24.

"Закупка" Закупка от

22.04.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 25.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Закупка" Закупка от

09.03.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 26.

"Закупка" Закупка от

14.02.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 27.

"Закупка" Закупка от

22.02.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. 28.

"Закупка" Закупка от

14.02.2022г. №

202203152000150001,

указана ссылка. рисков

нет

2.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

содержание

моста через

реку Б.

Аниш на км

11+954

автомобильн

ой дороги

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

жизненного цикла на

капитальный ремонт и

содержание моста через

реку Б. Аниш на км

11+954 автомобильной

дороги ""Волга"" -

Марпосад - Октябрьское

- Козловка в Мариинско-

Посадском районе

Чувашской Республики"

Реестр контрактов от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Волга"" -

Марпосад -

Октябрьское

- Козловка в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

трубы на км

10+930

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

27.04.2022г. №

2213002412622000045,

указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

трубы на км 10+930

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Реестр

контрактов от

27.04.2022г. №

2213002412622000044,

указана ссылка. 3.

"Капитальный ремонт

трубы на км 11+510

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Реестр

контрактов от

28.04.2022г. №

2213002412622000046,

указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт

трубы на км 10+300

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трубы на км

11+510

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

трубы на км

10+300

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Реестр

контрактов от

18.04.2022г. №

2213002412622000042,

указана ссылка. 5.

"Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

0+000 – км 10+000 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Реестр контрактов от

15.06.2022г. №

2213002412622000072,

указана ссылка. 6.

"Ремонт автомобильной

дороги Канаш-Тюлькой-

Словаши-а.д. «Волга» на

участке км 12+000-км

16+000 в Канашском

районе Чувашской

Республики" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Ремонт

(восстановле

ние слоев

износа)

автомобильн

ой дороги

Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемь

янск (до

границы

Республики

Марий Эл)

на участке

км 0+000 –

км 10+000 в

Моргаушско

м районе

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Канаш-

Тюлькой-

Словаши-а.д.

контрактов от

09.06.2022г. №

2213002412622000067,

указана ссылка. 7.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Ачакасы – Янгорчино –

«Вурнары –

Убеево-Красноармейско

е» на участке км 5+000 –

км 21+315 в Канашском

районе Чувашской

Республики, 1 этап км

15+843-км 21+315"

Реестр контрактов от

11.04.2022г. №

2213002412622000034,

указана ссылка. 8.

"Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы ?

Моргауши ?

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

34+275 – км 37+609 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Реестр контрактов от

09.06.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Волга» на

участке км

12+000-км

16+000 в

Канашском

районе

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

«Цивильск-

Ульяновск» -

Ачакасы –

Янгорчино –

«Вурнары –

Убеево-Крас

ноармейское

» на участке

км 5+000 –

км 21+315 в

Канашском

районе

Чувашской

Республики,

1 этап км

15+843-км

21+315,

Реестр

2213002412622000068,

указана ссылка. 9.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Вурнары-Убеево-

Красноармейское на

участке км 11+967-км

20+377 в Вурнарском

районе Чувашской

Республики (2а этап,

ПК40+00-ПК76+83)

Идентификационный код

закупки:

22221300241262130010

0100510004211243"

Реестр контрактов от

01.04.2022г. №

2213002412622000021,

указана ссылка. 10.

"Контракт жизненного

цикла на капитальный

ремонт и содержание

автомобильной дороги

Канаш-Тюлькой-

Словаши-а.д. «Волга» на

участке км 22+000-км

28+364 в Канашском

районе Чувашской

Республики (1 этап ПК

35+80-ПК 63+64)"

Реестр контрактов от

04.04.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Ремонт

(восстановле

ние слоев

износа)

автомобильн

ой дороги

Авданкасы ?

Моргауши ?

Козьмодемь

янск (до

границы

Республики

Марий Эл)

на участке

км 34+275 –

км 37+609 в

Моргаушско

м районе

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Вурнары-

Убеево-

Красноарме

йское на

участке км

2213002412622000026,

указана ссылка. 11.

"Ремонт путепровода

через ж.д. на км 77+987

автомобильной дороги

«Сура» в Шумерлинском

районе Чувашской

Республики" Реестр

контрактов от

08.04.2022г. №

2213002412622000029,

указана ссылка. рисков

нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

11+967-км

20+377 в

Вурнарском

районе

Чувашской

Республики

(2а этап,

ПК40+00-П

К76+83)

Идентифика

ционный код

закупки:

2222130024

1262130010

0100510004

211243,

Реестр

контрактов

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Канаш-

Тюлькой-

Словаши-а.д.

«Волга» на

участке км

22+000-км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28+364 в

Канашском

районе

Чувашской

Республики

(1 этап ПК

35+80-ПК

63+64),

Реестр

контрактов

Ремонт

путепровода

через ж.д. на

км 77+987

автомобильн

ой дороги

«Сура» в

Шумерлинск

ом районе

Чувашской

Республики

2.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста через

р. Алатырь

на км

191+281

автомобильн

ой дороги

Чебоксары-

Сурское в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

24.10.2022г. №10,

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Алатырском

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

содержание

моста через

реку Б.

Аниш на км

11+954

автомобильн

ой дороги

""Волга"" -

Марпосад -

Октябрьское

- Козловка в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

трубы на км

указана ссылка. 2.

"Контракт жизненного

цикла на капитальный

ремонт и содержание

моста через реку Б.

Аниш на км 11+954

автомобильной дороги

""Волга"" - Марпосад -

Октябрьское - Козловка

в Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

26.10.2022г. №1, указана

ссылка. 3. "Капитальный

ремонт трубы на км

11+510 автомобильной

дороги «Чебоксары -

Сурское» - Мишуково –

Ардатов (до границы

Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

24.10.2022г. №2, указана

ссылка. 4. "Капитальный

ремонт трубы на км

10+300 автомобильной

дороги «Чебоксары -

Сурское» - Мишуково –

Ардатов (до границы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

11+510

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

трубы на км

10+300

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

24.10.2022г. №2, указана

ссылка. 5. "Капитальный

ремонт трубы на км

10+930 автомобильной

дороги «Чебоксары -

Сурское» - Мишуково –

Ардатов (до границы

Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

24.10.2022г. №3, указана

ссылка. 6. "Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

0+000 – км 10+000 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

26.10.2022г. №156/1,

указана ссылка. 7.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

трубы на км

10+930

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Ремонт

(восстановле

ние слоев

износа)

автомобильн

ой дороги

Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемь

янск (до

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №28,

указана ссылка. 8.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №27,

указана ссылка. 9.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №26,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

границы

Республики

Марий Эл)

на участке

км 0+000 –

км 10+000 в

Моргаушско

м районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

«Волга»-

Марпосад –

Октябрьское

– Козловка,

км 8+500 –

км 18+500 в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

указана ссылка. 10.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №25,

указана ссылка. 11.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №24,

указана ссылка. 12.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

«Цивильск-

Ульяновск» -

Ачакасы –

Янгорчино –

«Вурнары –

Убеево-Крас

ноармейское

» на участке

км 5+000 –

км 21+315 в

Канашском

районе

Чувашской

Республики,

1 этап км

15+843-км

21+315, Акт

приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Канаш-

Тюлькой-

Словаши-а.д.

«Волга» на

участке км

12+000-км

16+000 в

Канашском

районе

28.11.2022г. №23,

указана ссылка. 13.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №22,

указана ссылка. 14.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №21,

указана ссылка. 15.

"Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км



92

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Вурнары-

Убеево-

Красноарме

йское на

участке км

11+967-км

20+377 в

Вурнарском

районе

Чувашской

Республики

(2а этап,

ПК40+00-П

К76+83)

Идентифика

ционный код

закупки:

2222130024

1262130010

0100510004

211243, Акт

приема-

передачи

Ремонт

0+000 – км 10+000 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

08.11.2022г. №178,

указана ссылка. 16.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Ачакасы – Янгорчино –

«Вурнары –

Убеево-Красноармейско

е» на участке км 5+000 –

км 21+315 в Канашском

районе Чувашской

Республики, 1 этап км

15+843-км 21+315" Акт

приема-передачи от

09.11.2022г. №3, указана

ссылка. 17. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

11.11.2022г. №12,

указана ссылка. 18.

"Ремонт моста через р.

Алатырь на км 191+281

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

моста через

р.Сура на км

163+568

автомобильн

ой дороги

""Аниш""

(""Волга""-

Урмары-

Канаш-

Ибреси-Ала

тырь) в

Алатырском

районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Ремонт

(восстановле

ние слоев

износа)

автомобильн

ой дороги

Авданкасы ?

Моргауши ?

Козьмодемь

янск (до

границы

Республики

Марий Эл)

на участке

км 34+275 –

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

07.11.2022г. №11,

указана ссылка. 19.

"Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

0+000 – км 10+000 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

26.10.2022г. №156/1,

указана ссылка. 20.

"Капитальный ремонт

трубы на км 10+930

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

24.10.2022г. №3, указана

ссылка. 21.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 37+609 в

Моргаушско

м районе

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Чебоксары –

Сурское, км

41+330 - км

53+120 в

Красноарме

йском

районе

Чувашской

Республики

(1 этап, км

48+125- км

53+120),

Акт приема-

передачи

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

"Капитальный ремонт

трубы на км 10+300

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

24.10.2022г. №2, указана

ссылка. 22.

"Капитальный ремонт

трубы на км 11+510

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

24.10.2022г. №2, указана

ссылка. 23. "Контракт

жизненного цикла на

капитальный ремонт и

содержание моста через

реку Б. Аниш на км

11+954 автомобильной

дороги ""Волга"" -

Марпосад - Октябрьское

- Козловка в Мариинско-



95

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Чебоксары –

Сурское, км

41+330 – км

53+120 в

Красноарме

йском

районе

Чувашской

Республики

(2Б этап, км

44+000 - км

48+125),

Акт приема-

передачи

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Канаш-

Тюлькой-

Словаши-а.д.

«Волга» на

участке км

22+000-км

28+364 в

Канашском

районе

Посадском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

26.10.2022г. №1, указана

ссылка. 24. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

24.10.2022г. №10,

указана ссылка. 25.

"Ремонт автомобильной

дороги Канаш-Тюлькой-

Словаши-а.д. «Волга» на

участке км 12+000-км

16+000 в Канашском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

16.09.2022г. №2, указана

ссылка. 26. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

23.09.2022г. №9, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

(1 этап ПК

35+80-ПК

63+64), Акт

приема-

передачи

Ремонт

путепровода

через ж.д. на

км 77+987

автомобильн

ой дороги

«Сура» в

Шумерлинск

ом районе

Чувашской

Республики

ссылка. 27. "Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

0+000 – км 10+000 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

19.09.2022г. №127,

указана ссылка. 28.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Вурнары-Убеево-

Красноармейское на

участке км 11+967-км

20+377 в Вурнарском

районе Чувашской

Республики (2а этап,

ПК40+00-ПК76+83)

Идентификационный код

закупки:

22221300241262130010

0100510004211243" Акт

приема-передачи от

05.09.2022г. №119,

указана ссылка. 29.

"Ремонт моста через

р.Сура на км 163+568
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильной дороги

""Аниш"" (""Волга""-

Урмары-Канаш-

Ибреси-Алатырь) в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

02.09.2022г. №3, указана

ссылка. 30. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

02.09.2022г. №8, указана

ссылка. 31. "Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы ?

Моргауши ?

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

34+275 – км 37+609 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

16.08.2022г. №2, указана

ссылка. 32.

"Капитальный ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трубы на км 10+930

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

30.08.2022г. №1, указана

ссылка. 33.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Ачакасы – Янгорчино –

«Вурнары –

Убеево-Красноармейско

е» на участке км 5+000 –

км 21+315 в Канашском

районе Чувашской

Республики, 1 этап км

15+843-км 21+315" Акт

приема-передачи от

23.08.2022г. №2, указана

ссылка. 34.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Чебоксары – Сурское,

км 41+330 - км 53+120 в

Красноармейском

районе Чувашской

Республики (1 этап, км



99

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

48+125- км 53+120)"

Акт приема-передачи от

24.08.2022г. №3, указана

ссылка. 35.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Цивильск-Ульяновск» -

Ачакасы – Янгорчино –

«Вурнары –

Убеево-Красноармейско

е» на участке км 5+000 –

км 21+315 в Канашском

районе Чувашской

Республики, 1 этап км

15+843-км 21+315" Акт

приема-передачи от

04.08.2022г. №1, указана

ссылка. 36. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

05.08.2022г. №7, указана

ссылка. 37. "Ремонт

автомобильной дороги

Канаш-Тюлькой-

Словаши-а.д. «Волга» на

участке км 12+000-км

16+000 в Канашском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

07.07.2022г. №б/н,

указана ссылка. 38.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Вурнары-Убеево-

Красноармейское на

участке км 11+967-км

20+377 в Вурнарском

районе Чувашской

Республики (2а этап,

ПК40+00-ПК76+83)

Идентификационный код

закупки:

22221300241262130010

0100510004211243" Акт

приема-передачи от

25.07.2022г. №82,

указана ссылка. 39.

"Контракт жизненного

цикла на капитальный

ремонт и содержание

автомобильной дороги

Чебоксары – Сурское,

км 41+330 – км 53+120 в

Красноармейском

районе Чувашской

Республики (2Б этап, км

44+000 - км 48+125)"

Акт приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.07.2022г. №2, указана

ссылка. 40.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Чебоксары – Сурское,

км 41+330 - км 53+120 в

Красноармейском

районе Чувашской

Республики (1 этап, км

48+125- км 53+120)"

Акт приема-передачи от

01.07.2022г. №2, указана

ссылка. 41. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

04.07.2022г. №6, указана

ссылка. 42. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

17.05.2022г. №5, указана

ссылка. 43. "Ремонт

моста через р. Алатырь
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

19.04.2022г. №4, указана

ссылка. 44. "Ремонт

моста через р. Алатырь

на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

07.12.2022г. №14,

указана ссылка. 45.

"Ремонт моста через р.

Алатырь на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

24.11.2022г. №13,

указана ссылка. 46.

"Контракт жизненного

цикла на капитальный

ремонт и содержание

автомобильной дороги

Канаш-Тюлькой-

Словаши-а.д. «Волга» на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участке км 22+000-км

28+364 в Канашском

районе Чувашской

Республики (1 этап ПК

35+80-ПК 63+64)" Акт

приема-передачи от

02.11.2022г. №1, указана

ссылка. 47. "Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

0+000 – км 10+000 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

27.09.2022г. №132,

указана ссылка. 48.

"Капитальный ремонт

трубы на км 10+930

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

26.09.2022г. №2, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 49.

"Капитальный ремонт

трубы на км 10+300

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

26.09.2022г. №1, указана

ссылка. 50.

"Капитальный ремонт

трубы на км 11+510

автомобильной дороги

«Чебоксары - Сурское» -

Мишуково – Ардатов (до

границы Мордовской

Республики) в Порецком

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

23.09.2022г. №1, указана

ссылка. 51. "Ремонт

путепровода через ж.д.

на км 77+987

автомобильной дороги

«Сура» в Шумерлинском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.09.2022г. №23,

указана ссылка. 52.

"Ремонт

(восстановление слоев

износа) автомобильной

дороги Авданкасы ?

Моргауши ?

Козьмодемьянск (до

границы Республики

Марий Эл) на участке км

34+275 – км 37+609 в

Моргаушском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

05.08.2022г. №1, указана

ссылка. 53. "Контракт

жизненного цикла на

капитальный ремонт и

содержание

автомобильной дороги

Чебоксары – Сурское,

км 41+330 – км 53+120 в

Красноармейском

районе Чувашской

Республики (2Б этап, км

44+000 - км 48+125)"

Акт приема-передачи от

18.07.2022г. №3, указана

ссылка. 54.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

26.10.2022г. №20,

указана ссылка. 55.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

25.10.2022г. №19,

указана ссылка. 56.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

26.09.2022г. №18,

указана ссылка. 57.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

23.08.2022г. №17,

указана ссылка. 58.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

25.07.2022г. №16,

указана ссылка. 59.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

01.07.2022г. №15,

указана ссылка. 60.

"Капитальный ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

09.06.2022г. №14,

указана ссылка. 61.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

«Волга»- Марпосад –

Октябрьское – Козловка,

км 8+500 – км 18+500 в

Мариинско-Посадском

районе Чувашской

Республики" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №28,

указана ссылка. 62.

"Ремонт моста через р.

Алатырь на км 191+281

автомобильной дороги

Чебоксары-Сурское в

Алатырском районе

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

07.12.2022г. №14,

указана ссылка. рисков

нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

трубы на км

10+300

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

трубы на км

10+930

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Ремонт

(восстановле

ние слоев

износа)

автомобильн

ой дороги

Авданкасы -

Моргауши -

Козьмодемь

янск (до

границы

Республики

Марий Эл)

на участке

км 0+000 –

км 10+000 в

Моргаушско

м районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Ремонт

моста через
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

р. Алатырь

на км

191+281

автомобильн

ой дороги

Чебоксары-

Сурское в

Алатырском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

«Волга»-

Марпосад –

Октябрьское

– Козловка,

км 8+500 –

км 18+500 в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трубы на км

11+510

автомобильн

ой дороги

«Чебоксары

- Сурское» -

Мишуково –

Ардатов (до

границы

Мордовской

Республики)

в Порецком

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Канаш-

Тюлькой-

Словаши-а.д.

«Волга» на

участке км

22+000-км

28+364 в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Канашском

районе

Чувашской

Республики

(1 этап ПК

35+80-ПК

63+64),

Платежное

поручение

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

содержание

моста через

реку Б.

Аниш на км

11+954

автомобильн

ой дороги

""Волга"" -

Марпосад -

Октябрьское

- Козловка в

Мариинско-

Посадском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

«Цивильск-

Ульяновск» -

Ачакасы –

Янгорчино –

«Вурнары –

Убеево-Крас

ноармейское

» на участке

км 5+000 –

км 21+315 в

Канашском

районе

Чувашской

Республики,

1 этап км

15+843-км

21+315,

Платежное

поручение

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Канаш-

Тюлькой-

Словаши-а.д.

«Волга» на

участке км

12+000-км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

16+000 в

Канашском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Ремонт

путепровода

через ж.д. на

км 77+987

автомобильн

ой дороги

«Сура» в

Шумерлинск

ом районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Вурнары-

Убеево-

Красноарме

йское на

участке км

11+967-км

20+377 в

Вурнарском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе

Чувашской

Республики

(2а этап,

ПК40+00-П

К76+83)

Идентифика

ционный код

закупки:

2222130024

1262130010

0100510004

211243,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Чебоксары –

Сурское, км

41+330 - км

53+120 в

Красноарме

йском

районе

Чувашской

Республики

(1 этап, км

48+125- км

53+120),

Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Ремонт

моста через

р.Сура на км

163+568

автомобильн

ой дороги

""Аниш""

(""Волга""-

Урмары-

Канаш-

Ибреси-Ала

тырь) в

Алатырском

районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Ремонт

(восстановле

ние слоев

износа)

автомобильн

ой дороги

Авданкасы ?

Моргауши ?

Козьмодемь

янск (до

границы

Республики

Марий Эл)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на участке

км 34+275 –

км 37+609 в

Моргаушско

м районе

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Контракт

жизненного

цикла на

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Чебоксары –

Сурское, км

41+330 – км

53+120 в

Красноарме

йском

районе

Чувашской

Республики

(2Б этап, км

44+000 - км

48+125)

2.2

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

Осипов

Владимир

Михайлович

https://

Информация по

значению результата:

В работе.рисков нет

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

Информация

о реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. в работе

01.03.2023 01.03.2023

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

https://

Отчет

информация

о

реализации

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

20.12.2022 06.12.2022

3.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рискво

нет

31.12.2022 31.12.2022

3.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

ЕИС

Отчет

информация

о реализции

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализции" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по результатам закупок

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

3.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о

педализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

педализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

3.2

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

https://

 

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01

3.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Петров

Максим

Михайлович

Отчет

информация

о реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. в работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

2 467 029,252 442 929,85

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 1 092 612,95 99,182 446 768,162 467 029,25

2 467 029,252 442 929,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 092 612,95 выполнено99,182 446 768,162 467 029,25

2 207 552,172 187 825,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 092 612,95 выполнено99,412 194 594,622 207 552,17

1 112 434,851 112 434,85

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,061 101 981,671 112 434,85

1 371 911,931 367 539,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 выполнено98,711 354 155,211 371 911,93

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

543 115,55543 115,55

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 543 115,55 100,00543 115,55543 115,55

543 115,55543 115,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 543 115,55 100,00543 115,55543 115,55

543 115,55543 115,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

543 115,55 100,00543 115,55543 115,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

(01) Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в

целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-

дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3

0,000,00

(09) На сети автомобильных

дорог общего пользования

3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 010 144,802 986 045,40 1 635 728,50 99,332 989 883,713 010 144,80

3 010 144,802 986 045,40 1 635 728,50 99,332 989 883,713 010 144,80

2 750 667,722 730 940,75 1 635 728,50 99,532 737 710,172 750 667,72

1 112 434,85 0,00 99,061 101 981,671 112 434,85

1 371 911,931 367 539,50 0,00 98,711 354 155,211 371 911,93

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 112 434,85
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

2 000,00 4 000,00 8 000,00 16 000,00 32 000,00 64 000,00 2 187 825,201 984 000,

00

992 000,00496 000,00248 000,00

Факт/прогноз

36 836,81 49 633,07 52 499,73 210 816,7

8

333 003,2

8

863 460,1

3

2 194 594,621 687 066,

01

1 466 648,

65

1 268 385,

50

995 747,3

7

1 000,00

14 177,04

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 20 000,00 80 000,00 160 000,00 320 000,00 543 115,55543 115,55543 115,55500 000,00400 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 118 662,8

3

252 412,1

3

543 115,55543 115,5

5

470 847,0

6

410 007,1

1

291 379,6

0

0,00

0,00


