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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

625 897,8300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.09.2022г. №-,

приложен файл. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-сентябрь 2022

года.

1.1. 26.1 26.1

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

24.124.126.1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

1.2. 48 47.8

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

4747.547
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

от 30.09.2022г. №-,

приложен файл. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-сентябрь 2022

года.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.09.2022г. №-,

приложен файл. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-сентябрь 2022

года.

1.3. 12.09 9.18

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

12.2412.249.58

ПроцентФП

Оценка общественного

мнения по удовлетворенности

населения медицинской

помощью, процент,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

1.4. 0 45.3 45.345.345.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.09.2022г. №-,

приложен файл. По

предварительным

данным

Территориального Фонда

обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики за сентябрь

2022 года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

47,5000

47,800047,8000 46,8000 47,8000 47,8000 47,8000 47,8000 47,8000 47,8000 47,8000

47,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

ФП Процент 47,8000

47,0000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.2

План

Факт/прогноз

24,1000

26,100026,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000

24,1000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000

ФП Процент 26,1000

26,1000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.3

План

Факт/прогноз

12,2400

4,08001,0200 2,0400 3,0600 5,1000 6,1200 7,1400 8,1600 9,1800 10,2000

12,2400

4,46000,8000 1,5800 2,5300 3,4100 6,1200 7,2200 8,5100 9,5800 10,2000

ФП Единица 11,2200

11,2200

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.4

План

Факт/прогноз

45,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,3000 45,3000 45,3000

45,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,6000 45,4000 45,3000

ФП Процент 45,3000

45,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 48,0000

Дата: 31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В

работе.Автомобильный

транспорт поставлен,

оплата планируется до

10.10.2022. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 48 из 48.

31.12.2022 31.12.2022

48Единица 0 4848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственному

(муниципальному)

контракту

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

1.1.

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ого

автомобильн

ого

транспорта,

которым

оснащаются

медицинские

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 07.06.2022г. №-,

приложен файл.

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

1.1.

6

Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

легковых

автомобилей

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на поставку

легковых автомобилей"

Иное между

Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Промышленные

технологии" от

18.08.2022г. №10-

16/1299, приложен файл.

10.08.2022 18.08.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районов

1.1.

7

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

15.10.2022 15.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районов

1.1.

8

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

27.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районов

1.1.

9

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о числе

автомобильного

транспорта,

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

27.12.2022 27.12.2022

1.2

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

Левицкая

Ирина

Николаевна

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

31.12.2023 31.12.2023

90Единица 0 4890
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 90,0000

Дата: 31.12.2023

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 48 из 90.

1.2.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

приобретение

автомобильного

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

15.10.2022 15.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

1.3

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Фельдшерско-

акушерский пункт в д.

Новое Бикмурзино

Комсомольского района

введен в эксплуатацию

11.08.2022.

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

Произведена оплата

Салмин Данные

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Минздрава

Чувашии

 

1.3.

5

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Ильина

Надежда

Александров

на  -

Внештатный

специалист

по

кадровому

обеспечени

ю

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

 

15.12.2022 15.12.2022

1.3.

6

Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении разрешения на

строительство и

заключение контрактов

(договоров) по

строительству объектов

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Разрешение

на

строительств

о

фельдшерск

о-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

01.08.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

первичного звена

здравоохранения

-ресурсного

обеспечения

акушерского

пункта в д.

Новое

Бикмурзино

в

Комсомольс

ком районе,

Иное

Государстве

нный

контракт на

строительств

о

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Новое

Бикмурзино

БУ

"Комсомоль

ская

центральная

районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

Новое Бикмурзино в

Комсомольском районе"

Иное Администрации

Комсомольского

сельского поселения

Комсомольского района

Чувашской Республики

от 28.03.2022г. №21-08-

002-2022, приложен

файл. 2.

"Государственный

контракт на

строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Новое Бикмурзино БУ

"Комсомольская

центральная районная

больница" Минздрава

Чувашии" Иное между

КУ "Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Геолог" от 28.03.2022г.

№38, приложен файл. 3.

"Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

на

01.08.2022

01.08.2022" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.07.2022г. №-,

приложен файл.

1.3.

7

Отчет субъекта

Российской Федерации о

введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

30.11.2022 30.11.2022

1.3.

8

Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

30.12.2022 30.12.2022

1.4

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

31.12.2022 31.12.2022

37Единица 0 037
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 37,0000

Дата: 31.12.2022

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 37.

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

Салмин

Евгений

Данные

Минздрава

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Чувашии

1.4.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

5

Отчет субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

на 1 июля

2022 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на 1 июля

2022 года" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.07.2022г. №-,

приложен файл.

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

6

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 50% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

01.10.2022 01.10.2022

1.4.

7

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 80% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

01.11.2022 01.11.2022

1.4.

8

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 90% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

01.12.2022 01.12.2022

1.4.

9

Отчет субъекта

Российской Федерации о

подписании актов

выполненных работ по

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Данные

Минздрава

Чувашии

 

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

1.5

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

125,0000 Дата: 31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.10.2022 поставлено

и введено в

эксплуатацию 117

единиц медицинского

оборудования. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 117 из 125.

31.12.2022 31.12.2022

125Единица 0 117125

1.5.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Салмин

Евгений

Александро

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

вич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

1.5.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ого

медицинског

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дооснащение и

переоснащение

оборудованием для

оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного

звена здравоохранения

-ресурсного

обеспечения

оборудовани

я, которым

оснащаются

медицинские

организации

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 07.06.2022г. №-,

приложен файл.

1.5.

6

Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ого

медицинског

о

оборудовани

я, которым

оснащаются

медицинские

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 04.08.2022г. №-,

приложен файл.

10.08.2022 04.08.2022

1.5.

7

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

Данные

Минздрава

Чувашии

 

15.10.2022 15.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дооснащение и

переоснащение

оборудованием для

оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного

звена здравоохранения

-ресурсного

обеспечения

1.5.

8

Предоставлен отчет

субъекта Российской

Федерации о числе

оборудования,

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

27.12.2022 27.12.2022

1.5.

9

Предоставлен отчет

субъекта Российской

Федерации об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

приобретение

оборудования в

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

27.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

1.6

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

280,0000 Дата: 31.12.2023

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 117 из 280.

31.12.2023 31.12.2023

280Единица 0 117280

1.6.

1

Предоставлен отчет

субъекта Российской

Федерации о числе

оборудования,

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

Данные

Минздрава

Чувашии

 

27.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

-ресурсного

обеспечения

1.7

Выполнены мероприятия

по осуществлению нового

строительства

(реконструкции) объектов

медицинских организаций

в рамках исполнения

обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.7.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

2

Сведения о

государственном

Салмин

Евгений

Данные

Минздрава

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Чувашии

1.7.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

5

Предоставлен отчет об

использовании субсидий

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально

-ресурсного

обеспечения

1.8

Выполнены мероприятия

по осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения обязательств

по контрактам

подлежавшим исполнению

в 2021 году Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.8.

1

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

1.8.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.8.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.8.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.8.

5

Предоставлен отчет об

использовании субсидий

Салмин

Евгений

Александро

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

1.9

Строительство

фельдшерско-акушерских

пунктов в районах

Чувашской Республики за

счет гранта за достижение

показателей деятельности

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 04

1.9.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

1.9.

3

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.9.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

52 992,6152 992,61

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 52 080,00 0,000,0052 992,61

52 992,6152 992,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 52 080,00 -0,000,0052 992,61

52 992,6152 992,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

52 080,00 -0,000,0052 992,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

242 008,64242 008,64

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 240 724,39 97,01234 771,70242 008,64

242 008,64242 008,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 240 724,39 97,01234 771,70242 008,64

242 008,64242 008,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

240 724,39 97,01234 771,70242 008,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

525 639,58525 639,58

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.3 469 743,00 30,57160 679,25525 187,37

525 639,58525 639,58

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 469 743,00 30,57160 679,25525 187,37

525 639,58525 639,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

469 743,00 30,57160 679,25525 187,37

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

61 482,1561 482,15

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

1.4 45 955,42 26,8016 479,5461 482,15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

61 482,1561 482,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 45 955,42 26,8016 479,5461 482,15

61 482,1561 482,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

45 955,42 26,8016 479,5461 482,15

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

158 620,20158 620,20

(25) Выполнены мероприятия по

осуществлению нового

строительства (реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году 0

1.5 150 538,63 61,7597 946,86154 015,39

158 620,20158 620,20консолидированный бюджет1.5.1 150 538,63 61,7597 946,86154 015,39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

158 620,20158 620,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

150 538,63 61,7597 946,86154 015,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

126 898,26126 898,26

(26) Выполнены мероприятия по

осуществлению капитального

ремонта зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году0

1.6 121 031,50 91,43116 020,48126 898,26

126 898,26126 898,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.6.1 121 031,50 91,43116 020,48126 898,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

126 898,26126 898,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

121 031,50 91,43116 020,48126 898,26

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

25 067,7225 067,72

(27) Строительство фельдшерско-

акушерских пунктов в районах

Чувашской Республики за счет

гранта за достижение показателей

деятельности органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации0

1.7 22 848,04 0,000,0025 067,72

25 067,7225 067,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 22 848,04 0,000,0025 067,72

25 067,7225 067,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

22 848,04 0,000,0025 067,72

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 192 709,161 192 709,16 1 102 920,98 52,48625 897,831 187 652,14

1 192 709,161 192 709,16 1 102 920,98 52,48625 897,831 187 652,14

1 192 709,161 192 709,16 1 102 920,98 52,48625 897,831 187 652,14

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 992.6152 080.0052 080.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 080.0052 080.0052 080.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242 008.64200 000.00100 000.005 000.005 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 010.86 9 117.84 48 277.21 10 680.48 242 008.64234 771.7

0

234 771.7

0

234 771.7

0

234 144.7

8

0.00

0.00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 50 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 525 639.58500 000.00350 000.00200 000.00110 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 38 360.38 92 810.12 114 329.1

6

70 879.20 467 339.89400 000.0

0

350 000.0

0

160 679.2

5

111 710.4

2

0.00

0.00

1.4.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 12 000.00 16 000.00 61 482.1561 482.1550 000.0030 000.0016 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 10 457.06 16 034.04 16 034.04 16 034.04 45 955.4245 955.4216 479.5416 479.5416 034.04

0.00

0.00

1.5.

Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 40 000.00 158 620.20135 000.00110 000.0080 000.0060 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 770.02 158 620.20135 000.0110 000.097 946.8654 770.02

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

00

1.6.

Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0.00 0.00 0.00 0.00 80 000.00 85 000.00 126 898.26120 000.00115 000.00110 000.00100 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 583.71 124 753.39120 000.0

0

118 000.0

0

116 020.4

8

102 113.2

6

0.00

0.00

1.7.

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 067.7210 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


