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УтвержденЫ
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 28.12.2022   № 741
ПОРЯДОК И СРОКИ 
подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, 
в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ
1. Настоящие Порядок и сроки (далее при совместном упоминании – Порядок) разработаны в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации и регулируют вопросы подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ.    
2. Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – региональный оператор) на основании  письменного уведомления подрядной организации, оказывающей услуги и (или) выполняющей работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – подрядная организация), о готовности сдачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – оказанные услуги и (или) выполненные работы) не менее чем за семь календарных дней до предполагаемой даты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ уведомляет любым доступным способом, подтверждающим получение уведомления, подрядную организацию и членов комиссии, созданной региональным оператором в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации для осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в которую также входят представитель органа местного самоуправления, лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) (далее – приемочная комиссия, члены приемочной комиссии), о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.             

3. Члены приемочной комиссии подписывают акт приемки в день приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, форма которого утверждается региональным оператором.

 В случае неявки члена приемочной комиссии приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется без его участия. 
   В случае неявки или отказа члена приемочной комиссии подписать акт приемки в акте приемки проставляется соответствующая отметка. 

4. В случае обнаружения при приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ недостатков выявленные факты отражаются в акте приемки с указанием сроков устранения недостатков.

5. После устранения недостатков, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, процедура приемки проводится приемочной комиссией повторно в течение семи рабочих дней после дня получения региональным оператором от подрядной организации уведомления об устранении недостатков в порядке, установленном настоящим Порядком. 
_____________
