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_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

24 508,2800

По объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики» (КБК 8321102Ц51P551397; 8321102Ц51P55139F( 

кассовое освоение по состоянию на 01.06.2022  составляет 34 727, 34 тыс.  рублей. Во вкладке кассовое исполнение не отображается в связи с тем, что не

добавлены указанные КБК. В настоящее время подготовлен  запрос на изменение паспорта регионального проекта "Спорт -норма жизни" .  При формировании

следующего отчета, данные значения будут скорректированы.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-79 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

02.06.2022г. №02/12-2663,

приложен файл. В

работе.

1.1. 46.8 50.5 51.751.750.5

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Согласно отчету 1-ФК

(Федеральное

статистическое

наблюдение. Сведения о

физической культуре и

спорте по состоянию на

31.12.2021) уровень

обеспеченности граждан

спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

в 2021 г. составила 80,3.

Показатели 2022 г. будут

синхронизированы с

показателями

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

после очередного

внесения изменений в

паспорт проекта. В

1.2. 73 78.9 80.379.280.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

настоящее время

подготовлен запрос на

изменение паспорта

регионального проекта

"Спорт-норма жизни"
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

51,7000

50,400049,9000 50,1000 50,2000 50,5000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

51,7000

50,500049,9000 50,1000 50,2000 50,4000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

ФП Процент 51,6000

51,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

80,3000

80,300078,9000 78,9000 78,9000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000

ФП Процент 79,2000

80,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.06.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: были

заключены соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии (БУ

ЧР «СШОР № 1 им. В.

Егоровой», БУ ЧР

«СШОР № 6», АУ ЧР

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«СШОР № 10 имени

А.И. Трофимова». По

состоянию на 01.06.2022

г. подведомственными

организациями

заключено 8 прямых

договоров и 1 контракт

на поставку спортивного

оборудования и

инвентаря. Один аукцион

признан несостоявшимся

ввиду отсутствия заявок.

В региональную службу

тарифов повторно

направлен комплект

документов для

объявления повторного

аукциона. По

заключенным договорам

осуществлена частичная

поставка. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.06.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.04 Организациям,

осуществляющим

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,0000 Дата: 25.12.2022

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка» было

заключено соглашение о

предоставлении

субсидии

подведомственной

организации Минспорта

Чувашии – БУ ЧР «СШ

по футболу». По

состоянию на 01.06.2022

г. БУ ЧР «СШ по

футболу» заключено 6

прямых договоров и 3

контракта на поставку

спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировок на общую

сумму 5 829 248,82

рублей. Оборудование и

экипировки поставлены.

Оплата прошла.

Контракты исполнены в

полном объеме.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3

Поставлены комплекты

Петров ГИИС Иное

Информация по

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

"Электронн

ый бюджет"

информация

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорт Чувашии от

01.06.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведен конкурсный

отбор проектов по

созданию объектов

спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием. По

итогам конкурса

определены 3

муниципальных района

(Аликовский,

Ядринский, Канашский)

которым предоставлена

субсидия на поставку

комплектов спортивно-

технологического

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования для

создания площадок ГТО.

Были заключены

соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

образованиям. По

состоянию на 01.06.2022

г. администрациями

Аликовского,

Ядринского и

Канашского районов

заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Срок поставки

оборудования согласно

условиям контрактов до

30 июня 2022 г. В

настоящее время

поставщиком начата

работа по поставке

оборудования в

Ядринский район.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

Коледа

Михаил

Александро

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

собственности Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

вич  -

заместитель

министра

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 1)

строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». 11 февраля 2022 г.

было размещено

извещение о проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». В связи с тем, что по

окончании срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

признано

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». Дата окончания срока

подачи заявок -

11.03.2022 г. По

окончанию срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки. На

основании

вышеизложенного, в

рамках антикризисных

мер, принятых в

соответствии с

Федеральным законом

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

«О внесении изменений в

отдельные

законодательные акты

Российской Федерации»,

постановлением

Российской Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 10.03.2022 № 339 «О

случаях осуществления

закупок товаров, работ

услуг для

государственных и (или)

муниципальных нужд у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) и порядке

их осуществления»,

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 17.03.2022 № 100 «О

случаях осуществления

закупок товаров, работ,

услуг для нужд

Чувашской Республики и

(или) муниципальных

нужд у единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) и порядке

их осуществления»

обращение о заключении

контракта у

единственного

поставщика рассмотрена

и одобрена 24.03.2022 г.

на штабе по повышению

эффективности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд.

Контракт № 61 заключен

08.04.2022 г. В

настоящее время ведется

подготовка земельного

участка под

строительство объекта.

2) строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад

(далее - открытый

стадион в г. Мариинский

Посад). 11 февраля 2022

г. размещено извещение

о проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад. В

связи с тем, что по

окончании срока подачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

признано

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству на

определение подрядчика

по строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад. Дата

окончания срока подачи

заявок - 14.03.2022 г.,

подана одна заявка.

Определение

поставщика признано

несостоявшимся в связи с

тем, что заявка не

соответствует

требованиям. (п. 1 и п. 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч. 1 ст. 52 Закона №

44-ФЗ). Обращение о

заключении контракта у

единственного

поставщика рассмотрена

и одобрена 24.03.2022 г.

на штабе по повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд.

Контракт № 67 заключен

07.04.2022 г. В

настоящее время на

объекте осуществлено

снятие (грунта)

растительного слоя -

100%,вертикальная

планировка - 70%,

укладка

канализационных

ливневых труб - 100%,

демонтаж опор

освещения, бордюрных

ограждений беговых

дорожек с вывозом -

100%. 3) строительство

объекта «Физкультурно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- по состоянию на

01.0.2022 завершены

работы по строительству

и пуску блочно-

модульной котельной,

инженерных

коммуникаций,

основания бассейна,

пожарного резервуар,

монтажа

металлоконструкций.

Завершены работы по

кладке кирпича,

завершен монтаж

сэндвич-панелей,

кровельные работы,

кладка кирпичных

перегородок, установка

окон, витражей,

устройство ливневки и

наружной канализации.

Завершены работы по

отоплению, штукатурке,

а также отделочные

работы по чаше

бассейна. Завершается

работа по устройству

системы вентиляции.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устройству

гипсокартонных

перегородок, завершены

работы по установке на 3

этаже пластиковых

дверей, завершен

пожарный водопровод.

Ведутся плиточные

работы пола на 2 и 3

этаже. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.4.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

земельным

участком,

Постановлен

ие

Постановлен

ие, Иное акт

приема-

передачи

строительно

й площадки

подрядчику

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

участком" Иное

Администрация

Чебоксарского района от

04.05.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Постановление"

Постановление

администрация

Батыревского района

Чувашской Республики

от 06.04.2022г. №332/1,

приложен файл. 3. "акт

приема-передачи

строительной площадки

подрядчику" Иное КУ

ЧР "Служба единого

25.12.2022 25.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказчика" от

19.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Земельные участки

переданы.

1.4.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

положительн

ое

заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

09.09.2021г. №21-1-1-3-

051387-2021, приложен

файл. 2. "положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

03.12.2020г. №21-1-7-

1330-20, приложен файл.

25.12.2022 25.05.2022



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3. "Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

18.10.2021г. №21-1-1-2-

061071-2021, приложен

файл. Положительные

заключения

государственных

экспертиз получены.

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспрта Чувашии от

01.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района "Новый

город" г. Чебоксары,

поз. 1.25. 17 февраля

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 г. размещено

извещение о проведении

открытого конкурса в

электронной форме на

определение подрядчика

по строительству

объекта капитального

строительства.

11.03.2022 г. размещен

«Протокол

рассмотрения и оценки

вторых частей заявок на

участие в открытом

конкурсе в электронной

форме от 11.03.2022

№ПРОII1». Открытый

конкурс в электронной

форме признан

несостоявшимся. По

результатам

рассмотрения заявок

принято решение о

признании только одной

заявки соответствующей

требованиям (п. 2 ч. 1 ст.

52 Закона № 44-ФЗ).

Контракт № 33 заключен

14.04.2022 г. Ведется

работа по получению

разрешения на

строительство.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжени

е

Распоряжени

е

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение "

Распоряжение

Минэкономразвития

Чувашии от 03.09.2021г.

№633-р, приложен файл.

Земельный участок

передан в постоянное

(бессрочное)

пользование БУ ЧР

"СШОР № 4" Минспорта

Чувашии на основании

распоряжения

Минэкономразвития

Чувашии от 03.09.2021

№ 633-р.

25.12.2023 25.05.2022

1.5.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

положительн

ое

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

25.12.2023 25.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.07.2020г. №21-1-1-3-

033973-2020, приложен

файл. 2. "положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

24.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

положительное

заключение

государственной

экспертизы получено

24.07.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

18 252,9318 252,93

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 18 252,93 100,0018 252,9318 252,93

18 252,9318 252,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 18 252,93 согласно бюджету.100,0018 252,9318 252,93

18 252,9318 252,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

18 252,93 согласно бюджету.100,0018 252,9318 252,93

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 255,356 255,35

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

1.2 6 255,35 100,006 255,356 255,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

6 255,356 255,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 255,35 согласно бюджету.100,006 255,356 255,35

6 255,356 255,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 255,35 согласно бюджету.100,006 255,356 255,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 178,778 178,77

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 0,000,008 178,77

8 178,778 178,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

в настоящее время заключены

контракты, срок поставки

оборудования до 30.06.2022,

оплата будет осуществлена

0,000,008 178,77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

после поставки оборудования

8 137,888 137,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

в настоящее время заключены

контракты, срок поставки

оборудования до 30.06.2022,

оплата будет осуществлена

после поставки оборудования

0,000,008 137,88

8 137,888 137,88

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,008 137,88

8 178,778 178,77

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00

в настоящее время заключены

контракты, срок поставки

оборудования до 30.06.2022,

оплата будет осуществлена

после поставки оборудования

0,000,008 178,77

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

220 060,21340 510,75

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 209 695,18 0,000,00220 060,17

220 060,21340 510,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 209 695,18

СБР И ЛБО не совпадают с

паспортом РП в связи с тем, что

в паспорт не добавлены новые

коды направления расходов

которыми

0,000,00220 060,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предусмотрены

дополнительные средства на

строительство .по КБК

8321102Ц51P551397;

8321102Ц51P55139F  кассовое

освоение по состоянию на

01.06.2022 - 34 727 343,24

рублей. Во вкладке кассовое

исполнение не отображается в

связи с тем, что не добавлены

указанные КБК. В настоящее

время подготовлен  запрос на

изменение

паспортарегионального проекта

"Спорт -норма жизни" .  при

формировании следующего

отчета, данные значения будут

скорректированы.

220 060,21340 510,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

209 695,18

по КБК 8321102Ц51P551397;

8321102Ц51P55139F  кассовое

освоение по состоянию на

01.06.2022 - 34 727 343,24

рублей. Во вкладке кассовое

исполнение не отображается в

связи с тем, что не добавлены

указанные КБК. В настоящее

время подготовлен  запрос на

изменение

паспортарегионального

0,000,00220 060,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проекта "Спорт -норма жизни" .

при формировании следующего

отчета, данные значения будут

скорректированы.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

252 747,26373 197,80 234 203,46 9,7024 508,28252 747,22

252 747,26373 197,80 234 203,46 9,7024 508,28252 747,22

252 706,37373 156,91 234 203,46 9,7024 508,28252 706,33

8 137,88 0,00 0,000,008 137,88

8 178,778 178,77 0,00 0,000,008 178,77

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 137,88
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.9318 252.9318 252.9318 252.9318 252.93

Факт/прогноз

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.9318 252.9318 252.9318 252.9318 252.93

0.00

0.00

1.2.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0.00 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.356 255.356 255.356 255.356 255.35

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 8 137.88 8 137.88 8 137.88 8 137.88 8 137.88 8 137.888 137.888 137.888 137.888 137.88

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 77 738.42 200 295.92 235 034.34 255 906.89 340 510.75340 510.75318 524.54297 651.99276 779.44

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


