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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

38 404,5300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости, возрастающий

Существует риск:

несвоевременное

освоение федеральных

средств по одному

объекту, Причина риска:

Положительное

заключение экспертизы

на строительство объекта

"Строительство

защитных сооружений на

р. Волга в районе базы

отдыха 116 квартал

Сосновское участковое

лесничество КУ

"Чебоксарское

лесничество" получено

11 мая 2022 года.

Муниципальный

контракт не заключен.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 30.06.2022г.;

Стоимостные: 55 787,00

тыс. руб.; Сутевые:

несвоевременное

освоение федеральных

средств по одному

объекту Принятые меры:

1. предлагаемые

решения:контрактация

1.1. 26 0 551
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

объекта, срок исполнения

30.06.2022. Отсутствие

влияния на другие

показатели
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000

1,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

5,0000

5,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные проекты

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Закон

Чувашской

Республики

от 25 ноября

2021 года №

86 "О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024

годов"

В работе.Существует

риск: Несвоевременное

освоение федеральных

средств, Причина риска:

Имеется риск

несвоевременного

освоения федеральных

средств по объекту

"Строительство

защитных сооружений на

р. Волга в районе базы

отдыха 116 квартал

Сосновское участковое

лесничество КУ

"Чебоксарское

лесничество".

Положительное

заключение экспертизы

на строительство

данного объекта

получено 11 мая 2022

года. Муниципальный

контракт не заключен. ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2022г.;

31.12.2022 31.12.2022

5

Условная

единица

5 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Стоимостные: 55 787,00

тыс. руб. Принятые

меры: 1. Заключение

муниципального

контракта , срок

исполнения 30.06.2022.

Предоставлена

информация : 0 из 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

565 232,411 764 232,41

(04) Поддержаны инвестиционные

проекты путем софинансирования

строительства (реконструкции)

объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости0

1.1 72 994,53 2,1838 404,53565 232,41

565 232,41565 232,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 72 994,53

Имеется риск

несвоевременного освоения

федеральных средств по

объекту "Строительство

защитных сооружений на р.

Волга в районе базы отдыха 116

квартал Сосновское участковое

лесничество КУ "Чебоксарское

лесничество". Положительное

заключение экспертизы на

строительство данного  объекта

получено 11 мая 2022 года.

Муниципальный контракт не

заключен.

6,7938 404,53565 232,41

558 864,63558 864,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

34 590,00

Имеется риск

несвоевременного освоения

6,7937 943,68558 864,31



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральных средств по

объекту "Строительство

защитных сооружений на р.

Волга в районе базы отдыха 116

квартал Сосновское участковое

лесничество КУ "Чебоксарское

лесничество". Положительное

заключение экспертизы на

строительство данного  объекта

получено 11 мая 2022 года.

Муниципальный контракт не

заключен.

524 274,63524 274,62

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 7,2437 943,68524 274,31

530 642,41530 642,41

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

38 404,53

Имеется риск

несвоевременного освоения

федеральных средств по

объекту "Строительство

защитных сооружений на р.

Волга в районе базы отдыха 116

квартал Сосновское участковое

лесничество КУ "Чебоксарское

лесничество". Положительное

заключение экспертизы на

строительство данного  объекта

получено 11

7,2438 404,53530 642,41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

мая 2022 года. Муниципальный

контракт не заключен.

0,001 199 000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 В работе0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

565 232,411 764 232,41 72 994,53 2,1838 404,53565 232,41

565 232,41565 232,41 72 994,53 6,7938 404,53565 232,41

558 864,63558 864,62 34 590,00 6,7937 943,68558 864,31

524 274,63 0,00 7,2437 943,68524 274,31

530 642,41530 642,41 38 404,53 7,2438 404,53530 642,41

0,001 199 000,00 0,00 0,000,000,00

524 274,62



11

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133 325.20 558 864.62133 325.20133 325.20133 325.20133 325.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


