	Приложение
к  постановлению администрации 
Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики
                                      №  690 от 04.10.2018




План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности в Чувашской Республике

	Целевая модель
	«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

	№
	Фактор/этап 
реализации
	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
	Дата 
начала
	Дата 
окончания
	Показатели, характеризующие степень достижения результата
	Целевое значение показателя
	Текущее значение показателя
	Ответственный

	1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

	1.1
	Подготовка, согласование, утверждение и размещение в  ФГИС ТП  местных нормативов градостроительного проектирования:


	установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов
	01.09.2018
	31.12.2018
	утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования










размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования 
	100 %
	100 %













100 %
	Администрации городского и сельских поселений

	
	доля поселений утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, %

	
	
	
	
	100 %
	
	

	1.2
	Обеспечение принятия документов территориального планирования:

доля поселений с утвержденными генеральными планами поселений в общем количестве, % 

	подготовка, утверждение 
и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, городских округов
	01.09.2018
	31.12.2018
	утвержденные генеральные планы поселений
	100 %

	100 %
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


Администрации городского и сельских поселений Мариинско-Посадского района







	
	утвержденные генеральные планы которые размещены в ФГИС ТП, в общем количестве, %

	
	01.09.2018
	31.12.2018
	размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов
	100 %
	100 %
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru

Администрации городского и сельских поселений Мариинско-Посадского района





	2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

	2.1. Получение градостроительного плана земельного участка

	2.1.1.
	Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)

	сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ
	01.09.2018
	31.12.2018
	срок предоставления услуги, рабочих дней

	не более 20 рабочих дней
	20 рабочих дней
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru

Администрации 
городского и сельских поселения Мариинско-Посадского  района






	2.1.2.
	Уровень развития услуг в электронном виде
	обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде
	01.09.2018
	31.12.2018
	доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, %

	2019 г.- 50%
2021г.- 70 %
	5%
	Первый заместитель главы администрации начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


Администрации городского и сельских поселения Мариинско-Посадского  района



	2.1.3.
	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
	обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ
	01.09.2018
	31.12.2018
	доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, %

	2019 год – 30 %
2021 год – 30 %
	10 %
	Первый заместитель главы администрации  - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru

АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского 
 директор АУ "МФЦ"  Мариинско-Посадского района    А. В. Шутько
Тел. сотовый:  
+7 (906) 131-76-09 


Администрации городского и сельских поселения Мариинско-Посадского  района


	
	
	наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ 

	01.09.2018
	31.12.2018
	да/нет
	да
	да
	АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского 
 директор АУ "МФЦ"  Мариинско-Посадского района    А. В. Шутько
Тел. сотовый:  
+7 (906) 131-76-09 


	2.1.4
	Регламентация процедур
	разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ

	01.09.2018
	31.12.2018
	утвержденный административный регламент, да/нет
	да
	да
	Администрации городского и сельских поселения Мариинско-Посадского  района


	2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям 
инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям

	2.2.1
	Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий
	оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий
	01.09.2018
	31.12.2018
	срок оказания услуг, календарные дни
	не более 20
	20 рабочих дней
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru

Ресурсоснабжающие организации



	2.2.2.
	Уровень развития услуг в электронном виде
	обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде

	01.09.2018
	31.12.2018
	доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, %
	2019 г. -30%
2021 г. -60%
	         0
	
Ресурсоснабжающие организации


	2.2.3
	Уровень развития услуг по принципу «одного окна»
	обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна»

	01.09.2018
	31.12.2018
	доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, %

	2019 г. -20%
2021 г. -40%
	      5%
	
Ресурсоснабжающие организации


	
	
	наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ

	01.09.2018
	31.12.2018
	получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ
	да
	      да
	АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского района директор АУ "МФЦ"  Мариинско-Посадского района    А. В. Шутько
Тел. сотовый:  
+7 (906) 131-76-09 


	2.2.4
	Регламентация процедур
	разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в сети «Интернет»

	01.09.2018
	31.12.2018
	наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет

	да
	нет
	Ресурсоснабжающие организации

	2.3. Получение разрешения на строительство

	2.3.1
	Предоставление разрешения на строительство
	сокращение сроков получения разрешения на строительство

	01.09.2018
	31.12.2018
	срок предоставления услуги, рабочих дней

	2019 г. – не более 5 рабочих дней
	7 рабочих дней
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru

администрации  городского  и сельских поселений Мариинско-Посадского района 

	2.3.2
	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде

	обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде
	01.09.2018
	31.12.2018
	доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, %

	2019 г. – 30%
2021 г. – 70%
	5 %
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


Администрации городского и сельских поселения Мариинско-Посадского  района



	2.3.3
	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
	обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ

	01.09.2018
	31.12.2018
	доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, %

	2019 г. – 25%
2021 г. – 30%
	10  %
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru




АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского района директор АУ "МФЦ"  Мариинско-Посадского района    А. В. Шутько
Тел. сотовый:  
+7 (906) 131-76-09 



Администрации городского и сельских поселения Мариинско-Посадского  района



	
	
	наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом  в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ
	01.09.2018
	31.12.2018
	получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ
	да
	да
	

	2.3.4
	Регламентация процедур

	разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство

	01.09.2018
	31.12.2018
	утвержденный административный регламент

	да
	да
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


Администрации городского и сельских поселения Мариинско-Посадского  района


	2.4. Проведение дополнительных процедур

	2.4.1
	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности
	оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения

	01.09.2018
	31.12.2018
	предельный срок прохождения процедур, 
календарных дней

	2019 год - не более 10 дней
2021 год -дополнительные процедуры отсутствуют
	10 рабочих дней
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru

Администрации городского и сельских поселения Мариинско-Посадского  района




	2.4.2
	Регламентация процедур

	разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур
	01.09.2018
	31.12.2018
	наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет

	да
	да
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru




Администрации городского и сельских поселения Мариинско-Посадского  района


	2.6. Обеспечивающие факторы

	2.6.1
	Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства
	Внедрение системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию

	01.09.2018
	31.12.2018
	наличие ИСОГД муниципального уровня в электронном виде, да/нет

	да

	нет
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


	
	
	обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн

	01.09.2018
	31.12.2018
	наличие «контактного центра» по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет
	да
	да
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


	2.6.2
	Уровень информированности участников градостроительных отношений
	повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства

	01.09.2018
	31.12.2018
	количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для юридических и физических лиц по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства в части земельных вопросов и вопросов градостроительства
	3-5 единиц в квартал
	1
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


	
	
	повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории

	01.09.2018
	31.12.2018
	наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий

	да
	да
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


Администрации городского и сельских поселений  Мариинско-Посадского  района 

	
	
	
	01.09.2018
	31.12.2018
	наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки) 

	да
	нет
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


	
	
	повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям

	01.09.2018
	31.12.2018
	доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, %

	2021 г. - 100 %
	100 %
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru

Администрации городского и сельских поселений  Мариинско-Посадского  района (по согласованию)

	Целевая модель
	«Технологическое присоединение к электрическим сетям»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Заключение договора о технологическом присоединении

	1.1
	Удобство подачи заявки
	создание баннера на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»




















	01.09.2018
	31.12.2018
	наличие баннера на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет
	да







	нет





	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru

И.о. начальника отдела информатизации Мариинско-Посадского района  Иванов А.П.
Тел.:8(83542)2-21-32
Email:
marpos_info2@cap.ru


	
	
	реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде
	01.09.2018
	31.12.2018
	доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц (не реже 1 раза в месяц), да/нет

	да
	нет
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


	 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению

	2.1
	Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства
	принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
	01.09.2018
	31.12.2018
	совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней

	10 рабочих дней
	10 рабочих дней
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


Начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
С.Ю. Краснова, тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru


	
	
	обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
	01.09.2018
	31.12.2018
	обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет
	да
	да
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


	Целевая модель
	«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1
	Степень взаимодействия муниципалитетов
	регламентация оказания муниципальных услуг

	01.09.2018
	31.12.2018
	наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет

	да
	да
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru

администрации городского и сельских поселений  Мариинско-Посадского района


	Целевая модель
	«Поддержка малого и среднего предпринимательства»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1
	Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
	01.09.2018
	31.12.2018
	принятие нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, да/нет

	да
	да
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru




	
	
	
	
	
	принятие нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, да/нет

	да
	да
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru

	Целевые модели
	«Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта»

	1.1
	Размещение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет»
	обеспечение своевременной 
актуализации нормативных 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет»

	01.09.2018
	31.12.2018
	ссылки на соответствующие страницы сайтов в сети «Интернет», да/нет
	да
	да
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru

	1.2
	Содержательное наполнение 
раздела об инвестиционной деятельности на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет»
	ежемесячная актуализация 
информации и релевантность представленной информации

наличие и своевременная 
актуализация описания 
механизма получения мер 
государственной поддержки


размещение муниципальных
инвестиционных предложений, паспортов инвестиционных  проектов (по согласованию с инвестором) и «историй успеха» 
(примеров успешной 
реализации инвестиционных 
проектов)

размещение и ежемесячное 
обновление в наглядной форме  плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса

	01.09.2018
	31.12.2018
	ссылка на соответствующие страницы на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет», да/нет
	да
	да
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru



	1.3 
	Сопровождение 
инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна»

	подтверждение эффективного сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	01.09.2018
	31.12.2018
	отчет муниципального образования, да/нет
	да
	да
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru





	1.4
	Проведение мониторинга выполнения регламента
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

	рассмотрение в рамках заседаний совета по улучшению инвестиционного климата информации о количестве инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и степени их реализации
	01.09.2018
	31.12.2018
	протоколы заседаний Совета, да/нет
	да
	да
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru

	1.5
	Организация дистанционного взаимодействия представителей органов государственной власти 
субъекта Российской  Федерации и участников инвестиционной деятельности
	обеспечение на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» возможности 
обращения инвестора к 
руководству муниципального образования с 
регламентированными сроками получения обратной связи



	01.09.2018
	31.12.2018
	Сроки обратной связи, количество рабочих дней





	Не более 10
дней
	10 рабочих дней
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru

	
	
	регулярная подготовка и распространение среди представителей бизнеса и потенциальных инвесторов публикаций основных инвестиционных событий

	01.09.2018
	31.12.2018
	электронная версия публикаций, ссылка на электронную версию 
публикаций на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет», да/нет
	да
	да
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru


	Целевая модель
	Постановка на кадастровый учет и 
 регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества

	№
	Фактор/этап реализации
	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
	Дата
начала
	Дата 
окончания
	Показатели, характеризующие степень достижения результата
	Целевое значение
  показателя
	Текущее значение показателя

	Ответственный 

	
	
	
	
	
	
	31.12. 2018
	31.12. 2019 
	31.12. 2020
	
	

	1.1
	Наличие документов территориаль
ного планирования  и градостроительного зонирования
	проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон;

обеспечение направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в ЕГРН
	01.09.2018
	31.12.2020
	доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории муниципального района, %
	26
	60
	100
	20
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru


Администрации  городского и сельских поселений  Мариинско-Посадского района 

	1.2
	Учет в ЕГРН объектов недвижимости, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации
	организация и проведение комплексных кадастровых работ;

включение в статью расходов бюджета муниципальных образований расходов на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы;

проведение с населением разъяснительной работы о необходимости, подготовки межевых планов с целью уточнения местоположения принадлежащих им земельных участков,  не имеющих сведений о координатах поворотных точек, и оформления прав собственности в целях обеспечения защиты прав собственности на недвижимое имущество;

проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и включение 
в ЕГРН таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности 
к объектам культурного наследия;

проведение анализа и сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, со сведениями, содержащимися в ЕГРН, в целях выявления объектов недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, сведения 
о которых не внесены в ЕГРН, 
и организация соответствующей работы по внесению сведений о таких объектах недвижимости.
	01.09.2018
	31.12.2020
	доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого муниципального района (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), %
	45































	60































	85































	41
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru

	
	
	
	
	
	доля количества земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН, %
	60
	70
	80
	58
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru

	
	
	
	
	
	доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории муниципального района, %
	35
	75
	100
	100
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru


Администрации  городского и сельских поселений  Мариинско-Посадского района 



	
	
	
	
	
	доля территории объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории муниципального района, %
	51
	75
	100
	100
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru


Администрации  
городского и сельских поселений  Мариинско-Посадского района 

	1.3.
	Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований
	проведение работ по описанию местоположения границ муниципального района и населенных пунктов для внесения сведений о них в ЕГРН;

включение в статью расходов бюджета муниципальных образований 
на исполнение мероприятий по проведению работ 
по описанию местоположения границ муниципального района и населенных пунктов 
при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы;

разработка и утверждение планов-графиков проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, содержащие конкретный перечень населенных пунктов в разбивке по срокам выполнения работ.

	01.09.2018
	31.12.2020
	доля количества административных границ муниципального района, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем  количестве административных границ на территории муниципального района, %
	65
	85
	100
	60
	Первый заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района О.В. Кучук,
Тел.:8(83542)2-19-02
Email:
marpos_ghkh@cap.ru




	1.4.
	Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
	осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

осуществление мониторинга 
и анализа количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

сокращение количества принятых решений об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
	01.09.2018
	31.12.2020
	предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней
	17





	14





	14





	7
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru
Администрация  
Городского поселения  и Мариинско-Посадского района 

	
	
	
	
	
	доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, %
	22
	15,6
	3,5
	0
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru




	1.5.
	Срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости
	осуществление мониторинга средних сроков присвоения (изменения) адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему;

осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости;

сокращение количества принятых решений об отказе 
в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости
	01.09.2018
	31.12.2020
	предельный срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней
	11










	10










	8










	7
	Администрации  
городского и сельских поселений  Мариинско-Посадского района 

	
	
	
	
	
	доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам капитального строительства, в общем количестве таких заявлений, %
	3,5
	2
	0,2
	0
	

	1.6.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
	обеспечение предоставления информации из перечня сведений, находящихся  в распоряжении органов местного самоуправления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012г. №1123-р, запрашиваемой органом регистрации прав при осуществлении учетно-регистрационных действий посредством СМЭВ в срок 1 рабочий день;

осуществление контроля сроков предоставления сведений в рамках СМЭВ.
	01.09.2018
	31.12.2020
	доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, %
	60
	85
	100
	100
	Начальник отдела  экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru



	1.7.
	Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав
	повышение количества заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, представляемых в орган регистрации прав в форме электронного документа;

принятие правового акта об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав исключительно в электронном виде.
	01.09.2018
	31.12.2020
	доля услуг по кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, оказываемых органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам местного самоуправления, %
	40
	80
	[bookmark: _GoBack]100
	60
	Начальник отдела  экономики  и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Краснова С.Ю.,
Тел.:8(83542)2-23-32
Email:
marpos_gki@cap.ru









