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______________

"(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

5,802.47

527.50

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 6 329,97 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

168,533.33

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 168 533,33 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

174 863,30174 863,30

(09) В Чувашской Республике

реализована Республиканская

медицинская информационная

система, соответствующая

требованиям Минздрава России,

подключенная к ЕГИСЗ0

1 168 533,33 99,70174 335,80168 533,33

174 863,30174 863,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 168 533,33 99,70174 335,80168 533,33

168 533,33168 533,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 168 533,33 100,00168 533,33168 533,33

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

174 863,30174 863,30 168 533,33 99,70174 335,80168 533,33

174 863,30174 863,30 168 533,33 99,70174 335,80168 533,33

168 533,33168 533,33 168 533,33 100,00168 533,33168 533,33

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети

Интернет). Значение: 80, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1 ПК

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 18.10.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт об исполнении контракта" Акт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Софт компьютер" от 01.07.2019г. №-, приложен файл.

2. "Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и БУ "Центр

информационных технологий" Мининформполитики Чувашии от

18.10.2019г. №223, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.1 РРП

 Размещение аукциона на

закупку серверов для

обеспечения работы РМИС

KT_Number=0}

01.05.2019 11.04.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Извещение о проведении электронного аукциона " Ссылка

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от 11.04.2019г.

№0115200001119000967 , указана ссылка.

1.1.2 РРП

 Проведены закупки серверов

для обеспечения работы РМИС

KT_Number=0}

31.12.2019 14.05.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На поставку дисковой полки" Контракт между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Софт компьютер" от 14.05.2019г. №09-0967,

приложен файл.

1.2 РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 18.10.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт об исполнении контракта" Акт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "ДИСКУС" от 12.07.2019г. №-, приложен файл.

2. "Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и БУ "Центр

информационных технологий" Мининформполитики Чувашии от

18.10.2019г. №223, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2.1 РРП

 Размещение аукциона на

закупку источников

бесперебойного питания для

обеспечения работы РМИС

KT_Number=0}

01.05.2019 30.04.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Извещение о проведении электронного аукциона " Ссылка

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от 30.04.2019г.

№0115200001119001265 , указана ссылка.

1.2.2 РРП

 Проведены закупки

источников бесперебойного

питания для обеспечения

работы РМИС

KT_Number=0}

31.12.2019 13.06.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На поставку источника бесперебойного электропитания и

батарейного шкафа" Контракт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "ДИСКУС" от 13.06.2019г. №14-1265, приложен файл.

2

Государственные медицинские

организации обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 20, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Государственные медицинские

организации обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 07.10.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 07.10.2019г. №983,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Проведены работы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе

специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России.

KT_Number=0}

15.01.2020 07.10.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доработка и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

централизованного хранилища регистров и нормативно

справочной информации " Контракт между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 08.07.2019г. №16-1478, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 07.10.2019г. №983,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 06.09.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ на выполнение работ

по модернизации подсистемы "Персонифицированный учет

лекарственных препаратов» Республиканской медицинской

информационной системы в части интеграции с ИС «Мониторинг

движения лекарственных препаратов»" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 06.09.2019г. №828,

приложен файл.

3.2.1 РРП

 Проведены работы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

в соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

15.01.2020 06.09.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация подсистемы «Персонифицированный учет

лекарственных препаратов» Республиканской медицинской

информационной системы в части интеграции с ИС «Мониторинг

движения лекарственных препаратов»" Контракт между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 23.07.2019г. №19-1590, приложен

файл.

2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ на выполнение работ

по модернизации подсистемы "Персонифицированный учет

лекарственных препаратов» Республиканской медицинской

информационной системы в части интеграции с ИС «Мониторинг

движения лекарственных препаратов» " Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 06.09.2019г. №828,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

100% государственных

медицинских организаций, в

которых организовано не менее

8735 автоматизированных

рабочих мест, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава

России, и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 7436, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях в

соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.2 ПК

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт об исполнении Контракта" Акт поставки оборудования БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии от 16.08.2019г. №15-1199, приложен файл.

2. "Акт об оказанных услугах" Акт приема-передачи БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии от 08.07.2019г. №СТКБ-296, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Проведены закупки сетевого

оборудования для оснащения

медицинских организаций

KT_Number=0}

31.12.2019 18.06.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На закупку сетевого оборудования для функционирования

Республиканской медицинской корпоративной сети (коммутатор)"

Контракт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

Компьютер" от 18.06.2019г. №15-1199, приложен файл.

2. "Изменения извещения о проведении электронного аукциона "

Ссылка ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ

от 08.05.2019г. №0115200001119001199 , указана ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.2.2 РРП

 Проведены закупки

расширенной технической

поддержки VipNet с

обновлением сертификатов

ФСБ и ФСТЭК России

KT_Number=0}

31.12.2019 03.06.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На приобретение расширенной технической поддержки VipNet

с обновлением сертификатов ФСБ и ФСТЭК России" Контракт БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "КСБ-Софт" от 03.06.2019г. №12-1189, приложен

файл.

2. "Изменения извещения о проведении электронного аукциона"

Ссылка ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ

от 29.04.2019г. №0115200001119001189, указана ссылка.

4.2.3 РРП

 Проведены закупки комплекса

аппаратно-программной

автоматизированной обработки

и протоколирования

медицинских диагностических

исследований

KT_Number=0}

31.12.2019 22.07.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На поставку комплекса аппаратно-программной

автоматизированной обработки и протоколирования медицинских

диагностических исследований" Договор между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Мед-Рей" от 22.07.2019г. №18-0430, приложен файл.

2. "Изменения извещения о проведении электронного аукциона"

Ссылка Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

13.06.2019г. №0815200000119000430, указана ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5

В Чувашской Республике

функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго

и третьего уровней. Значение:

1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.01.2020 13.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по модернизации

Республиканской медицинской информационной системы в части

интеграции с подсистемой "Телемедицинские консультации"" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

13.11.2019г. №1140, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.1.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские

консультации»

KT_Number=0}

15.01.2020 13.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На выполнение работ по модернизации Республиканской

медицинской информационной системы в части интеграции с

подсистемой "Телемедицинские консультации"" Контракт между

БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 23.08.2019г. №23-1933,

приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по модернизации

Республиканской медицинской информационной системы в части

интеграции с подсистемой "Телемедицинские консультации"" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

13.11.2019г. №1140, приложен файл.

6

В Чувашской Республике

реализовали систему

электронных рецептов.

Значение: 1, на дату 31.12.2023

KT_Number=0}

31.12.2023 31.12.2023 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.01.2020 08.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ " Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 08.11.2019г. №1133,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.1.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

KT_Number=0}

15.01.2020 08.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На выполнение работ по доработке и развитию регионального

сегмента единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

совершенствования управления льготным лекарственным

обеспечением" Контракт между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 02.09.2019г. №27-2079, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ " Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 08.11.2019г. №1133,

приложен файл.

7

В Чувашской Республике

реализована Республиканская

медицинская информационная

система, соответствующая

требованиям Минздрава

России, подключенная к

ЕГИСЗ Значение: 1, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 27.06.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт об оказанных услугах на приобретение неисключительных

прав на программное обеспечение Республиканской медицинской

информационной системы" Акт приема-передачи между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "АСофт" от 27.06.2019г. №937, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Проведены закупки лицензии

MS SQL Enterprice Edition,

Windows Server Datacenter

Edition

KT_Number=0}

31.12.2019 13.06.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Услуги по приобретению неисключительных прав на

программное обеспечение Республиканской медицинской

информационной системы" Контракт между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "АСофт" от 13.06.2019г. №13-1222, приложен файл.

2. "Извещение о проведении электронного аукциона " Ссылка

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от 29.04.2019г.

№0115200001119001222 , указана ссылка.

7.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.2.1 РРП

 Проведены работы по

модернизации и развитию

РМИС в части расширения

функциональных возможностей

подсистемы «Электронная

медицинская карта» для

передачи структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.3 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.3.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Управление потоками

пациентов»

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.4 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.4.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

РМИС в части внедрения

централизованной системы

«Лабораторные исследования»

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.5 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.5.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями»

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.6 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.6.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Центральный архив

медицинских изображений»

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.7 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.7.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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4 4 4
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


