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______________

"(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

219,022.62

27,840.27

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 246 862,88 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Произведена замена 1

фельдшерско-акушерского

пункта, находящегося в

аварийном состоянии 0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 862,883 862,88

(02) Введен в действие 1

фельдшерско-акушерский пункт в

сельской местности0

2 3 841,43 99,443 841,433 862,88

3 862,883 862,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 3 841,43 99,443 841,433 862,88

3 862,883 862,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 841,43 99,443 841,433 862,88

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

134 218,60134 218,60

(09) Приобретено не менее 18

мобильных комплексов0

3 133 244,71 83,16111 609,57134 218,60

134 218,60134 218,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 133 244,71 83,16111 609,57134 218,60

134 218,60134 218,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 133 244,71 83,16111 609,57134 218,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(12) Выполнено не менее 37

вылетов санитарной авиации0

4 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

108 781,40108 781,40

(87) Построено 25 модульных

фельдшерско-акушерских пункта

взамен ветхих0

5 107 924,92 95,21103 571,62108 176,13

108 781,40108 781,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 107 924,92 95,21103 571,62108 176,13

108 781,40108 781,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 107 924,92 95,21103 571,62108 176,13

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

246 862,88246 862,88 245 011,06 88,72219 022,62246 257,61

246 862,88246 862,88 245 011,06 88,72219 022,62246 257,61

246 862,88246 862,88 245 011,06 88,72219 022,62246 257,61

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



10

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Открыты офисы

(представительства) по защите

прав застрахованных лиц всеми

страховыми медицинскими

организациями Значение: 0, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 В медицинских организациях,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную

медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации

программы ОМС,

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.2 РРП

 В ФФОМС представлен отчет

о наличии медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-санитарную

помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, в

которых функционируют

каналы оперативной связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2

Произведена замена 1

фельдшерско-акушерского

пункта, находящегося в

аварийном состоянии Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

В работе.

Реализация мероприятий данного результата предусмотрена с 2020

года.

2.1 ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 15.02.2020 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.1 РРП

 Между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации заключено

соглашение о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов в целях создания и

замены фельдшерских,

фельдшерскоакушерских

пунктов и врачебных

амбулаторий для населенных

пунктов с численностью

населения от 100 до 2000

человек

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.2 РРП

 Сформирован перечень

населенных пунктов, имеющих

потребность в замене

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий,

находящихся в ветхом и

аварийном состоянии

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3

Произведена замена 1

фельдшерско-акушерского

пункта, находящегося в

аварийном состоянии Значение:

0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Реализация мероприятий данного результата предусмотрена с 2020

года.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

Построено 25 модульных

фельдшерско-акушерских

пункта взамен ветхих Значение:

25, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1 ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Проведены работы по

строительству фельдшерско-

акушерских пунктов и

подготовлены к получению

лицензии на осуществление

медицинской деятельности

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5

Введен в действие 1

фельдшерско-акушерский

пункт в сельской местности

Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 10.07.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации Кувакинского сельского поселения Алатырского

района от 10.07.2019г. №21-501307-321-2019, приложен файл.

5.1 ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 10.07.2019 Виноградова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации Кувакинского сельского поселения Алатырского

района от 10.07.2019г. №21-501307-321-2019, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.1.1 РРП

 Между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Минсельхозом России будет

заключено соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и (или)

офисов врачей общей практики

в сельской местности

KT_Number=0}

15.02.2019 11.02.2019 Виноградова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации " Соглашение

Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  от

11.02.2019г. №082-07-2019-112, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Проведены конкурсные

процедуры на строительство

фельдшерско-акушерского

пункта

KT_Number=0}

15.05.2019 06.05.2019 Иванов А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на строительство объекта «Модульный фельдшерско-

акушерский пункт в  с. Ичиксы Алатырского района Чувашской

Республики»" Контракт Между Министерством строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской

Республики и ООО «Газовик» от 06.05.2019г. №18-29 , приложен

файл.

5.1.3 РРП

 С использованием средств

полученных субсидий

обеспечен ввод в действие 1

фельдшерско-акушерского

пункта

KT_Number=0}

01.12.2019 10.07.2019 Иванов А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации Кувакинского сельского поселения Алатырского

района от 10.07.2019г. №21-501307-321-2019, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6

Построено не менее 1

вертолетной (посадочной)

площадки при медицинских

организациях или на

расстоянии, соответствующему

не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой

медицинской помощи

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1.1 РРП

 По согласованию с

Минздравом России

определена потребность в

строительстве (реконструкции)

вертолетных (посадочных)

площадок и выбрано их

местоположение, определены

источники финансирования (за

счет средств республиканского

бюджета Чувашской

Республики или с

использованием механизмов

государственно-частного

партнерства, или с

привлечением средств

инвесторов)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7

Приобретено не менее 18

мобильных комплексов

Значение: 18, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1 РНП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.1 РРП

 Осуществлена закупка и

поставка не менее 18

мобильных медицинских

комплексов

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Иванов А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8

Выполнено не менее 37

вылетов санитарной авиации

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Реализация мероприятий данного результата предусмотрена с 2020

года.

9

Выполнено не менее 37

вылетов санитарной авиации

Значение: 27, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе.

Реализация мероприятий данного результата предусмотрена с 2020

года.

9.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 15.02.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

9.1.1 РРП

 Заключено соглашение с

Минздравом России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку авиационных работ для

целей оказания медицинской

помощи на 2020 год

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Викторов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи Значение: 30, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.1 ПК

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 01.02.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.1.1 РРП

 Утверждены планы-графики

включения медицинских

организаций в процесс создания

и тиражирования «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

11

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи Значение: 19, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

11.1 ПК

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

11.1.1 РРП

 При методической поддержке

РЦПСМП в медицинских

организациях проведены

мероприятия по внедрению

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

12

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 49, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

12.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

12.1.1 РРП

 Утверждение плановой

численности застрахованных

граждан, подлежащих

профилактическим

медицинским осмотрам в

разрезе медицинских

организаций

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

13

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 44.8, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

13.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

13.1.1 РРП

 Проведение профилактических

медицинских осмотров

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Игнатьева О. О.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.



20

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

13.1.2 РРП

 Страховые медицинские

организации провели

информирование

застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

13.1.3 РРП

 Страховые медицинские

организации провели

мониторинг эффективности

информирования по числу

проинформированных

застрахованных лиц,

прошедших диспансеризацию и

профилактические

медицинские осмотры, с

повторным информированием

застрахованных лиц при

необходимости

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1

7

1 1 1

2 2 2 2 2

88

0

5

10

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


