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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

78,685.81 80,817.53

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 80 817,53 тыс. руб

Всего: 78 685,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

71 102,1280 817,53

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1 0,00 0,000,00147 810,02

71 102,1280 817,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 освоения нет0,000,00147 810,02

147 810,0278 685,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 освоения нет0,000,00147 810,02

76 707,9078 685,81

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0080 817,53

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 освоения нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

71 102,1280 817,53 0,00 0,000,00147 810,02

71 102,1280 817,53 0,00 0,000,00147 810,02

147 810,0278 685,81 0,00 0,000,00147 810,02

76 707,9078 685,81 0,00 0,000,000,00

0,0080 817,53 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

1

2 Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение: 1, на

дату 20.01.2020

KT_Number=0}

20.01.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "о достижении значений

результатов регионального проекта" Отчет Минстроем РФ от

20.01.2020г. №б/н, приложен файл. Существует риск:

невыполнение покаателя по вводу жилья, Причина риска: переход

строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 20.07.2020г. Предлагаемые решения: 1. ввод

объектов в эксплуатацию, срок исполнения 20.07.2020. не

выполнен показатель по вводу жилья Просрочка 346 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1.

Информация по результату:

Существует риск: не выполнен показатель по вводу жилья ,

Причина риска: переход строительства многоквартирного жилья

на проектное финансирование, Вероятность: 100%, Сутевые:

нарушение сроков ввода объектов в эксплуатацию Предлагаемые

решения: 1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

31.12.2020.

1.

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

20.01.2021 15.07.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "о достижении

показателя по вводу жилья" Информационная справка Минстроем

РФ от 07.05.2020г. №10/11-5482, приложен файл. отсутствие

отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.

Информация по результату:

Существует риск: не выполнен показатель по вводу жилья ,

Причина риска: переход строительства многоквартирного жилья

на проектное финансирование, Вероятность: 100%, Сутевые:

2.



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

развитию жилищного

строительства Значение: 1, на

дату 20.01.2021

KT_Number=0}

нарушение сроков ввода объектов в эксплуатацию Предлагаемые

решения: 1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

31.12.2020.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.01.2021 15.07.2020 Максимов В. М.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "о расходах, в целях

софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет

Минстроем РФ от 08.04.2020г. №б/н, приложен файл. отклонений

нет

2.1.

РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Максимов В. М.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "о расходах, в целях

софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет

Минстроем РФ от 08.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение: 0.672, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 01.06.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "о вводе в

эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования за

2019 год" Информационная справка Минстроем ЧР от

20.01.2020г. №б/н, приложен файл. Риск снят: не выполнение

показателя по вводу жилья, Причина риска: переход строительства

многоквартирного жилья на проектное финансирование,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г.

Предлагаемые решения: 1. ввод объектов в эксплуатацию, срок

исполнения 01.06.2020. Отклонения достижения показателя за

2019 год - введено 0,6564 млн. кв. м. Просрочка 153 дня.

Предоставлена информация : 0.6564 из 0.672.

3.

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение: 0.748, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.07.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "жилищное

строительство январь-апрель 2020 г." Информационная справка

Минстроем ЧР от 20.05.2020г. №б/н, приложен файл. Существует

риск: не выполение показателя по вводу жилья, Причина риска:

переход строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничения, связанные с предупреждением

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

распространения коронавируса, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 15.07.2020г. Предлагаемые решения: 1. ввод

объектов в эксплуатацию, развитие индивидуального жилищного

строительства, срок исполнения 15.07.2020. имеется риск

невыполнения показателя по вводу жилья за 2020 год

Предоставлена информация : 0.1289 из 0.748.

ПК

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 20.07.2020 Максимов В. М.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "жилищное

строительство январь-апрель 2020" Информационная справка

Минстроем ЧР от 20.04.2020г. №б/н, приложен файл. Существует

риск: невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

переход строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

ограничением распространения коронавируса, Вероятность: 50%,

Сутевые: невыполнение показателя по вводу жилья Предлагаемые

решения: 1. развитие индивидуального жилищного строительства,

государственная поддержка застройщиков, срок исполнения

20.07.2020, сохранение объемов строительства жилья. имеется

риск невыполнения показателя

4.1.

РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 1 полугодие

2020 г.

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Максимов В. М.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "жилищное

строительство январь-апрель 2020" Информационная справка

Минстроем ЧР от 20.04.2020г. №б/н, приложен файл. Существует

риск: не выполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса. За январь-

апрель 2020 г. введено 128,9 тыс. кв. м (17,2% от планового

значения на год), или 91,3% к уровню января-апреля 2019 г.

Ожидаемый ввод за январь-май 2020 г. 149,4 тыс. кв. м (20% от

планового значения на год), или 85,6% к январю-маю 2019 г,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.07.2020г.;

Сутевые: снижение объема введенного жилья Предлагаемые

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

решения: 1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

20.07.2020. имеется риск невыполнения показателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

9

4 4 4 4 44 4

6 6

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


