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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

6,484.30 6,675.20

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 6 675,20 тыс. руб

Всего: 6 484,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 675,206 675,20

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим

итогом0

1 0,00 0,000,005 114,40

6 675,206 675,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В январе-мае 2020 г.

финансирование не

предусмотрено.

0,000,005 114,40

6 484,306 484,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В январе-мае 2020 г.

финансирование не

предусмотрено.

0,000,005 075,20

6 484,306 484,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,005 075,20

6 675,206 675,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

В январе-мае 2020 г.

финансирование не

предусмотрено.

0,000,005 114,40

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 675,206 675,20 0,00 0,000,005 114,40

6 675,206 675,20 0,00 0,000,005 114,40

6 484,306 484,30 0,00 0,000,005 075,20

6 484,306 484,30 0,00 0,000,005 075,20

6 675,206 675,20 0,00 0,000,005 114,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки

2

2

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Утверждены региональные

программы субъектов

Российской Федерации по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки Значение: 1, на

дату 01.10.2019

KT_Number=0}

01.10.2019 01.10.2019 Данилов А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА""

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от

29.12.2018г. №588, приложен файл. отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.10.2019 25.09.2019 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "проект

постановления" Постановление Кабинетом Министров Чувашской

Республики от 25.09.2019г. №бн, приложен файл. Подготовлен

проект постановления Кабинета Министров Чувашской

Республики "О внесении изменений в государственную

программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие

сферы жилищно-коммунального хозяйства».

1.1.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

25.09.2019 25.09.2019 Тихонов А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "проект

постановления" Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 25.09.2019г. №бн, приложен файл. Подготовлен

проект постановления Кабинета Министров Чувашской

Республики «О внесении изменений в государственную

программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие

сферы жилищно-ком¬мунального хозяйства».

1.1.1

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.10.2019 01.10.2019 Данилов А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "проект

постановления" Постановление Кабинетом Министров чувашской

Республики от 01.10.2019г. №бн, приложен файл.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019 Тихонов А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "проект

постановления " Постановление Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 30.09.2019г. №449, приложен файл.

проект постановления Кабинета Министров Чувашской

Республики «О внесении изменений в государственную

программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие

сферы жилищно-коммунального хозяйства»

1.2.1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные

региональными программами,

нарастающим итогом Значение:

0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствует отклонение Предоставлена информация : 0

из 0.

2.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе. Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации от 13.02.2019 № 069-09-2019-

305 заключено «15» апреля 2020 г. № 069-09-2019-305/3

2.1.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Тихонов А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 13.02.2019 № 069-09-2019-305" Соглашение Минстроем

России от 15.04.2020г. №069-09-2019-305/3, приложен файл.

Выполнено

2.1.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2

10

2 22 2 2 2

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


