
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Лекарев Сергей Николаевич

_____________

(подпись)

"(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2,023.43

27,656.97

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 29 680,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 680,4029 680,40

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательн

ые процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций - РЦК) на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1 6 025,88 6,822 023,4329 635,98

29 680,4029 680,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 6 025,88 6,822 023,4329 635,98

29 680,4029 680,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 025,88 6,822 023,4329 635,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

29 680,4029 680,40 6 025,88 6,822 023,4329 635,98

29 680,4029 680,40 6 025,88 6,822 023,4329 635,98

29 680,4029 680,40 6 025,88 6,822 023,4329 635,98

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда

1 1

2

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях

- участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной

системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

2 7
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведено обучение

сотрудников предприятий –

участников национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных

тренингов, тестирований,

программ обучения,

направленных на повышение

производительности труда

Значение: 108, на дату

29.12.2020

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:В работе.риски достижение

отсутствует

Предоставлена информация : 108 из 108.

1.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл.

риски достижение отсутствует

1.1.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл.

риски достижение отсутствует

1.2.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогател

30.06.2020 30.12.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:В работе.Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ьные процессы) на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 8, на

дату 30.06.2020

KT_Number=0}

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В соответствие письмом Федерального центра  компетенции от

15 мая 2020 года №2020/3-1079 результаты и показатели

федерального проекта и соответствующих региональных

проектов субъектов Российской Федерации будут

корректированы в сторону снижение Минпромэнерго Чувашии 13

мая 2020 года направлено письмо в адрес Минэкономразвития

России о переносе контрольных точек на 30 декабря 2020 года,

срок исполнения 30.12.2020, -.

Существует риск недостижения

Просрочка 183 дня.

Предоставлена информация : 2 из 8.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

недостижение контрольной точки , Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение распространение

новой коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

существует риск недосижение

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение контрольной точки , Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение распространение

новой коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

существует риск недостижение

2.2.

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение контрольной точки , Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение распространение

новой коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижение

2.3.

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение контрольной точки , Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

2.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

региональный проект, в целях предупреждение распространение

новой коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижение

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение контрольной точки , Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение распространение

новой коронавирусной и инфекции в республике, Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижение

2.5.

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение контрольной точки , Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение распространение

новой коронавирусной и инфекции в республике, Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

2.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижение

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл.

риски достижение отсутствует

2.7.

РНП

 Прохождение экспертами РЦК

оценки знаний/навыков для

дальнейшей самостоятельной

работы в субъекте РФ

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл.

2.7.1

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение контрольной точки , Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение распространение

новой коронавирусной и инфекции в республике, Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижение

2.8.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогател

ьные процессы) на

30.06.2021 29.05.2020 Лекарев С. Н.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 13, на

дату 30.06.2021

KT_Number=0}

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 29.05.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо " Иное Минпромэнерго Чувашии от 06.04.2020г. №

2020/3-909, приложен файл.

риск достижение отсутствует

3.1.

РНП

 Прохождение экспертами РЦК

оценки знаний/навыков для

дальнейшей самостоятельной

работы в субъекте РФ

KT_Number=0}

29.05.2020 29.05.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо " Иное Минпромэнерго Чувашии от 06.04.2020г. №

2020/3-909, приложен файл.

3.1.1

РНП

 Проведение обучения

сотрудников РЦК для

последующей работы на

предприятиях под

31.03.2020 31.03.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

риски достижение отсутствует

3.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

региональным управлением:

Модуль 1: Обучение основам

бережливого производства

Модуль 2: Площадочное

обучение Модуль 3:

Инструменты декомпозиции

целей Модуль 4: Передача

программ (обучение тренеров)

KT_Number=0}

РНП

 Стажировка сотрудников РЦК

на предприятиях - участниках

проекта под федеральным

управлением под руководством

экспертов ФЦК

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

риски достижение отсутствует

3.1.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

9 9 9

10 10 10

14

1 1

22

3 3 3

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 7


