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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32.7Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

39.8

Предварительные данные медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-июнь 2020

года. Официальные данные Чувашстата за

отчетный период будут доступны не ранее 31

июля 2020 года. В III-IV кварталах т.г.

приведены оценочные значения.

79,15%33.532.4 31.5 31.5

1

92.7Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

98.9

Предварительные данные медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-июнь 2020

года. Официальные данные Чувашстата за

отчетный период будут доступны не ранее 31

июля 2020 года. В III-IV кварталах т.г.

приведены оценочные значения.

86,15%91.290.2 85.2 85.2

2

11.58Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

10.78

Предварительные данные медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-июнь 2020

года. В III-IV кварталах т.г. приведены

оценочные значения.

102,04%118.9 11 11

3

18.87Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, % 15.4

Предварительные данные медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-июнь 2020

года. В III-IV кварталах т.г. приведены

оценочные значения.

109,74%16.915.5 16.9 16.9

4

43.5Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств

41.4

Данные медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

за январь-июнь 2020 года. В III-IV кварталах

98,34%41.741 42.1 42.1

5



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

в лечебных целях, к общему

числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный

синдром, %

т.г. приведены оценочные значения.

1.709

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед. 0.818

Данные медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

за январь-июнь 2020 года. В III-IV кварталах

т.г. приведены оценочные значения.

51,19%1.20.39 1.598 1.598

6

97.2Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

99.47

Данные БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии за январь-июнь

2020 года. В III-IV кварталах т.г. приведены

оценочные значения.

105,82%9498 94 94

7



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 253 387,23 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

87,581.79

165,805.44

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 382,8386 382,83

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска0

1 44,5038 441,0886 382,83 43 578,57

86 382,8386 382,83

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 43 578,57 44,5038 441,0886 382,83

86 382,8386 382,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 43 578,57 44,5038 441,0886 382,83

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

167 004,40167 004,40

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений0

2 29,4249 140,71167 004,40 150 372,08

167 004,40167 004,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 150 372,08 29,4249 140,71167 004,40

167 004,40167 004,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 150 372,08 29,4249 140,71167 004,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

253 387,23253 387,23

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

193 950,65 34,5687 581,79253 387,23

253 387,23253 387,23бюджет субъекта Российской Федерации 193 950,65 34,5687 581,79253 387,23

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

253 387,23253 387,23 193 950,65 34,5687 581,79253 387,23
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска Значение:

50, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата: В

работе.Обеспечены лекарственными препаратами 669 из

1555 человек, состоящих на диспансерном наблюдении в

медицинских организациях, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии. Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 43 из 50.

1.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№-, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

1.3. ПК

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2020 23.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2019г.

№056-09-2020-301, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2020 23.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2019г.

№056-09-2020-301, приложен файл.

2.

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года) -" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 918н

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2. ПК

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2020 21.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Кабинетом Министров Чувашской Республики от

21.12.2019г. №056-17-2020-080, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

от 13.12.2019г. №056-2019-N20046-1/2, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 918н

01.04.2020 21.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Кабинетом Министров Чувашской Республики от

21.12.2019г. №056-17-2020-080, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3

3

5 5 5

7 7

9

1 1 1

3

3 3 3 3

0
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 3. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 4. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 9. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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Рис. 11. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 12. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 14. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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