
Руководитель

регионального проекта —

Дубов Владимир Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Дубов Владимир Владимирович

_____________

(подпись)

"(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

56Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях 56.4

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-июнь 2020 года. В III-IV

кварталах т.г. приведены оценочные значения.

99,82%56.560.1 56.5 56.5

1

56.6Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

60.9

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-июнь 2020 года. В III-IV

кварталах т.г. приведены оценочные значения.

107,79%56.561.7 56.5 56.5

2

21.5Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

19.9

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-июнь 2020 года. В III-IV

кварталах т.г. приведены оценочные значения.

116,58%23.218.2 23.2 23.2

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

893,938.40

1,029,706.90

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 572 720,61 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 1 923 645,30 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

212,474.60

360,246.01

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100,00100,00

(02) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1 0,000,00100,00 0,00

100,00100,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 923 645,301 923 645,30

(22) Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями 0

2 46,47893 938,400,00 0,00

1 923 645,301 923 645,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Предварительн

ые данные

Территориально

го фонда

обязательного

медицинского

страхования

Чувашской

Республики за

январь-июнь

2020 года.

46,47893 938,400,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 748,7115 748,71

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической помощи0

3 4,75748,7115 748,71 748,71

15 748,7115 748,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 748,71 4,75748,7115 748,71

15 748,7115 748,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 748,71 4,75748,7115 748,71

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

556 871,90556 871,90

(26) Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

4 38,02211 725,89556 871,90 486 519,22

556 871,90556 871,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 486 519,22 38,02211 725,89556 871,90

556 871,90556 871,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 486 519,22 38,02211 725,89556 871,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 496 365,912 496 365,91

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

487 267,93 44,321 106 413,00572 720,61

572 720,61572 720,61бюджет субъекта Российской Федерации 487 267,93 37,10212 474,60572 720,61

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 496 365,912 496 365,91 487 267,93 44,321 106 413,00572 720,61
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

3

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

30.06.2020 11.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-май 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 11.06.2020г. №

983, приложен файл.

Согласно приказу Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 260

отчетность представляется ежемесячно - до 15 числа

месяца, следующего за отчетным.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

30.06.2020 11.06.2020 Александров В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-май 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики   от 11.06.2020г. №

983, приложен файл.

Согласно приказу Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 260

отчетность представляется ежемесячно - до 15 числа

месяца, следующего за отчетным.

1.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

30.09.2020 30.09.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи Значение: 2,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 2 из 2.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. ПК

 Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№03/18-5002, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№03/18-5002, приложен файл.

2.2. ПК

 Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

3.

Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

01.04.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашение о

реализации регионального проекта «Борьба с

онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика

- Чувашия)» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

от 03.12.2019г. №056-2019-N30021-1/3, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями"

Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-

164, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

01.04.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями"

Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-

164, приложен файл.

3.2. ПК

 Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

4.

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 70, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 70 из 70.

4.1. ПК

 Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

30.06.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Новость "Нацпроект "Здравоохранение": в

онкологическом диспансере планируется поступление

комплекса оборудования для лучевой терапии"" Ссылка

АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 20.04.2020г. №-,

указана ссылка.

2. "Новость "Пациенты онкодиспансера проходят

компьютерную и магнитно-резонансную томографию на

новом оборудовании"" Ссылка АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии от 29.06.2020г. №-, указана ссылка.

3. "Новость "Колоноскопия прошла безболезненно:

благодарность специалистам эндоскопического

отделения"" Ссылка АУ «Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава Чувашии от

09.06.2020г. №-, указана ссылка.

4.1.2 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

55.5

60.1 60.1

56.5

56.4

56.5 56.5 56.5 56.5

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал



25.1 25.1

25.1 25.1

18.2

23.2

23.2 23.2

0

18.2

19.9

23.2 23.2

-5

0

5

10

15

20

25

30

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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График достижения показателя
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Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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