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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Не достижение показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих

в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи

граждан со страховыми представителями страховых медицинских

организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи

со страховым представителем)", Причина риска: В связи с введением мер

по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, во

исполнение требований совместного письма Министерства

здравоохранения Российской Федерации и Федерального фонда

обязательного медицинского страхования от 25.03.2020 № 11-8/и/2-

3524/4059/30/и в марте 2020 года приостановлено функционирование

организованных постов страховых представителей страховых медицинских

организаций и осуществление визитов страховых представителей.

Значение показателя по итогам 2 квартала 2020 года составляет - 17,2% (21

в 122 медицинских организациях и их структурных подразделениях). ,

Вероятность: 50%, Последствия наступления: Сутевые: Не достижение

планового значения показателя 33,3% по итогам 2020 года.

1. Снятие в Чувашской Республике ограничительных

мероприятий по распространению новой

коронавирусной инфекции и возобновлении

функционирования организованных постов страховых

представителей страховых медицинских организаций,

срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.752

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.22

Данные медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

за январь-май 2020 года. В рамках приказа

Минздрава Чувашии от 20.03.2020 № 402 "О

временном порядке организации работы

медицинских организаций в целях реализации

мер по профилактике и снижению рисков

распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)" проведение

профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации населения приостановлено

до особого распоряжения.В III-IV кварталах

т.г. приведены оценочные значения.

36,07%0.40.18 0.61 0.61

1

12.5Человек

Смертность от всех причин, на 1

тыс. населения

13.9

Предварительные данные медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-июнь 2020

года. Официальные данные Чувашстата за

отчетный период будут доступны не ранее 31

июля 2020 года. В III-IV кварталах т.г.

приведены оценочные значения.

89,21%1312.7 12.4 12.4

2

20.22Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

15.85

Предварительные данные медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-июнь 2020

года. В рамках приказа Минздрава Чувашии

от 20.03.2020 № 402 "О временном порядке

организации работы медицинских

организаций в целях реализации мер по

профилактике и снижению рисков

распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)" проведение

профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации населения приостановлено

до особого распоряжения. В III-IV кварталах

т.г. приведены оценочные значения.

110,84%14.320.1 14.3 14.3

3

Количество медицинских

По итогам года показатель будет достигнут.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

22Единица

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

32 94,12%3232 34 34

28.8Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

9.7

По данным портала оперативного

взаимодействия участников ЕГИСЗ

Минздрава России

(http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/). В условиях

распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) приказом Минздрава

Чувашии от 20.03.2020 № 402 "О временном

порядке организации работы медицинских

организаций в целях реализации мер по

профилактике и снижению рисков

распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)" введены ограничения

до особого распоряжения. В III-IV кварталах

т.г. приведены оценочные значения.

34,64%209.7 28 28

5

64.3Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

48.9

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за  II

квартал 2020 г. Согласно приказу ФФОМС от

29.11.2018 № 262 "Об установлении форм

отчетности в сфере обязательного

медицинского страхования и порядка их

ведения" (зарегистрировано в Минюсте

России 24.12.2018 № 53114) фактическое

значение за II квартал 2020 г. будет

сформировано и представлено в ФФОМС не

ранее 10 июля 2020 г. В III-IV кварталах т.г.

приведены оценочные значения.

111,90%43.750 43.7 43.7

6

36.1Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

17.2

Существует риск:

Не достижение показателя "Доля медицинских

организаций, оказывающих в рамках

обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь, на

базе которых функционируют каналы связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций (пост

страхового представителя,

51,65%17.214.8 17.2 33.3

7



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

телефон, терминал для связи со страховым

представителем)", Причина риска: В связи с

введением мер по ограничению

распространения новой коронавирусной

инфекции, во исполнение требований

совместного письма Министерства

здравоохранения Российской Федерации и

Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 25.03.2020 №

11-8/и/2-3524/4059/30/и в марте 2020 года

приостановлено функционирование

организованных постов страховых

представителей страховых медицинских

организаций и осуществление визитов

страховых представителей. Значение

показателя по итогам 2 квартала 2020 года

составляет - 17,2% (21 в 122 медицинских

организациях и их структурных

подразделениях). , Вероятность: 50%,

Сутевые: Не достижение планового значения

показателя 33,3% по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Снятие в Чувашской Республике

ограничительных мероприятий по

распространению новой коронавирусной

инфекции и возобновлении

функционирования организованных постов

страховых представителей страховых

медицинских организаций, срок исполнения

31.12.2020.

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за II

квартал 2020 г. Согласно приказу ФФОМС от

29.11.2018 № 262 "Об установлении форм

отчетности в сфере обязательного

медицинского страхования и порядка их

ведения" (зарегистрировано в Минюсте

России 24.12.2018 № 53114) фактическое

значение за II квартал 2020 г. будет

сформировано и представлено в ФФОМС не

ранее 10 июля 2020 г. Прогноз в III- IV

кварталах т.г. сформирован с учетом плана по

размещению телефонов.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

34.39

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад 10.35

Данные медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

по итогам I полугодия 2020 г. В рамках

приказа Минздрава Чувашии от 20.03.2020 №

402 "О временном порядке организации

работы медицинских организаций в целях

реализации мер по профилактике и снижению

рисков распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)"

проведение профилактических медицинских

осмотров и диспансеризации населения

приостановлено до особого распоряжения. В

III-IV кварталах т.г. приведены оценочные

значения.

16,69%3410.35 62 62

8

0Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

0

Достижение целевого показателя планируется

с III квартала 2020 года.

0,00%900 90 90

9

0Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

0

Достижение целевого показателя планируется

с III квартала 2020 года.

0,00%200 47 47

10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 57 654,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

57,654.10

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена 6

фельдшерско-акушерских пунктов,

находящихся в аварийном состоянии 0

1 0,000,0032 654,10 19 310,12

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 19 310,12 0,000,0032 654,10

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 19 310,12 0,000,0032 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 000,0025 000,00

(12) Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации0

2 0,000,0025 000,00 0,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,0025 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

57 654,1057 654,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

19 310,12 0,000,0057 654,10

57 654,1057 654,10бюджет субъекта Российской Федерации 19 310,12 0,000,0057 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

57 654,1057 654,10 19 310,12 0,000,0057 654,10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Произведена замена 6 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

2 2

2

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

Значение: 47,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Произведена замена 6 фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии Значение: 6, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 30.09.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 6.

1.1. ПК

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

15.05.2020 24.04.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительные заключения государственной

экспертизы на строительство 6 ФАП" Положительное

заключение экспертизы АУ "Центр экспертизы и

ценообразования в строительстве Чувашской

Республики" Минстроя Чувашии от 24.04.2020г. №-,

приложен файл.

Получены положительные заключения по результатам

государственных экспертиз на строительство 6 ФАП в

районах республики.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Проверка достоверности определения

сметной стоимости строительства

фельдшерско-акушерских пунктов

15.05.2020 24.04.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Канашском районе д.

Кармамеи" Положительное заключение экспертизы АУ

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя Чувашии от

14.04.2020г. №-, приложен файл.

2. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Канашском районе д.

Асхва" Положительное заключение экспертизы АУ

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя Чувашии от

16.04.2020г. №-, приложен файл.

3. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Канашском районе д.

Вурман-Янишево" Положительное заключение

экспертизы АУ "Центр экспертизы и ценообразования в

строительстве Чувашской Республики" Минстроя

Чувашии от 16.04.2020г. №-, приложен файл.

4. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Ядринском районе д.

Саваткино" Положительное заключение экспертизы АУ

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя Чувашии от

23.04.2020г. №-, приложен файл.

5. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Яльчикском районе

д. Новое Арланово" Положительное заключение

экспертизы АУ "Центр экспертизы и ценообразования в

строительстве Чувашской Республики" Минстроя

Чувашии от 24.04.2020г. №-, приложен файл.

6. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Порецком районе д.



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ивановка" Положительное заключение экспертизы АУ

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" Минстроя Чувашии от

23.04.2020г. №-, приложен файл.

1.2. ПК

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

30.05.2020 12.05.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство модульного ФАП в д.

Асхва Канашского района " Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 10.04.2020г. №21-506301-03-2020,

приложен файл.

2. "Разрешение на строительство ФАП в д. Кармамеи

Канашского района " Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 10.04.2020г. №21-506301-02-2020,

приложен файл.

3. "Разрешение на строительство ФАП в д. Вурман-

Янишево Канашского района " Разрешение на

строительство Администрации Ямашевского сельского

поселения Канашского района от 10.04.2020г. №21-

506323-01-2020, приложен файл.

4. "Разрешение на строительство ФАП в д. Новое

Арланово Яльчикского района " Разрешение на

строительство Администрации Янтиковского сельского

поселения Яльчикского района Чувашской Республики от

27.04.2020г. №21-520309-1-2020, приложен файл.

5. "Разрешение на строительство ФАП в д. Ивановка

Порецкого района" Разрешение на строительство

Администрации Мишуковского сельского поселения

Порецкого района  от 15.04.2020г. №RU21513-2020-01,

приложен файл.

6. "Разрешение на строительство ФАП в д. Саваткино
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ядринского района" Разрешение на строительство

Администрации Ядринского сельского поселения

Ядринского района от 12.05.2020г. №21-24-01-2020,

приложен файл.

Получены разрешения на строительство 6 модульных

фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство фельдшерско-

акушерских пунктов

30.05.2020 12.05.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство ФАП в д. Ахва

Канашского района" Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 10.04.2020г. №21-506301-03-2020,

приложен файл.

2. "Разрешение на строительство ФАП в д. Кармамеи

Канашского района " Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения

Канашского района от 10.04.2020г. №21-506301-02-2020,

приложен файл.

3. "Разрешение на строительство ФАП в д. Вурман-

Янишево Канашского района " Разрешение на

строительство Администрации Ямашевского сельского

поселения Канашского района от 10.04.2020г. №21-

506323-01-2020, приложен файл.

4. "Разрешение на строительство ФАП в д. Новое

Арланово Яльчикского района " Разрешение на

строительство Администрации Янтиковского сельского

поселения Яльчикского района Чувашской Республики от

27.04.2020г. №21-520309-1-2020, приложен файл.

5. "Разрешение на строительство ФАП в д. Ивановка

Порецкого района " Разрешение на строительство

Администрации Мишуковского сельского поселения

Порецкого района  от 15.04.2020г. №RU21513-2020-01 ,

приложен файл.

6. "Разрешение на строительство ФАП в д. Саваткино

Ядринского района " Разрешение на строительство

Администрации Ядринского сельского поселения

Ядринского района  от 12.05.2020г. №21-24-01-2020 ,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3. ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.09.2020 30.09.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.1 РРП

 Проведение работ по строительству

фельдшерско-акушерских пунктов

30.09.2020 30.09.2020 Дубов В. В.

В работе.

В июне т.г. заключены 6 государственных контрактов на

строительство ФАП. Риски недостижения отсутствуют.

1.4. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.07.2020 20.07.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.4.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

20.07.2020 20.07.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение: 47, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 47.

2.1. ПК

 Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период

до 2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия с 2020 года

01.07.2020 24.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской

Республике до 2024 года" Иной вид документа

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 24.06.2020г. №-, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Разработка и утверждение

региональной стратегии развития

санитарной авиации

01.07.2020 24.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской

Республике до 2024 года" Иной вид документа

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 24.06.2020г. №-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2. ПК

 Заключены государственные контракты

на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о заключенных на 2020 год государственных

контрактах на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи за средств субсидии из

федерального бюджетва" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№08/16-11597, приложен файл.

По состоянию на 30.06.2020 государственный контракт

на закупку авиационных работ не заключен.

2.2.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур и

заключение государственных

контрактов на закупку авиационных

работ для целей оказания медицинской

помощи

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о заключенных на 2020 год государственных

контрактах на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи за средств субсидии из

федерального бюджетва" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№08/16-11597, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"



11.4 11.4 11.4 11.4

20.1

14.3

14.3 14.3

0

20.1

15.85

14.3 14.3

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 4. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 5. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 6. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 7. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 8. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 9. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 10. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 11. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения
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Рис. 12. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения
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Рис. 13. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 14. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 15. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации
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Рис. 16. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 17. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17
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регионального проекта
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Рис. 18. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 19. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 20. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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