
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Елизарова Алена Геннадьевна

_____________

(подпись)

"(P2-97) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чувашская Республика -

Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

16,817.44

664,136.47

1,112.50

4,426.60

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 5 539,10 тыс. руб

Всего: 680 953,91 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 660,5119 660,51

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-2024

годах в Чувашской Республике 0

1 7 497,33 34,136 709,4319 660,51

19 660,5119 660,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 497,33 134,136 709,4319 660,51

19 660,5119 660,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 497,33 134,136 709,4319 660,51

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

2 347,6028 517,90

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

2 11 220,51 477,9611 220,5128 517,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

2 347,6028 517,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 11 220,51 1477,9611 220,5128 517,90

26 170,3026 170,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 10 108,01 138,6210 108,0126 170,30

26 170,300,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

2 347,602 347,60

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 1 112,50 147,391 112,502 347,60

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,07638 314,603 0,00 0,000,00635 123,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

0,07638 314,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 00,000,00635 123,17

635 123,17635 123,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 00,000,00635 123,17

635 123,100,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,003 191,50

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 00,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

22 008,18686 493,01 18 717,84 81,4717 929,94683 301,58

22 008,18686 493,01 18 717,84 81,4717 929,94683 301,58

680 953,98680 953,91 17 605,34 2,4716 817,44680 953,98

661 293,400,00 0,00 0,000,000,00

2 347,605 539,10 1 112,50 47,391 112,502 347,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

1

2

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

3

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1



9

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-

2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 306

из 343.

1.

РРП

 Заключены договоры с

образовательными

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Колесников А. П.

В работе. отсутствие отклонений

1.1.

РНП

 Заключение договоров с

образовательными

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Беликова И. П.

В работе.

1.1.1

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

31.12.2019 31.12.2021 Федорова А. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Строительство Д/С в Большие

Катраси, Причина риска: Необходимость проведения

дополнительных видов работ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Устранение

замечаний Госстройнадзора, срок исполнения 15.06.2020,

Прохождение госэкспертизы. отсутствие отклонений Просрочка

731 день. Предоставлена информация : 2670 из 2.7.

Информация по результату:

Существует риск: ввод в эксплуатацию Д/С на 110 мест, Причина

риска: необходимость проведения дополнительных видов работ,

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов. Значение: 2.7, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.06.2020г.

Предлагаемые решения: 1. устранение замечаний

Госстройнадзора, срок исполнения 15.06.2020, строительно-

монтажные работы на объекте завершены, Выполнено.

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг

реализации строительства и ввода в эксплуатациюобъектов,

строительство которых предусмотренно в рамках проекта

"Демография"" Сводная информация Минобразования Чувашии

от 08.11.2019г. №1, приложен файл. по объекту "Детский сад на

110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары 01.01.2020 - выбор и

подготовка земельного участка, 01.03.2020 - торги на ПИР

Предоставлена информация : 0 из 0.11.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов Значение: 0.11, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РНП

 Создание в Чувашской

Республике дополнительных

мест для детей в возрасте до 3

лет в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным програм-

мам дошкольного образования,

присмотру и уходу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе. Отсутствие отклонений

3.1.

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным про-

граммам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Ширшов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О мероприятиях по

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных организациях" Иное МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 22.05.2020г. №07/17-6537,

приложен файл. отсутствие отклонений

3.1.1

РНП

 Подача Чувашской

Республикой заявки на

организацию повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

31.05.2020 31.05.2020 Ширшов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг

выполнения мероприятий по обеспечению повышения

квалификации специалистов и руководителей в сфере

образования" Иное МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от

3.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования на уровне

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

03.04.2020г. №0412-4480, приложен файл.

РНП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию групп дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

28.02.2020 21.12.2019 Ширшов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета " Соглашение

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 21.12.2019г. №

073-09-2020-891, приложен файл.

3.1.3

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию групп дошкольного

образования и присмотра и

30.06.2020 30.06.2020 Возняк Т. И.

В работе.

3.1.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

РНП

 Предоставление заявки в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

групп дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Ширшов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о

количестве мест, планируемых к созданию в Чувашской

Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет" Иное МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от

15.08.2019г. №02/12-10596, приложен файл.

3.1.5

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в государственных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Ширшов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О мероприятиях по

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных организациях" Иное МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 22.05.2020г. №07/17-6537,

приложен файл.

3.1.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

27

2 2 2

3 33 3

4 4
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20
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35
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P2-97) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


