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"(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

7

Миллион

тонн

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0.031

В работе.

73,11%0.0310.031 0.0424 0.0424

1

77.5

Миллион

тонн

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0.0885

В работе.

99,44%0.08850.0885 0.089 0.089

2

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов 40

В работе.

75,00%3040 30 30

3

1Процент

Количество разработанных

электронных моделей

1

В работе.

100,00%11 1 1

4



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО.0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по обработке

ТКО, %0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

Значение: 0,0809 Дата: 31.12.2024

1

2

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, %

Значение: 0,0608 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО.

Значение: 0.0809, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0.0809 из 0.0809.

Информация по результату: Существует риск:

В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении

субсидии бюджету Чувашской Республики имеются

риски невыполнения мероприятия, Причина риска: в связи

с отсутствием Федеральных Правил предоставления и

распределения субсидий в части компенсации

инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г.

Предлагаемые решения:

1. Принятие НПА, срок исполнения 31.12.2020.

1.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 ПК

 Формирование и направление в

Минприроды России заявок на

предоставление субсидии из ФБ на

предоставление субсидии из ФБ

бюджетам РФ в целях

софинансирования

15.04.2020 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе.

Просрочка 260 дней.

Существует риск:

Заявка на предоставление субсидии из ФБ бюджетам

субъенктов РФ в целях софинансирования не направлена

в связи с отсутствием Федеральных Правил., Причина

риска: Отсутствуют Федеральные Правила на

предоставление субсидий., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Принятие НПА, срок исполнения 31.12.2020, В связи с

отсутствием Федеральных Правил предоставления и

распределения субсидий в части коменсации

инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов, в Минприроды России

заявки на предоставление субсидии из ФБ бюджетам

субъектов РФ не предоставлены..

В работе.

2.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, % Значение: 0.0608,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0.0608 из 0.0608.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2021 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе.

Существует риск:

Федеральных Правила предоставления и распределения

субсидий в части компенсации инвестиционных расходов

концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов  разработаны, но не утверждены,

Причина риска: С отсутствием Федеральных Правил

предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов.,

Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления:

15.04.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Принятие нормативно-правового акта, срок исполнения

15.04.2020.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РНП

 Сбор и анализ заявок на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации

15.04.2019 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе.

Просрочка 626 дней.

Существует риск:

Федеральные Правила предоставления и распределения

субсидий в части компенсации инвестиционных расходов

концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов разработаны, но не утверждены,

Причина риска: в связи с отсутствием Федеральных

Правил предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов, вероятность

риска не выполнения показателей., Вероятность: 40%,

ожидаемая дата наступления: 15.04.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Принятие нормативно-правового актв, срок исполнения

15.04.2020, Отсутствуют Федеральные Правила

предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов, заявка на

предоставление субсидий из федерального бюджета в

целях софинансирования расходных обязательств не

направлена. Мероприятие не выполнено..

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.2 РНП

 Сбор и анализ заявок на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации

15.04.2020 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе.

Просрочка 260 дней.

Риск снят:

Отсутствуют Федеральные Правила., Причина риска:

Отсутствуют Федеральные Правила представления и

распределения субсидий в части коменсации

инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов, заявка на

предоставление субсидий из федерального бюджета в

целях софинансирования расходных обязательств не

направлена., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Принятие НПА, срок исполнения 31.12.2020,

Отсутствуют Федеральные Правила предоставления и

распределения субсидий в части компенсации

инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов,  заявка на

предоставление субсидий из федерального бюджета в

целях софинансирования расходных обязательств не

направлена. Мероприятие не выполнено..
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Рис. 1. "(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество разработанных электронных моделей
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Рис. 2. Количество разработанных электронных моделей
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Рис. 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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График достижения показателя
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Рис. 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 5. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 6. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 7. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 8. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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