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_____________

(подпись)

"(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3,541.01

26,139.39

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 29 680,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 680,4029 680,40

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательн

ые процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций - РЦК) на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1 6 025,88 11,933 541,0129 635,98

29 680,4029 680,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 6 025,88 11,933 541,0129 635,98

29 680,4029 680,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 025,88 11,933 541,0129 635,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

29 680,4029 680,40 6 025,88 11,933 541,0129 635,98

29 680,4029 680,40 6 025,88 11,933 541,0129 635,98

29 680,4029 680,40 6 025,88 11,933 541,0129 635,98

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда

Значение: 108,0000 Дата: 29.12.2020

1

2

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях

- участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной

системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

Значение: 8,0000 Дата: 30.06.2020

7
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведено обучение

сотрудников предприятий –

участников национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных

тренингов, тестирований,

программ обучения,

направленных на повышение

производительности труда

Значение: 108, на дату

29.12.2020

KT_Number=0}

29.12.2020 31.07.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Лист присутствия на тренинге" Иное Республиканский центр

компетенций от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Лист присутствия на тренинге" Иное Республиканский центр

компетенций от 02.07.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Лист присутствия на тренинге" Иное Республиканский центр

компетенций от 04.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Снятые риски:

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников

национального проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на

повышение производительности , Причина риска: В связи с

запретом на проведение массовых мероприятий, сложной

санитарной эпидемиологической обстановкой, связанной с

распространением короновирусной инфекцией. , Вероятность:

70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: в связи с эпидемией

короновируса, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

30.09.2020г.

Предоставлена информация : 108 из 108. Информация по

результату: Риск снят:

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников

национального проекта под региональным управлением

1.



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на

повышение производительности , Причина риска: В связи с

пандемией короновирусной инфекции , Вероятность: 70%,

ожидаемая дата наступления: 29.12.2020г.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.09.2020 31.07.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лист присутствия на тренинге" Иное Республиканский центр

компетенций от 02.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Лист присутствия на тренинге" Иное Республиканский центр

компетенций от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Лист присутствия на тренинге" Иное Республиканский центр

компетенций от 04.03.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.1.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогател

ьные процессы) на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

30.06.2020 30.12.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "о переносе контрольных точек на 30.12.2020" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 13.05.2020г. №03/09-685, приложен

файл.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

производительности труда на

предприятиях Значение: 8, на

дату 30.06.2020

KT_Number=0}

Существует риск недостижение

Просрочка 183 дня.

Предоставлена информация : 0 из 8. Информация по результату:

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: В соответствие письмом

Федерального центра  компетенции от 15 мая 2020 года №2020/3-

1079 результаты и показатели федерального проекта и

соответствующих региональных проектов субъектов Российской

Федерации будут корректированы в сторону снижение

Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо в

адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года

, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о переносе контрольных точек на 30.12.2020" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 13.05.2020г. №03/09-685, приложен

файл.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

коронавирусной и инфекции в республике, Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижения

ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о переносе контрольных точек" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 13.05.2020г. №03/09-685, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике, Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

2.2.

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о переносе контрольных точек на 30.12.2020" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 13.05.2020г. №03/09-685, приложен

файл.

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

ПК

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о переносе контрольных точек на 30.12.2020" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 13.05.2020г. №03/09-685, приложен

файл.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

2.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о переносе контрольных точек на 30.12.2020" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 13.05.2020г. №03/09-685, приложен

файл.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

2.5.

ПК

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о переносе контрольных точек на 30.12.2020" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 13.05.2020г. №03/09-685, приложен

файл.

Существует риск:

- Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

2.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

ПК

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о переносе контрольных точек на 30.12.2020" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 13.05.2020г. №03/09-685, приложен

файл.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

2.7.



14

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Просрочено контрольных точек: 7

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 7


