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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии.

Значение: 0,0000 Дата: 31.05.2022

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечение и контроль за

подачей предприятиями,

прошедшими

квалификационный отбор,

заявлений для заключения

соглашений о реализации

КППК, о предоставлении

субсидии. Значение: 0, на дату

31.05.2022

KT_Number=0}

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сбор заявлений о реализации КППК не объявлен " Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 29.07.2020г. №04/06-1606, приложен

файл.

Существуют риски:

Заключение соглашений с Минпромторгом России о реализации

КППК предприятиями, зарегистрированными на территории

Чувашской Республики, Причина риска: несвоевременного

объявления Минпромторгом России о начале квалификационный

отбора организаций в целях формирования перечня

производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Причина риска: несвоевременного объявления

Минпромторгом России о начале квалификационный отбора

организаций в целях формирования перечня производителей

регионального значения, реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности в 2020 году, Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.

риски недостижение отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату:

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

ПК

 Заключение соглашений с

Минпромторгом России о

реализации КППК

предприятиями,

зарегистрированными на

территории Чувашской

Республики

KT_Number=0}

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

В работе.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

риск недостижения отсутствует

1.1.

РРП

 Своевременное обеспечение

сбора заявлений для

заключения соглашений о

реализации КППК, о

предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг

России

KT_Number=0}

14.08.2019 07.11.2019 Гринёв Д. Б.

Выполнено.

Просрочка 85 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России " Письмо

Минэкономразвития Чувашии от 07.11.2019г. №б/н, приложен

файл.

29 октября 2019 г. Минпромторг России утвердил единый

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

перечень производителей, реализующих КППК. В соответствии с

п. 25 Правил формирования и утверждения единого перечня

организаций, реализующих КППК, и заключения Соглашений о

реализации КППК, предприятия, прошедшие отбор предоставили в

срок до 7 ноября 2019 г. в Минпромторг России пакет

документов. Минпромторг России в течение 20 рабочих дней со

дня поступления заявления о заключении соглашения о реализации

КППК заключает с организацией соглашение по утвержденной

типовой форме. По состоянию на 31 декабря 2019 г. заключено 5

соглашений.

РРП

 Своевременное обеспечение

сбора заявлений для

заключения соглашений о

реализации КППК, о

предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг

России

KT_Number=0}

31.05.2020 30.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Просрочка 213 дней.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Существует риск недостижения

1.1.2



7

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1

0
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


