
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Яковлев Сергей Петрович

_____________

(подпись)

"(E1-97) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

310,375.04

368,457.77

28,926.40

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 28 926,40 тыс. руб

Всего: 678 832,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 815,057 815,05

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1 7 815,05 100,007 815,057 815,05

7 815,057 815,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 815,05 100,007 815,057 815,05

7 815,057 815,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 815,05 100,007 815,057 815,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

29 318,2546 916,46

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

2 16 426,06 9,972 923,4129 318,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

29 318,2546 916,46

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 16 426,06 9,972 923,4129 318,25

29 318,2546 916,46

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 16 426,06 9,972 923,4129 318,25

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,00118 920,30

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

3 6 688,49 0,006 688,49118 860,80

0,00118 920,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 6 688,49 0,006 688,49118 860,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

118 860,80118 860,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 6 688,49 5,636 688,49118 860,80

118 860,800,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0059,50

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

-290 189,50534 107,40

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

4 292 948,09 -100,95292 948,09505 240,50

-290 189,50534 107,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 292 948,09 -100,95292 948,09505 240,50

505 240,50505 240,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 292 948,09 в работе57,98292 948,09505 240,50

795 430,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0028 866,90бюджеты муниципальных4.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований в работе0,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

-253 056,20707 759,21 323 877,69 -122,65310 375,04661 234,60

-253 056,20707 759,21 323 877,69 -122,65310 375,04661 234,60

661 234,60678 832,81 323 877,69 46,94310 375,04661 234,60

914 290,800,00 0,00 0,000,000,00

0,0028 926,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

3

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

Значение: 0,0820 Дата: 31.12.2020

4

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 228,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики для учителей предметной области

«Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2021

1

6

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного

проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

Значение: 2 700,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее чем в 70%

организаций, реализующих

общеобразовательные

программы, во всех

муниципальных образованиях

Чувашской Республики

обеспечена возможность

изучать предметную область

«Технология» на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.08.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Федорова А. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.

РФП

 Заключены соглашения

(договоры) о реализации

образовательных программ в

сетевой форме между

общеобразовательными

организациями и

организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими

31.08.2020 31.08.2020 Федорова А. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

технопарками «Кванториум»

KT_Number=0}

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа Значение: 228,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Яковлев С. П.

В работе.в работе

Предоставлена информация : 228 из 228.

2.

РРП

 Созданы места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

31.12.2021 31.08.2020 Кузьмин В. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Подготовка и предоставление

заявки в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в отборе

на предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Кузьмин В. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.1

Во всех муниципальных

образованиях Чувашской

Республики для учителей

предметной области

«Технология» действует

система повышения

01.09.2021 01.09.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

Значение: 1, на дату 01.09.2021

KT_Number=0}

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.09.2024 01.09.2020 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.1.

РФП

 Разработано и введено в

опытную эксплуатацию

платформенное решение

(информационная система) для

программ дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию,

ориентированных на

использование потенциала и

ресурсов детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

01.09.2020 01.09.2020

В работе.

Отсутствие отклонений

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

KT_Number=0}

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 01.09.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 70 из 70.

4.

РНП

 Внедрена разработанная на

федеральном уровне

методология наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей

к этой деятельности

KT_Number=0}

31.12.2024 01.09.2020 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Внедрена разработанная на

федеральном уровне

методология наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

01.09.2020 01.09.2020 Федорова А. Н.

В работе.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обучающимися и привлечением

представителей работодателей

к этой деятельности

KT_Number=0}

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 2700,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 11.02.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 2700 из 2700.

5.

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

10.01.2020 26.12.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение"  Центр экспертизы от

26.12.2019г. №21-1-1-2-038222-2019, приложен файл.

5.1.

РФП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

10.01.2020 26.12.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение"  Центр экспертизы от

26.12.2019г. №21-1-1-2-038222-2019, приложен файл.

5.1.1

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

06.03.2020 25.01.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  Администрация г. Чебоксары

от 25.01.2019г. №21-01-6-2019, приложен файл.

5.2.

РФП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

06.03.2020 25.01.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  Администрация г. Чебоксары

5.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

от 25.01.2019г. №21-01-6-2019, приложен файл.

 Объект включен в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования, в

случае отсутствия такой

документации - типовой

проектной документации для

объектов образовательных

организаций из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}

11.02.2020 11.02.2020

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О включении в реестр"  Минстрой России от 20.06.2017г. №

21611-ХМ/08, приложен файл.

5.3.

РФП

 Объект включен в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования, в

случае отсутствия такой

документации - типовой

проектной документации для

объектов образовательных

организаций из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

11.02.2020 11.02.2020

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О включении в реестр"  Минстрой России от 20.06.2017г. №

21611-ХМ/08, приложен файл.

5.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-97) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


