
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Дубов Владимир Владимирович

_____________

(подпись)

"(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение контрольной точки "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи", Причина риска: Начало полетов

санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального

бюджета планируется с III квартала 2020 года в связи с

оптимизацией баланса расходов средств федерального и

регионального бюджетов, а также необходимостью проведения

совместной закупки авиационных работ с Республикой Марий-

Эл., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 15.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1.  Заключение государственного контракта на закупку

авиационных работ для целей оказания медицинской помощи,

срок исполнения 15.09.2020;

6. План мероприятий
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

57,654.10

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 57 654,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена 6

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии 0

1 19 918,65 0,000,0032 654,10

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 19 918,65 0,000,0032 654,10

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 19 918,65 0,000,0032 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

25 000,0025 000,00

(12) Выполнено не менее 71

вылета санитарной авиации0

2 0,00 0,000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 0,000,0025 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,0025 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

57 654,1057 654,10 19 918,65 0,000,0057 654,10

57 654,1057 654,10 19 918,65 0,000,0057 654,10

57 654,1057 654,10 19 918,65 0,000,0057 654,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Произведена замена 6 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

2

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

Значение: 47,0000 Дата: 31.12.2020

1 1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Произведена замена 6

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии Значение:

6, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 6.

1.

ПК

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Проведение работ по

строительству фельдшерско-

акушерских пунктов

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.07.2020 08.07.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт на 01.07.2020"

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

08.07.2020г. №-, приложен файл.

1.2.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.07.2020 08.07.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт на 01.07.2020"

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

08.07.2020г. №-, приложен файл.

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.1

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение:

47, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 47.

2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Организация вылетов

санитарной авиации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1

ПК

 Утверждены региональные

стратегии развития санитарной

авиации на период до 2024 года

в субъектах Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия с 2020

года

KT_Number=0}

01.07.2020 24.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской

Республике до 2024 года" Иной вид документа Министерства

здравоохранения Чувашской Республики  от 24.06.2020г. №-,

приложен файл.

2.2.

РРП

 Разработка и утверждение

региональной стратегии

развития санитарной авиации

KT_Number=0}

01.07.2020 24.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской

Республике до 2024 года" Иной вид документа Министерства

здравоохранения Чувашской Республики  от 24.06.2020г. №-,

приложен файл.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Заключены государственные

контракты на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи

KT_Number=0}

01.07.2020 15.09.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Существует риск:

Недостижение контрольной точки "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи", Причина риска: Начало полетов

санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального

бюджета планируется с III квартала 2020 года в связи с

оптимизацией баланса расходов средств федерального и

регионального бюджетов, а также необходимостью проведения

совместной закупки авиационных работ с Республикой Марий-Эл.

Запланированная дата заключения государственного контракта

15.09.2020.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение государственного контракта на закупку

авиационных работ для целей оказания медицинской помощи,

срок исполнения 15.09.2020.

2.3.

РРП

 Проведение конкурсных

процедур и заключение

государственных контрактов на

закупку авиационных работ для

целей оказания медицинской

помощи

KT_Number=0}

01.07.2020 15.09.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Просрочка 76 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о заключенных на 2020 год государственных контрактах

на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской

помощи за счет средств субсидии из федерального бюджета в

Чувашской Республике" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 03.08.2020г. №-, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение мероприятия "Проведение конкурсных процедур и

заключение государственных контрактов на закупку авиационных

2.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

работ для целей оказания медицинской помощи", Причина риска:

Начало полетов санитарной авиации за счет средств субсидии из

федерального бюджета планируется с III квартала 2020 года в

связи с оптимизацией баланса расходов средств федерального и

регионального бюджетов, а также необходимостью проведения

совместной закупки авиационных работ с Республикой Марий-Эл.

Запланированная дата заключения государственного контракта

15.09.2020.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение государственного контракта на закупку

авиационных работ для целей оказания медицинской помощи,

срок исполнения 15.09.2020.
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Динамика достижения контрольных точек

1
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Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


