
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Левицкая Ирина Николаевна

_____________

(подпись)

"(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

569,051.52

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 569 051,52 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,52569 051,52

(09) В Чувашской Республике

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

569 051,52569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2 3

2

В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной

системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1 1

3

В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 90% медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения

Чувашской Республики

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 60 из 50.

1.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.07.2020 07.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов " Реестр контрактов между БУ «Медицинский

информационноаналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 07.07.2020г. №33-1013, приложен файл.

1.1.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

15.07.2020 07.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов"  между БУ «Медицинский

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

том числе

специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

информационноаналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 07.07.2020г. №33-1013, приложен файл.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.07.2020 13.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих процессов "

Реестр контрактов между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

13.07.2020г. №28-0833, приложен файл.

1.2.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

в соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

15.07.2020 13.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих процессов "

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 13.07.2020г. №28-0833,

приложен файл.

1.2.1

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медико-санитарную помощь, в

том числе

специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.4.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

в соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.4.1

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации интеграционного сервиса

по передаче документов индивидуальной программы

реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) через

подсистему ЕГИСЗ «РЭМД» в соответствии с актуальными

требованиями по обеспечению межведомственного

информационного взаимодействия  " Реестр контрактов между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Алькона» от 08.06.2020г. №16-0811, приложен

файл.

Риски недостижения отсутствуют.

1.5.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

1.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Республиканской медицинской

информационной системы для

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации интеграционного сервиса

по передаче документов индивидуальной программы

реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) через

подсистему ЕГИСЗ «РЭМД» в соответствии с актуальными

требованиями по обеспечению межведомственного

информационного взаимодействия  " Реестр контрактов между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Алькона» от 08.06.2020г. №16-0811, приложен

файл.

В Чувашской Республике

функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго

и третьего уровней. Значение:

1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Акт приема-передачи

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от 07.05.2020г. №

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

-, приложен файл.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские

консультации».

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации подсистемы

«Телемедицинские консультации» Республиканской медицинской

информационной системы в части расширения интеграционных

возможностей " Реестр контрактов между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Алькона»  от 08.06.2020г. №18-0820, приложен файл.

2. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Реестр контрактов

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от 10.04.2020г. №

08-0513, приложен файл.

2.1.1

ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские

консультации»

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В Чувашской Республике

реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.

ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 07.05.2020г. №

-, приложен файл.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

KT_Number=0}

Риски недостижения отсутствуют.

РРП

 Поставка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского

центра обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи"  между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от 07.05.2020г. №-,

приложен файл.

3.1.1

РРП

 Размещение аукционов на

закупку серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского

центра обработки данных,

30.06.2020 10.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Реестр контрактов

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 10.04.2020г. №

08-0513, приложен файл.

3.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

KT_Number=0}

РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку

серверного, информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского

центра обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Реестр контрактов

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 10.04.2020г. №

08-0513, приложен файл.

3.1.3

ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ) для

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)" Акт приема-передачи

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Объединенная поставочная

компания» от 03.04.2020г. №-, приложен файл.

2. "Услуга по приобретению системы антивирусной защиты" Акт

приема-передачи между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Софт

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации.

KT_Number=0}

Компьютер» от 13.05.2020г. №-, приложен файл.

3. "Поставка средств защиты информации" Акт приема-передачи

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Кейсофт» от 25.06.2020г. №-,

приложен файл.

4. "Поставка принтеров для автоматизированных рабочих мест

(АРМ) врачей" Акт приема-передачи между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Кейсофт» от 21.05.2020г. №-, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

РРП

 Поставка и ввод в

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных медицинских

организациях Чувашской

Республики

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1

РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку

компьютерной техники для

создания автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных медицинских

организациях Чувашской

Республики

30.09.2020 30.09.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в составе:

системный блок, монитор, подключаемый к компьютеру,

клавиатура, мышь компьютерная "  между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Гуд Айти» от 22.07.2020г. №35-0845, приложен файл.

2. "Услуги по приобретению системы антивирусной защиты"

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от 06.05.2020г. №

3.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

10-0681, приложен файл.

3. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ) для

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)"  между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Объединенная поставочная компания» от

31.03.2020г. №02-0311, приложен файл.

4. "Оказание услуг по поставке средств защиты информации "

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Кейсофт» от 02.06.2020г. №15-0860,

приложен файл.

5. "Поставка принтеров для автоматизированных рабочих мест

(АРМ) врачей"  между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Кейсофт» от

21.05.2020г. №13-0719, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


