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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

48.56

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

118.8

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

191,87%147.3284.2 160 76.781

92Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

91

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

98,91%9191 92 922

33Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

27

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

40,30%2727 67 673
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

2.84Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

71

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

308,70%7171 92 234
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

569051.52

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 569 051,52 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,52569 051,52

(09) В Чувашской Республике

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

569 051,52569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной

системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1

3

В Чувашской Республике реализовали систему электронных рецептов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

1

4

В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 90% медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения

Чувашской Республики

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 60 из 50.

1.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе

специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

ПК

 Услуга оказана (работы

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнены)

KT_Number=0}

Риски недостижения отсутствуют.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

в соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

Республиканской медицинской

информационной системы для

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации интеграционного сервиса

по передаче документов индивидуальной программы

реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) через

подсистему ЕГИСЗ «РЭМД» в соответствии с актуальными

требованиями по обеспечению межведомственного

информационного взаимодействия" Реестр контрактов между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Алькона» от 08.06.2020г. №16-0811, приложен

файл.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.1

В Чувашской Республике

функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

31.12.2022 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго

и третьего уровней. Значение:

1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские

консультации»

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1

В Чувашской Республике

реализовали систему

электронных рецептов

Значение: 1, на дату 31.12.2023

KT_Number=0}

31.12.2023 31.12.2023 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.

ПК

 В 85 субъектах Российской

01.11.2020 01.11.2020 Родионов А. Т.

В работе.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации проведены

мероприятия по обеспечению

информационного обмена

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации с

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами.

KT_Number=0}

Риски недостижения отсутствуют.

РРП

 Проведение работ по

обеспечению

информационного обмена

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1

В Чувашской Республике

реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 07.05.2020г. №

-, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку

серверного, информационно-

30.09.2020 30.09.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

4.1.1



13

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского

центра обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

KT_Number=0}

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" " Реестр контрактов

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 10.04.2020г. №

08-0513, приложен файл.

ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ) для

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)" Акт приема-передачи

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Объединенная поставочная

компания»  от 03.04.2020г. №-, приложен файл.

2. "Услуга по приобретению системы антивирусной защиты" Акт

приема-передачи между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Софт

Компьютер»  от 13.05.2020г. №-, приложен файл.

3. "Поставка средств защиты информации" Акт приема-передачи

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Кейсофт» от 25.06.2020г. №-,

приложен файл.

4. "Поставка принтеров для автоматизированных рабочих мест

(АРМ) врачей" Акт приема-передачи между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Кейсофт» от 21.05.2020г. №-, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку

компьютерной техники для

создания автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных медицинских

организациях Чувашской

Республики

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в составе:

системный блок, монитор, подключаемый к компьютеру,

клавиатура, мышь компьютерная" Реестр контрактов между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Гуд Айти» от 22.07.2020г. №35-0845, приложен

файл.

2. "Услуги по приобретению системы антивирусной защиты"

Реестр контрактов между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Софт

Компьютер» от 06.05.2020г. №10-0681, приложен файл.

3. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ) для

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)" Реестр контрактов

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Объединенная поставочная

компания» от 31.03.2020г. №02-0311, приложен файл.

4. "Оказание услуг по поставке средств защиты информации"

Реестр контрактов между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Кейсофт» от

02.06.2020г. №15-0860, приложен файл.

5. "Поставка принтеров для автоматизированных рабочих мест

(АРМ) врачей" Реестр контрактов  между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Кейсофт» от 21.05.2020г. №13-0719, приложен файл.

4.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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государственных услуг и функций


