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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

6,156.86

8,290.72

6,162.40

42,267.34

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 48 429,74 тыс. руб

Всего: 14 447,58 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

48 429,7448 429,74

(01) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда0

1 6 162,41 12,726 162,4148 429,74

48 429,7448 429,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 6 162,41 12,726 162,4148 429,74

47 171,2114 447,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 156,86 13,056 156,8647 171,21

47 171,2147 171,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 6 156,85 13,056 156,8547 171,21

48 429,7448 429,74

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 6 162,40 12,726 162,4048 429,74

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

48 429,7448 429,74 6 162,41 12,726 162,4148 429,74

48 429,7448 429,74 6 162,41 12,726 162,4148 429,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

47 171,2114 447,58 6 156,86 42,626 156,8647 171,21

47 171,2147 171,21 6 156,85 13,056 156,8547 171,21

48 429,7448 429,74 6 162,40 12,726 162,4048 429,74

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

4

2

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

0.43, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет

Минстроем Чувашии от 31.12.2019г. №01/05-1471, приложен

файл. Выполнено. Предоставлена информация : 0.43 из 0.43.

1.1 РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Данилов А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Иное" Иное

Минстроем России от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Паспортом регионального проекта не предусмотрено исполнение

федеральной контрольной точки

1.2

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Данилов А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"

Соглашение Минстроем России от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл. Паспортом регионального проекта не предусмотрено

исполнение федеральной контрольной точки

1.3

 Обеспечен мониторинг

31.12.2019 31.12.2019 Данилов А. Ю.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Иное" Иное

Минстроем России от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Паспортом регионального проекта не предусмотрено исполнение

федеральной контрольной точки

1.4

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Данилов А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минстроем России от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Паспортом регионального

проекта не предусмотрено исполнение федеральной контрольной

точки

2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

3.5, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 2.6

из 3.5.

2.1 РРП

 Обеспечен мониторинг

01.05.2020 27.02.2020 Максимов В. М.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Годовой отчет

Чувашской Республики" Отчет Минстроем Чувашии от

27.02.2020г. №01/05-2838, приложен файл. Выполнено. Риски

отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Представление в Минстрой

России отчета о реализации

региональных программ

расселения в 2019 году

KT_Number=0}

01.05.2020 27.02.2020 Афанасьев Д. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Годовой отчет

Чувашской Республики" Отчет Минстроем Чувашии от

27.02.2020г. №01/05-2838, приложен файл. Выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1

11

1 1 11 1 1 1

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-97) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


