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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя "Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс.

населения", Причина риска: Недостижение показателя связано с поздней

обращаемостью за медицинской помощью пациентов, имеющих

дестабилизацию состояния и высокий риск развития осложнений

имеющихся заболеваний органов кровообращения, в связи с введенными

ограничительными мероприятиями на фоне повышенного риска

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

сокращением на фоне введенных ограничительных мероприятий полноты

«Д» наблюдения за пациентами, имеющими факторы риска; ростом числа и

тяжести острых сосудистых заболеваний на фоне того, что инфекция

способствует развитию тромбозов и ДВС-синдрома, которые приводят к

более тяжелому течению инфаркта, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение показателя по итогам 2020 года

(план - 31,5 случаев на 100 тыс. населения, факт за 9 месяцев 2020 года -

39,1)

1. Реализация региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения 31.12.2020;

2. Реализация Плана первоочередных мероприятий по

снижению смертности населения от основных причин

в Чувашской Республике, срок исполнения 31.12.2020;

3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для населения в

рамках первичной профилактики по снижению рисков

развития инфарктов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения 31.12.2020;

4. Обеспечение лекарственными препаратами лиц,

перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания,

срок исполнения 31.12.2020;

5. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам по профилю

«кардиология», срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Недостижение показателя "Смертность от острого нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс. населения", Причина риска: Недостижение

показателя связано с поздней обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний органов кровообращения, в связи с

введенными ограничительными мероприятиями на фоне повышенного

риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

сокращением на фоне введенных ограничительных мероприятий полноты

«Д» наблюдения за пациентами, имеющими факторы риска; ростом числа и

тяжести острых сосудистых заболеваний на фоне того, что инфекция

способствует развитию тромбозов и ДВС-синдрома, которые приводят к

более тяжелому течению инсульта, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение показателя по итогам 2020 года

(план - 85,2 случаев на 100 тыс. населения, факт за 9 месяцев 2020 года -

101,6).

1. Реализация региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения 31.12.2020;

2. Реализация Плана первоочередных мероприятий по

снижению смертности населения от основных причин

в Чувашской Республике, срок исполнения 31.12.2020;

3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для населения в

рамках первичной профилактики по снижению рисков

развития инсультов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения 31.12.2020;

4. Обеспечение лекарственными препаратами лиц,

перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания,

срок исполнения 31.12.2020;

5. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

медицинской помощи пациентам с острыми

нарушениями мозгового кровообращения, срок

исполнения 31.12.2020;

3

Недостижение показателя "Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения, %", Причина риска: Недостижение показателя

связано с поздней обращаемостью за медицинской помощью пациентов,

имеющих дестабилизацию состояния и высокий риск развития осложнений

имеющихся заболеваний органов кровообращения, в связи с введенными

ограничительными мероприятиями на фоне повышенного риска

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

сокращением на фоне введенных ограничительных мероприятий полноты

«Д» наблюдения за пациентами, имеющими факторы риска; ростом числа и

тяжести острых сосудистых заболеваний на фоне того, что инфекция

способствует развитию тромбозов и ДВС-синдрома, которые приводят к

более тяжелому течению инсульта, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение показателя по итогам 2020 года

(план - 16,9%, факт за 9 месяцев 2020 года - 17,5%).

1. Реализация региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения 31.12.2020;

2. Реализация Плана первоочередных мероприятий по

снижению смертности населения от основных причин

в Чувашской Республике, срок исполнения 31.12.2020;

3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для населения в

рамках первичной профилактики по снижению рисков

развития инсультов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения 31.12.2020;

4. Обеспечение лекарственными препаратами лиц,

перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания,

срок исполнения 31.12.2020;

5. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам с острыми

нарушениями мозгового кровообращения, срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

4

Недостижение показателя "Больничная летальность от инфаркта миокарда,

%", Причина риска: Недостижение показателя связано с поздней

обращаемостью за медицинской помощью пациентов, имеющих

дестабилизацию состояния и высокий риск развития осложнений

имеющихся заболеваний органов кровообращения, в связи с введенными

ограничительными мероприятиями на фоне повышенного риска

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

сокращением на фоне введенных ограничительных мероприятий полноты

«Д» наблюдения за пациентами, имеющими факторы риска; ростом числа и

тяжести острых сосудистых заболеваний на фоне того, что инфекция

способствует развитию тромбозов и ДВС-синдрома, которые приводят к

более тяжелому течению инфаркта, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение показателя по итогам 2020 года

(план - 11%, факт за 9 месяцев 2020 года - 11,7%).

1. Реализация региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения 31.12.2020;

2. Реализация Плана первоочередных мероприятий по

снижению смертности населения от основных причин

в Чувашской Республике, срок исполнения 31.12.2020;

3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для населения в

рамках первичной профилактики по снижению рисков

развития инфарктов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения 31.12.2020,

Выполнено;

4. Обеспечение лекарственными препаратами лиц,

перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания,

срок исполнения 31.12.2020;

5. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам по профилю

«кардиология», срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32.3Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

38.4

Существует риск:Недостижение показателя

"Смертности от инфаркта миокарда, на 100

тыс. населения", Причина риска:

Недостижение показателя связано с поздней

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний органов

кровообращения, в связи с введенными

ограничительными мероприятиями на фоне

повышенного риска распространения новой

коронавирусной инфекции COVID-19;

сокращением на фоне введенных

ограничительных мероприятий полноты «Д»

наблюдения за пациентами, имеющими

факторы риска; ростом числа и тяжести

острых сосудистых заболеваний на фоне того,

что инфекция способствует развитию

тромбозов и ДВС-синдрома, которые

приводят к более тяжелому течению

инфаркта, Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020

года.Предлагаемые решения:1. Реализация

региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения

31.12.2020.2. Реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2020.3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной профилактики

по снижению рисков развития инфарктов и

своевременному обращению за медицинской

помощью, срок исполнения 31.12.2020.4.

80,56%39.132.4 39.1 31.51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Обеспечение лекарственными препаратами

лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые

заболевания, срок исполнения 31.12.2020.5.

Соблюдение стандартов, маршрутов при

оказании медицинской помощи пациентам по

профилю «кардиология», срок исполнения

31.12.2020.По предварительным данным

медицинских организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за январь-

сентябрь 2020 года. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

92.9Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

98

Существует риск:Недостижение показателя

"Смертность от острого нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс. населения",

Причина риска: Недостижение показателя

связано с поздней обращаемостью за

медицинской помощью пациентов, имеющих

дестабилизацию состояния и высокий риск

развития осложнений имеющихся заболеваний

органов кровообращения, в связи с

введенными ограничительными

мероприятиями на фоне повышенного риска

распространения новой коронавирусной

инфекции COVID-19; сокращением на фоне

введенных ограничительных мероприятий

полноты «Д» наблюдения за пациентами,

имеющими факторы риска; ростом числа и

тяжести острых сосудистых заболеваний на

фоне того, что инфекция способствует

развитию тромбозов и ДВС-синдрома,

которые приводят к более тяжелому течению

инсульта, Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020

года.Предлагаемые решения:1. Реализация

региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения

31.12.2020.2. Реализация Плана

83,86%101.690.2 101.6 85.22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2020.3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной профилактики

по снижению рисков развития инсультов и

своевременному обращению за медицинской

помощью, срок исполнения 31.12.2020.4.

Обеспечение лекарственными препаратами

лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые

заболевания, срок исполнения 31.12.2020.5.

Соблюдение стандартов, маршрутов при

оказании медицинской помощи пациентам с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, срок исполнения

31.12.2020.По предварительным данным

медицинских организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за январь-

сентябрь 2020 года. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

11.58Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

10.78

Существует риск:Недостижение показателя

"Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %", Причина риска: Недостижение

показателя связано с поздней обращаемостью

за медицинской помощью пациентов,

имеющих дестабилизацию состояния и

высокий риск развития осложнений

имеющихся заболеваний органов

кровообращения, в связи с введенными

ограничительными мероприятиями на фоне

повышенного риска распространения новой

коронавирусной инфекции COVID-19;

сокращением на фоне введенных

ограничительных мероприятий полноты «Д»

наблюдения за пациентами, имеющими

факторы риска; ростом числа и тяжести

острых сосудистых заболеваний на фоне того,

что инфекция способствует развитию

тромбозов и ДВС-синдрома,

94,02%11.78.9 11.7 113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

которые приводят к более тяжелому течению

инфаркта, Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020

года.Предлагаемые решения:1. Реализация

региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения

31.12.2020.2. Реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2020.3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной профилактики

по снижению рисков развития инфарктов и

своевременному обращению за медицинской

помощью, срок исполнения 31.12.2020.4.

Обеспечение лекарственными препаратами

лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые

заболевания, срок исполнения 31.12.2020.5.

Соблюдение стандартов, маршрутов при

оказании медицинской помощи пациентам по

профилю «кардиология», срок исполнения

31.12.2020.По предварительным данным

медицинских организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за январь-

сентябрь 2020 года. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

18.87Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

15.4

Существует риск:Недостижение показателя

"Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %",

Причина риска: Недостижение показателя

связано с поздней обращаемостью за

медицинской помощью пациентов, имеющих

дестабилизацию состояния и высокий риск

развития осложнений имеющихся заболеваний

органов кровообращения, в связи с

введенными ограничительными

мероприятиями на фоне повышенного риска

96,57%17.515.5 17.5 16.94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

распространения новой коронавирусной

инфекции COVID-19; сокращением на фоне

введенных ограничительных мероприятий

полноты «Д» наблюдения за пациентами,

имеющими факторы риска; ростом числа и

тяжести острых сосудистых заболеваний на

фоне того, что инфекция способствует

развитию тромбозов и ДВС-синдрома,

которые приводят к более тяжелому течению

инсульта, Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020

года.Предлагаемые решения:1. Реализация

региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения

31.12.2020.2. Реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2020.3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной профилактики

по снижению рисков развития инсультов и

своевременному обращению за медицинской

помощью, срок исполнения 31.12.2020.4.

Обеспечение лекарственными препаратами

лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые

заболевания, срок исполнения 31.12.2020.5.

Соблюдение стандартов, маршрутов при

оказании медицинской помощи пациентам с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, срок исполнения

31.12.2020.По предварительным данным

медицинских организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за январь-

сентябрь 2020 года. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

43.5Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств

41.4

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь

105,91%44.5941 42.1 42.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

в лечебных целях, к общему

числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный

синдром, %

2020 года. В IV квартале т.г. приведено

оценочное значение.

1.709

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0.818

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

79,54%1.2710.39 1.598 1.5986

97.2Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

99.47

Предварительные данные БУ

«Республиканский центр медицины катастроф

и скорой медицинской помощи» Минздрава

Чувашии за январь-сентябрь 2020 года. В IV

квартале т.г. приведено оценочное значение.

103,30%97.198 94 947
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 253 387,23 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

136472.61

116914.62

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 382,8386 382,83

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска0

1 49,4642 722,9786 382,83 46 638,50

86 382,8386 382,83

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 46 638,50 49,4642 722,9786 382,83

86 382,8386 382,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 46 638,50 49,4642 722,9786 382,83

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

167 004,40167 004,40

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений0

2 56,1493 749,64167 004,40 159 261,32

167 004,40167 004,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 159 261,32 56,1493 749,64167 004,40

167 004,40167 004,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 159 261,32 56,1493 749,64167 004,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

253 387,23253 387,23

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

205 899,82 53,86136 472,61253 387,23

253 387,23253 387,23бюджет субъекта Российской Федерации 205 899,82 53,86136 472,61253 387,23

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

253 387,23253 387,23 205 899,82 53,86136 472,61253 387,23



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска Значение:

50, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.По

состоянию на 01.10.2020 обеспечены лекарственными

препаратами 2667 из 3362 человек, состоящих на

диспансерном наблюдении в медицинских организациях,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

Предоставлена информация : 79.3 из 50.

1.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

1.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики  от 30.09.2020г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№-, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

1.3. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года) -" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 918н

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

2.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.09.2020г. №-, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых



18

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 918н

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года) " Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.09.2020г. №-, приложен файл.

2.3. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.3.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 918н

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 5. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 6. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 9. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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